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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet ja  seka
varatarkastajiksi jasenet  ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetin hyvaksyminen

HEL 2019-012405 T 02 02 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya liikkennelai-
toksen vuoden 2020 tulosbudijetin.

Esittelijan perustelut
Yleista

Esityksen liitteena on jaettu johtokunnan jasenille HKL:n vuoden 2020
tulosbudjetti, joka sisaltaa HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat
seka investointi- ja henkilostosuunnitelman.

Tulosbudjetissa asetetut tavoitteet pohjautuvat vuonna 2016 johtokun-
nassa hyvaksytyn HKL:n tavoiteohjelman tavoitteisiin seka valtuuston
vuonna 2017 hyvaksymaan kaupungin strategiaan.

Tulosbudjetissa esitettavat HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin
kaupunginvaltuuston hyvaksymassa kaupungin talousarviossa.

Suoritemuutokset 2020

HKL:n liikennesuoritteissa ei tapahdu merkittavia muutoksia. Metrolii-
kenteessa varaudutaan jatkamaan Tapiolaan paattyvien junien liikenne
Matinkylaan asti ruuhka-aikana vuonna 2020. Raitioliikenteessa Ha-
meentien perusparannus aiheuttaa viela muutoksia raitioliikenteessa.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2020
Vastuullinen taloudenpito
— Tilikauden tulos on vahintaan nolla (0)
Kestavan kasvun turvaaminen

— Liikenndinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessa sailyy vahin-
tdan vuoden 2016 tasolla
Raitioliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)
Metroliikenne 99,84 % (toteuma 2016: 99,84 %)

Uudistuvat palvelut

— Asiakastyytyvaisyys (liikennditsijaarvosana) paranee vuoden 2018
tasosta ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot:
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Raitioliikenne 4,03 (toteuma 2018: 4,01)
Metroliikenne 4,05 (toteuma 2018: 3,90)

Tulosbudjetin tuloskorttitavoitteet

HKL:n tuloskorttitavoitteet on asetettu neljasta nakdkulmasta: henkilos-
to, talous, asiakas ja kehittdminen. Tuloskorttitavoitteet on esitetty esi-
tyksen liitteena olevassa tulosbudjettikirjassa.

Kayttotalous 2020

HKL:n tulostavoite on 0. Samalla tulostavoite on kaupungin talousar-
viossa sitova tavoite.

HKL:n liikevaihto on 222,6 (2019: 208,8) milj. euroa vuonna 2020. Lii-
kevaihto muodostuu seuraavista erista:

HSL:Ita laskutettavista liikenndintikorvauksista raitioliikenteesta 56,9
(2019: 52,8) milj. euroa, metroliikenteesta 43,0 (2019: 42,0) milj. eu-
roa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessa 5,0 (2019: 4,1) milj. euroa el
yhteensa 103,9 (2019: 99,7) mil. euroa.

HSL:Ita laskutettavasta infrakorvauksesta 83,2 (2019: 82,3) mil. eu-
roa. Infrakorvaus sisaltaa metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliiken-
teenliikenteen infraomaisuuden paaomakuluja seka yllapito- ja hal-
lintokuluja.

Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,7 (2019: 13,7) mil. eu-
roa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerat, joita HKL
ei voi laskuttaa HSL:Itd HSL:n perussopimuksen mukaan. Lansimet-
ron paaomavastikekulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2019.
Muista myyntituotoista 13,7 (2019: 13,0) milj. euroa, joka sisaltaa
paaosin laskutusta lansimetron huolto- ja kunnossapitotdista LM
Oy:lta.

Valmistusta omaan kayttoon on 6,3 (2019: 5,7) milj. euroa, joka sisal-
taa ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvia toita, vanhojen
raitiovaunujen peruskorjauksia seka HKL:n hankepalveluiden ja Raide-
Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 21,0 (2019: 20,2) milj. euroa, koostuvat
paaosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,7 (2019: 18,9) milj. euroa. Suurin
era on sahkémaksut 10,7 (2019: 10,7) milj. euroa. Sdhkémaksujen

nousua johtuu lansimetron asemien ja lansimetron lilkkenndinnin sah-
komenoista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,5 (2019: 41,2) mil].
euroa. Suurimmat yksittaiset menoerat ovat vartiointi 7,3 (2019: 8,0)
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milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,3 (2019: 4,6) milj. euroa, Suomenlin-
nan lauttaliikenteen korvaus 4,6 (2019: 4,6) milj. euroa, koneiden kor-
jaukset 3,5 (2019: 2,2) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,7
(2019: 1,5) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2019: 2,4) milj. eu-
roa ja muut ulkopuoliset palvelut 2,6 (2019: 2,8) milj. euroa, joka on
paaosin kaupunkipyorajarjestelman maksuja.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 55,5 (2019: 51,7) milj. eu-
roa. Henkilosivukulut ovat yhteensa 14,8 (2019: 14,3) milj. euroa.
HKL:n keskimaarainen henkilomaara on 1 289 henkiléa vuonna 2020
eli 42 henkiléa vuotta 2019 enemman. Henkildomaaran nousu johtuu
paaosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on
mukana noin 1,0 %:n palkankorotusvaraus vuodesta 2019.

Vuoden 2020 poistot ovat 50,5 (2019: 45,7) milj. euroa. Poistotasoa
nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen ja metrovaunujen poistot ja uu-
den kulunvalvontajarjestelman kaytté kantametron puolella.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,4 (2019: 24,2) milj. euroa. Liiketoi-
minnan muissa kuluissa suurin era on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n
Lansimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vas-
tikemenoja 5,3 milj. eurolla vuodesta 2019.

Lainojen korkokulut ovat 6,1 (2019: 5,5) milj. euroa vuonna 2020. HKL
maksama tuottotavoite padomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodes-

sa. Lisaksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:Ita laskutetut inf-

raomaisuuden korkotuotot 19,2 (2019: 19,5) milj. euroa. Vastaavat kor-
kotuotot ovat tulona HSL:Ita HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,7 (2019: 5,1) milj. euroa
vuonna 2020.

Investointisuunnitelma 2020

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 200,1 milj. euroa. Vuoden 2020 suurimmat
investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 84,0 mil;.
euroa, Raide-Jokerin varikko 16,9 milj. euroa, Artic-raitiovaunujen mak-
sut 13,5 milj. euroa, Kalasataman raitiotieinfra 8,9 milj. euroa ja M100-
metrojunien peruskorjaus 5,7 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 20,8 milj. euroa Raide-Jokeriin.
Rahoitus 2020

Uutta lainaa (kaupungin sisaista) arvioidaan nostettavan 20,0 milj. eu-
roa vuonna 2020. Talousarviossa lainamaara oli myds 20,0 milj. euroa.

Esittelija
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL Tulosbudjetti 2020_johtokunta_12.12.2019
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Taloussuunnittelupaallikkd Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
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Kaukolampodjohtojen siirtotyot Raide-Jokeri-projektin Espoon kau-
pungin alueella

HEL 2019-012223 T 02 08 03 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana kaukolampdjohtojen siirtotditéd Raide-
Jokeri-pikaraitiotiehankkeelle Fortum Power and Heat Oy:lta yhteensa
enintaan 950.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan ar-
vioitujen siirtotarpeiden mukaisesti. Tehtavat siirtotyot kohdistuvat Es-
poon kaupungin alueelle.

Esittelijan perustelut

Hankinnan kohteena on sahkdkaapeleiden ja muuntamoiden siirtotyot
tulevan Raide-Jokerin raitiotielinjan alta. Siirtoja tilataan kustannusar-
vioiden perusteella Raide-Jokeri-projektin toteutusvaiheen aikana
(TAS-vaihe).

Tilattaviin toihin sisaltyy myos Keha 1:n parannustdita (Espoon kau-
punki ja Vaylavirasto). Keha 1 —hankkeen kaukolampojohtosiirtokus-
tannukset ovat 401.810,34 euroa, josta Raide-Jokerin osuus on 40% ja
Vaylaviraston 60%. Vaylaviraston osuus taman kohteen kustannukses-
ta on 241.086,20 euroa, jonka HKL laskuttaa edelleen Vaylavirastolta.

Hankinta tehdaan yhdessa Helsingin ja Espoon kaupunkien (Raide-Jo-
keri-projekti) ja Vaylaviraston kanssa siten, etta Vaylaviraston osuus
hankinnasta on 241.086,20 euroa.

Siirrot tilataan Fortum Power and Heat Oy:lta suorahankintana, koska
Fortum Power and Heat Oy omistaa kaukolampdjohdot Espoon kau-
pungin alueella eikd hankintaa voi toteuttaa mikaan muu toimittaja.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisesta tai yksi-
noikeuden suojaamiseen liittyvasta syysta vain tietty toimittaja voi to-
teuttaa hankinnan"

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Tomi Kotala, projektipdallikkd, puhelin: 310 34769
tomi.kotala(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Ostolaskut
Yksikon johtaja
Hankejohtaja
Projektipaallikko
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M200-metrojunayksikoiden ohjaus- ja tietoliikennejarjestelmien

hankinta

HEL 2019-012442 T 02 08 01 01

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Alstom Transport B.V.:Ité (Alstom)
M200-metrojunayksikdiden ohjaus- ja tietoliikennejarjestelmat (Ga-
teway- ja MMI -yksikét) yhteensa enintdan 1.086.208,00 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan. Hankintahinta muodostuu Alstomin
tarjousten (200137134 -VV06, 19.11.2019 / 200137134 -V06,
19.11.2019) mukaisesti seuraavasti:

— 26 MMI-yksikk6a 868.544,00 euroa
— 14 Gateway-yksikkoa 217.664,00 euroa

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa han-
kintaan liittyvia lisa- ja muutostdita yhteensa enintdan 60.000,00 eurolla
(alv 0 %), joka vastaa noin viitté prosenttia (5 %) hankinnan kokonai-
sarvosta.

MMI-yksikko on laite, joka valittaa metrojunan reaaliaikaisen toimintati-
lan kuljettajalle ja kunnossapitohenkilostolle. Gateway-yksikko on laite,
joka hoitaa metrojunayksikoiden valista tietoliikennetta yhdistaen met-
rojunayksikoiden sisaiset MVB-vaylat.

M200-metrojunayksikdissa nykyisin kaytdssa olevat Gateway- ja MMI-
yksikot ovat vanhentuneita, eika niita ole enaa saatavilla. HKL uusii al-
kuperaiset Gateway- ja MMI-yksikot vastaavilla yksikailla siten, etta ne
korvaavat nykyisin kaytossa olevat yksikot.

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyvaksyi 4.12.2017 (43 §) M200-metrojunien perus-
korjauksen hankesuunnitelman siten, etta junayksikoita peruskorjataan
12 ja etta peruskorjauksen arvonlisaveroton kustannusarvio on 9,28
milj. euroa (tasossa 9/2017).

Edella mainittuun hankesuunnitelmaan sisaltyy M200-metrojunayksi-
kdiden ohjaus- ja tietoliikennejarjestelmien uusiminen.

Suorahankintaperuste
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HKL allekirjoitti 9.12.1997 Deutsche Waggonbau AG (nyk. Bombardier
Transportation GmbH) kanssa hankintasopimuksen perustuen tarjous-
kilpailuun M200-metrojunayksikdiden hankinnasta. Hankintasopimuk-
sen mukaiseen toimitukseen on sisaltynyt muun ohella metrojunayksi-
koiden ohjaus- ja tietoliikennejarjestelmat, joiden toimittaja oli Bombar-
dier Transportation GmbH:n alihankkija Holec Machines & Apparaten
BV (nyk. Alstom).

M200-metrojunayksikoiden toimituksen yhteydessa HKL ei saanut alan
tavanomaisten kaytantéjen mukaisesti haltuunsa / omistukseensa oh-
jaus- ja tietoliikennejarjestelmien sisaista lahdekoodia. HKL:lIa ei taten
ole kuvausta MMI- ja Gateway -yksikdiden rajapintojen yli tapahtuvasta
tietoliikenteesta. HKL:lla on hallussaan ainoastaan rajalliset tiedot edel-
la mainittujen laitteiden yksityiskohtaisista toiminnoista.

M200-metrojunayksikoiden turvallinen ja luotettava kaytto varmistetaan
tilaamalla ohjaus- ja tietoliikennejarjestelmat (Gateway- ja MMI -yksi-
kot) niiden alkuperaiselta toimittajalta.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikoiden hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1398/2016)
43 §:n 2 momentin 2 kohta:

teknisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvasta syysta vain tietty
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisaedellytyksena on, etta jarkevia
vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eika kilpailun puuttuminen
johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Tuomo Pietila, projektipaallikkd, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kalustopaallikko

Kirjanpitaja

Projektipaallikko
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Hankinta, raitiotien ja metron sahkokonsultointi vuosina 2020 -
2024, puitejarjestely

HEL 2019-012143 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemaan puitesopimukset raitiotien ja metron sahkdkonsultaa-
tiosta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaista-
loudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

-Ramboll Finland Oy
-Sweco Infra & Rail Oy
-WSP Finland Oy
-Zap Perspective Oy

Puitejarjestelyn sopimuskausi on 1.1.2020 — 31.12.2023 ja optiomah-
dollisuus kaksi (2) vuotta siten, etta optio voidaan lunastaa erillisella
paatoksella. Kokonaiskustannukset tehtavien puitesopimusten perus-
teella koko sopimuskaudella (varsinainen sopimuskausi + optio) ovat
yhteensa enintaan 1.500.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n toimi-
tusjohtajan paattamaan option hyodyntamisesta.

Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos jarjesti puitejarjestelyna tarjous-
kilpailun (48H19, 18.10.2019) raitiotien ja metron sahkokonsultaatiosta
sopimuskaudella 4 + 2 vuotta.

Hankintamenettelyna kaytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelya. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylitti EU-kynnysarvon. Tar-
jouskilpailun avoimesta menettelysta ilmoitettiin julkisesti 18.10.2019
Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin vi-
rallisen lehden tdydennysosassa sahkoisessa muodossa TED-verkko-
sivulla. Menettelyssa kenella tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saatavilla olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tar-
jouspyyntoasiakirjojen maaraaika oli 25.11.2019 klo 12:00.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jatti viisi (5) alan yritysta.

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynndn mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua raitiotien ja metron sahkodkonsultaation tuot-
tamisesta tarjouspyynndssa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynndon mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta
palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnos-
sa ja sen liitteissa.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, silla ne tayttivat
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.
Arviointiperusteena kaytettiin seuraavia kriteereita:
1. Hinta 60 %

-Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta. Vertailuhin-
nat on esitetty litteend olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

-Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet (60
pistettd). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 60 pistetta.

2. Laatu 40 %

-Laadun vertailuperusteena kaytettiin tarjoajien soveltuvuuden vahim-
maisvaatimukset ylittdvaa osuutta.

-Laatutekijana oli Tarjoajan nimeaman vastuullisen konsultin tydkoke-
mus ja erityisosaaminen. Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi
vaaditun selvityksen perusteella.

-Laatutekijat on esitetty liitteena olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
Laatupisteet skaalattiin siten, etta parhaimmat laatupisteet saanut yritys
sai 40 laatupistetta, muut saivat (yrityksen pistemaara/parhaan piste-
maara) x 40 pistetta.

Vertailuhinnat:
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Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin nelja (4) toimittajaa.

Nain tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjarjestykseen:

1. Zap Perspective Oy 100p
2. WSP Finland Oy 92,500p
3. Sweco Infra & Rail Oy 89,537p
4. Ramboll Finland Oy 83,620p
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ari-Pekka Tarvainen, jarjestelmainsin®dri, puhelin: 310 35513
ari-pekka.tarvainen(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
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M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman korottami-
nen

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle
hyvaksyttavaksi M100-metrojunayksikoiden peruskorjauksen hanke-
suunnitelman korottamista niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton enim-
maishinta on yhteensa 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu
2019).

Esittelijan perustelut
Hankeen tarkoitus

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) kaytossa olevat 39 M100-sarjan metrojunayksikk6a (nk. sarjaju-
na). Metrojunayksikét ovat kaksivaunuisia ja ne ovat toimitettu vuosina
1979-1984.

Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.8.2017, 300 §, M100-metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman niin, etta 39 junayksikdn peruskor-
jauksen arvonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 27,29 milj. euroa.

Paivitetty hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmaa on paivitetty peruskorjausten alkamisen jalkeen, ja
nyt paatettavana oleva korotus on tarkoituksenmukainen hankkeen jat-
kamiselle ja loppuun viemiselle.

Ensimmaisen junayksikon peruskorjauksen etenemisen myaéta on tullut
esille junien kunnosta johtuvia lukuisia pienempia lisatyotarpeita, jotka
toteuttamalla osaltaan varmistetaan hankkeen alkuperaisten tavoittei-
den toteutuminen taysimaaraisina.

Selkeimmat yksittaiset kustannuksia kohottaneet tekijat mainittujen lisa-
téiden ohella hankkeessa ovat metrojunayksikdiden matkustajaovien
kunnostuksessa tarvittavien materiaalien hinnan merkittava nousu ja
ohjaamon modernisoinnin toteuttaminen alun perin suunniteltua laa-
jemmin.

Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaisessa
laajuudessa arvioitu hankkeen toteuttamisen aikana ilmenevien lisatoi-
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den kustannuksien kattamista. Paivitetyssa hankesuunnitelmassa tule-
viin lisatéihin varaudutaan 1,00 milj. euron hankevarauksella. Hanke-
suunnitelman korotuksen jalkeen hankkeen enimmaishinta on 3,93 mil;.
euroa (n. 14 %) korkeampi kuin alkuperaisen hankesuunnitelman
enimmaishinta.

Paivitetyn hankesuunnitelman mukainen enimmaishinta on yhteensa
enintaan 31,22 milj. euroa seuraavassa esitetyn mukaisesti:

— M100-metrojunien peruskorjaus: 22,4 milj. euroa

— Tiedossa olevat tilattavaksi esitettavat lisatyot: 0,34 milj. euroa
— limanvaihdon tehostaminen: 0,68 milj. euroa

— Varaosat: 0,08 milj. euroa

— Erillistyot: 0,12 milj. euroa

— Tehomoduulien peruskorjaus: 3,00 milj. euroa

— Tehomoduulien peruskorjauksen lisaty6t: 0,30 milj. euroa
— Matkustajaovien kunnostuksen materiaalit: 2,31 milj. euroa
— Ulkopuolisten konsulttien palkkiot: 0,37 milj. euroa

— Oman tydn kustannukset: 0,62 milj. euroa

— Hankevaraus: 1,00 milj. euroa

Yhteensa 31,22 milj. euroa

Paivitetyn hankesuunnitelman mukaiset poistot 10 vuoden poistoajalla
tasapoistoina ovat noin 3,10 milj. euroa vuodessa ja Helsingin kaupun-
gin vakuutusrahastomaksut noin 0,20 milj. euroa vuodessa. HKL rahoit-
taa hankkeen lainarahoituksella. Todelliset korkokulut ovat yhteensa
noin 5,38 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

Alkuperaisen hankesuunnitelman mukaisesti HKL laskuttaa metrovau-
nujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymalta (HSL) operointikustannusten
yhteydessa. Osa HSL:Ita laskutettavista operointikustannuksista kiertyy
vuosittain kayton mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuo-
suuden kautta.

Hankkeen arviointi

M100-metrojunayksikdiden peruskorjaushanke on hankesuunnitelman
korotuksesta huolimatta taloudellisesti ja teknisesti perusteltua toteut-
taa. Hankesuunnitelman korotuksella varmistetaan, ettd M100-metroju-
nayksikoiden peruskorjaus suoritetaan siina laajuudessa, etta alkupe-
raisen hankesuunnitelman tavoitteet matkustaja-, kuljettaja- ja kunnos-
sapitonakokulmasta saavutetaan.

Hankkeen toteuttaminen pidentaa metrojunayksikoiden kayttdikaa noin
10 vuodella. Metrojunayksikdiden peruskorjauksen vaihtoehtona olisi
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ollut uuden kaluston hankinta. Peruskorjaus antaa mahdollisuuden siir-
taa uusien metrojunien hankintaa 2020-luvun lopulle tai tarvittaessa
myohempaan ajankohtaan, jolloin metron kapasiteetin huomattava
kasvattaminen on valttamatonta ja automatisointi todennakoisesti tar-
peellista.

Investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset hankesuunnitelman
korotuksen myaota ovat noin 94.000 euroa seuraavien lahtotietojen mu-
kaisesti:

Investointi: 31.220.000 euroa

Investointi / junayksikkd (2 vaunua): 800.512,82 euroa
Jaanndsarvo: 0 euroa

Investoinnin pitoaika: 10 vuotta

Korkokanta: 3 %

Vertailuna uuden nelivaunuisen metrojunayksikon vastaavan matkusta-
jakapasiteetin eli kahden vaunun investoinnin vuotuiset poistot ja kor-
kokustannukset olisivat noin 178.000 euroa seuraavien lahtétietojen
mukaisesti:

Investointi (vastaava kuin M300-metrojuna): 7.000.000 euroa
Investointi / 2 vaunua: 3.500.000,00 euroa

Jaanndsarvo: 0 euroa

Investoinnin pitoaika: 30 vuotta

Korkokanta: 3 %

M100-metrojunien peruskorjauksen ja uusien metrojunien hankinnan
elinkaarikustannusten vertailu edellyttaisi edella mainitun lisaksi myos
seka kaytto- ja huoltokustannusten etta uusien metrojunien tulevaisuu-
den peruskorjausten huomioon ottamista. Lahtokohtaisesti kalustotyy-
pille on tarpeellista tehda vahintaan yksi peruskorjaus sen elinkaaren
aikana. Arvioimatta naiden tekijoiden tarkempaa taloudellista vaikutusta
voidaan kuitenkin kiistatta todeta, kokonaisarvio huomioon ottaen, etta
M100-metrojunien peruskorjaus on nykyisessa tilanteessa taloudelli-
sesti, teknisesti ja strategisesti paras seka tarkoituksenmukaisin vaih-
toehto hankkeen kustannusarvion noususta huolimatta.

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi LAhdetie
Lisatiedot

Tuomo Pietila, projektipaallikkd, puhelin: 310 34776
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7
Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2015-013526 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle
To0IoN raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman korottamista ja hyvaksymista niin, etta
hankkeen arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteensa enintaan
7,07 milj. euroa.

Esittelijan perustelut

Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman ylitys on aiheutunut hankkeen laajuu-
den seka teknisen ja toiminnallisen laatutason huomattavasta noususta
ja siten aiempi kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on
osoittautunut riittamattomaksi. Hankesuunnitelman enimmaishintaa on
tarkoituksenmukaista korottaa, etta kdynnissa oleva hanke valmistuu li-
saviivytyksitta kevaan 2020 aikana.

Suhde muihin paatoksiin

HKL:n johtokunta hyvaksyi 16.12.2015, 224 §, T606lon raitiovaunuvari-
kon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman niin, ettd hankkeen kokonaishinta saisi olla enintaan
4,995 milj. euroa joulukuun 2015 hintatasossa.

Hankkeen lahtokohdat

Toolon raitiovaunuvarikko on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee
Mannerheimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa. Varikon hallien 1-3
yhteenlaskettu rakennustilavuus on 58.900 m3 ja bruttoala 7.030 brm2.
Varikkorakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas ja se on suojeltu vuonna 19809.

Varikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke
sai alkunsa, kun kiskojen kunto oli todettu huonoksi ja kiskot olivat elin-
kaarensa lopussa. Nykyisten kiskojen korvaaminen uusilla todettiin
teknisesti ja taloudellisesti jarkevaksi vaihtoehdoksi hallien kiskojen
kayttokunnon palauttamiseen.

Varikon rakenteissa oli todettu kuntotutkimuksissa kriittisia puutteita
seka pilareiden etta lattian tukirakenteiden osalta. Lisaksi ratapihara-
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kennuksen, ns. Frenckellin sormen, luona raiteiden 17-18 alapuolisen
kellaritilan kantavat rakenteet olivat erittain huonokuntoiset ja tuettu va-
liaikaisesti. Tasta syysta raidetta 18 ei ole voinut hyddyntaa kunnolla
vaunujen sailytykseen tai huoltoon.

Aluksi suunniteltiin, etta hallin kaikki kiskot ja lattiarakenteet olisi raken-
nettu kokonaan uudelleen. Hankkeen toteuttaminen tassa laajuudessa
osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja kustannusten hillitsemiseksi valittiin
vaihtoehtoinen malli, jossa hankkeen rajaaminen tasmennettiin raiteita
3 ja 4 koskevalla pilottiprojektilla. Pilottiprojektin tietojen ja kokemuk-
sien perusteella tehdyn toteutussuunnitelman mukaiset kustannukset
olivat huomattavasti alkuperaista pienemmat.

Hanke sisaltaa varikon alkuperaisten kiskojen uusimisen ja kiskoja
kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1-3 sisapuolisilta osin
ja raidekohtaisia toimenpiteita raiteilla 1-18 seka rakennustoiden edel-
lyttamat LVISA-tekniikan vaistotyot. Suunnittelussa on pyritty saasta-
maan vanhoja betonilaattoja mahdollisimman paljon, jolloin naiden ra-
kenteellista kuntoa ei paranneta.

Varikon toiminnot pyritaan pitamaan kaytdssa koko hankkeen ajan vai-
heistamalla tyot niin, etta toita tehdaan kaksi raidetta kerrallaan.

Hankkeen toteutus ja muutokset

Alkuperaisen hankesuunnitelman ylitys on tapahtunut hankkeen laa-
juuden seka teknisen ja toiminnallisen laatutason huomattavasta nou-
susta. Hankkeen toteutuksen aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tai
muuttaa suunnitelmia ja toita, joiden toteutus lisatyona on ollut kustan-
nustehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa kuin toiden teettami-
nen erikseen toisella tekijalla tai jattaminen hankkeen yhteydessa te-
kematta kokonaan.

Hankkeen kustannuksia on erityisesti nostanut seuraavat seikat:
Lattialaattojen uusiminen

Useita lattian betonilaattoja todettiin merkittavasti huonokuntoisemmiksi
kuin pilottiprojektin kohdalla hallissa 3. Lattian betonilaatat ovat hallien
alkuperaisia ja ovat olleet yli 100 vuotta kaytossa. Hankkeen aikana
paljastui, etta laattojen raudoitus on syopynyt ajan kuluessa mm. kisko-
jen puutteellisen maadoituksen vuoksi ja siten aiheuttanut suuren tur-
vallisuusriskin laattojen kantokyvyn laskun myo6ta.

Naita erittain heikkokuntoisia raiteiden valisia betonilaattoja halleissa 1
ja 2 piti uusia 6 kpl. Laattojen uusiminen toteutettiin lisa- ja muutostoi-
na, jolloin hinnaksi muodostui noin 150.000 € uusittua kohdetta kohti.
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Uusittujen alueiden kemikaalisuojausta on myos parannettu. Uusitut
laatat tayttavat kaikki tarvittavat hallin vaatimustasot ja niiden kayttdika
on 50-100 vuotta tai mahdollisesti enemmankin. Uusimattomille betoni-
laatoille on asetettu rajoituksia kuormitukselle ja niiden kayttéika on
enintaan 15 vuotta tasta hetkesta.

Lisaksi kaikki hankkeessa uusitut kiskot on maadoitettu vastaavien
vaurioiden estamiseksi tulevaisuudessa.

Ratapiharakennuksen tukeminen

Varikkorakennuksen ulkopuolisen ratapiharakennuksen, eli ns. Frenc-
kellin sormen, kellaritiloissa paljastui erittdin huonokuntoisia rakenteita.
Naiden rakenteiden kuntoa ei ollut pystytty havaitsemaan aiemmin, silla
rakennuksen kellaritilaan ei ollut paasya.

Kellaritilan huonokuntoiset rakenteet vahvistetaan hankkeen yhteydes-
sa asianmukaisesti, jotta ratapiharakennuksen sokkelin hajoamisriski
saadaan poistettua. Perustuksien tukeminen jatkaa rakennuksen kayt-
toikaa vahintaan 50 vuodella. Tama vahvistaminen on ollut suunniteltua
vaativampaa ja aiheuttaa siten enemman kustannuksia kuin oli arvioitu.

LVISA-lisatdiden laajuus

Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa oli pyritty rajaamaan tarvittavia
LVISA-tekniikka-alan toita pilottiprojektin avulla. My6s naiden osalta
hankkeen toteuttamisen aikana on todettu lukuisia tarpeita suunniteltua
laajempaan kohteiden uusimiseen. Hankkeen aikana paatettiin myos
toteuttaa muutoksia joidenkin raiteiden varustelussa.

Hallien 1 ja 2 raiteista yhteensa nelja muutettiin pesuraiteiksi ja naiden
laheisyyteen toteutettiin lisaksi uudet pesu- ja muuta huoltotoimintaa
tukevat kattohyodykejarjestelmat. Tama lisasi tarvittavien LVI-tdiden
maaraa.

Paaosin lahes kaikki lattiatason alapuolinen LVI-tekniikka on hankkeen
aikana todettu valttamattomaksi uusia hankkeen yhteydessa osien
kunnon vuoksi. Osa LVI-laitteista on myos pitanyt siirtda uuteen paik-
kaan toiminnallisuuden parantamisen ja varmistamisen tahden. Téiden
toteuttaminen haastavissa tyoolosuhteissa on edelleen nostanut niiden
tekemiseen vaadittua aikaa.

Sahkotekniikan osalta vastaavaa merkittavaa kustannusnousua ei ole
syntynyt.

Hankkeen kustannuksien muodostuminen
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Nyt tehtavan paatoksen myota hankkeen kokonaiskustannukset sisal-
tden rakennusaikaiset lisa- ja muutostyot seka tarvittavat erillishankin-
nat ovat enintaan 7,07 milj. euroa (alv 0 %) kustannustasossa marras-
kuu 2019.

Indeksikorjattu hankesuunnitelman enimmaishinta marraskuun 2019
hintatasossa (Haahtela-indeksi) on 5,91 milj. euroa. Hankkeen mahdol
lista kokonaiskustannusta korotetaan siten aiemmasta 1,16 milj. eurol-
la, jotta edella mainitut kustannusta kasvattaneet tekijat tulevat huo-
mioiduksi ja hanke vietya loppuun. Hankkeen jo sidottujen kustannus-
ten ratkaisemisen siirtdminen myohemmaksi lisda hankkeen kustan-
nuksia edelleen ja ei ole kaytanndllista tai tarkoituksenmukaista kes-
keyttda hankkeen toteutusta tassa vaiheessa.

Hankkeen toteuttaminen on jaettu kolmeen osaan halleittain ja jokai-
sesta osahankkeesta jarjestetty oma tarjouskilpailunsa. Rakennustek-
nisten tdiden osuus kustannusarviossa ylittyi indeksikorjattuun hanke-
suunnitelmaan verrattuna n. 0,5 milj. eurolla.

Hankesuunnitelman muiden kustannuslajien kustannukset ovat alittu-
neet alkuperaisesta arviosta lukuun ottamatta hankevarausta. Hanke-
varaus sisaltda muiden hankkeen varausten lisaksi myos rakennusura-
koiden lisa- ja muutostyoét ja naitd on syntynyt n. 1 milj. euroa arvioitua
enemman. Kaikkien kolmen osahankkeen yhteenlaskettu lisa- ja muu-
tostdiden summa on tdhan mennessa n. 1,4 milj. euroa. Em. lattian
laattojen uusimiset vastaavat suurelta osin naista.
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Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.12.2015 § 224
HEL 2015-013526 T 08 00 08
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti hyvaksya Toolon
raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostami-
sen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton enim-
maiskustannus on 4.995.000,00 euroa, rakennuskustannusindeksi =
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Tausta ja hankkeen kuvaus

T60616N raitiovaunuvarikko on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee
Mannerheimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa. Varikon hallien 1-3
yhteenlaskettu rakennustilavuus on 58.900 m3 ja bruttoala 7.030 brm2.
Varikkorakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas ja se on suojeltu (sr-1) kaavassa 9550 vuodelta 1989. Kaavan
mukaan sita ei saa purkaa, eika siina saa suorittaa sellaisia lisaraken-
tamis- tai muutostoita, jotka tarvelevat julkisivujen tai vesikaton raken-
nustaiteellista arvoa tai tyylia.

Toolon varikolle on talla hetkella keskitetty raitiovaunukaluston tekniset
ennakkohuollot, pyorien profilointi ja HE125 toiminta. T66l6sta liiken-
noidaan paivittain 25 vaunulla, joka on 26 % paivan kuormituspiikista.
T66I6N varikon sijainti on erittdin hyva esimerkiksi vikaantuneiden vau-
nujen vaihtoon seka ruuhkien valisien tdiden suorittamiseen. Varikon
sijainti mahdollistaa kustannustehokkaan liikenndinnin Iansipuolen lii-
kenteeseen.

Toolon varikon toiminnan tarpeisiin ei ole suunnitteilla muutoksia Kos-
kelan kehityshankkeesta huolimatta. Varikolla on mahdollisuus sailyttaa
noin 30 valiosavaunua tai uutta MLNRV3 -vaunua, joka on 23 % vau-
nukannasta taman hetkisen kalustosuunnitelman mukaan. Raitiovaunu-
jen tilantarve nykyiselld toiminnalla ja tulevan vaunuhankinnan tuomalla
vaunumaaran muutoksella ei tule vahenemaan. Tilantarve tulee ole-
maan Kriittinen jo vuonna 2017 ja T606l6n varikko on huomioitu jatkos-
sakin osana raitiovaunujen sailytykseen ja huoltoon liittyvaa toimintaa.

Hallissa tehtyjen mittausten perusteella kiskojen kunnon on todettu ole-
van huono ja kiskot ovat elinkaarensa lopussa. Nykyisten kiskojen pois-
taminen ja uusien kiskojen asentaminen on ainoa teknisesti ja taloudel-
lisesti jarkeva vaihtoehto korjata hallin kiskot kayttokuntoon.
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Kustannukset

Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Varikon kantavat rakenteet ovat paasaantoisesti alkuperaisessa kun-
nossa. Elinkaaren eri vaiheissa rakenteita on vahvistettu senhetkisten
kayttotarpeiden mukaisesti. Kohteessa on tehty lattialaatan ja kiskopila-
reiden ja -palkkien betonirakenteiden kuntotutkimus, jonka mukaan kis-
kopilareissa ja -palkeissa seka hallien kattoa kannattelevien pilareiden
lattialaatan alapuolisilta osilta rakenteet ovat kunnoltaan ja lujuudeltaan
kriittisessa kunnossa ja niita on vahvistettava.

Hanke sisaltaa raitiovaunuvarikon alkuperaisten kiskojen uusimisen ja
kiskoja kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1-3 sisapuoli-
silta osilta, kasittaen raidekohtaisia toimenpiteita kaikilla raiteilla 1-18.
Toimenpiteet on kuvattu lyhyesti liitteessa Hankesuunnitelman tekstio-
sa 30.11.2015.

Kiskojen uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen suunnittelun
lahtokohtana on ollut, etta varikon toiminnot pidetaan kaytdssa koko
rakentamisen ajan vaiheistamalla rakennustyot useisiin vaiheisiin. To6i-
den vaiheistuksesta ja niiden aikataulusta sovitaan erikseen HSL:n ja
varikon kayttajan kanssa. Raiteiden uusiminen on oleellinen ja toteutet-
tava ainakin kriittisin osin ennen Koskelassa alkavaa rakentamista.
Koskelan rakentamisen aikana tyo on liikenteen hoitamisen kannalta
taysin mahdoton toteuttaa missaan mittakaavassa.

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 4.995.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 490.000 € 9.8%
Rakennustekniset tydt 2177700 € 436 %
LVItekniset tydt 480.000 € 96 %
Sahkdtekniset tydt 320.000 € 6.4 9%
Erillishankinnat 250.000 € 50%
Muut kustannukset: -

Hankevaraukset 739.300€ 14 8 %

Toteutuneet kustannukset 538.000 € 10.8 %
Yhteensa 4995 000 € 100.0 %

Alustavan aikataulun mukaan:
- suunnitelmat valmiit marraskuussa 2015
hankepaatis talvi 2016
urakan hankinta kevat-kesa 2016
rakentaminen alkaa 8/2016 ja valmistuu syksylla 2018
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Hankkeen selvitys-, tutkimus-, mittaus- ja suunnittelutydhon seka pilot-
tihankkeeseen on kaytetty 30.11.2015 mennessa noin 538.000 euroa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n johtokunnan elokuussa 2015 hy-
vaksymassa talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2025 yhteen-
sa 4,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n vuoden 2016 tulosbudijettie-
sityksessa 1,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n talousarvio- ja taloussuunni-
telmaesityksessa 2017 - 2026 seuraavasti:

-2017: 1,73 milj. euroa

- 2018: 1,73 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

4,995 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 40 vuoden poisto-
ajalla tasapoistoina 0,12 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustan-
nuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli koko investoinnin
kayttoajalta 0,10 milj. euroa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoin-
nin poistoista HSL:It4. Loppuosa poistoista eli noin 0,06 milj. eu-
roa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytannossa kaupunki maksaa
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL pa-
lauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensa noin 2,50 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat
yhteensa noin 2,81 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).
Hankkeen toteutus ei edellyta lisdhenkildiden palkkaamista.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Anna Martemaa, projekti-insinddri, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
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8
Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusiminen, hanke-
suunnitelma

HEL 2019-012019 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Herttoniemen met-
roaseman kannen vesieristeen uusimisen hankesuunnitelman
26.11.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen kokonaishinta yh-
teensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankintojen aikaiset
lisd- ja muutostyot on 3,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisella nykyisen
bussiterminaalin lansipuolella valmistaudutaan Herttoniemen metroa-

seman ympariston laajempaan kehittamiseen ja mahdollistetaan tule-

van kehittdmishankkeen aikaisia vaistotilaratkaisuja alueella. Kannen

vesieristeen uusiminen estaa vuodot metroradalle ja laiturialueelle.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta paatti
22.8.2019, 137 §, jarjestaa yhdessa kaupunkiympariston toimialan
(KYMP) kanssa suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metro-
korttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvotte-
lumenettelyna.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Herttoniemen metroasema on otettu kayttoon vuonna 1982 yhtena
Helsingin metrojarjestelman alkuperaisista asemista. Asemaa kayttaa
paivittain noin 35 000 ihmista.

HKL:n ja KYMP:n jarjestamassa suunnittelu- ja toteutuskilpailussa etsi-
taan Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaa-
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lia ja lippuhallia koskevalle kokonaisvastuu-urakalle urakoitsija seka
metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen toteuttaja. Suunnittelu-
kilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen, toimiva, viihtyisa, turvallinen ja etenkin yleisessa kaytossa
olevilta tiloiltaan helppokayttdinen seka kovaa kulutusta kestava hybri-
dirakennus, jonka maantasokerroksen tarkein tila olisi metroaseman ja
bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle paivittaiselle kayttajalle. Tule-
vaisuudessa bussiterminaali tulo- ja lahtdlaitureineen sijoittuu keskei-
sen lippuhallin ymparille hybridirakennuksen alle. Rakennus muodos-
taisi Lansi-Herttoniemen puoleisen maamerkin voimakkaasti kehittyval-
le Herttoniemen keskustalle.

Herttoniemen metroasemalla ei ole toteutettu valmistumisen jalkeen
merkittavia perusparannustoita ja siten myos aseman maanalaisen
osan kannen vesieristeet ovat alkuperaisessa kunnossa. Vesieristeen
uusiminen on siten ajankohtainen hanke, vaikka kohteeseen ei olisi-
kaan tulossa mitdan muita muutostoita tai kehityshankkeita.

Jos hanketta ei toteuteta ennen metroaseman alueen kehityshanketta,
siirtyy hankkeen toteuttamismahdollisuus vahintaan 6 vuodella. Talloin
riski mahdollisista vuotovahingoista metroaseman rakenteille kasvaa
merkittavasti.

Em. Herttoniemen metrokorttelihankkeen myota on vesieristeen uusi-
minen tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen laajemman hankkeen to-
teuttamista, silla ohjelmoimalla hankkeet nain mahdollistetaan laajem-
man hankkeen aikaisten tarpeellisten vaistoratkaisujen, esim. bussi-
terminaalin osalta, toteuttaminen suunnittelussa laajuudessa ja joukko-
likenteen toimivuus varmistaen.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa uusitaan metroaseman katon muodostavan kansiraken-

teiden vesieristys kiinteistolla 091-043-0172-0001 sijaitsevan K-Hertta
supermarketin ja aseman nykyisen bussiterminaalin valisella alueella.
Vesieriste uusitaan myds Hiihtomaentien kohdalta.

Hankkeen toteuttaminen vaatii nykyisten katu- ja aukiorakenteiden
avaamista, jotta nykyinen kannen vesieristys voidaan purkaa pois en-
nen uusimista.

Vesieristeen uusiminen vaiheistetaan niin, etta likenne Itavaylan liitty-
maalueelle Hiihtomaentielta ja nykyisen bussiterminaalin toiminta on
mahdollista lapi hankkeen toteutuksen. Nama hankkeen aikaiset tila-
paisen liikennejarjestelyt suunnitellaan yhdessa KYMP:n ja kiinteiston

kanssa.
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Hankkeella ei ole tyonaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Vaiku-
tukset muuhun alueen joukkoliikenteeseen huomioidaan em. liikkenne-
jarjestelyjen kautta. Mahdollisista joukkoliikenteen poikkeuksista tiedo-
tetaan yhteistydssa Helsingin seudun liikkenne —kuntayhtyman (HSL)
kanssa yhdessa.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen kustan-
nukset ovat enintaan 3,6 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Marraskuun 2019 loppuun mennessa hankkeelle on tullut suunnittelu-
kustannuksia 0,15 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 1,8 milj. euroa ja
vuodelle 2021 1,64 milj. euroa. Hankkeen kustannukset on HKL:n vuo-
den 2020 budjetin laatimisessa huomioitu osin, mutta budjettiin "THN
metroaseman rakennekorjaus” —hankkeelle merkitty laajuus ei enaa
taysin vastaa nyt paatettavana olevaa hanketta. Vuodelle 2021 kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa tuolle vuo-
delle.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan 3,5 milj. euroa vuosien 2019-2021 aikana.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia 0,1 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron
vuotuisen lisayksen HKL:n poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07
milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden
aikana yhteensa noin 1,17 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan las-
kuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennalli-
sen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,57 milj. euron korkokulut
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungille
likenneliikelaitoksen tukena maksettavaksi.

Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keski-
maarin 0,09 milj. euroa vuodessa.
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Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Herttoniemen
metroaseman kannen vesieristeen uusimisen kokonaisvaikutus Helsin-
gin kaupungin kayttétalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,14 mil;.
euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki
yhteensa).

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-

toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-

misesta. Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien han-
kesuunnitelmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa
alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
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9
M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisatoiden tilaaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan VR-Yhtyma Oy:lta suorahankintana M100- ja M200-
metrojunien peruskorjauksen lisatyét 1 — 7 VR-Yhtyma Oy:n tarjouksien
mukaisesti yhteensa enintaan 366.486,90 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyd 1: M100-metrojunien lammitettaviin tuulilaseihin lisattava
silkkipainatus, 15.600,00 € (tarjous 007/2019, 17.6.2019)

— Lisatyo 2: M100- ja M200-metrojunien maalipinnan lakkaaminen,
121.491,18 € (tarjous TIV10036, 4.10.2019)

— Lisatyo 3: M100-metrojunien turvareunakumien kumiprofiilin ja kyt-
kentaliuskan vaihtaminen, 100.928,10 € (tarjous TIV10038,
3.10.2019)

— Lisatyo 4 (hyvitys): M100-metrojunien telikayttoyksikdiden poistoil-
masaleikkéjen muutoksen poisjattaminen, - 76.692,72 € (tarjous
TIV10045, 4.10.2019)

— Lisatyo 5: M100-metrojunien ovikoneistotilojen eristyksen uusimi-
nen, 157.308,84 € (tarjous TIV10043, 3.10.2019)

— Lisatyo 6: M100-metrojunien kuljettajan istuimien kasinojien muu-
tos, 31.969,08 €

— Lisatyo 7: M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien vaih-
to puhelimiin, 15.882,42 €

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100-
ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyvia mahdollisia lisatoita VR-
Yhtyma Oy:lta projektin aikana edelléa mainittujen lisatdiden lisaksi yh-
teensa enintdan 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). VR-Yhtyma Oy:n
kanssa tehtyyn M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankinta-
sopimukseen liittyvien lisatdiden arvo on siten yhteensa enintaan
2.741.486,90 euroa, joka vastaa noin kymmenta prosenttia (10 %)
hankinnan kokonaisarvosta.

VR-Yhtyma Oy:lta tilattavan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauk-
sen arvonlisaveroton kokonaisarvo taman paatoksen jalkeen on yh-
teensa enintdan 31.168.829,73 euroa.

Esittelijan perustelut
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Hankesuunnitelma

Aikaisemmat paatokset

Projektin toteutusvaiheessa ensimmaisen M100-metrojunayksikon pe-
ruskorjauksen yhteydessa on ilmennyt tarve lisatoille, joita HKL:n ja
VR-Yhtyma Oy:n valisessa hankintasopimuksessa ei ole huomioitu.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.8.2017, 300 §, M100 -metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman niin, etta 39 junayksikon peruskor-
jauksen arvonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 27,29 milj. euroa
(kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyvaksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauk-
sen hankesuunnitelman niin, ettd 12 junayksikdn peruskorjauksen ar-
vonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 9,28 milj. euroa (kustannus-
tasossa 9/2017).

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan peruskor-
jauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen antaneelta VR-Yhtyma Oy:lta yhteensa enintaan
28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiintedan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana
M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisatoita yhteensa enin-
tdan 150.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan ja paat-
tamaan M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koske-
van option tilaamisesta VR Yhtyma Oy:n tarjouksen mukaisesti
386.525,52 eurolla (alv 0 %).

HKL allekirjoitti em. hankintapaatoksen mukaisesti M100- ja M200-met-
rojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen 23.5.2019 VR-Yhtyma
Oy:n kanssa.

Hankintapaatdksen lisatydvaraus ei riita kattamaan projektin toteutus-
vaiheessa ensimmaisen M100-metrojunayksikon peruskorjauksen yh-
teydessa ilmenneita lisatyotarpeita, silla nama eivat olleet tiedossa
hankintapaatosta tehtaessa. Nyt tehtavan paatoksen jalkeen HKL on
oikeutettu tilaamaan talla paatoksella mainittujen lisatdiden lisaksi
mahdollisia muita lisatéita yhteensa enintaan 2.375.000,00 eurolla (alv
0 %). Kyseinen summa sisaltdd myods mahdollisen M100- ja M200-met-
rojunien ilmanvaihdon tehostamisen tilaamisen, joka oli tarjouspyyn-
ndssa maaritelty optioksi.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksesta on tehty erilliset hanke-
paatokset. HKL huomioi mahdollisia lisatilauksia tehdessa, etteivat
hankepaatdskohtaiset enimmaishinnat eivat ylity.
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Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikdiden hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1398/2016)
124 § 2. momentti kohta 2:

Sen estamatta, mitd 1 momentissa saadetaan, hankintasopimukseen ja
puitejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenette-
lya, jos:

2) alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheut-
taisi merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta
hankintayksikolle;

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Tuomo Pietila, projektipaallikkd, puhelin: 310 34776
tuomo.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 65
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Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya HKL:n M100- ja
M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun
esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen
suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen antaneelta VR-Yhtyma Oy:lta yhteensa enintaan
28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiintedan kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisaverottomista hinnoista:

— M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 eu-
roa

— M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa

— M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla
1.047.109,05 euroa (optio)

— M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttama kaytto- ja/tai
huoltohenkil6ston koulutus 3.500,00 euroa

— Erillisty6t 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtyma Oy:n tarjouksen
mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttamassa laajuudessa)

Edella esitetyn mukaisesti johtokunta siis paatti oikeuttaa HKL:n tilaa-
maan tarjouspyyntdoon sisaltyneen option M100- ja M200-metrojunien
valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtyma Oy:n tarjouksen
mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mika tyohinta sisaltyy
jo edella mainittuun kiinteaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n:

— tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisatoita yhteen-
sa enintaan 150.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan, ja

— paattamaan M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista
koskevan option tilaamisesta VR Yhtyma Oy:n tarjouksen mukai-
sesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Tuomo Pietila, projekti-insinddri, puhelin: 310 34776
tuomo.pietila(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601
sami.kellokoski(a)hel.fi
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Hankesuunnitelma, valiaikainen bussiterminaali, Herttoniemen met-
roasema

HEL 2019-012023 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Herttoniemen met-
roaseman valiaikaisen lippuhallin ja valiaikaisen bussiterminaalin han-
kesuunnitelmat 26.11.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeiden ko-
konaishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankin-
tojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 3,15 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Tilapaisella lippuhallilla ja bussiterminaalilla mahdollistetaan Herttonie-
men metroaseman toiminta alueen ja metroaseman tulevan kehitys-
hankkeen aikana.

Hankkeiden strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta paatti
22.8.2019, 137 §, jarjestaa yhdessa kaupunkiympariston toimialan
(KYMP) kanssa suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metro-
korttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvotte-
lumenettelyna.

HKL:n johtokunta hyvaksyi 12.12.2019 Herttoniemen metroaseman
kannen vesieristeen uusimisen hankesuunnitelman.

Hankkeiden lahtokohdat ja tavoitteet

Herttoniemen metroasema on otettu kayttoon vuonna 1982 yhtena
Helsingin metrojarjestelman alkuperaisistd asemista. Asemaa kayttaa
paivittain noin 35 000 henkea.

HKL:n ja KYMP:n jarjestamassa suunnittelu- ja toteutuskilpailussa etsi-
taan Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaa-
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lia ja lippuhallia koskevalle kokonaisvastuu-urakalle urakoitsija seka
metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen toteuttaja. Suunnittelu-
kilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen, toimiva, viihtyisa, turvallinen ja etenkin yleisessa kaytossa
olevilta tiloiltaan helppokayttdinen seka kovaa kulutusta kestava hybri-
dirakennus, jonka maantasokerroksen tarkein tila olisi metroaseman ja
bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle paivittaiselle kayttajalle. Bus-
siterminaali tulo- ja lahtdlaitureineen sijoittuu keskeisen lippuhallin ym-
parille hybridirakennuksen alle. Rakennus muodostaisi Lansi-Hertto-
niemen puoleisen maamerkin voimakkaasti kehittyvalle Herttoniemen
keskustalle.

Em. metrokorttelihanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2026 aika-
na. Kehityshankkeen aikana metroaseman nykyinen lippuhallirakennus
puretaan ja nykyinen bussiterminaalialue kuuluu kehityshankkeen tyo-
maa-alueeseen. Herttoniemen metroasema pysyy toiminnassa kuiten-
kin koko metrokorttelihankkeen ajan ja siksi on tarkoituksenmukaista
kaynnistaa tarvittavien vaistoratkaisujen toteuttaminen jo ennen metro-
korttelihankkeen toteutuksen kilpailumenettelyn ratkaisua.

Herttoniemen metroasemalla on talla hetkella kaksi sisaankayntia, jois-
ta itdainen on lippuhallirakennus. Bussiterminaali on nykyisen lippuhalli-
rakennuksen ymparilla ja yhteydessa. Vaistoratkaisuksi on suunniteltu
nykyisen lantisen sisaankaynnin korvaamista tilapaisella laajennetulla
lippuhallirakennuksella ja bussiterminaalin siirtamista taman laheisyy-
teen.

Lantinen sisaankaynti ei nykyisellaan ole riittava metrokorttelihankkeen
aikaiselle suuremmalle kayttajamaaralle, koska tama sisaankaynti tulee
toimimaan metrokorttelihankkeen aikana metroaseman paasisaankayn-
tina.

Bussien vaistoterminaalin toteuttamatta jattaminen aiheuttaa merkitta-
via ongelmia Herttoniemen kautta tapahtuvalle joukkoliikenteelle, silla
talloin liityntabussilinjojen pysakkiratkaisut Herttoniemen metroasemal-
la muodostuisivat epakaytanndllisiksi ja liityntajoukkoliikenteen palvelu-
taso laskisi huomattavasti.

Nyt paatettavana olevista hankkeista paatetaan yhdella paatoksella, sil-
|& hankkeiden toteuttaminen toisista irrallaan tai hankkeiden toteutta-
misjarjestyksen muuttaminen ei ole kaytanndssa mahdollista. Kokonai-
suuden jakaminen kahteen osaan hanketta koskevan paatdoksenteon
ulkopuolella on perusteltua kustannuselementtien kasittelyn tahden.

Hankkeiden toteuttaminen

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 24/2019 34 (40)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/10
12.12.2019

Herttoniemen nykyinen pienehko lantinen sisaankaynti kiinteistolla 091-
043-0172-0001 sijaitsevan K-Hertta supermarketin vieressa korvataan
lippuhallihankkeessa paviljonkimaisella rakennuksella. Valiaikainen lip-
puhalli on kaytdssa valmistumisen jalkeen ainakin metrokorttelihank-
keen keston (arviolta noin 5 vuotta) ajan ja paatos rakennuksen jatkos-
ta tehdaan metrokorttelihankkeen valmistuttua.

Valiaikainen lippuhalli toteutetaan seinien ja vesikaton osalta elemen-
teilla niin, ettd elementtien uudelleenkaytto toisessa kohteessa on
mahdollista tai etta rakennusta voidaan tarpeen vaatiessa laajentaa nyt
toteutettavasta laajuudesta. Rakennuksen materiaalivalinnoissa pyri-
taan varmistamaan, etta kayttoika tassa kohteessa voi olla yli 5 vuotta
tarvittaessa.

Metroaseman sisaankaynnin lisaksi lippuhalliin rakennetaan WC-tilat
linja-autonkuljettajille ja metron jarjestyksenvalvonnalle, asiakas-WC:t
seka sijoituspaikat lippuautomaateille. Lippuhalliin sisaltyy tilavaraus
kahdelle liukuportaalle ja kahdelle hissille esteettoman kulun edellytys-
ten parantamiseksi. Naiden tasonvaihtolaitteiden toteuttamisesta paa-
tetaan erikseen.

Lippuhallirakennuksen laheisyyteen Hiihtomaentien reunaan rakenne-
taan metrokorttelihankkeen ajaksi bussien vaistoterminaaliksi 9 kpl vi-
nopaikkoja busseille. Naiden ja muiden metrokorttelihankkeen vaati-
mien katujarjestelyjen tarkempi toteutus suunnitellaan yhteistydssa
KYMP:n kanssa.

Metrokorttelihankkeen valmistuttua bussien vaistopaikat poistetaan ja
katualue muutetaan ajantasaisen katusuunnitelman mukaiseksi. Tama
hanke ei sisalla katualueen naitda myohempia muutoksia, silla nama
tasmentyvat metrokorttelihankkeen etenemisen myota.

Hankkeilla ei ole tyonaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen.
Valiaikaisen lippuhallin rakentamisen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman valiaikaisen lippuhallin kustannukset ovat
enintaan 1,8 milj. euroa hankesuunnitelmien mukaisesti.

Valiaikaisen lippuhallin rakentamista koskevan hankkeen suunniteluun
on marraskuun 2019 loppuun mennessa kaytetty yhteensa noin 0,09
milj. euroa. Lippuhallihankkeen toteuttamisen kustannuksiksi vuonna
2020 on arvioitu noin 1,16 milj. euroa ja vuodelle 2021 noin 0,56 milj.
euroa.

Hankkeen kustannukset on HKL:n vuoden 2020 budjetin laatimisessa
huomioitu osin, mutta budjettiin "THN metroaseman rakennekorjaus” —
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hankkeelle merkitty laajuus ei enaa taysin vastaa nyt paatettavana ole-
vaa hanketta. Kustannukset ovat erityisesti tarkentuneet rakennuksen
suunnittelun ja odotetun kayttéian tasmennyttya. Vuodelle 2021 sijoit-
tuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa
kyseiselle vuodelle.

Lippuhallihankkeesta rakennusurakan kuluja on arvioitu HKL:lle kohdis-
tuvan 1,63 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana. Naiden lisaksi hank-

keelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,17 milj. eu-
roa.

Bussien vaistoterminaalin rakentamisen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman bussien vaistéterminaalin kustannukset
ovat enintdan 1,35 milj. euroa hankesuunnitelmien mukaisesti.

Vaistoterminaalin rakentamista koskevan hankkeen suunniteluun on
marraskuun 2019 loppuun mennessa kaytetty yhteensa noin 0,08 milj.
euroa. Hankkeen toteuttamisen kustannuksiksi vuonna 2020 on arvioitu
noin 1,16 milj. euroa ja vuodelle 2021 noin 0,12 milj. euroa.

Hankkeen kustannukset on HKL:n vuoden 2020 budjetin laatimisessa
huomioitu osin, mutta budjettiin "HN metroaseman rakennekorjaus” —
hankkeelle merkitty laajuus ei enaa taysin vastaa nyt paatettavana ole-
vaa hanketta. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon
HKL:n talousarvioiden laatimisessa.

Vaistoterminaalihankkeesta rakennusurakan kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan 1,21 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana. Naiden lisaksi
hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,14
milj. euroa.

Hankkeiden vaikutukset kayttotalouteen

Hankkeiden kirjanpidollisena poistoaikana kaytetaan 5 vuotta, vaikka
hankkeiden kayttoaika voi olla pidempi. Hankkeet aiheuttavat 5 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,6 milj. euron vuotuisen lisdyksen HKL:n
poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikkenne —kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,3 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (5 vuoden aikana yhteensa noin 0,2
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,3 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 0,3 milj. euron korkokulut laina-
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aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 5 vuotta) jaavat kaupungille likken-
neliikelaitoksen tukena maksettavaksi.

Hankkeiden vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimaarin 0,3 milj. euroa vuodessa.

Liséksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuu-
desta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Herttoniemen
metroaseman valiaikaisen lippuhallin ja bussien vaistoterminaalin ra-
kentamisen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen ar-
vioidaan olevan keskimaarin 0,5 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-

toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-

misesta. Kaupunginhallituksen 14.12.2015, 1208 §, hyvaksymien han-
kesuunnitelmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa
alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelija
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Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012618 T 02 08 01 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan:

- raitiotieradan kielisovituksia voestalpine VAE GmbH:lta yhteensa
enintaan 452.340,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan

seka

- raitiotieradan siirrettyja kielisovituksia Vossloh Cogifer Finland Oy:lta
yhteensa enintaan 158.200,00 euron arvonlisaverottomaan kokonais-
hintaan.

Hankintojen arvonlisaveroton kokonaisarvo on yhteensa enintaan
610.540,00 euroa.

HKL jarjesti tarjouskilpailun (34H19, 25.10.2019) raitiotieradan kielisovi-
tusten hankinnasta.

Hankintamenettelyna kaytettiin avointa menettelya. Hankinta on EU-
kynnysarvon ylittava.

Tarjousaika paattyi 26.11.2019 klo 12:00. Tarjousajan paattymiseen
mennessa tarjouksen jattivat voestalpine VAE GmbH seka Vossloh
Cogifer Finland Oy. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnén mukai-
sia.

voestalpine VAE GmbH jatti edullisemman tarjouksen seuraavien kieli-
sovitusten osalta:

kielisovitus R50, oikea, 12 kappaletta

kielisovitus R50, vasen, 12 kappaletta

kielisovitus R100, oikea, 4 kappaletta

Vossloh Cogifer Finland Oy jatti edullisemman tarjouksen seuraavien
kielisovitusten osalta:

siirretty kielisovitus, oikea, 5 kappaletta

siirretty kielisovitus, vasen, 2 kappaletta
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Tarjouskilpailussa hyvaksyttiin osatarjoukset tuotekohtaisesti. Tarjous-
kilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta tuotekohtaisesti. Halvim-
man hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vahimmais- ja sovel-
tuvuusvaatimuksissa.

Esittelija

yksikon johtaja

Petri Lumijarvi
Lisatiedot

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70446

jari.lukkarinen(a)hel.fi
Jani Nummila, logistiikkasuunnittelija, puhelin: 310 34847
jani.nummila(a)hel.fi
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Tekninen asiantuntija

Logistiikkasuunnittelija
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/12
12.12.2019

12
Iimoitusasiat

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asiat tiedoksi.
Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.11.

Ei HKL:aa koskevia asioita.

Linkki poytakirjaan

Khs 25.11. § 811, asia/18

Kaupungin viranomaisten paatdsten seuraaminen

Paatos

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota kasiteltdvakseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet paatoksen viikolla 47.

johtokunnat

- liikenneliikelaitos 21.11.2019

Linkki poytakirjaan

Esittelija

yksikén johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
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https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-11-18_Khs_43_Pk/ABFF1900-073C-C574-859F-6EA182000000/Kaupunginhallitus_poytakirja_18112019-43_julkinen_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-11-25_Khs_44_Pk/782E361A-5FEE-CD4F-8627-6ECBC8700000/Kaupunginhallitus_poytakirja_25112019-44_julkinen_.pdf

