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§ 216

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisatoiden tilaaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Paatos

Esittelija

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan VR-Yhtyma Oy:lta suorahankintana M100- ja M200-
metrojunien peruskorjauksen lisatyét 1 — 7 VR-Yhtyma Oy:n tarjouksien
mukaisesti yhteensa enintaan 366.486,90 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyd 1: M100-metrojunien lammitettaviin tuulilaseihin lisattava
silkkipainatus, 15.600,00 € (tarjous 007/2019, 17.6.2019)

— Lisatyo 2: M100- ja M200-metrojunien maalipinnan lakkaaminen,
121.491,18 € (tarjous TIV10036, 4.10.2019)

— Lisatyo 3: M100-metrojunien turvareunakumien kumiprofiilin ja kyt-
kentaliuskan vaihtaminen, 100.928,10 € (tarjous TIV10038,
3.10.2019)

— Lisatyo 4 (hyvitys): M100-metrojunien telikayttoyksikdiden poistoil-
masaleikkéjen muutoksen poisjattaminen, - 76.692,72 € (tarjous
TIV10045, 4.10.2019)

— Lisatyo 5: M100-metrojunien ovikoneistotilojen eristyksen uusimi-
nen, 157.308,84 € (tarjous TIV10043, 3.10.2019)

— Lisatyo 6: M100-metrojunien kuljettajan istuimien kasinojien muu-
tos, 31.969,08 €

— Lisatyo 7: M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien vaih-
to puhelimiin, 15.882,42 €

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100-
ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyvia mahdollisia lisatoita VR-
Yhtyma Oy:lta projektin aikana edelléa mainittujen lisatdiden lisaksi yh-
teensa enintdan 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %). VR-Yhtyma Oy:n
kanssa tehtyyn M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankinta-
sopimukseen liittyvien lisatdiden arvo on siten yhteensa enintaan
2.741.486,90 euroa, joka vastaa noin kymmenta prosenttia (10 %)
hankinnan kokonaisarvosta.

VR-Yhtyma Oy:lta tilattavan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauk-
sen arvonlisaveroton kokonaisarvo taman paatoksen jalkeen on yh-
teensa enintdan 31.168.829,73 euroa.
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Paatos on ehdotuksen mukainen.

Projektin toteutusvaiheessa ensimmaisen M100-metrojunayksikon pe-
ruskorjauksen yhteydessa on ilmennyt tarve lisatoille, joita HKL:n ja
VR-Yhtyma Oy:n valisessa hankintasopimuksessa ei ole huomioitu.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.8.2017, 300 §, M100 -metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman niin, etta 39 junayksikdn peruskor-
jauksen arvonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 27,29 milj. euroa
(kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyvaksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauk-
sen hankesuunnitelman niin, etta 12 junayksikdn peruskorjauksen ar-
vonlisaveroton kustannusarvio on enintaan 9,28 milj. euroa (kustannus-
tasossa 9/2017).

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan peruskor-
jauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen antaneelta VR-Yhtyma Oy:lta yhteensa enintaan
28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiintedan kokonaishintaan.
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Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana
M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisatdita yhteensa enin-
taan 150.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan ja paat-
tamaan M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koske-
van option tilaamisesta VR Yhtyma Oy:n tarjouksen mukaisesti
386.525,52 eurolla (alv 0 %).

HKL allekirjoitti em. hankintapaatoksen mukaisesti M100- ja M200-met-
rojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen 23.5.2019 VR-Yhtyma
Oy:n kanssa.

Hankintapaatoksen lisatyovaraus ei riita kattamaan projektin toteutus-
vaiheessa ensimmaisen M100-metrojunayksikon peruskorjauksen yh-
teydessa ilmenneita lisatyotarpeita, silla nama eivat olleet tiedossa
hankintapaatosta tehtdessa. Nyt tehtavan paatdksen jalkeen HKL on
oikeutettu tilaamaan talla paatoksella mainittujen lisatoiden lisaksi
mahdollisia muita lisatéita yhteensa enintaan 2.375.000,00 eurolla (alv
0 %). Kyseinen summa sisaltdd myds mahdollisen M100- ja M200-met-
rojunien ilmanvaihdon tehostamisen tilaamisen, joka oli tarjouspyyn-
nossa maaritelty optioksi.

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksesta on tehty erilliset hanke-
paatokset. HKL huomioi mahdollisia lisatilauksia tehdessa, etteivat
hankepaatoskohtaiset enimmaishinnat eivat ylity.

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikdiden hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1398/2016)
124 § 2. momentti kohta 2:

Sen estamatta, mitd 1 momentissa saadetaan, hankintasopimukseen ja
puitejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenette-
lya, jos:

2) alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatéita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheut-
taisi merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta
hankintayksikolle;
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 65

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya HKL:n M100- ja
M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun
esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen
suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen antaneelta VR-Yhtyma Oy:lta yhteensa enintaan
28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiintedan kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisaverottomista hinnoista:

— M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 eu-
roa

— M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa

— M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla
1.047.109,05 euroa (optio)

— M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttama kaytto- ja/tai
huoltohenkilostdon koulutus 3.500,00 euroa

— Erillisty6t 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtyma Oy:n tarjouksen
mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttamassa laajuudessa)

Edella esitetyn mukaisesti johtokunta siis paatti oikeuttaa HKL:n tilaa-
maan tarjouspyyntdon sisaltyneen option M100- ja M200-metrojunien
valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtyma Oy:n tarjouksen
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mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mika tyohinta sisaltyy
jo edella mainittuun kiintedan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n:

— tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisatoita yhteen-
sa enintaan 150.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan, ja

— paattamaan M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista
koskevan option tilaamisesta VR Yhtyma Oy:n tarjouksen mukai-
sesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).
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