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HN VÄLIAIKAINEN MATKUSTAJAVÄISTÖTERMINAALI 

  

Projektiluokka B 

  

Projektin yksikkö Infra - ja kalustoyksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Mätäsniemi Leena 

  

Projektin kuvaus Herttoniemen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1982. Asema on 
alkuperäisessä asussaan. 
 
Herttoniemen metroaseman korttelissa suunnitellaan metroaseman ja 
bussiterminaalin maanalaisten osien peruskorjausta ja maanpäällisten osien 
uusimista.  
 
HKL:n tulee rakennuttaa metroaseman länsipäähän väliaikainen ratkaisu 
lisääntyvälle matkustajamäärälle uusimalla nykyinen pieni lippuhalli suuremmalla 
paviljonkimaisella lippuhallilla. 
 
Suunnittelu alkaa vuonna 2019. Toteutus on vuonna 2020-2021. 
 
K-Hertan korttelissa korvataan nykyinen metroaseman läntinen sisäänkäynti 
paviljonkimaisella rakennuksella. Paviljonki toimii matkustajille tarkoitettuna metron 
pääsisäänkäyntinä ja lippuhallina vähintään 5 vuotta ja jää metrokorttelin 
valmistuttua metron toiseksi sisäänkäynniksi. 
 
Paviljonki voidaan toimittaa vesikaton ja ulkoseinien osalta elementteinä. Alapohja 
perustuksineen paikalla toteutettuna rakenteena. Elementtejä on mahdollista 
käyttää uudelleen tai jatkaa tai laajentaa myöhempien tarpeiden mukaan. 
 
Lippuhalliin toteutetaan WC-tilat bussikuskeille ja HKL:ää palveleville 
järjestyksenvalvojille, asiakas -wc:t, uusi tekninen tila ja HSL:n toiveiden mukaiset 
lippuautomaatit ja opasteet. 
 
Lippuhalli on nykyisellään pieni ja ilman vesipisteitä ja lämmitystä. Uusi paviljonki 
liitetään kaukolämpöön. Tilaan tulee vesipisteet ja lämmitys. Sisäänkäyntiin 
rakennetaan tilavaraus kahdelle liukuportaalle ja kahdelle hissille. Täten 
parannetaan aseman esteettömyysvaatimuksia. 
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Projektin tavoitteet HKL:n tulee rakennuttaa metroaseman länsipäähän väliaikainen lippuhalli 
lisääntyvälle matkustajamäärälle, kun metroasema itäosan lippuhalli tullaan 
purkamaan Metrokorttelin kilpailun johdosta. 
 
Sisäänkäyntiin rakennetaan tilavaraus kahdelle liukuportaalle ja kahdelle 
hissille. Täten parannetaan aseman esteettömyysvaatimuksia. Vanha hissi 
puretaan vasta kun uusi on käytössä vuonna 2021. 
 

  

Kustannus-hyötyarvio Väistöhankkeella turvataan Herttoniemen metroaseman matkustajaliikenteen 
pysyminen toiminnassa katkeamatta asemakorttelin rakentamisen aikana. 
Väliaikainen bussiterminaali on Reilassa eri projektina. Matkustajaterminaali on 
uusi lippuhalli, jonne rakennetaan entistä parempi kulkuyhteys laituritasolta.  
 
Tasonvaihtolaitteet eivät sisälly tähän projektiin. 
 
Tämän projektin kustannusarvio on n 1,8 miljoonaa euroa. 

  

Projektin rajaukset Projekti käsittää matkustajaväistöterminaalin rakentamisen korvaamaan 
purettavan lippuhallirakennuksen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset joulukuuhun 2019 
mennessä ovat n. 85.000 €. Vuodelle 2020 on varattu 825.000 €, mikä ei tule 
riittämään, tilan neliöhinta arvioitiin liian pieneksi sekä on varauduttava pitempään 
käyttöikään kuin 5 vuotta, jolloin esim. lattiamateriaalin tulee olla esim. 
laattaa/kiveä. Selvitettäessä tilatarpeita HSL:n väistötilat ja muut yllämainitut 
tarpeet tulevat kalliimmiksi kuin alkuperäinen arvio oli. Samoin tulevien hissien 
vaatimat tilajärjestelyt, sekä rakenneratkaisut (esim. perustus) tulevat kalliimmiksi 
kuin luonnosvaiheessa oli arvio. Nykyisen rakennuksen purkutyöt puuttuivat myös 
kustannusarviosta. Lisäksi tilan kalusteet, opasteet ja lipunlukulaitteet on lisättävä 
alkuperäiseen kustannusarvioon. 
 
Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 
1.155.000 euroa. Vuonna 2021 560.000 €. 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset metro - tai 
raitioliikenteeseen 

Metron matkustajaliikenteen sisäänkäynnin tulee olla käytössä koko rakentamisen 
ajan. 

  

Viestintäsuunnitelma Hankkeesta on tiedotettava sisäisesti ja ulkoisesti. HKL:n toimesta tiedotetaan 
ympäristössä olevia kiinteistöjä ja opasteet tulevat kuulumaan urakkaan. Sisäisen 
tiedotuksen hoitaa viestintä. Ulkoisen tiedotuksen viestintä ja isännöitsijä. 
Osapuolia ovat ympäröivat kiinteistöt. Projektissa ei ole mukana ulkopuolisia 
toimijoita urakoitsijoita lukuun ottamatta. Tiedotus tapahtuu urakan aikana 
urakoitsijan toimesta ja suuremmista tapahtumista ja muutoksista aikatauluissa 
yms. lisäksi tiedotus. 

  

Ympäristövaikutukset Rakennusjätteitä lukuun ottamatta ei muita merkittäviä ympäristövaikutuksia ole. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 
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Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

1 800 000 € 

  
 

   

 

 

 2019 2020 2021 
Suunnittelu 65 000 30 000 10 000 
Rakennuttaminen 20 000 25 000 20 000 
Rakentaminen 0 1 100 000  530 000 

 85 000 1 155 000 560 000 
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