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HN VALIAIKAINEN MATKUSTAJAVAISTOTERMINAALI

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra - ja kalustoyksikkd. Hankepalvelu

Asemat

Mannerkorpi Anne

Matasniemi Leena

Herttoniemen metroasema otettiin kayttédn vuonna 1982. Asema on
alkuperaisessa asussaan.

Herttoniemen metroaseman korttelissa suunnitellaan metroaseman ja
bussiterminaalin maanalaisten osien peruskorjausta ja maanpaallisten osien
uusimista.

HKL:n tulee rakennuttaa metroaseman lansipaahan valiaikainen ratkaisu
lisdantyvalle matkustajamaaralle uusimalla nykyinen pieni lippuhalli suuremmalla
paviljonkimaisella lippuhallilla.

Suunnittelu alkaa vuonna 2019. Toteutus on vuonna 2020-2021.

K-Hertan korttelissa korvataan nykyinen metroaseman lantinen sisdankaynti
paviljonkimaisella rakennuksella. Paviljonki toimii matkustajille tarkoitettuna metron
paasisaankayntina ja lippuhallina vahintaan 5 vuotta ja jaa metrokorttelin
valmistuttua metron toiseksi sisddnkaynniksi.

Paviljonki voidaan toimittaa vesikaton ja ulkoseinien osalta elementteina. Alapohja
perustuksineen paikalla toteutettuna rakenteena. Elementteja on mahdollista
kayttdd uudelleen tai jatkaa tai laajentaa mydhempien tarpeiden mukaan.

Lippuhalliin toteutetaan WC-tilat bussikuskeille ja HKL:8a palveleville
jarjestyksenvalvoijille, asiakas -wc:t, uusi tekninen tila ja HSL:n toiveiden mukaiset
lippuautomaatit ja opasteet.

Lippuhalli on nykyisellaan pieni ja ilman vesipisteita ja lAmmitysta. Uusi paviljonki
litetddn kaukoldmpddn. Tilaan tulee vesipisteet ja [Ammitys. Sisdankayntiin
rakennetaan tilavaraus kahdelle liukuportaalle ja kahdelle hissille. Taten
parannetaan aseman esteettdomyysvaatimuksia.

Puhelin Telefon

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00530 HELSINGFORS
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset metro - tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite Adress

HKL:n tulee rakennuttaa metroaseman lansipaahan valiaikainen lippuhalli
lisdantyvalle matkustajamaaralle, kun metroasema itdosan lippuhalli tullaan
purkamaan Metrokorttelin kilpailun johdosta.

Sisaankayntiin rakennetaan tilavaraus kahdelle liukuportaalle ja kahdelle
hissille. Taten parannetaan aseman esteettémyysvaatimuksia. Vanha hissi
puretaan vasta kun uusi on kaytdssa vuonna 2021.

Vaistéhankkeella turvataan Herttoniemen metroaseman matkustajaliikenteen
pysyminen toiminnassa katkeamatta asemakorttelin rakentamisen aikana.
Valiaikainen bussiterminaali on Reilassa eri projektina. Matkustajaterminaali on
uusi lippuhalli, jonne rakennetaan entistd parempi kulkuyhteys laituritasolta.

Tasonvaihtolaitteet eivat sisally tdhan projektiin.

Taman projektin kustannusarvio on n 1,8 miljoonaa euroa.

Projekti kasittdd matkustajavaistéterminaalin rakentamisen korvaamaan
purettavan lippuhallirakennuksen.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset joulukuuhun 2019
mennessa ovat n. 85.000 €. Vuodelle 2020 on varattu 825.000 €, mika ei tule
riittdmaan, tilan nelidhinta arvioitiin liilan pieneksi seka on varauduttava pitempaan
kayttdikaan kuin 5 vuotta, jolloin esim. lattiamateriaalin tulee olla esim.
laattaa/kivea. Selvitettdessa tilatarpeita HSL:n vaistétilat ja muut yllamainitut
tarpeet tulevat kallimmiksi kuin alkuperainen arvio oli. Samoin tulevien hissien
vaatimat tilajarjestelyt, seka rakenneratkaisut (esim. perustus) tulevat kallimmiksi
kuin luonnosvaiheessa oli arvio. Nykyisen rakennuksen purkutyét puuttuivat myés
kustannusarviosta. Lisaksi tilan kalusteet, opasteet ja lipunlukulaitteet on lisattava
alkuperaiseen kustannusarvioon.

Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan yhteensa noin
1.155.000 euroa. Vuonna 2021 560.000 €.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Metron matkustajaliikenteen sisdankaynnin tulee olla kdytdssa koko rakentamisen
ajan.

Hankkeesta on tiedotettava sisaisesti ja ulkoisesti. HKL:n toimesta tiedotetaan
ymparistdssa olevia kiinteistdja ja opasteet tulevat kuulumaan urakkaan. Sisaisen
tiedotuksen hoitaa viestinta. Ulkoisen tiedotuksen viestinta ja isannoitsija.
Osapuolia ovat ymparoivat kiinteistot. Projektissa ei ole mukana ulkopuolisia
toimijoita urakoitsijoita lukuun ottamatta. Tiedotus tapahtuu urakan aikana
urakoitsijan toimesta ja suuremmista tapahtumista ja muutoksista aikatauluissa
yms. liséksi tiedotus.

Rakennusjatteitd lukuun ottamatta ei muita merkittavia ymparistdvaikutuksia ole.

Tehty projektisivulla

Puhelin Telefon

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Hankesuunnitelman 1 800 000 €
enimmaishinta
2019 2020 2021
Suunnittelu 65 000 30000 10 000
Rakennuttaminen 20 000 25000 20 000
Rakentaminen 0 1100000 530000
85000 1155000 560000
Aikataulu
2019 2020 2021
Projektikuvaus - |
Suunnittelu- .
Hakennuttaminen— .
Osoite Adress Puhelin Telefon
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



