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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen 
johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä 
varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 
2019

HEL 2020-000377 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi HKL:n sito-
vien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2019.  Asiakastyytyväisyyden 
sekä järjestys- ja turvallisuusarvosanojen osalta korostetaan tulosten 
olevan alustavia ja vahvistamattomia. Lopulliset tulokset julkaisee Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 11.2.2020, johon asti tulok-
set ovat luottamuksellisia.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 tulosbudjetissa HKL:n sitovat tavoitteet olivat:

 Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
 Toiminnan kokonaiskustannukset per paikka-km laskevat (positiivi-

nen tuottavuuskehitys)
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys on vähintään vuoden 

2016 tasolla (raitioliikenteessä 4,03 ja metroliikenteessä 4,19)
 Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista läh-

döistä) säilyy v. 2016 tasolla (raitioliikenteessä 99,84 %, metrolii-
kenteessä 99,84 %)

 Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat vuoden 
2016 tasosta (raitioliikenteessä 4,22 ja metroliikenteessä 4,18)

HKL on saavuttamassa kahdeksasta sitovasta tavoitteesta neljä:

 Tilikauden taloudellista tulosta, toiminnan kokonaiskustannukset per 
paikka-km -tuottavuustavoitetta, metroliikenteen luotettavuutta sekä 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet ovat toteu-
tumassa.

 Raitioliikenteen luotettavuutta, metroliikenteen asiakastyytyväisyyttä 
sekä matkustajien kokemaa järjestystä ja turvallisuutta koskevat ta-
voitteet niin raitio- kuin metroliikenteessä eivät ole toteutumassa. 

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n ti-
linpäätös valmistuu helmikuussa 2020.

Tuottavuuskehitystä koskeva tavoite
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HKL on saavuttamassa tuottavuustavoitteen. Täsmälliset toteumatiedot 
saadaan, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2020. 

Asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet

Asiakastyytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluas-
teikko 1-5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien 
kysymysten keskiarvo HSL:n tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osate-
kijöinä molemmissa liikennöintimuodoissa on kuljettajan ajotapa ja 
vaunujen siisteys. Raitioliikenteessä huomioidaan lisäksi kuljettajan 
palvelu- ja neuvontakyky. Metroliikenteessä huomioidaan lisäksi aika-
taulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla.

Alustavien ja vahvistamattomien tulosten perusteella raitioliikenteen lii-
kennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen 4,03. Kaikilla osa-alueilla on havait-
tavissa tasaisesti nousua. Pääsääntöisesti syksyn arvosanat ovat ke-
vään arvosanoja korkeampia. Yhtenä nousua selittävänä tekijänä voi-
daan nähdä kuljettajien uudistunut asiakaspalvelukoulutus.

Alustavien ja vahvistamattomien tulosten perusteella metroliikenteen 
liikennöitsijäarvosanassa on huomattavasti nousemassa edellisvuodes-
ta, mutta tulos kuitenkin jää alle tavoitteen 4,19. Metron asiakastyyty-
väisyyden paraneminen kertoo asiakkaiden luottamuksen palautumi-
sesta länsimetron liikenteen vakiintuessa. On erittäin positiivista, että 
merkittävin nousu nähdään aikataulussa pysymisen osatekijässä, sillä 
pituudeltaan kasvaneella metrolinjalla aikataulussa pysyminen on läh-
tökohtaisesti paljon aiempaa haasteellisempaa.

Liikennöinnin luotettavuutta koskeva tavoite

Metroliikenteessä ajettiin 99,87 % tilatuista lähdöistä vuonna 2019 eli 
luotettavuustavoite 99,84 % toteutui.

Raitioliikenteessä ajettiin 99,79 % tilatuista lähdöistä eli tavoitetta 99,84 
% ei saavutettu. Edellisen vuoden normaalia suurempi kuljettajien vaih-
tuvuus tuotti lievää kuljettajavajetta, joka jatkui vielä alkuvuoteen 2019 
ja aiheutti ajamattomia lähtöjä. Kuljettajatilanteen normalisoineet uu-
sien kuljettajien koulutukset aloitettiin jo vuonna 2018 ja uusien kuljetta-
jien valmistuessa maaliskuussa 2019 kuljettajatilanne palautui normaa-
liksi. Kuluneen vuoden aikana kuljettajien lähtövaihtuvuus myös väheni 
selvästi, joten kuljettajatilanne säilyi suhteellisen vakaana loppuvuoden 
ajan.

Matkustajien kokemaa järjestystä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet

Alustavien ja vahvistamattomien tulosten perusteella matkustajien ko-
kema järjestys ja turvallisuus paranivat, mutta jäivät kuitenkin tavoiteta-
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sosta niin raitio- kuin metroliikenteessä. Tuloksissa on huomattavaa 
nousua edellisen vuoden tuloksiin verrattuna vastaavalla tavalla kuin 
asiakastyytyväisyyden kohdalla. Tulokset tukevat toisiaan kertoen 
asiakkaiden kasvaneesta luottamuksesta molempia liikennemuotoja 
kohtaan. Myös liikenteen vähentyneet häiriömäärät tukevat positiivista 
kehitystä. Molempien liikennemuotojen osalta tavoitetta matalamman 
turvallisuuden tunteen taustalla voidaan olettaa olevan koko joukkolii-
kenteeseen kohdistuva epävarmuus luotettavuudesta. HKL on panos-
tanut järjestyksenvalvonnan näkyvyyden parantamiseen sekä häiriöti-
lanteisiin ennakoivasti puuttumiseen varmistaakseen asiakkaiden tur-
vallisuuden tunteen positiivisen kehittymisen. Yksittäisiä erityisiä syitä 
tavoitetason alittumiseen ei ole tunnistettavissa.  

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Tilannekatsaus pikaraitiotiehankkeiden Kruunusillat, Raide-Jokeri ja 
Kalasataman raitiotie etenemiseen

HEL 2020-001205 T 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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4
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien sähkö-, tele- ja teollisuusauto-
maatiosuunnittelutehtävien tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2020-000976 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään puitesopimukset sähkö-, tele- ja teollisuusautomaatio-
suunnittelutehtävien hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin 
kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien 
kanssa:

 Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö 
 Granlund Oy 

niin, että

 puitejärjestelyn sopimuskausi on 16.3.2020 – 15.3.2024,
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden 

pituisella optiokaudella, 
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella

varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enin-
tään 6.000.000,00 euroa (alv 0 %), 

 toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä perus-
teluissa kuvatulla tavalla. 

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimi-
tusjohtajan päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (58H19, 16.12.2019) 
HKL:n kiinteistöissä suoritettavista sähkö-, tele- ja teollisuusautomaa-
tiosuunnittelutehtävistä neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 
mukaisen EU-kynnysarvon. ilmoitettiin julkisesti 17.12.2019 Internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen 
lehden täydennysosassa 18.12.2019, 2019/S 245-604332. Menettelys-
sä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille 
saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjousten jät-
tämisen määräaika oli 23.1.2020 klo 12:00.
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Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus 
niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Granlund Oy ja Sähköinsi-
nööritoimisto Oy Niemistö.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua sähkö-, tele- ja teollisuusautomaatiosuunnit-
telutehtävien suorittamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjous-
pyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka ostetta-
valle palvelulle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät 
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50 %

 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 
keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

 Edullisimman vertailuhinnan saanut tarjoaja sai parhaat hintapisteet 
(50 pistettä). Toinen tarjoaja sai (halvin hinta / tarjottu hinta) x 50 
pistettä. 

2. Laatu 50 %

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vä-
himmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimipistemäärät laatutekijöiden 
osalta):

o Vastaavan sähkö- ja HKL:n erityissähköjärjestelmien 
suunnittelijan koulutus, pätevyys, työkokemus ja osaami-
nen (referenssit) (21 pistettä)
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o Vastaavan tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelijan koulutus, 
työkokemus ja osaaminen (referenssit) (8 pistettä)

o Vastaavan teollisuusautomaatiosuunnittelijan koulutus, 
työkokemus ja osaaminen (referenssit) (8 pistettä)

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten 
perusteella.

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut toimittaja sai 50 laatupistettä, toinen tarjoaja (tarjoajan pis-
temäärä / parhaan tarjoajan pistemäärä)  x 50 pistettä. 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin molemmat tarjouksen antaneet 
toimittajat.

Tarjouksien tarjouskilpailun mukainen paremmuusjärjestys on:

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken si-
ten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen 
sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 eu-
roa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suo-
rahankinta ja suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täytty-
vät. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia so-
pimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen pe-
rusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toi-
mittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa 
ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
Sähkötöiden valvoja Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2020 10 (39)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
06.02.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

5
Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita-
koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 
2022 - 2024)

HEL 2020-001037 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä seuraavat kokonais-
taloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantunti-
japalveluita puitejärjestelynä alla mainituilta tarjoajilta osa-
aluekohtaisesti:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennus-
suunnittelu
1. Ramboll Finland Oy
2. WSP Finland Oy
3. Sitowise Oy
4. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy
5. FINNMAP Infra Oy

Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
1. Formacad Oy
2. Sitowise Oy
3. Destia Oy
4. FINNMAP Infra Oy
5. AFRY Finland Oy (entinen toiminimi Pöyry Finland Oy)
6. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
7. A-Insinöörit Civil Oy
8. WSP Finland Oy

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut
1. Ramboll Finland Oy
2. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy
3. Sitowise Oy
4. FINNMAP Infra Oy
5. WSP Finland Oy

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut
1. WSP Finland Oy
2. Sitowise Oy

seuraavin ehdoin:
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 Puitesopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu, mut-
ta aikaisintaan 1.3.2020.

 Sopimus päättyy 28.2.2022.
 Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuo-

den pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024.
 Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vas-

ta kun kaikki hankintarenkaan osapuolet ovat allekirjoittaneet han-
kintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai 
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitu-
sosoituksen tiedoksi.

 Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä. Päätilaaja 
(Helsingin kaupunki) ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta alusta-
vasti palveluntuottajille viimeistään kolme kuukautta ennen varsinai-
sen sopimuskauden päättymistä. Liikenneliikelaitoksen johtokunta 
tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen.

 Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat 
ovat toimittaneet päätilaajan hankintayksikön vaatimat hyväksyttä-
vät rikosrekisteriotteet sekä voimassa olevat todistukset tarjoajan 
toiminnan- ja konsulttivastuuvakuutuksesta

 Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n 
mukaisesti

Lisäksi johtokunta sulkee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen 
osa-alueen 3 osalta tarjouskilpailusta, koska yritys ei täytä osa-alueen 
tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta sulkee Ramboll Finland Oy:n tarjouksen osa-alueen 
4 osalta tarjouskilpailusta, koska yritys ei täytä osa-alueen tarjoajan so-
veltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta merkitsee tiedoksi, että kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sulkee päätöksellään 
6.2.2020 Sitowise Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Valoa design 
rhs Oy:n, Despro Engineering Oy:n ja WSP Finland Oy:n tarjoukset 
osa-alueen 5 osalta tarjouskilpailusta, koska yritykset eivät täytä osa-
alueen tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaoston vastaavan asian käsittelyn ko-
kouksessaan 6.2.2020 ja siinä kokouksessa tehdyt päätökset koskien 
puitesopimuksen tekemistä tarjouskilpailun HEL 2019-008843 perus-
teella.

Esittelijän perustelut
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Puitejärjestelyllä hankitaan yksilöimättömiä katujen ja yleisten alueiden 
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita.

Katusuunnitelmia tilataan kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) han-
kintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun 19.11.2019 perusteella pui-
tejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mu-
kaan lukien on arvonlisäverottomana 114.430.000,00 euroa. Arvonlisä-
veroton kokonaisarvo jakaantuu osa-alueiden kesken seuraavasti: 
Osa-alue 1: 88.850.000,00 euroa
Osa-alue 2: 12.730.000,00 euroa
Osa-alue 3: 8.000.000,00 euroa
Osa-alue 4: 950.000,00 euroa
Osa-alue 5: 2.500.000,00 euroa
Osa-alue 6: 600.000,00 euroa
Osa-alue 7: 200.000,00 euroa
Osa-alue 8: 600.000,00 euroa.

KYMP:n osuus hankinnan yhteenlasketusta kokonaisarvosta arvioi-
daan olevan arvonlisäverottomana 102.400.000,00 euroa ja muiden ti-
laajien osuus arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 11.130.000,00 
euroa.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimuksen mukais-
ten tilauksien arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 900.000,00 eu-
roa.

HKL:n osuus hankinnan yhteenlasketusta arvosta on 1.533.000,00 eu-
roa varsinaiselta sopimuskaudelta ja 1.017.000,00 euroa optiokaudelta.

Kaikissa edellä mainituissa, arvioiduissa arvoissa on huomioitu myös 
mahdollisesti käyttöönotettava kahden (2) vuoden optiokausi.

Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota konsultille yksi-
noikeutta toimeksiantojen toteuttamisesta tilaajalle.

Hankinnan perustiedot

Hankinta toteutetaan hankintarenkaana, jossa tilaajina ovat KYMP, 
HKL, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), 
Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Helsingin kaupunki toimii han-
kinnassa päätilaajan roolissa.

Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta omat samansisältöiset 
hankintapäätöksensä ja yhteisen puitesopimuksen. 
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Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennus-
suunnittelu 
Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot 
Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut 
Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut 
Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkö-
tekninen suunnittelu 
Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat 
Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu 
Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu

Tarjoajan tarjous voi koskea kaikkia osa-alueita.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tar-
jousten perusteella puitesopimukset 28.2.2022 saakka. Sopimuksia on 
mahdollista jatkaa yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. 

Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina varsinaisen sopimuskau-
den ajaksi. 

Puitejärjestelyyn kuhunkin osa-alueeseen valitaan sopimuskonsultit tar-
jouspyynnössä esitetyn mukaisesti: 

Osa-alue 1, osa-alue 3, osa-alue 4, osa-alue 5, osa-alue 7 ja osa-alue 
8: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, el-
lei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole 
vähemmän.

Osa-alue 2: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan kahdeksan 
(8) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä 
tarjouksia ole vähemmän.

Osa-alue 6: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan neljä (4) 
konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tar-
jouksia ole vähemmän.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu KYMP:n 19.11.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön 
HEL 2019-008843 sekä alkuperäisen tarjouspyynnön korjausilmoituk-
siin 20.11.2019 ja 18.12.2019. Hankinta on toteutettu julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisel-
la avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palve-
luhankinta.
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Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 19.11.2019 TEM:n ylläpitä-
mässä sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin 
internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun 
rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 08.01.2020 mennessä tarjouksen jätti 15 tarjoajaa:

1. Pöyry Finland Oy (toiminimi 1.1.2020 alkaen AFRY Finland Oy)
2. Ramboll Finland Oy
3. Sitowise Oy
4. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy 
5. WSP Finland Oy 
6. A-Insinöörit Civil Oy 
7. Destia Oy 
8. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
9. FINNMAP Infra Oy 

10. Formacad Oy 
11. Suomen Energia-Urakointi Oy 
12. Valoa design rhs Oy
13. Despro Engineering Oy 
14. LiCon-AT Oy 
15. Nodeon Finland Oy

Taulukko saaduista tarjouksista löytyy KYMP:n asiaa koskevan pää-
töksen perusteluista.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja, jota koskevat tieto-
pyynnöt tulee osoittaa KYMP:lle.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoituk-
selliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen 
varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa 
vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen ali-
konsultin edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaati-
mukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydet-
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täessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvi-
tykset.

Tarjoajalla on oltava hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat ta-
loudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla asia-
kastiedon riskimittarin mukainen luokka 1-3, tai sitä vastaava talouden 
riskiluokitus. 

Tarjoajan ammatillista pätevyyttä ja teknistä suorituskykyä koskevat 
vaatimukset ja niiden täyttymiseksi vaaditut selvitykset ilmoitettiin tar-
jouspyynnössä.

Tarjoajan teknistä pätevyyttä arvioitiin tarjoajan tarjouksessa esitettyjen 
yritysreferenssien perusteella. 

Tarjouspyynnön liitteessä 2 Yrityksen referenssit on ilmaistu mm. seu-
raavaa: 

”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) hankkeesta 
viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjoajalta vaadittu referenssi on 
kuvattu jokaisen osa-alueen kohdalla erikseen tarjouspyynnön kohdas-
sa "Hankinnan kohteen kriteerit" kohta "Osa-alueen yleiset kriteerit"."

”Tarjoaja, jolla ei ole pakollisten vaatimuksien mukaista referenssiä, 
suljetaan tarjouskilpailusta.” 

”Pakollisien vaatimuksien toteutumiseen liittyvät puutteelliset tiedot voi-
vat johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.” 

Tarjouspyynnön kysymykset ja vastaukset osiossa oli esitetty kysymys 
koskien tarjouspyynnön liitettä 2 Yrityksen referenssit:

”Kysymys: Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta hank-
keesta. Yritysreferenssilomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Onko mah-
dollista lisätä lomakkeen rivejä mikäli halutaan esittää enemmän kuin 3 
hanketta? 

Vastaus: Tarjouspyynnön liitteeseen 2 Yrityksen referenssit voidaan 
halutessaan lisätä rivejä. Tarjouspyynnössä on asetettu vähimmäisvaa-
timukseksi, että tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta 
hankkeesta, jotka on tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty kunkin 
osa-alueen osalta kohdassa ”Tarjoajan referenssit”. Yritysreferenssejä 
ei vertailla, vaan laatuvertailussa arvioidaan vain henkilöreferenssejä.”

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 3: 
Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut kohta ”Osa-alueen yleiset kritee-
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rit” kohta ”Tarjoajan referenssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla tu-
lee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) osa-aluetta vastaavasta 
hankkeesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.”

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on ilmaistu mm. seuraavas-
ti: ”Osa-alueen toimeksiannot sisältävät erilaisia infra-alaan liittyviä tie-
tomallintamisen asiantuntijatehtäviä. Toimeksiantoja voi olla mm. tilaa-
jan tietomallikoordinaattorin tehtävät, tietomallintamisen tekniset asian-
tuntijatehtävät ja tiedonhallintaan liittyvät selvitykset, kehittämistyöt ja 
asiantuntijatehtävät.” 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen liitteestä "Yrityksen refe-
renssit" esitetyistä referenssihankkeista ei käy ilmi, ovatko toteutuneet 
hankkeet tietomallinnukseen liittyviä vai ovatko kohteet ainoastaan 
suunnittelukohteita, joiksi ne tarjoukset tarkastanut työryhmä on arvioi-
nut. Työryhmän arvion mukaan esitetyt yritysreferenssihankkeet eivät 
ole osa-alueen kuvauksen mukaisia vastaavia hankkeita.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous ei siten täytä asetettuja so-
veltuvuuden vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 3 yritysreferenssien 
osalta. Tarjousta ei oteta mukaan vertailuun osa-alueen 3 osalta.

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 4: 
Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut kohta ”Osa-alueen yleiset kri-
teerit” kohta ”Tarjoajan referenssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla 
tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) osa-aluetta vastaavasta 
hankkeesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.” 

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on ilmaistu mm. seuraavas-
ti: ”Osa-alueen toimeksiannot sisältävät monialaisia kehittämis- ja selvi-
tyspalveluja, jotka kohdentuvat yleisten alueiden sopimusohjaukselli-
seen yhteisrakentamisen kokonaisuuteen Yhteinen kunnallistekninen 
työmaa yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti (tarjous-
pyynnön liite 9 Yhteinen kunnallistekninen työmaa, yhteistoimintasopi-
mus) sekä työmaiden haitattomuuden edistämiseen, haittatekijöiden 
tunnistamiseen ja niiden hallintaan.” 

Ramboll Finland Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on 
esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Yksi hankkeista ei mai-
semasuunnittelukohteena vastaa osa-alueessa pyydettyjä yhteisraken-
tamisen ja katutöistä aiheutuvien haittojen hallinnan kehittämisen refe-
renssejä. Esitetty referenssihanke ei ole osa-alueen kuvauksen mukai-
nen. 
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Ramboll Finland Oy:n tarjous ei siten täytä asetettuja soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 4 yritysreferenssien osalta. Tarjous-
ta ei oteta mukaan vertailuun osa-alueen 4 osalta.

Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkö-
tekninen suunnittelu

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 5: 
Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen 
suunnittelu kohta ”Osa-alueen yleiset kriteerit” kohta ”Tarjoajan refe-
renssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähin-
tään kolmesta (3) valaistussuunnittelu- ja tapahtumasähkösuunnittelu-
työstä kaupunkiympäristössä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Va-
laistussuunnittelutehtävien tulee olla yhteiskäyttökohteiden suunnittelu-
tehtävistä raitioverkon kohteissa. Esitetyt referenssit valaistussuunnitte-
lu- ja tapahtumasähkösuunnittelutyö kohteista tulee olla erillisinä suun-
nittelutehtävinä toteutettuja.”

Sitowise Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit Sitowise" on 
esitetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitet-
ty kaksi tapahtumasähkösuunnittelutyötä sekä yksi valaistussuunnitte-
lutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon koh-
teissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyt-
tökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta 
tapahtumasähkösuunnittelutyöstä. 

Suomen Energia-Urakointi Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen refe-
renssit SEU" on esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Refe-
rensseinä on esitetty yksi tapahtumasähkösuunnittelutyö sekä yksi va-
laistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä 
raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea refe-
renssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon koh-
teissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

Valoa design rhs Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on 
esitetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitet-
ty yksi tapahtumasähkösuunnittelutyö sekä kaksi valaistussuunnittelu-
tehtävää yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon koh-
teissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyt-
tökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta 
tapahtumasähkösuunnittelutyöstä. 

Despro Engineering Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" 
on esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Referensseinä ei ole 
esitetty yhtään tapahtumasähkösuunnittelutyötä. Liitteessä on esitetty 
yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnitteluteh-
tävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea 
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referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon 
kohteissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

WSP Finland Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on esi-
tetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitetty 
yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnitteluteh-
tävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea 
referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon 
kohteissa.

Sitowise Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Valoa design rhs Oy:n, 
Despro Engineering Oy:n ja WSP Finland Oy:n tarjoukset eivät siten 
täytä asetettuja soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 5 yri-
tysreferenssien osalta. Tarjouksia ei oteta mukaan vertailuun osa-
alueen 5 osalta.

Kaikkien tarjoajien soveltuvuutta koskevat selvitykset on tarkastettu lu-
kuun ottamatta seuraavia selvityksiä, jotka tarkastetaan ennen mahdol-
lisen puitesopimuksen tekemistä:

 tarjoajan toiminnan vastuuvakuutus
 tarjoajan konsulttivastuuvakuutus
 hankintalain 80 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäis-
vaatimukset.

Kaikki vertailuun hyväksytyt tarjoajat täyttävät tarjouksen sisällölle ase-
tetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukai-
sia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun 70 %.

Jokainen osa-alue vertaillaan omana kokonaisuutena.

Osa-alueen vertailuhintana käytetään osa-alueelle annettua SKOL 01 
hintaa. Hintapisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella.

Laatuarvioinnissa arvioidaan osa-alueelle vertailuun esitettyjen projek-
tipäälliköiden ja suunnittelijoiden kokonaislaatua, joka jakaantuu henki-
löryhmien kesken ”henkilöryhmä projektipäälliköt” ja ”henkilöryhmä 
suunnittelijat”. Henkilöryhmille muodostuneet kokonaispisteet pyöriste-
tään kahden (2) desimaalin tarkkuuteen. 
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Hinnan ja laadun vertailuperusteet käyvät ilmi päätöksen liitteestä Ver-
tailuperusteet.

Kunkin tarjoajan saamat hintapisteet, henkilöryhmien laatupisteet sekä 
tarjoajan sijoitus osa-alueittain käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertailu-
taulukko.

Kullakin osa-alueella tarjoajan saamat hinta- ja laatupisteet lasketaan 
yhteen, josta muodostuu osa-alueen vertailupisteet. Tarjoajat asete-
taan saatujen vertailupisteiden perusteella etusijajärjestykseen jokaisel-
la osa-alueella erikseen. Tarjouspyynnön mukaan vertailupisteiden ol-
lessa tasan, muodostuu etusijajärjestys tältä osin korkeimpien laatupis-
teiden mukaisesti. Tarjoukset arvioi Helsingin kaupungin kaupunkiym-
päristön toimialan muodostama arviointiryhmä. Arviointiryhmä antaa jo-
kaiselle arviointikriteerille yhteispisteet.

Laadun arviointi

Laadun arvioinnissa käsiteltiin osa-alueittain kaikkien soveltuvuusvaa-
timukset täyttävien ja vertailuun hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset.

Laatuarvioinnin vertailuperusteet käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertai-
luperusteet.

Päätöksen liitteessä Vertailuperusteet on ilmaistu, että esitetyistä hen-
kilöreferensseistä tulee käydä selvästi ilmi valintaperusteisiin liittyvät ja 
osa-alueen arviointiin vaikuttavat tiedot.

Päätöksen liitteessä Vertailuperusteet arviointitaulukko 1 ja 5 osalta on 
ilmaistu, että tilaaja huomioi ainoastaan ne referenssit, jotka vastaavat 
osa-alueen kuvausta. 

Laatuvertailussa on annettu arviointitaulukoista 1 ja 5 nolla (0) pistettä 
niiden henkilöiden referensseistä, joiden referenssikohteet eivät ole 
osa-alueen kuvauksen mukaisia tai referenssilomakkeessa on ollut 
puutteita, jotka ovat estäneet referenssikohteen arvioinnin.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Osa-alueiden 1, 2, 3 ja 4 osalta toimeksiantojen tilaajina ovat KYMP, 
HKL, HSY, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. 

Osa-alueiden 5, 6, 7 ja 8 osalta toimeksiantojen tilaajana on KYMP. 

Kullekin sopimuskonsultille kohdennetaan toimeksiantoja sopimuskau-
den aikana osa-alueittain esitettyjen prosenttiosuuksien suhteessa eu-
romäärien mukaan seuraavasti: 
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Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennus-
suunnittelu 
Sija 1: Ramboll Finland Oy 40 - 20 % 
Sija 2: WSP Finland Oy 30 - 15 % 
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 % 
Sija 4: Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy 20 - 
5 % 
Sija 5: FINNMAP Infra Oy 15 - 0 % 

Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot 
Sija 1: Formacad Oy 40 - 20 % 
Sija 2: Sitowise Oy 30 - 15 % 
Sija 3: Destia Oy 25 - 10 % 
Sija 4: FINNMAP Infra Oy 20 - 10 %
Sija 5: AFRY Finland Oy (entinen toiminimi Pöyry Finland Oy) 15 - 5 % 
Sija 6: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10 - 0 % 
Sija 7: A-Insinöörit Civil Oy 5 - 0 % 
Sija 8: WSP Finland Oy 5 - 0 %

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut 
Sija 1: Ramboll Finland Oy 40 - 20 % 
Sija 2: Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy 30 - 
15 % 
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 % 
Sija 4: FINNMAP Infra Oy 20 - 5 % 
Sija 5: WSP Finland Oy 15 - 0 % 

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut 
Sija 1: WSP Finland Oy 70 - 40 % 
Sija 2: Sitowise Oy 60 - 30 %

Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkö-
tekninen suunnittelu 
Sija 1: LiCon-AT Oy 80 - 60 % 
Sija 2: Ramboll Finland Oy 40 - 20 %

Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat 
Sija 1: Valoa design rhs Oy 60 - 40 % 
Sija 2: LiCon-AT Oy 40 - 20 % 
Sija 3: WSP Finland Oy 25 - 10 % 
Sija 4: Sitowise Oy 15 - 0 % 

Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu 
Sija 1: Nodeon Finland Oy 70 - 40 % 
Sija 2: WSP Finland Oy 30 - 15 % 
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 % 
Sija 4: Suomen Energia-Urakointi Oy 20 - 5 %
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Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu 
Sija 1: Nodeon Finland Oy 70 - 40 % 
Sija 2: Despro Engineering Oy 30 - 15 % 
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 %

Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa sopimuksen liitteenä olevan Yh-
teinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimuksen mukaises-
sa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seu-
raavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris 
Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. 

HKL, HSY, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta 
yhteishankkeissa KYMP:n tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että KYMP voi käyttää sopimusta yksin tai 
yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa. 

Tarjouspyynnössä osa-alueille 4 ja 5 ilmoitetut prosenttiosuudet toi-
meksiantojen kohdentamisesta sopimuskauden aikana on muutettu 
osa-alueelle valittujen tarjoajien määrän muututtua, koska kelpoisuu-
sehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia saatiin vähemmän 
kuin tarjouspyynnössä esitettiin valittavien sopimuskonsulttien määräk-
si.

Tarjouspyynnön liitteessä 6 Sopimusluonnos on ilmoitettu, että mikäli 
hyväksyttyjä alkuperäisiä tarjouksia ei saada osa-alueittain esitettyjä 
määriä, muutetaan prosenttiosuuksia kyseisen osa-alueen osalta kui-
tenkin säilyttäen hyväksyttyjen sopimuskonsulttien suhteelliset osuudet. 

Prosenttijakauman mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa, jos kon-
sultin sopimusta koskevat toimeksiannot sopimuskauden aikana myö-
hästyvät konsultista johtuvasta syystä tai toimeksiantojen laatu ei vas-
taa toimeksiannoissa edellytettyä tasoa ja tilaaja on reklamoinut näistä 
kirjallisesti konsultille. Konsultilta tehdään uusia tilauksia, kun reklamoi-
dut puutteet on korjattu ja konsultti on antanut tilaajalle luotettavan sel-
vityksen, miten toimeksiannot jatkossa hoidetaan sovittujen ehtojen 
mukaisesti. Edellä mainitun perusteella prosenttijakaumasta poikkea-
minen vaikuttaa myös saman osa-alueen sisällä toisten sopimuskon-
sulttien suhteellisiin osuuksiin.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Simo Karjalainen, tekninen, ratainsinööri, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi
Eeva Lindroos, kaupallinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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6
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien rakennuttamis- ja projektinjohto-
tehtävien tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2020-000957 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään puitesopimukset rakennuttamis- ja projektinjohtoteh-
tävistä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaista-
loudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
 Ramboll CM Oy
 Ahma Insinöörit Oy 
 WSP Finland Oy 

niin, että 

 puitejärjestelyn sopimuskausi on 16.3.2020 – 15.3.2022,
 tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) kahden (2) 

vuoden pituisella optiokaudella,
 kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsi-

naiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta ovat yhteensä enintään 
3.000.000,00 euroa (alv 0 %) ja

 hinnat ovat kiinteät varsinaisen sopimuskauden ajan, jonka jälkeen 
niiden suuruutta voidaan tarkistaa mahdollisesti muuttuvien työvoi-
ma- ja materiaalikustannuksiin perustuen,

 toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä perus-
teluissa kuvatulla tavalla.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimi-
tusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjous-
kilpailun (55H19, 20.12.2019) HKL:n kiinteistöissä suoritettavista ra-
kennuttamis- ja projektinjohtotehtävistä kahden (2) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 
mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä 
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ilmoitettiin julkisesti 22.12.2019 Internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täy-
dennysosassa 20.12.2019, 2019/S 248-616714. Menettelyssä kenellä 
tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville 
olevien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjouksien jättämisen määrä-
aika oli 22.1.2020 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusitoista (16) tarjoajaa. 

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua HKL:n kiinteistöissä tehtävistä rakennutta-
mis- ja projektinjohtotehtävistä tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimus-
ten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjous-
pyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka ostetta-
valle palvelulle oli asetettu. 

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä. Tarkistusten yhteydessä kaksi (2) tarjoajaa suljettiin 
pois tarjouskilpailusta, sillä niiden tarjoukset eivät täyttäneet tarjous-
pyynnössä määriteltyjä soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoa-
jille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, 
että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50%.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50 %

 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n 
keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

 Edullisimman vertailuhinnan saanut tarjoaja sai parhaat hintapisteet 
(50 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 50 pistettä. 

2. Laatu 50 %
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 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vä-
himmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

 Laatutekijät olivat (suluissa maksimipistemäärät laatutekijöiden 
osalta):

o Vastuullisen konsultin koulutus (3 pistettä)
o Vastuullisen konsultin pätevyys (2 pistettä)
o Vastuullisen konsultin työkokemus (8 pistettä)
o Vastuullisen konsultin referenssit (36 pistettä) 

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten 
perusteella.

 Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut tarjoaja sai 50 laatupistettä, muut saivat (tarjoajan pistemää-
rä / parhaan tarjoajan pistemäärä) x 50 pistettä. 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kuusi (6) korkeimman yhteispis-
temäärän saanutta toimittajaa.

Tarjouksien tarjouskilpailun mukainen paremmuusjärjestys on:

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken si-
ten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen 
sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 eu-
roa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suo-
rahankinta ja suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täytty-
vät. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia so-
pimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen pe-
rusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toi-
mittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa 
ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649
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mari.k.koponen(a)hel.fi
Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen(a)hel.fi
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7
Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön rai-
tiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 17 ja 20 mukaisesti yhteensä enin-
tään 76.181,42 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraa-
vasti:

 Lisätyö 17: Frenckellin sormen alustilan tyhjennyksen jätekustan-
nukset, 39.866,22 euroa (alv 0%)

 Lisätyö 20: Frenckellin sormen kellaritilan pohjoispään kivimuurin 
vahvistustyöt 36.315,20 euroa (alv 0 %)

Edelleen johtokunta päättää korottaa toimitusjohtajan oikeutta tilata tä-
män urakan mahdollisia lisä- ja muutostöitä enintään 50.000,00 eurolla 
(alv 0%). 

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raitei-
den uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkaso-
pimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonais-
kauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisäti-
lauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä 
enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppa-
hinnasta.
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Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 175.012,32 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%) 
Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%) 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 904.335,66 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 
21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 70.581,60 
euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Johtokunta hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 16.12.2015, 224 § 
niin, että hankkeen enimmäishinta on 4,995 milj. euroa. Indeksikorjattu 
hankesuunnitelman enimmäishinta marraskuussa 2019 on noin 5,9 
milj. euroa.

Koko Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tammikuuhun 
2020 mennessä yhteensä 6,48 milj. euroa. 

Johtokunta esitti 12.12.2019, 214 §, kaupunginhallitukselle Töölön rai-
tiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen 
hankesuunnitelman korottamista ja hyväksymistä niin, että hankkeen 
arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 7,07 milj. eu-
roa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Hankepäällikkö Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 189

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muu-
tostyöt tarjousten 14, 16, 18 ja 19 mukaisesti yhteensä enintään 
175.012,32 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 9: Lisätyöhön 9 (Frenckellin sormen siirtotyöt) liittyvä kus-
tannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 1.250,00 euroa (alv 0 
%)

 Lisätyö 14: Frenckellin sormen alustilan tyhjennys. Alustilaan ei ollut 
aiemmin pääsyä ja se oli suunnitelmissa merkitty täyttämättömäksi 
tilaksi. 64.624,00 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 16: Lisätyöhön 15 (Frenckellin sormen muutokset) liittyvä 
kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 37.500,00 euroa 
(alv 0 %)

 Lisätyö 18: Frenckellin sormen raiteelle 17 kohdistuvat työnaikaiset 
muutokset rakennesuunnitelmien mukaisesti 44.838,72 euroa (alv 
0%).

 Lisätyö 19: Frenckellin sormen kellaritilan kiviarkun purkutyöt 
28.049,60 euroa (alv 0 %) 

17.10.2019 Ehdotuksen mukaan

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

21.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
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Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034
anna.martemaa(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.09.2019 § 130

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset 
lisä- ja muutostyöt tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensä enintään 
77.693,12 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 6: Lisätyöhön 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä 
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyvä kustannusvaiku-
tus työhön kuluneesta lisäajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 7: Lisätyöhön 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän vä-
listä) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 
12.500,00 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan 
luonnonkivisokkelin muutostyöt entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle täytyi tehdä luonnonkivisokkeliin muu-
tostöitä, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin 
päälle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila 
on aikanaan täytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 9: Frenckellin sormen siirtotyöt, sähkötöiden aputöitä liittyen 
muutostöihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 10: Imurikontin timanttireiät. Imurikontti siirrettiin uuteen 
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikiä maahan 4.412,80 eu-
roa (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:
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Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
Johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töö-
lön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa 
niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yh-
teensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-
kenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-
ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 1 
ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden 
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 93,391,28 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 
21.2.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
28.06.2019 § 101

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi
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8
Raitiovaunu- ja metrojuna-ajosimulaattoreiden hankinta

HEL 2019-008564 T 02 08 01 00

Päätösehdotus

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan ajosimulaattorit kokonaistaloudel-
lisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Lander Simulation and Trai-
ning Solutions S.A.:lta yhteensä enintään 1.282.500,00 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan, johon sisältyy seuraavat osa-alueet:

 yksi metrojuna-ajosimulaattori sisältäen yhden ohjauspöydän, neljä 
ohjaamoa, yhden esityspäätteen ja ohjelmiston

 yksi raitiovaunuajosimulaattori sisältäen yhden ohjauspöydän, neljä 
ohjaamoa, yhden esityspäätteen ja ohjelmiston

 raitio- ja metrorataa mallinnettuna tarjouspyynnön mukaisesti
 ajosimulaattoreiden tuki- ja ylläpitosopimus viidelle vuodelle
 HKL:n henkilökunnan koulutus simulaattorien käyttöön

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan 

 ratakokonaisuuksien lisämallintamista (tarjouspyynnön Optio 1:n 
mukaisesti) enintään 530.000,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan,

 tarjouspyynnön mukaisia erikseen sovittavia muutos- ja lisätöitä 
niin, että niiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä enin-
tään 13.000,00 euroa, sekä

 tarvittaessa hankintaan liittyviä mahdollisia muita muutos- ja lisätöi-
tä niin, että niiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä enin-
tään 174.500,00 euroa

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemään 
hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 7H19, jossa Lander Simulation and 
Training Solutions S.A.:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Ajosimulaattorit hankitaan kuljettajakoulutuksen työvälineiksi. Hankin-
nan tavoitteena on säästää kustannuksia korvaamalla ajosimulaattoreil-
la ajoharjoitteluissa käytettävää kalustoa ja mahdollistaa ajoharjoitte-
lussa erilaisia tilanteita, joita ei synny nykyisissä ajoharjoitteluissa. Ajo-
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simulaattoreilla mahdollistetaan lisäksi ajoharjoittelu joustavalla aika-
taululla.

Hankesuunnitelma:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.3.2019 (§ 52) raitiovaunu- 
ja metroajosimulaattorin hankintaa ja käyttöönottoa koskevan hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta, sisältäen suunnitte-
lun ja kehittämisen sekä projektin aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yh-
teensä 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Hankintailmoitus:

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-
ilmoituskanavassa 14.6.2019 tunnuksella 2019-013330 ja Euroopan 
unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 
17.6.2019 tunnuksella 2019/S 114-281009.

Hankintamenettelynä käytettiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 
annetun lain mukaista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 1.7.2019 klo 12.00 men-
nessä yhteensä kuusi (6) kappaletta:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac 
Transtech Oy 
Transurb SA 

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi (toimitusjohtajan päätös 
§ 119, 18.8.2019) osallistumispyynnössä ilmoitettujen soveltuvuusvaa-
timusten mukaisesti viisi (5) soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä ehdo-
kasta mukaan neuvottelumenettelyyn: 

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac 
Transurb SA 

Osallistumishakemusten yhteydessä jätettiin alustavat tarjoukset han-
kinnan kohteesta. 
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Neuvottelujen kulku:

1. neuvottelukierros

HKL lähetti neuvottelumenettelyyn valituille ehdokkaille neuvottelukut-
sut 16.8.2019. Ehdokkaiden tuli ilmoittautua neuvotteluihin viimeistään 
23.8.2019 klo 12.00. Neuvotteluajat varattiin ilmoittautumisjärjestykses-
sä. 

Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin 28.8.2019 – 6.9.2019 välisenä 
aikana. Ensimmäisellä neuvottelukierroksella käsiteltiin pääsääntöisesti 
hankinnan tavoitteita ja hankinnan toteuttamiseen liittyviä teknisiä ky-
symyksiä ja kaupallisia ehtoja HKL:n alustavan tarjouspyynnön ja tar-
joajan alustavan tarjouksen pohjalta. Ensimmäisen neuvottelukierrok-
sen yhteydessä ehdokkailla oli mahdollisuus tutustua mallinnettavaan 
rataverkostoon sekä HKL:n raitiovaunu- ja metrojunakalustoon.

2. neuvottelukierros

HKL lähetti neuvottelumenettelyyn valituille ehdokkaille neuvottelukut-
sut toiselle neuvottelukierrokselle 17.10.2019. Ehdokkaiden tuli ilmoit-
tautua neuvotteluihin viimeistään 23.10.2019 klo 12.00. Neuvotteluajat 
varattiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Toinen neuvottelukierros käytiin 30.10.2019 – 8.11.2019 välisenä aika-
na.  

Toisella neuvottelukierroksella käsiteltiin tarjouspyyntömateriaalia kos-
kevat muutokset ja tarjoajan kommentit muutoksiin sekä hankinnan to-
teuttamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä ja kaupallisia ehtoja HKL:n 
alustavan tarjouspyynnön ja tarjoajan alustavan tarjouksen pohjalta.

Lopullinen tarjouspyyntö:

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 27.11.2019 määräaikaan 
19.12.2019 klo 12.00 mennessä lopullisen tarjouksen jättivät kaikki 
neuvottelumenettelyyn valitut ehdokkaat.

Toimittajan valinta:

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouk-
set pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti siten, että hinnan painoarvo 
oli 60 % ja laadun 40 %. 

Päätösesityksen liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti kokonais-
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taloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Lander Simulation and 
Training Solutions S.A.

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Jonne Kuusniemi, tekninen, hr-asiantuntija, puhelin: 310 64564

jonne.kuusniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
HR-asiantuntija Esitysteksti

Liite 1
IT-päällikkö Esitysteksti

Liite 1
Hankintasuunnittelija Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
Hankintapäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Koulutusvastaava Esitysteksti

Liite 1
Toimitusjohtaja Esitysteksti

Liite 1
Lakimies Esitysteksti

Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.08.2019 § 119
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HEL 2019-008564 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jät-
täneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat osallistumaan 
7H19 Ajosimulaattori tarjouskilpailuun:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transurb SA

Toimitusjohtaja päätti hylätä Transtech Oy:n osallistumishakemuksen. 

Päätöksen perustelut

Taustaa:

7H19 Ajosimulaattori hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilmassa 
14.6.2019 (2019-013330) sekä ilmoitus Euroopan unionin julkisten 
hankintojen tietokannassa (TED), 2019/S 114-281009, 17.6.2019.
 
Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos-
tipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytetään erityisa-
lojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle 
varatun määräajan päätyttyä 1.7.2019 klo 12:00. 

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kuusi 
(6) ehdokasta:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transtech Oy
Transurb SA

Osallistumishakemusten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden 
soveltuvuus. 



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2020 37 (39)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/8
06.02.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

HKL pyysi kahdelta ehdokkaalta (Lander Simulation and Training Solu-
tions S.A. ja Neokon Baltija) täsmennystä osallistumishakemukseen.

HKL pyysi ehdokkaalta Lander Simulation and Training Solutions S.A. 
täsmennystä koskien ehdokkaan teknistä ja ammatillista pätevyyttä. 

HKL pyysi ehdokkaalta Neokon Baltija täsmennystä koskien ehdok-
kaan teknistä ja ammatillista pätevyyttä ja alustavaa hintalomaketta.

Ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset HKL:n asettamassa mää-
räajassa. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että yksi ehdokas Trans-
tech Oy ei täyttänyt osallistumispyynnössä ehdokkaille asetettuja pa-
kollisia vähimmäisreferenssivaatimuksia. 

Hankintailmoituksessa hankintayksikkö ilmoitti, että soveltuvuusvaati-
muksista täyttävistä ehdokkaista valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen 
tarjouskilpailuun vähintään neljä (4), enintään seitsemän (7) ja, että mi-
käli ehdokkaita ilmoittautuu mukaan menettelyyn enemmän kuin voi-
daan ottaa mukaan neuvotteluihin, asetetaan ehdokkaat järjestykseen 
hankinnan kohdetta vastaavien referenssitoimitusten lukumäärän mu-
kaan suurimmasta pienimpään. Koska osallistumishakemuksen jättä-
neitä ehdokkaita oli vähemmän kuin hankintayksikön määrittelemä eh-
dokkaiden enimmäismäärä, hankintayksikkö katsoi, että neuvotteluihin 
valittavien ehdokkaiden referenssitoimitusten lukumäärällä ei ollut mer-
kitystä ehdokkaiden valinnassa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että viisi (5) ehdokasta 
täytti osallistumispyynnössä ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimuk-
set. 

Hankintailmoituksen mukaan HKL valitsee kaikki soveltuvuusvaatimuk-
set täyttäneet ehdokkaat tarjoajiksi. Siten tämän hankinnan osalta viisi 
(5) osallistumishakemuksen jättänyttä ja soveltuvuusvaatimukset täyt-
tänyttä ehdokasta valitaan tarjoajiksi ja yksi (1) ehdokas hylätään. 

HKL lähettää kaikille tarjoajiksi valituille erillisen neuvottelukutsun.

Lisätiedot
Jonne Kuusniemi, hr-asiantuntija, puhelin: 310 64564

jonne.kuusniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi
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Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.1. § 12, asia/12

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa 
- ohje 
HEL 2019-012513 T 00 01 03 

Linkki pöytäkirjaan

Khs 20.1.

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto 16.12.2019

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-01-13_Khs_1_Pk/5A08801D-9797-C536-84FF-6FB3BE600000/Kaupunginhallitus_poytakirja_13012020-01_julkinen_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-01-20_Khs_2_Pk/B01D20FB-2C8D-C077-84AC-6FEB24D00000/Kaupunginhallitus_poytakirja_20012020-02_julkinen_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-12-16_Koja_14_Pk/B27E209C-BE39-C35D-87BC-6FB35E900000/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto_poytakirja_161.pdf
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Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi johtokunnan 
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 02 - 03/2020, ettei ota/esittele otet-
tavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksi-
köiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2020 §
Toimitusjohtaja 3 - 11
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja  
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja 4 - 8
Kunnossapito, yksikön johtaja 2
Liikennöinti, yksikön johtaja 2

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.

https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

