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Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden 
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön rai-
tiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 17 ja 20 mukaisesti yhteensä enin-
tään 76.181,42 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraa-
vasti:

 Lisätyö 17: Frenckellin sormen alustilan tyhjennyksen jätekustan-
nukset, 39.866,22 euroa (alv 0%)

 Lisätyö 20: Frenckellin sormen kellaritilan pohjoispään kivimuurin 
vahvistustyöt 36.315,20 euroa (alv 0 %)

Edelleen johtokunta päättää korottaa toimitusjohtajan oikeutta tilata tä-
män urakan mahdollisia lisä- ja muutostöitä enintään 50.000,00 eurolla 
(alv 0%). 

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raitei-
den uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkaso-
pimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonais-
kauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisäti-
lauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä 
enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppa-
hinnasta.
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Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 175.012,32 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%) 
Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%) 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 904.335,66 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 
21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 70.581,60 
euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Johtokunta hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 16.12.2015, 224 § 
niin, että hankkeen enimmäishinta on 4,995 milj. euroa. Indeksikorjattu 
hankesuunnitelman enimmäishinta marraskuussa 2019 on noin 5,9 
milj. euroa.

Koko Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tammikuuhun 
2020 mennessä yhteensä 6,48 milj. euroa. 

Johtokunta esitti 12.12.2019, 214 §, kaupunginhallitukselle Töölön rai-
tiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen 
hankesuunnitelman korottamista ja hyväksymistä niin, että hankkeen 
arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 7,07 milj. eu-
roa.

Esittelijä
yksikön johtaja
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