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§ 17

Toolon raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila),
lisatoiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Nordhaus Partners Oy:Ita T6616n rai-
tiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan ai-
kaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 17 ja 20 mukaisesti yhteensa enin-
téan 76.181,42 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraa-
vasti:
— Lisatyd 17: Frenckellin sormen alustilan tyhjennyksen jatekustan-
nukset, 39.866,22 euroa (alv 0%)
— Lisatyo 20: Frenckellin sormen kellaritilan pohjoispaan kivimuurin
vahvistusty6t 36.315,20 euroa (alv 0 %)
Edelleen johtokunta paatti korottaa toimitusjohtajan oikeutta tilata ta-
man urakan mahdollisia lisa- ja muutostéita enintadan 50.000,00 eurolla
(alv 0%).
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Hankepaallikko Esitysteksti
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun ToO6ION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatoés 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta oikeutti HKL:n tekemaan To0I6n raitiovaunuvarikon raitei-
den uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkaso-
pimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, etta urakan kokonais-
kauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemaan urakkaan lisati-
lauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkauppahinta voi olla yhteensa
enintdan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppa-
hinnasta.

Aikaisemmat lisatyopaatokset:

Johtokunnan paatés 189 §, 21.11.2019: 175.012,32 euroa (alv 0%)
Johtokunnan paatos 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%)

Vs. toimitusjohtajan paatos 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan paatos § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
Johtokunnan paatés § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
tdan 904.335,66 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Nyt tehtavan paatoksen jalkeen lisatyovaltuutta on jaljella 70.581,60
euroa (alv 0 %).

Hankepaatos:

Johtokunta hyvaksyi hankkeen hankesuunnitelman 16.12.2015, 224 §
niin, etta hankkeen enimmaishinta on 4,995 milj. euroa. Indeksikorjattu
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

hankesuunnitelman enimmaishinta marraskuussa 2019 on noin 5,9
milj. euroa.

Koko To0lon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tammikuuhun
2020 mennessa yhteensa 6,48 milj. euroa.

Johtokunta esitti 12.12.2019, 214 §, kaupunginhallitukselle T66I6n rai-
tiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen
hankesuunnitelman korottamista ja hyvaksymista niin, etta hankkeen
arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteensa enintaan 7,07 milj. eu-
roa.

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Anna Martemaa, projektipaallikko, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Hankepaallikko Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 189
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Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T60lon raitiovaunuvarikon
halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muu-
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Esittelija

Lisatiedot

tostyot tarjousten 14, 16, 18 ja 19 mukaisesti yhteensa enintaan
175.012,32 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

Lisatyo 9: Lisatyohon 9 (Frenckellin sormen siirtotyot) liittyva kus-
tannusvaikutus tydhon kuluneesta lisaajasta 1.250,00 euroa (alv O
%)

Lisatyo 14: Frenckellin sormen alustilan tyhjennys. Alustilaan ei ollut
aiemmin paasya ja se oli suunnitelmissa merkitty tayttamattomaksi
tilaksi. 64.624,00 euroa (alv 0 %)

Lisatyo 16: Lisatyéhon 15 (Frenckellin sormen muutokset) liittyva
kustannusvaikutus tydhon kuluneesta lisaajasta 37.500,00 euroa
(aIv 0 0/o)

Lisatyd 18: Frenckellin sormen raiteelle 17 kohdistuvat tyonaikaiset
muutokset rakennesuunnitelmien mukaisesti 44.838,72 euroa (alv
0%).

Lisatyd 19: Frenckellin sormen kellaritilan kiviarkun purkutyot
28.049,60 euroa (alv 0 %)

17.10.2019 Ehdotuksen mukaan
16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

21.02.2019 Ehdotuksen mukaan

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034

anna.martemaa(a)hel fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.09.2019 § 130
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:Ita T6616n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
lisa- ja muutostyat tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

Lisatyo 6: Lisatydhon 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyva kustannusvaiku-
tus tydhon kuluneesta lisaajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)
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— Lisatyo 7: Lisatyohon 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan va-
lista) liittyva kustannusvaikutus tydhon kuluneesta lisdajasta
12.500,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan
luonnonkivisokkelin muutostyot entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle taytyi tehda luonnonkivisokkeliin muu-
tostoita, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin
paalle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila
on aikanaan taytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Frenckellin sormen siirtotyot, sahkotoiden aputoita liittyen
muutostoihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 10: Imurikontin timanttireiat. Imurikontti siirrettiin uuteen
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikia maahan 4.412,80 eu-
roa (alv 0 %)

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun ToOOION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatoés 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan Too6-
I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, ettd urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkauppahinta voi olla yh-
teensa enintdan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatés 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-

kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:Ita To6lon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatos 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
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Nordhaus Partners Oy:lta T6olon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa enintdan 93,391,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
taan 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatoksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
28.06.2019 § 101

Lisatiedot
Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



