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§ 33
Telakkarannan raitiotien valilla Bulevardi - Eiranranta lisa- ja muu-
tostyot

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien valilla Bulevardi-Eiranranta
muutostyot 41b, 45 ja 50 Kaupunkiympariston toimiala, Rakennukset ja
yleiset alueet (KYMP/RYA), Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Inf-
ra1-20-40 mukaisesti yhteensa enintdan 84.198,14 euron arvonlisdve-
rottomaan kokonaishintaan. Summa sisaltaa urakoitsijan laskuttamat
muutosty6t seka KYMP:n rakennuttamispalkkion.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edella mainittuun
urakkaan liittyvia lisa- ja muutostoita enintaan 300.000,00 euron arvon-
lisdverottomaan kokonaishintaan.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Otto Kyrklund, projektipaallikkd, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Hankepaallikkd Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6 F13280001301351509
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Aikaisemmat paatokset

Lisatydvaraukset

Hankinta koskee vuoden 2019 aikana tarpeellisiksi todettuja lisa- ja
muutostoéita Telakkarannan alueen raitiotieurakan ja ratasahkotoiden
osalta.

Nyt tilattavat lisatyot:

— Lisatyo 41 b: Suunnitelmamuutoksista johtuvat materiaali-, siirto ja
hankintakustannukset koskien kaapelinsuojaputkien lisayksia Pur-
simiehenkadun lisaraitiotielinjalle 10.302,66 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 45: Uusien kaapelinsuojaputkien rakentaminen 16.665,60
euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 50: Pursimiehenkadun lisaraitiotien kiskojen asennus ja
vanhojen kiskojen poisto 53.220,45 euroa (alv 0 %)

Lisaksi HKL:n maksettavaksi tulee yhteinen kunnallistekninen tydomaa
sopimuksen mukainen rakennuttamispalkkio (5 %) joka lisataan urak-
kasummaan. Nyt tilattavista lisatoista rakennuttamispalkkion suuruus
on 4.009,43 euroa (alv 0 %).

Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkako-
konaisuutta, jonka paatilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen.
Muutostyot on todettu valttamattomiksi toimivan raitioradan seka rata-
sahkojarjestelman toteuttamiseksi alueella.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisaisena hankintana.

Hankepaatos:

Kaupunginhallitus hyvaksyi 20.5.2019, 382 §, Telakkakatu-Eiranranta
raitioradan rakentamisen ja ratasahkotoiden hankesuunnitelmat siten,
ettd hankkeiden kokonaishinta on yhteensa enintaan 7,42 milj. euroa
(alv 0%).

Hankintapaatos:

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana Telakkarannan raitiotien valilla Bulevardi-Eiranranta raken-
nustyot seka rakennuttamistyot KYMP/RYA:n Rakennuttaminen-
palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensa enin-
taan 4.728.124,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tehtavan paatoksen jalkeen lisa- ja muutostoita on tilattu yhteensa
enintdan 84.198,14 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan ja li-
sa- ja muutostydvaraus on 300.000,00 euroa (alv 0 %).
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Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Otto Kyrklund, projektipaallikkd, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Hankepaallikko Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 107
HEL 2019-006057 T 02 08 02 01
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Telakkarannan raitiotien valilla Bule-
vardi-Eiranranta rakennustyot seka rakennuttamistyot Kaupunkiympa-
riston toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-
palvelulta tarjouksen Infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensa
enintaan 4.782.124,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Otto Kyrklund, projektipaallikkd, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi
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