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Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman korotus

HEL 2019-003452 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Roihupellon bussi-
varikon korotetun hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, etta
hankkeen korotettu arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyot
on 4,95 milj. euroa.

Esittelijan perustelut

Roihupellon bussivarikon rakennetaan korvaamaan Raide-Jokerin rai-
tiovaunuvarikon tielta purettava bussivarikko. Hankkeen jatkosuunnitte-
lun ja rakentamisen aikana bussivarikon teknista ja toiminnallista laatu-
tasoa on muutettu ja alueen kaavoituksen vaatimukset ovat muuttu-
neet. Hankesuunnitelman kokonaishintaa on tarkoituksenmukaista ko-
rottaa, jotta bussivarikko voidaan rakentaa tasmentyneiden vaatimus-
ten mukaisena.

Liittyvat paatokset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta hyvaksyi
21.3.2019, 49 §, Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman niin, etta
hankkeen arvonlisdveroton kokonaishinta marraskuun voi olla enintdan
4.6 milj. euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 117 §, HKL:n tilaamaan Roihupel-
lon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen Raide-Jokerin allianssi-
osapuolilta allianssisopimuksen ehdoin.

Hankkeen lahtokohdat

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) Helsingin seudun lii-
kennejarjestelmasuunnitelma 2015 mukaan itaisen Helsingin bussi-
joukkoliikennetta varten tarvitaan riittava varikkokapasiteetti. Tata tar-
koitusta palvellut Vartiokylan linja-autovarikko puretaan Raide-Jokerin
raitiovaunuvarikon tielta.

Paakaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu paa-

saantoisesti varikkokiinteistdjen kunnalliseen omistukseen ja siten ra-
kennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omis-
tusmalli tukee varikkotoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista jar-
jestamista joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisena. Ai-
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empien vastaavien hankkeiden tavoin HKL ja HSL sopivat varikon
vuokrausperiaatteista.

Roihupellon bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon etelapuolelle
Metrovarikonkujan ja varikon syottoraiteen valiin. Kyseista aluetta on
aiemmin kaytetty metrovarikon paikoitusalueena seka metroradan tar-
vikkeiden valiaikaisvarastona.

Bussivarikkotontin kaavamuutosprosessi tuli vireille maaliskuussa
2019, mutta Raide- Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi
bussivarikon rakentaminen aloitettiin poikkeamispaatoksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle tulee paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspis-
te ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisaltaa tilat bussien pesulle ja pai-
vittdishuollolle seka toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisaksi varikkoalueelle ja-
tetaan tilavaraus mahdolliselle sahkodbussien latauspaikalle. Bussivari-
kon etelapuolelle rakennetaan myds hulevesille biosuodattava
viivytysallas.

Hankkeen toteutus ja muutokset

Varikon laatutason noston seka kaavoitusprosessissa tasmentyneiden
biosuodatusaltaan vaatimuksien myota alkuperaisen hankepaatoksen
mukainen enimmaishinta ei enaa riita varikon toteutuksen loppuun
vientiin.

Hankkeen kokonaishinnan korottaminen on kokonaistaloudellisesti jar-
kevin ratkaisu, jotta varikon rakennustyot saadaan valmiiksi niin, etta
bussivarikkohanke ei aiheuta Raide-Jokerin rakentamiselle aikataulu-
riskia. Nyt paatettavana olevat hankesuunnitelman kokonaishinnan ko-
rotus ei muuta bussivarikon valmistumisaikataulua.

Mikali hankesuunnitelmaa ei koroteta, taytyy HKL:n etsia korvaava rat-
kaisu Vartiokylan varikolta siirtyville busseille erittain kirealla aikataulul-
la. Tasta voidaan ennakoida aiheutuvan selkeasti suurempia kustan-
nuksia HKL:lle verrattuna nyt paatettavaan hankesuunnitelman koro-
tuksen maaraan.

Hankkeen kustannuksia ovat paaasiassa nostaneet seuraavat seikat:
Laatutason muutokset

Raide-Jokerin toteutusaikataulussa pysymisen vuoksi bussivarikon
maanrakennustyot aloitettiin toteutussuunnitelmien ollessa keskenerai-
sia. Lisaksi HKL tasmensi edelleen varikon teknista ja toiminnallista
laatutasoa, jotta varikon kaytto ja yllapito voitaisiin toteuttaa kokonaista-
loudellisesti jarkevimmalla tavalla ottaen huomioon varikon kayttoika ja

—aste.
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Alkuperaisesta hankesuunnitelmasta poiketen useat bussivarikon ra-
kennuksen tekniset jarjestelmat on todettu parhaimmiksi toteuttaa
HKL:n muita kiinteistoja vastaavin maarittelyin. Tama tarkoitti useiden
ratkaisujen uudelleen suunnittelua.

Laatutasoon liittyvat muutokset nostivat hankkeen suunnittelun ja tek-
nisten laitteistojen kustannuksia.

Biosuodatusallas

Hankkeen suunnitteluvaiheessa alueen hulevesiratkaisut tasmentyivat
yhteistyossa kaavoittajan kanssa ja uudessa asemakaavassa bussiva-
rikon etelapuolelle sijoittuu hulevesien biosuodatusallas.

Tasmentyneiden vaatimusten takia tydmaan aikainen hulevesiratkaisu
kaytanndssa korvataan kokonaan pysyvammalla samaan paikkaan ra-
kennettavalla biosuodatusaltaalla. Tasta on aiheutunut vaistamatonta
hankkeen kustannusten nousua, jota ei pystytty ennakoimaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n kayttotalouteen

Nyt tehtavan paatoksen myota hankkeen arvonlisaverottomat koko-
naiskustannukset sisaltaen rakennusaikaiset lisa- ja muutostyot seka
tarvittavat erillishankinnat ovat enintaan 4,95 milj. euroa.

Hankesuunnitelman paivittamisen ja korotuksen myota hankkeen kus-
tannukset jakautuvat liitteen mukaisesti.

Hankesuunnitelman korotuksen jalkeen hanke aiheuttaa 30 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisayksen HKL:n
poistokustannuksiin, mika on noin 0,01 milj. euroa vuodessa enemman
kuin alkuperaisessa hankesuunnitelmassa.

Lisaksi hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen my6ta inves-
toinnin rahoittamisen osalta syntyy korkokuluja noin 2,2 milj. euroa lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Korkokulut ovat
noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin alkuperaisessa hankesuunnitel-
massa.

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
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Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien tilahankkeiden
hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron
hankkeista.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Liitteet
1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi http://hkl fi 09655783 F102012566



