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Sahaajankadun metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003558 T 08 00 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Sahaajankadun
metrosillan vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mu-
kaan niin, etta hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa si-
saltaen suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat ratatyét ja
ratasahkotyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutostyot on 3,28 milj.
euroa.

Esittelijan perustelut

Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista,
jotta kantametron likkenndinnin hairiéttomyys ja turvallisuus pystytaan
takaamaan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan
ikdantyneen sillan mahdolliset kestavyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lahtdokohdat ja tavoitteet

Sahaajankadun metrosilta sijaitsee Roihupellossa, Vartiokylan kaupun-
ginosassa, Siilitien metroasemasta noin 700 metria itdan. Silta ylittaa
Viilarintien.

Sahaajankadun metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin
kantametron alkuperaisia rakennustoita. Silta on rakenteeltaan jannitet-
ty betoninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jalkijannitetty.

Sillassa on kaytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi
tunnistettuja KA-jannemenetelmalla tuotettuja rakenteita. Samanlaisia
rakenteita on myos muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittavasti vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-
lahden silta tullaan uusimaan lahiaikoina ja Siilitien metrosilta on tarkoi-
tus vahventaa Sahaajankadun sillan tavoin.
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Hankkeen toteuttaminen

Tieto jannitettyjen betonisiltojen pitkaaikaiskestavyydesta on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa
paljastuneiden rakennevaurioiden myota.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettamissa projek-
teissa. Viimeisimmat janteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
milla tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, etta nykyisen sillan rakenteita on syyta vahventaa.

Valittomia riskeja sillan kayton jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta
Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat
metroliikenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa.
Vahventamisen toteuttamatta jattaminen voi aiheuttaa metroliikenteen
hairiéttdmyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kas-
vamisen sietamattomiksi ja talldin vaatia huomattavasti kalliimpia kor-
jaavia toimenpiteita.

Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron lilken-
noinnin turvallisuutta ja hairiottomyytta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeessa sillan taivutuskestavyytta parannetaan sillan kanteen teh-
tavalla raudoitetulla betonivalulla seka sillan alapintaan asennettavilla
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisaksi hankkeessa tehdaan myos korjaus-
toimenpiteita, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen seka liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen laheisten sillan pi-
larien térmayskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista tormayssuojausta.

Sillan vahvistustyot on suunniteltu toteutettavan paaosin kesan 2021
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Siilitie) tdiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat paaosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessa kesalla 2021 metroliiken-
teessa on enintaan 2 viikon mittainen liikennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehda myos Sahaajankadun sil-
lan siltakannen t6ita. Toteuttamalla mahdollisimman monet liikkennekat-
koja vaativat tyot yhtaaikaisesti saadaan hairiét liikenteelle minimoitua.
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Vahvistustoiden tydmaajarjestelyt aiheuttavat valiaikaista haittaa Viila-
rintien ja Sahaajankadun seka sillan |aheisyydessa sijaitsevan liikekiin-
teiston ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle.

Hankkeen kustannusteen muodostuminen

Sahaajankadun metrosillan rakentamisen arvonlisaverottomat kustan-
nukset ovat enintaan 3,28 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessa 0,06 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,14 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,58 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,50 milj. euroa.
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,79 milj. euroa, josta n. 1,54
milj. euroa kaytetaan sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan
korjaustdihin seka n. 0,97 milj. euroa tydmaan yhteiskustannuksiin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,18 milj. euroa seka n. 0,3 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,11 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,06 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensa 1,27 milj.
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Itd. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,06 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,43 milj. euron korkokulut laina-aikana
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,06
milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
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kohdistuu kuntaosuuteen. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen
HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen
arvioidaan olevan keskimaarin 0,1 milj. euroa vuodessa (HSL:n mak-
suosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (346 §) hyvaksymien katu-, liikenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n
johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
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