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§ 46
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta paatti valita poytakirjantarkastajiksi jasenet Luoman ja Karhun
seka varatarkastajiksi varapuheenjohtaja Suorannan ja jasenen Hill-
manin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 47
Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman korotus

HEL 2019-003452 T 10 06 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussi- va-
rikon korotetun hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, ettd hank-
keen korotettu arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyot
on 4,95 milj. euroa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Liitteet
1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Roihupellon bussivarikon rakennetaan korvaamaan Raide-Jokerin rai-
tiovaunuvarikon tielta purettava bussivarikko. Hankkeen jatkosuunnitte-
lun ja rakentamisen aikana bussivarikon teknista ja toiminnallista laatu-
tasoa on muutettu ja alueen kaavoituksen vaatimukset ovat muuttu-
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neet. Hankesuunnitelman kokonaishintaa on tarkoituksenmukaista ko-
rottaa, jotta bussivarikko voidaan rakentaa tdsmentyneiden vaatimus-
ten mukaisena.

Liittyvat paatokset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta hyvaksyi
21.3.2019, 49 §, Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman niin, etta
hankkeen arvonlisdveroton kokonaishinta marraskuun voi olla enintaan
4,6 milj. euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 117 §, HKL:n tilaamaan Roihupel-
lon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen Raide-Jokerin allianssi-
osapuolilta allianssisopimuksen ehdoin.

Hankkeen lahtokohdat

Helsingin seudun liikkenne —kuntayhtyman (HSL) Helsingin seudun lii-
kennejarjestelmasuunnitelma 2015 mukaan itaisen Helsingin bussi-
joukkoliikennetta varten tarvitaan riittava varikkokapasiteetti. Tata tar-
koitusta palvellut Vartiokylan linja-autovarikko puretaan Raide-Jokerin
raitiovaunuvarikon tielta.

Paakaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu paa-
saantoisesti varikkokiinteistdjen kunnalliseen omistukseen ja siten ra-
kennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omis-
tusmalli tukee varikkotoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista jar-
jestamista joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisena. Ai-
empien vastaavien hankkeiden tavoin HKL ja HSL sopivat varikon
vuokrausperiaatteista.

Roihupellon bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon etelapuolelle
Metrovarikonkujan ja varikon syottoraiteen valiin. Kyseista aluetta on
aiemmin kaytetty metrovarikon paikoitusalueena seka metroradan tar-
vikkeiden valiaikaisvarastona.

Bussivarikkotontin kaavamuutosprosessi tuli vireille maaliskuussa
2019, mutta Raide- Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi
bussivarikon rakentaminen aloitettiin poikkeamispaatoksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle tulee paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspis-
te ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisaltaa tilat bussien pesulle ja pai-
vittdishuollolle seka toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisaksi varikkoalueelle ja-
tetaan tilavaraus mahdolliselle sahkobussien latauspaikalle. Bussivari-
kon etelapuolelle rakennetaan myds hulevesille biosuodattava
viivytysallas.

Hankkeen toteutus ja muutokset
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Varikon laatutason noston seka kaavoitusprosessissa tasmentyneiden
biosuodatusaltaan vaatimuksien myo6ta alkuperaisen hankepaatdksen
mukainen enimmaishinta ei enaa riita varikon toteutuksen loppuun
vientiin.

Hankkeen kokonaishinnan korottaminen on kokonaistaloudellisesti jar-
kevin ratkaisu, jotta varikon rakennustyot saadaan valmiiksi niin, etta
bussivarikkohanke ei aiheuta Raide-Jokerin rakentamiselle aikataulu-
riskia. Nyt paatettavana olevat hankesuunnitelman kokonaishinnan ko-
rotus ei muuta bussivarikon valmistumisaikataulua.

Mikali hankesuunnitelmaa ei koroteta, taytyy HKL:n etsia korvaava rat-
kaisu Vartiokylan varikolta siirtyville busseille erittain kirealla aikataulul-
la. Tasta voidaan ennakoida aiheutuvan selkeasti suurempia kustan-
nuksia HKL:lle verrattuna nyt paatettavaan hankesuunnitelman koro-
tuksen maaraan.

Hankkeen kustannuksia ovat paaasiassa nostaneet seuraavat seikat:
Laatutason muutokset

Raide-Jokerin toteutusaikataulussa pysymisen vuoksi bussivarikon
maanrakennustyot aloitettiin toteutussuunnitelmien ollessa keskenerai-
sid. Lisaksi HKL tasmensi edelleen varikon teknista ja toiminnallista
laatutasoa, jotta varikon kaytto ja yllapito voitaisiin toteuttaa kokonaista-
loudellisesti jarkevimmalla tavalla ottaen huomioon varikon kayttoika ja
—aste.

Alkuperaisesta hankesuunnitelmasta poiketen useat bussivarikon ra-
kennuksen tekniset jarjestelmat on todettu parhaimmiksi toteuttaa
HKL:n muita kiinteistoja vastaavin maarittelyin. Tama tarkoitti useiden
ratkaisujen uudelleen suunnittelua.

Laatutasoon liittyvat muutokset nostivat hankkeen suunnittelun ja tek-
nisten laitteistojen kustannuksia.

Biosuodatusallas

Hankkeen suunnitteluvaiheessa alueen hulevesiratkaisut tasmentyivat
yhteisty0ssa kaavoittajan kanssa ja uudessa asemakaavassa bussiva-
rikon etelapuolelle sijoittuu hulevesien biosuodatusallas.

Tasmentyneiden vaatimusten takia tydmaan aikainen hulevesiratkaisu
kaytanndssa korvataan kokonaan pysyvammalla samaan paikkaan ra-
kennettavalla biosuodatusaltaalla. Tasta on aiheutunut vaistamatonta
hankkeen kustannusten nousua, jota ei pystytty ennakoimaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n kayttotalouteen
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Nyt tehtavan paatoksen myota hankkeen arvonlisaverottomat koko-
naiskustannukset sisaltaen rakennusaikaiset lisa- ja muutostyét seka
tarvittavat erillishankinnat ovat enintaan 4,95 milj. euroa.

Hankesuunnitelman paivittamisen ja korotuksen myo6ta hankkeen kus-
tannukset jakautuvat liitteen mukaisesti.

Hankesuunnitelman korotuksen jalkeen hanke aiheuttaa 30 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisayksen HKL:n
poistokustannuksiin, mika on noin 0,01 milj. euroa vuodessa enemman
kuin alkuperaisessa hankesuunnitelmassa.

Lisaksi hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen my6ta inves-
toinnin rahoittamisen osalta syntyy korkokuluja noin 2,2 milj. euroa lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Korkokulut ovat
noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin alkuperaisessa hankesuunnitel-
massa.

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien tilahankkeiden
hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron
hankkeista.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Liitteet
1 Roihupellon bussivarikko kustannukset 2020
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
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Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1

Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.03.2019 § 49
HEL 2019-003452 T 10 06 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, etta hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutosty6t on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd
lotta.koski-lammi(a)hel.fi
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§ 48
Siilitien metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003557 T 08 00 02

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Siilitien metrosillan
vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mukaan niin,
ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat ratatyét ja rata-
sahkotyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 3,08 mil. eu-
roa.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Eero Valkama, projektipaallikkd, puhelin: 310 21914
eero.valkama(a)hel fi
Liitteet
1 Siilitien metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Siilitien metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista, jotta kan-
tametron lilkkenndinnin hairiéttomyys ja turvallisuus pystytaan takaa-
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maan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan ikaanty-
neen sillan mahdolliset kestavyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikkenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Siilitien metrosilta sijaitsee Herttoniemessa Siilitien metroaseman ita-
puolella. Silta ylittaa Siilitie —kadun.

Siilitien metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin kanta-
metron alkuperaisia rakennustdéita. Silta on rakenteeltaan jannitetty be-
toninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jalkijannitetty.

Sillassa on kaytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi
tunnistettuja KA-jannemenetelmalla tuotettuja rakenteita. Samanlaisia
rakenteita on myos muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittavasti vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-

lahden silta tullaan uusimaan lahiaikoina ja Sahaajankadun metrosilta
on tarkoitus vahventaa Siilitien sillan tavoin.

Tieto jannitettyjen betonisiltojen pitkaaikaiskestavyydesta on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa
paljastuneiden rakennevaurioiden myota.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettdmissa projek-
teissa. Viimeisimmat janteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
milla tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, etta nykyisen sillan rakenteita on syyta vahventaa.

Valittomia riskeja sillan kayton jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta
Siilitien metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa
ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat metrolii-
kenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa. Vahven-
tamisen toteuttamatta jattaminen voi aiheuttaa metroliikenteen hairiot-
tdomyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kasvami-
sen sietamattomiksi ja talldin vaatia huomattavasti kalliimpia korjaavia
toimenpiteita.

Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron lilken-
noinnin turvallisuutta ja hairiottomyytta tuleviksi vuosikymmeniksi.
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Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa sillan taivutuskestavyytta parannetaan sillan kanteen teh-
tavalla raudoitetulla betonivalulla seka sillan alapintaan asennettavilla
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisaksi hankkeessa tehdaan myos korjaus-
toimenpiteita, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen seka liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen laheisten sillan pi-
larien térmayskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista tormayssuojausta.

Sillan vahvistustyot on suunniteltu toteutettavan paaosin kesan 2021
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Sahaajankatu) todiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat paaosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessa kesalla 2021 metroliiken-
teessa on enintaan 2 viikon mittainen liikkennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehda myos Siilitien sillan silta-
kannen toita. Toteuttamalla mahdollisimman metron liikennekatkoja
vaativat tyot yhtaaikaisesti saadaan hairiét metroliikenteelle minimoitua.

Vahvistustdiden tydmaajarjestelyt aiheuttavat valiaikaista haittaa Siili-
tien ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle. Lisaksi tydmaa rajoittaa joidenkin
Siilitien metroaseman laheisten liityntapysakointipaikkojen kayttoa.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Siilitien metrosillan vahventamisen arvonlisaverottomat kustannukset
ovat enintaan 3,08 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessa 0,08 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,16 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,45 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,39 milj. euroa.
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,57 milj. euroa, josta n. 1,48
milj. euroa kaytetaan sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan
korjaustoihin seka n. 0,81 milj. euroa tydmaan yhteiskustannuksiin.
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Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,22 milj. euroa seka n. 0,28 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,1 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,05 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensa 1,19 milj.
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,05 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,34 milj. euron korkokulut laina-aikana
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Siilitien metrosillan vahventamisen vaikutus
HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,05 milj. eu-
roa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Siilitien metrosillan vahventamisen HKL:n
osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen arvioi-
daan olevan keskimaarin 0,09 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (364 §) hyvaksymien katu-, likenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n
johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Eero Valkama, projektipaallikkd, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi
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§ 49
Sahaajankadun metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003558 T 08 00 02

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Sahaajankadun met-
rosillan vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mukaan
niin, etta hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat ratatyét ja rata-
sahkotyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutostyot on 3,28 milj. eu-
roa.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Eero Valkama, projektipaallikkd, puhelin: 310 21914
eero.valkama(a)hel fi
Liitteet
1 Sahaajankadun metrosillan vahventamisen hankesuunnitelma
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista,
jotta kantametron liikenndinnin hairiottomyys ja turvallisuus pystytaan
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takaamaan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan
ikdantyneen sillan mahdolliset kestavyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikkenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Sahaajankadun metrosilta sijaitsee Roihupellossa, Vartiokylan kaupun-
ginosassa, Siilitien metroasemasta noin 700 metria itédan. Silta ylittaa
Viilarintien.

Sahaajankadun metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin
kantametron alkuperaisia rakennustoita. Silta on rakenteeltaan jannitet-
ty betoninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jalkijannitetty.

Sillassa on kaytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi
tunnistettuja KA-jannemenetelmalla tuotettuja rakenteita. Samanlaisia
rakenteita on myos muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittavasti vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-
lahden silta tullaan uusimaan lahiaikoina ja Siilitien metrosilta on tarkoi-
tus vahventaa Sahaajankadun sillan tavoin.

Tieto jannitettyjen betonisiltojen pitkaaikaiskestavyydesta on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa
paljastuneiden rakennevaurioiden myota.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettamissa projek-
teissa. Viimeisimmat janteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
milla tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, ettd nykyisen sillan rakenteita on syyta vahventaa.

Valittdmia riskeja sillan kayton jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta
Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat
metroliikenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa.
Vahventamisen toteuttamatta jattaminen voi aiheuttaa metroliikenteen
hairiottomyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kas-
vamisen sietamattomiksi ja talloin vaatia huomattavasti kallimpia kor-
jaavia toimenpiteita.
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Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron liiken-
ndinnin turvallisuutta ja hairidttomyytta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa sillan taivutuskestavyytta parannetaan sillan kanteen teh-
tavalla raudoitetulla betonivalulla seka sillan alapintaan asennettavilla
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisaksi hankkeessa tehdaan myos korjaus-
toimenpiteita, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen seka liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen laheisten sillan pi-
larien térmayskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista térmayssuojausta.

Sillan vahvistusty6t on suunniteltu toteutettavan paaosin kesan 2021
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Siilitie) tdiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat paaosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessa kesalla 2021 metroliiken-
teessa on enintaan 2 viikon mittainen liikennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehda myos Sahaajankadun sil-
lan siltakannen t6ita. Toteuttamalla mahdollisimman monet liikkennekat-
koja vaativat tyot yhtaaikaisesti saadaan hairiot liikenteelle minimoitua.

Vahvistustoiden tydmaajarjestelyt aiheuttavat valiaikaista haittaa Viila-
rintien ja Sahaajankadun seka sillan |&heisyydessa sijaitsevan liikekiin-
teiston ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle.

Hankkeen kustannusteen muodostuminen

Sahaajankadun metrosillan rakentamisen arvonlisaverottomat kustan-
nukset ovat enintaan 3,28 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessa 0,06 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,14 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,58 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,50 milj. euroa.
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2020 15 (58)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
02.04.2020

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,79 milj. euroa, josta n. 1,54
milj. euroa kaytetaan sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan
korjaustdihin seka n. 0,97 milj. euroa tydmaan yhteiskustannuksiin.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,18 milj. euroa seka n. 0,3 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,11 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,06 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensa 1,27 milj.
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Itd. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,06 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,43 milj. euron korkokulut laina-aikana
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,06
milj. euroa vuodessa.

Lisdksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen
HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen
arvioidaan olevan keskimaarin 0,1 milj. euroa vuodessa (HSL:n mak-
suosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (346 §) hyvaksymien katu-, likenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n
johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.

Esittelija

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2020 16 (58)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
02.04.2020
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
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§ 50
Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelman osittainen uusiminen,
hankesuunnitelma

HEL 2020-003760 T 08 00 02

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya metrovarikon kiinteis-
tosahkojarjestelman osittaisen uusimisen hankesuunnitelman
14.2.2020 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton ko-
konaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, tyot, laitehankinnat ja
hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyot, on 1,65 milj. euroa (alv 0 %).
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Petteri Nieminen, projektipaallikkd, puhelin: 040 144 7560
petteri.nieminen(a)hel.fi
Liitteet
1 AB-C-Hankesuunnitelma MV Osittainen kiinteistdsahkon uusiminen
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Metrovarikon kiinteiston ikaantyneen kiinteistosahkojarjestelman uusi-
misella varmistetaan metrovarikon toiminnallisuus ja tyontekijoiden tyo-
turvallisuus myos tulevaisuudessa.
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Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta kaupungin kiinteistostrategian tavoit-
teina on mm. kiinteistdkannan laadun parantaminen ja etta liikennejar-
jestelman toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla. Paato-
sehdotus tukee naita kaupunkistrategian tavoitteita ja on nain strate-
gian mukainen.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) metrovarikko Roihu-
pellossa on paakaupunkiseudun metrojarjestelman ainoa varikko talla
hetkella ja tulevaisuudessakin metrovarikko on paaasiallinen metroju-
nien sailytys- ja kunnossapitopaikka. Lisaksi metrovarikolle on sijoitettu
HKL:n toimistotiloja seka muita HKL:n toimintoja.

Metrovarikko on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla Helsingin kantamet-
ron alkuperaisten rakennustoiden osana. Metrovarikkoa on laajennettu
useaan otteeseen, viimeisimmaksi metrovarikon kehittdmishankkeen
yhteydessa vuosina 2008-2012.

Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelma on etenkin varikon keskus- ja
korjaamorakennusten seka vanhemman sailytyshallin osalta ikaantynyt
ja alkaa olla teknisen kayttoikansa paassa.

Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelmaa on uusittu aiempien hankkei-
den yhteydessa, mutta vain osittain.

Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelmalle tehtiin vuonna 2018 kuntoar-
vio. Kuntoarvion perusteella metrovarikon kiinteistosahkojarjestelma on
monilta osin valttavassa kayttokunnossa ja jarjestelman on selkeasti
vanhentunut. Ikaantyneen jarjestelman varaosien saatavuus on heik-
koa ja yllapitokustannukset kasvavat.

Valittomia merkittavia riskeja kiinteistosahkojarjestelman uusimisen siir-
tamisella ei arvioida olevan. Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelman
uusiminen em. rakennusten osalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista
toteuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sahkdjarjestelman osissa ja
asennuksissa vaikuttavat metrovarikon toiminnallisuuteen ja turvallisuu-
teen.

Valillisesti kiinteistosahkojarjestelman mahdollinen toimimattomuus
jaltai epaluotettavuus vaikuttavat metroliikenteen luotettavuuteen. Esi-
merkiksi jos vaunujen kunnossapitoa ei voida tehda suunnitellusti tai
tyoturvallisuus heikkenee toimimattoman valaistuksen takia.
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Kiinteistosahkojarjestelman uusimatta jattaminen voi aiheuttaa metro-

varikon toiminnallisuuteen ja ennen kaikkea tydturvallisuuteen liittyvien
riskien kasvamisen sietamattomiksi ja talloin vaatia huomattavasti kal-
limpia korjaavia toimenpiteita.

Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelman uusiminen takaa metrovarikon
toiminnallisuutta ja tyoturvallisuutta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa metrovarikon kiinteistdsahkojarjestelma uusitaan tarpeelli-
sin osin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Hankkeessa tehtavien toiden laajuus tdsmentyy suunnittelun edetessa,
silla kaikkia uusittavia laitteita ja jarjestelman osia ei ole ollut mahdollis-
ta yksildida kuntoarviossa ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen
kokonaishinta perustuu kiinteistosahkojarjestelman kuntoarvioon.

Keskusrakennuksessa uusitaan ainakin kaikki alkuperaiset sahkoasen-
nukset.

Korjaamorakennuksessa ja vanhassa sailytyshallissa uusitaan ainakin
ryhmakeskukset, sahkopisteet seka valaistusjarjestelma.

Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta metroliikenteeseen.

Sahkojarjestelman uusiminen koordinoidaan toteutettavaksi niin, etta
hankkeen tyot sovitetaan muiden mahdollisesti samaan aikaan toteut-
tavien metrovarikon korjaus-, yllapito- ja muutoshankkeiden kanssa
niin, etta tyot eivat haittaa toisiaan ja mahdolliset yhteiset tyot suorite-
taan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Metrovarikon kiinteistosahkojarjestelman uusimisen arvonlisaverotto-
mat kustannukset ovat enintaan 1,65 milj. euroa hankesuunnitelman
mukaisesti.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,1 milj. euroa,
vuodelle 2021 0,95 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,6 milj. euroa. Vuosille
2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talous-
arvioiden laatimisessa noille kyseisille vuosille.

Hankkeen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuosien 2020-2022
aikana n. 1,35 milj. euroa, joka sisaltaa toiden lisaksi myos hankkeen
laite- ja komponenttihankinnat.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,1 milj. euroa ja 0,2 milj. euron hankevaraus.
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Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 0,07 milj. eu-
ron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,7 milj. euroa
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee metron liikenndintia. Varikkoon liittyvat kustannukset
HKL kattaa metroliikenteen liikkennointikorvauksella.

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien tilahankkeiden
hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron
hankkeista.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Petteri Nieminen, projektipaallikkd, puhelin: 040 144 7560
petteri.nieminen(a)hel.fi
Liitteet
1 AB-C-Hankesuunnitelma MV Osittainen kiinteistdésahkon uusiminen
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Projektipaallikko Esitysteksti
Liite 1
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§ 51
Kalasataman raitiotiehankkeen allianssikumppanien valinta

HEL 2019-013183 T 02 08 03 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti osaltaan valita Kalasataman rai-
tiotiehankkeen allianssin palveluntuottajaksi

— osahankintaan 1 ryhmittyman Soérkan spora (Destia Oy, Destia Rail
Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy — nimettyina alihank-
kijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympa-
ristd Oy ja Destia Engineering Oy); ja

— osahankintaan 2 ryhmittyman Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy
ja AFRY / Poyry Finland Oy — nimettyina alihankkijoina FLOU Oy ja
Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy).

seuraavin ehdoin:

— hankintapaatoksen taytantoonpano edellyttaa, etta kaupunkiympa-
ristdlautakunta tekee vastaavan sisaltdisen hankintapaatoksen

— hankinnan arvonlisaveroton kokonaisarvo on enintdan hankintail-
moituksen mukainen 350 milj. euroa, josta kaupunginvaltuuston
13.6.2018, 178 §, hyvaksyman raitiotiehankkeen yleissuunnitelman
mukainen osuus on enintaan 79,3 milj. euroa

— kokonaisuuteen liittyvien kadunrakennushankkeiden ja muiden liit-
tyvien hankkeiden arvo on yhteensa enintaan 270 milj. euroa ja
naista ja naita koskevista tilauksista paatetaan erikseen

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikkenneliikelai-
toksen (HKL) tekemaan sopimukset ja kehitysvaihetta koskevat tilauk-
set yhdessa muiden tilaajaosapuolten ja valittujen ryhmittymien kanssa
niin, etta allianssitoteutuksen kehitysvaihetta koskevien tilausten arvo
on enintdan 20 % raitiotiehankkeen kokonaisarvosta (yhteensa 15,86
milj. euroa).

HKL:n johtokunta paatti raitiotieosuuden toteutusvaiheen kaynnistami-
sesta ja siihen liittyvista tilauksista myohemmin erikseen.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Mikko Asikainen, projektipaallikkd, puhelin: 040 199 6057
mikko.asikainen(a)hel fi
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Nina Sundell, hankintapaallikkd, puhelin: 310 35701
nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

Liite_1_Valintamuistio

Liite_2 Tarjousten_vertailutaulukko
Liite_3_IPT-hankkeen_johtamiskyvyn_arvioinnin_perustelumuistio
Liite_4 Hankesuunnitelmien_arvioinnin_perustelumuistio

BAOWON -

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Yksikon johtaja Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Projektipaallikko Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Hankintapaallikk Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liiken-
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neliikelaitoksen johtokunta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hankkeen taustaa

Kalasataman raitiotiehanke muodostuu vuonna 2017 laaditun yleis-
suunnitelman mukaisesti raitiotieyhteydesta valilla Nihti-Pasila (Raitio-
tieosuus). Hankinnan kohteena on Kalasataman raitiotiehankkeen al-
lianssitoteutus, johon sisaltyy Raitiotieosuuden ohella siihen liittyvia
muita katu- ja kunnallisteknisia t6ita, jotka on perusteltua toteuttaa sa-
massa yhteydessa (Liittyvat hankkeet).

Projektiallianssin muodostavat tilaajat ja osapuoliksi kilpailutetut suun-
nittelusta ja toteutuksesta vastaavat palveluntuottajat. Allianssi on pro-
jektin keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteu-
tusmuoto, jossa osapuolet vastaavat yhdessa hankkeen suunnittelusta
ja toteuttamisesta yhteisella organisaatiolla jakaen hankkeen hyodyt ja
riskit. Suunnittelu ja toteutus hankitaan yhdessa kummassakin osahan-
kinnassa.

Raitiotieosuuden hankinnassa paatilaajana toimii HKL, jonka lisaksi ti-
laajina voivat myos toimia Helsingin kaupungin kaupunkiympariston
toimiala (KYMP), HSY Helsingin seudun ymparistdpalvelut -
kuntayhtyma, Helen Sahkoverkko Oy ja Helen Oy.

Raitiotieosuuden ja Liittyvien hankkeiden hankintojen arvioitu arvonli-
saveroton kokonaisarvo (350 milj. euroa) koskee yhteensa kaikkia
hankkeissa tilaajina toimivia.

Suhde muihin paatdksiin

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien
yleissuunnitelman.

HKL:n toimitusjohtaja valitsi 19.12.2019, 178 §, tarjousvaiheeseen 1
mukaan kaikki kolme osallistumishakemuksensa jattanytta ehdokasta.

HKL:n toimitusjohtaja valitsi 23.1.2020, 14 §, tarjousvaiheeseen 2 mu-
kaan kaikki kolme tarjousvaiheen 1 tarjouksensa hyvaksytysti jattanytta
tarjoajaa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus
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Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Sovellettava lainsaadanto ja hankintamenettely

Hankinta on toteutettu soveltaen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksikdiden hankinnoista ja kaytt6oi-
keussopimuksista annettua lakia (1398/2016, erityisalojen hankintala-
ki). Hankintamenettelyna kaytettiin neuvottelumenettelya. Neuvottelu-
menettelyn valinta hankintamenettelyksi perustui mm. siihen, etta
hankkeen monimutkaisuuteen liittyvista erityisista syista ei voida tehda
hankintasopimusta ilman edeltavia neuvotteluita.

Hankinnan jakaminen osiin

Hankinta on jaettu kahteen osaan. Osahankinta 1 kasittaa noin 60-70
% Raitiotieosuudesta ja osahankinta 2 noin 30-40 % Raitiotieosuudes-
ta.

Tarjousvaiheeseen 2 valittiin kolme tarjoajaa, jolloin tarjouspyynnon
mukaisesti tarjouskilpailussa 1. sijalle tullut saa toteuttavakseen osa-
hankinnan 1 ja tarjouskilpailussa 2. sijalle tullut saa toteutettavakseen
osahankinnan 2.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-kanavalla 8.11.2019.
Osallistumishakemuksen jatti maaraaikaan 17.12.2020 mennessa kol-
me ehdokasryhmittymaa. Kaikki kolme ehdokasta valittiin tarjousvai-
heeseen 1, koska ne tayttivat julkaistun tarjouspyynnon mukaiset tar-
joajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousvaiheessa 1 ehdokkaat ilmoittivat nimeamansa projektitiimit se-
ka jattivat kuvauksen projektitiimistaan. Lisaksi kukin projektitiimi tai
osa siita osallistui tarjoajakohtaiseen testitilaisuuteen. Kukin tarjoaja sai
tarjousvaiheen 1 tarjouksesta vaaditulla tavalla vahintdan 40 % kunkin
arviointikohdan (1. projektitiimin kuvaus ja 2. tentti- ja case-tehtavien
vastaukset) maksimipistemaarasta, joten kaikki kolme tarjoajaa valittiin
tarjousvaiheeseen 2.

Tarjousvaiheessa 2 jarjestettiin tarjoajakohtaisesti jakso (kehitysvaihe
0), jonka aikana kunkin tarjoajan ja tilaajien edustajat yhdessa kehittivat
hanketta, ja yksi tarjoajakohtainen sopimusneuvottelu. Samalla tilaajat

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki

Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
_

Poytikirja 6/2020 25 (58)

Asia/6
02.04.2020

Tarjousten arviointi

arvioivat ja pisteyttivat tarjoajien integroituna projektitoimituksena (IPT)
toteutettavan hankkeen johtamiskyvykkyyden. Tarjousneuvotteluiden
paatyttya tilaajat julkaisivat tarkennetun tarjouspyynnon.

Tarjousvaiheen 2 paatteeksi tarjoajat jattivat 17.3.2020 tarjousvaiheen
2 tarjouksensa, jotka koostuivat laatuosiosta ja palkkiotarjouksesta.

Tarjousvaiheen 2 tarjouksen jattivat kaikki kolme tarjoajaa. Tarjoukset
olivat tarjouspyynnén mukaisia.

Laatuosiossa arvioitiin IPT-hankkeen johtamiskyvykkyys (painoarvo 40
%) ja hankesuunnitelma (painoarvo 20 %).

Laatuosion arvioinnin jalkeen tilaajat avasivat ja pisteyttivat palkkiotar-
joukset (painoarvo 40 %). Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin va-
lintamuistiossa, tarjousten vertailutaulukossa ja arvioinnin perustelu-
muistioissa (liitteet 1-4).

Paatos ryhmittymien valinnasta

Pisteytettyjen laatu- ja palkkiotarjousten perusteella tarjouskilpailussa
eniten pisteita sai ryhmittyma Sorkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy,
Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy — nimettyina alihankkijoina
Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ymparistd Oy ja
Destia Engineering Oy), joka valitaan toteuttamaan osahankinta 1. Toi-
seksi eniten pisteita sai ryhmittyma Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail
Oy ja AFRY / Poyry Finland Oy — nimettyina alihankkijoina FLOU Oy ja
Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy), joka valitaan toteuttamaan
osahankinta 2.

Tarjouskilpailussa 3. sijalle tulleelle ryhmittyma Karkille (YIT Suomi Oy,
A-Insin6orit Civil Oy, Finnmap Infra Oy, Proxion Plan Oy ja RATATEK
OY — nimettyina alihankkijoina Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo
Oy, A-Insinddrit Suunnittelu Oy ja Mittaviiva Oy) paatilaaja maksaa
60.000 euron suuruisen tarjouspalkkion tarjousvaiheessa 2 kaikki ase-
tetut vaatimukset tayttavan tarjouksen maaraajassa jattamisesta. Tar-
jouspalkkion maksaminen perustuu siihen, etta tilaajilla on oikeus kayt-
taa hankkeen myohemmassa valmistelussa ja toteutuksessa tarjoajan
tilaajille jattamia aineistoja ja kehitysvaiheen 0 aikana laatimia tuotok-
sia. Muille ehdokkaille tai tarjoajille ei makseta tarjouspalkkiota.

Kalasataman raitiotiehanke jarjestaa kaikille tarjouskilpailuun osallistu-
neille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista. Tilai-
suuksissa tarjoajat saavat antaa ja saavat palautetta tarjousprosessis-
ta.
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Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny viela taman
paatoksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka
allianssin osapuolet yhdessa allekirjoittavat.

Hankkeen toteuttaminen

Kalasataman raitiotiehanke toteutetaan HKL:n johdolla. HKL toimii paa-
tilaajana ja laskuttaa KYMP:Ita ja muilta tilaajina toimivilta naiden osuu-
det.

Hankkeen nimi on tarkoitus muuttaa pelkasta raitiotiehankkeesta koko-
naisuutta paremmin kaupunkiympariston kehityshanketta kuvaavaksi
johtuen hankintakokonaisuuteen kuuluvien liittyvien hankkeiden osuu-
den kokonaisvolyymista. Hankebrandin maarittely ja kehitys on kayn-

nistetty.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Mikko Asikainen, projektipaallikkd, puhelin: 040 199 6057
mikko.asikainen(a)hel.fi
Nina Sundell, hankintapaallikkd, puhelin: 310 35701
nina.sundell(a)hel.fi
Liitteet
1 Liite_1_Valintamuistio
2 Liite_2_ Tarjousten_vertailutaulukko
3 Liite_3_IPT-hankkeen_johtamiskyvyn_arvioinnin_perustelumuistio
4 Liite_4 Hankesuunnitelmien_arvioinnin_perustelumuistio
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2020 27 (58)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/6
02.04.2020

Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Yksikon johtaja Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Projektipaallikko Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4
Hankintapaallikkd Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liiken-

neliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 23.01.2020 § 14
HEL 2019-013183 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti valita Kalasataman raitiotiehankkeen allianssito-

teutuksen hankinnan tarjousvaiheeseen 2 tarjousvaiheen 1 hyvaksytys-
ti suorittaneet seuraavat tarjoajat:

— Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY / Pdyry Finland Oy —
nimettyina alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto
Nakyma Oy)

— Karkki (YIT Suomi Oy, A-Insindorit Civil Oy, Finnmap Infra Oy,
Proxion Plan Oy ja RATATEK OY — nimettyina alihankkijoina Mai-
sema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, A-Insindoérit Suunnittelu Oy
ja Mittaviiva Oy)

— Sorkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja
WSP Finland Oy — nimettyina alihankkijoina Sweco Rakennetek-
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niikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ymparisto Oy ja Destia Enginee-
ring Oy)

Tarjouksille asetettujen vaatimusten tayttyminen on esitetty tarkemmin
tarjousvaiheen 1 tarjousten vertailutaulukossa (liite 1) ja perustelumuis-
tioissa (liitteet 2, 3 ja 4).

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Hankinnan kohteena on Kalasataman raitiotiehankkeen allianssitoteu-
tus. Kalasataman raitiotie muodostuu vuonna 2017 laaditun yleissuun-
nitelman mukaisesti raitiotieyhteydesta valilla Nihti-Pasila.

Kutsu tarjousvaiheeseen 1 ja pyynto jattaa tarjousvaiheen 1 tarjous la-
hetettiin kaikille endokkaille 19.12.2019 Tarjouspalvelun kautta. Tar-
jousvaiheen 1 tarjousten jattamisen maaraaika oli 13.1.2020 klo 13.00.
Maaraaikaan mennessa saapui kolme tarjousta.

Taman lisaksi kukin tarjouksen jattanyt tarjoaja osallistui 16.1.2020 jar-
jestettyyn testitilaisuuteen ja jatti maaraaikaan mennessa tentti- ja ca-
se-tehtaviin vastauksensa, jotka arvioitiin osana tarjousvaiheen 1 tar-
jousta.

Hankintaa koskevan tarjouspyynnoén kohdassa 10.8 ilmoitetun mukai-
sesti tilaaja kutsuu tarjousvaiheeseen 2 enintaan kolme eniten pisteita
saanutta tarjoajaa. Lisaksi, mikali tdssa vaiheessa hankintaprosessia
on mukana enintaan kolme tarjoajaa, on tarjousvaiheeseen 2 paastak-
seen saatava vahintaan 40 % kunkin arviointikohdan maksimipistemaa-
rastd. Arviointikohtina olivat 1) projektitiimin kuvaus ja 2) tentti- ja case-
tehtavien vastaukset.

Hankintaprosessissa oli tassa vaiheessa mukana kolme tarjoajaa, jois-
ta kukin sai vahintaan 40 % kunkin arviointikohdan maksimipistemaa-
rasta. Tilaaja paatti kutsua tarjousvaiheeseen 2 kaikki kolme tarjoajaa.

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
19.12.2019 § 178

Mikko Asikainen, projektipaallikké, puhelin: 040 199 6057
mikko.asikainen(a)hel.fi
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§ 52
HKL:n kiinteistoissa suoritettavien LVIA-suunnittelutehtavien tilaa-
minen puitejarjestelyna

HEL 2020-003898 T 02 08 02 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemaan puitesopimukset LVIA-suunnittelutehtavien tilaamises-
ta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudel-

lisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden seuraavien toimittajien kans-
sa:

— Insindoritoimisto Matti Hallasaari Oy
Hepacon Oy

Ramboll Finland Oy

Granlund Oy

niin, etta

— puitejarjestelyn sopimuskausi on 2.5.2020 — 1.5.2024,

— tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdella kahden (2) vuoden
optiokaudella,

— kokonaiskustannukset tehtavien puitesopimusten perusteella varsi-
naiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensa enintaan
3.000.000,00 euroa (alv 0 %),

— toimeksiantojen tekemisessa noudatetaan HKL:n kaytantoja perus-
teluissa kuvatulla tavalla.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan paattamaan
optiokauden kayttédnotosta.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Marko Hartikainen, Ivi-téiden valvoja, puhelin: 310 35580
marko.hartikainen(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
LVI-téiden valvoja Esitysteksti
Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Paatos on ehdotuksen mukainen.

HKL jarjesti puitejarjestelyna tarjouskilpailun (72H19, 18.2.2020) LVIA-
suunnittelutehtavista neljan (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelyna kaytettiin EU-menettelyn mukaista avointa me-
nettelya, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016)
mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti
18.2.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan
unionin virallisen lehden tdydennysosassa 20.2.2020, 2020/S 036-
086074. Menettelyssa kenella tahansa oli mahdollisuus osallistua tar-
jouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntoasiakirjojen avulla.
Tarjousten maaraaika oli 23.3.2020 klo 9:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus
niin, ettd hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jatti kuusi (6) tarjoajaa: GHS Group
Oy, Granlund Oy, Hepacon Oy, Insinddritoimisto Matti Hallasaari Oy,
Oy PQR Consult AB ja Ramboll Finland Oy.

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
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1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynndn mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua LVIA-suunnittelutehtavien suorittamisesta
tarjouspyynnossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikko tarkisti, ettd saapuneet tarjoukset tayttivat tarjous-
pyynnossa maaritellyt vahimmaisvaatimukset, jotka ostettavalle palve-
lulle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnds-
sa ja sen liitteissa.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, silla ne tayttivat
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Arviointiperusteena kaytettiin seuraavia kriteereita:

1. Hinta 50%

— Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n
keskimaaraisten vuositdiden maarien mukaisesti. Vertailuhinta on
esitetty liitteena olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

— Edullisimman vertailuhinnan saanut toimittaja sai parhaat hintapis-
teet (50 pistettd). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x
50 pistetta.

. Laatu 50%

N

— Laadun vertailuperusteena kaytettiin tarjoajien soveltuvuuden va-
himmaisvaatimukset ylittdvaa osuutta.

— Laatutekijat olivat (suluissa maksimi pistemaarat laatutekijoiden
osalta):

o Vastaavan LVIA-suunnittelijan koulutus, tydkokemusvuo-
det suunnittelualalta ja tyokokemusvuodet tarjoajan pal-
veluksessa seka suunnittelijan osaaminen (referenssit)
(27 pistetta)

o Kahden (2) nimetyn suunnittelijan tydkokemusvuodet
suunnittelualalta ja osaaminen (referenssi) (7 pistetta)

— Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten
perusteella.

— Laatutekijat on esitetty liitteena olevassa tarjousten vertailutaulu-
kossa. Laatupisteet skaalattiin siten, etta parhaimmat laatupisteet
saanut toimittaja sai 50 laatupistetta, muut tarjoajat (tarjoajan pis-
temaara/parhaan pistemaara) x 50 pistetta.
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Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin nelja (4) kokonaistaloudellisesti
edullisinta tarjousta antanutta toimittajaa.

Nain tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjarjestykseen:

Yritys Yhteispisteet
1. Insinddritoimisto Matti Hallasaari Oy 94 26
2. Hepacon Oy 88,13
3. Ramboll Finland Oy 86,65
4. Granlund Oy 84 77

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken si-
ten, etta tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen
sopimustoimittajalle, mikali hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 eu-
roa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suo-
rahankinta ja suorahankinta lisatilauksissa) koskevat perusteet taytty-
vat. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia so-
pimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjarjestyksen pe-
rusteella kuitenkin siten, etta tilauksia tehtaessa otetaan huomioon toi-
mittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittavyys vaaditussa aikataulussa
ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Marko Hartikainen, Ivi-téiden valvoja, puhelin: 310 35580
marko.hartikainen(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikkenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
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Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
LVI-tdiden valvoja Esitysteksti
Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikken-
neliikelaitoksen johtokunta

Liite 1
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§ 53
Liikenneliikelaitoksen lausunto koskien Vantaan ratikan yleissuun-
nitelmaa ja toteutussuunnitelmaa

HEL 2019-012426 T 00 00 03
Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti antaa seuraavan lausunnon
kaupunginvaltuuston ponteen koskien Vantaan ratikan yleissuunnitel-
maa ja toteutussuunnittelua.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on valmistellut vuonna
2018 Helsingin raitiotievarikkojen kokonaiskehittamissuunnitelman, jo-
ka perustuu Helsingin uuden yleiskaavan raitiotiejarjestelmaan sisal-
taen seka nykyisen kantakaupungin raitiotien seka uudet pikaraitiotie-
yhteydet. Suunnitelman pohjana on toiminut sen hetkiset arviot siita,
miten paljon ja millaisella raitiovaunukalustolla raitioliikennetta tullaan
Helsingissa jarjestamaan tulevien vuosikymmenten aikana. HKL on sit-
temmin paivittanyt saanndllisesti suunnitelman pohjana olleita laskel-
mia liikenndintisuunnitelmien ja hankkeiden toteutusaikataulun tdsmen-
tyessa.

Kokonaiskehittamissuunnitelman mukaisesti raitiolikenne Helsingissa
hoidetaan siten, etta varikkotoimintaa voidaan tarkoituksenmukaisella
tavalla kehittaa seka toiminnan luotettavuuden etta operoinnin ja kun-
nossapidon tehokkuuden kannalta. Suunnitelman mukaan Helsingin
raitiotievarikkotoiminta keskitetaan tulevaisuudessa kahdelle paavari-
kolle Ruskeasuolle ja Koskelaan, joista molemmista pystytaan operoi-
maan seka kantakaupungin etta pikaraitioteiden linjoja. Raide-Jokerilla
ja Kruunusiltojen raitiolinjoilla tulee myos olemaan omat pienemmat si-
vuvarikkonsa. Raitiovaunujen korjaamotoiminta on tarkoitus keskittaa
Koskelan varikolle.

Vantaan raitiotien varikko ei sijaitse Helsingissa, eika nain ollen ollut
mukana kokonaiskehittamissuunnitelmassa samalla tavalla arvioitava-
na kuin Helsingin varikot. Kuitenkin suunnitelmassa on arvioitu mahdol-
lisuuksia jarjestaa Vantaan raitiotiella kaytettavan kaluston korjaamo-
toimintaa Koskelan raitiovaunukorjaamolla. Raitiovaunukorjaamotoi-
mintaa ei HKL:n nakemyksen mukaan kannata tehda pienissa yksi-
koissa vaan keskittaa suurempiin yksikoihin. Vantaan raitiotie tulee yh-
distymaan uusien pikaraitiotieyhteyksien kautta (esim. Malmin raitiotien
kautta) Helsingin raitiotieverkkoon, jolloin vaunujen siirtdminen korjatta-
vaksi Koskelan varikolle olisi yksinkertaista
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HKL on kaynnistanyt Koskelan varikon alustavan suunnittelun vuoden
2020 alussa. Suunnitelmassa yhdistetaan HKL:n tavoitteet toimivasta
ja riittdvan laajasta raitiotievarikosta seka kaupunkikehityksen tavoitteet
maankayton kehittdmisesta ja alueen tiivistamisesta. Varikon suunnitte-
lusta toteutukseen on tarkoitus edeta vuonna 2024. HKL:n tavoitteena
on toteuttaa varikko, joka palvelee Helsingin raitioteiden laajenemista
vahintaan Malmin ja Tuusulanvaylan seka Kalasataman raitioteiden
edellyttdmassa laajuudessa. Lisaksi suunnittelussa varaudutaan toteut-
tamaan korjaamo, joka palvelee tarvittaessa kaikkia Helsingin seudun
raitiolinjoja, ml. Vantaan raitiotieta.

Seka Ruskeasuon uuden raitiovaunuvarikon ettd Koskelan varikon ke-
hittdmisessa pyritdan hyddyntamaan kaytdossa olevat varikkoalueet niin
tehokkaasti kuin mahdollista. Lisaksi mm. Raide-Jokerin, Kruunusilto-
jen ja Vantaan raitiotien varikoilla on jo alusta alkaen varauduttu liiken-
teen laajenemiseen. Raitioliikenteen laajentuessa tulevina vuosikym-
menina mahdollisesti nyt suunniteltua kauemmaksi Helsingin keskus-
tasta ei operointi pelkastaan Ruskeasuon tai Koskelan varikolta ole
valttamatta jarkevin tapa. Silloin tulee harkita pienempien sailytys- tai
sivuvarikoiden toteuttamista linjojen paatepisteisiin tai varrelle. TallGin
on pidettava huoli, ettd mahdollisten raitioteiden varrelta 16ytyy soveltu-
via alueita raitiotievarikkojen toteuttamiseen.

HKL jatkaa aiemmin mainitulla tavalla kokonaiskehittamissuunnitelman
paivittamista raitiotiehankkeiden suunnittelun edetessa.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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§ 54
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teesta kaupunkipyorista Vuosaareen

HEL 2019-011605 T 00 00 03
Lausunto

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen johtokunta paatti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyorapalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lahes

40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyo-
rapalvelu nahdaan toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat
my0s toivoneet kaupunkipyoria Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyorajarjestelma otettiin kayttdoon vuonna
2016, jolloin jarjestelma kasitti 50 pydraasemaa ja 500 kaupunkipyoraa.
Talla hetkella kaupunkipyoraverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun
kuuluu 2410 kaupunkipyoraa. Lisaksi Helsingin jarjestelmaan yhteen-
sopivassa Espoon jarjestelmassa on 109 kaupunkipyoraasemaa ja
1090 kaupunkipyoraa.

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitos (HKL) suhtautuu mydnteisesti
kestavan kaupunkiliikenteen kehittdmiseen. On hyva asia, etta kaupun-
kipyoraverkoston laajentaminen herattaa kiinnostusta.

Kaupunkipyorajarjestelman laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukas-
kysely kesalla 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympari Hel-
sinkia. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan paa-
toksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityi-
sesti Ita-Helsinkia. Kaupunkipyodrajarjestelman kapasiteetti on taysimit-
taisesti kaytossa ja silla pystytaan toimivasti kattamaan alue ydinkes-
kustasta Keha 1:lle asti. Kaupunkipydrapalvelun toimivuuden kannalta
asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyora alu-
een ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nahty
mahdolliseksi, vaan itdisimmat asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypu-
rossa.

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edel-
leen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperaisessa kilpailutuksessa
maaritellysta kokonaisuudesta, koska palvelun kysynta on ollut enna-
koitua selvasti suurempaa.
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HKL tuo tarkemman selvityksen naista lisahankintamahdollisuuksista
johtokunnan kasittelyyn ja edistaa verkoston laajennusmahdollisuuk-
sien selvittdmista ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa
laajuudessa.

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset paatoksentekoelimet saavat
laajennuksia koskevan hankesuunnitelman paatettavakseen myohem-
min vuoden 2020 aikana niin, ettad ehdotukset voidaan huomioida vuo-
den 2021 talousarviossa.

Mikali verkoston laajennusta ei toteuteta talla sopimuskaudella, se ote-
taan mukaan suunnitteluun kaupunkipyorapalvelun vuodesta 2026 al-
kavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Kasittely
Merkittiin, etta johtokunta taydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuk-
sesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen
kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
...niin, ettd ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.
Esittelija
yksikén johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel. fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Projekti-insinoori Esitysteksti
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel. fi
Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet

Ote Otteen liitteet
Projekti-insinoori Esitysteksti

Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.01.2020 § 5
Asia jatettiin pdydalle.
HEL 2019-011605 T 00 00 03
Lausunto

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen johtokunta paatti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyorapalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lahes

40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyo-
rapalvelu nahdaan toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat
my0s toivoneet eri kanavia pitkin kaupunkipyoria Vuosaareen.

Helsingin nykyinen kaupunkipyorapalvelu otettiin kayttdéon vuonna
2016, jolloin jarjestelma kasitti 50 pyoraasemaa ja 500 kaupunkipyoraa.
Talla hetkella kaupunkipyoraverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun
kuuluu 2410 kaupunkipyoraa. Lisaksi Helsingin jarjestelmaan yhteen-
sopivassa Espoon jarjestelmassa on 109 kaupunkipyoraasemaa ja
1090 kaupunkipyoraa.

Liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myonteisesti kestavan kaupunkilii-
kenteen kehittamiseen. On hyva asia, etta kaupunkipyoraverkoston
laajentaminen herattaa kiinnostusta.

Kaupunkipyorapalvelun laajentumissuunnitelmasta tehtiin asukaskysely
kesalla 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympari Helsinkia.
HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja kaupunginhallituksen paatoksen
11.6.2018, 428 §, mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityisesti Ita-
Helsinkia. Kaupunkipydrapalvelun kapasiteetti on taysimittaisesti kay-
tossa ja silla pystytaan toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Keha
1:lle asti. Kaupunkipyorapalvelun toimivuuden kannalta asemaverkosto
on suunniteltava tiiviiksi. Kaupunkipyoraalueen ulottaminen Vuosaa-
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reen asti ei nykyisen hankinnan osalta ollut mahdollista, vaan itaisim-
mat asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypurossa.

Vaikka kaupunkipyorapalvelu voisi olla toimiva myos Vuosaaressa, ei
sen hankinta ole talla hetkella mahdollista. Kaupunkipyorapalvelun tar-
jouskilpailun mukaiset lisahankintamahdollisuudet on jo kaytetty, eika
HKL:lla ole enaa nykyisen sopimuksen puitteissa mahdollisuutta hank-
kia lisaa asemia.

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n sopimuksen laajentaminen nykyises-
taan ei ole toteutettavissa. Rinnakkainen toisen toimittajan pyorajarjes-
telma ei ole voimassa olevalla sopimuskaudella mahdollinen, eika se
erillisena jarjestelmana toisi kaivattua palvelua kayttajilleen.

Kaupunkipydraverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi paattyy vuonna 2025. Kaupunkipyorapalvelun laajentamista
Vuosaareen voidaan tarkastella, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-

tella.
Esittelija
yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel fi
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§ 55
Kaupunkipyorajarjestelman lisahankintamahdollisuudet

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi saamansa in-
formaation.
Esittelija
yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Samuli Makinen, projekti-insiné6ri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Helsingin ja Espoon alueilla toimiva nykyinen kaupunkipyorajarjestelma
on osoittautunut erittain suosituksi ja lukuisia aloitteita ja ideoita on vas-
taanotettu palvelun edelleen laajentamiseksi ja kehittamiseksi.

Kaupunkipyorajarjestelman laajentamisesta Vuosaareen on tehty val-
tuustoaloite.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myonteisesti
kestavan kaupunkiliikenteen kehittdmiseen ja siksi HKL on teettanyt ul-
kopuolisella juridisella asiantuntijalla alkuvuoden 2020 aikana selvityk-
sen kaupunkipydrajarjestelman lisahankintamahdollisuuksista. Kau-
punkipyorapalvelun alkuperaisen hankinnan laajuus on jo kokonaisuu-
dessaan kaytodssa, joten laajentaminen tai edelleen kehittdminen vaati-
si joko sopimuksen muuttamista tai uutta hankintaa. Molempia vaih-
toehtoja rajoittaa hankintalaki.

Selvitys keskittyi seuraavien asioiden toteuttamiskelpoisuuteen:

— Asemaverkoston ja pydramaaran laajentaminen
— Kayttokauden ymparivuotisuus
— Sahkopydrien lisddaminen osaksi nykyista palvelua

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
02.04.2020

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Paatoshistoria

Asiasta tarkempi esittely kokouksessa.

yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio

Samuli Makinen, projekti-insinori, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti maksaa kaupunkipyorapalvelun toimittajalle
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylit-
tamisesta laatubonuksen (netto) yhteensa 348.634 euroa (alv 0 %)
vuodelta 2019 paatdksen liitteen 1 mukaisesti.

Paatoksen perustelut

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n valisessa kaupunkipyorapalvelun toimit-
tamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on maaritelty palveluta-
solle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja nilden mukaan maarayty-
vat bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 eu-
roa ja 2017 40.000 euroa, kun kaytdssa oli sopimuksen mukaan vain
kaksi keskeisinta kriteeria. Kolmannesta kaudesta alkaen oli kaytossa
laajempi bonus- ja sanktiojarjestelma ja 2018 bonusta maaraytyi mak-
settavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperaisen hankintasopi-
muksen muuttamisesta lisasopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan paatés § 160, 21.11.2018:
Kaupunkipyorakauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation. Lisaksi liikennelaitoksen johtokunta paatti valtuut-
taa liikennelaitoksen toimitusjohtajan paattamaan Kaupunkipyora Suo-
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mi Oy:lle maksettavista bonuksista seka kaudelta 2018, etta myos tule-
vilta kausilta.

Lisasopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi maaritelty liitteesta 1
ilmenevat yhdeksan bonus- ja sanktio kriteeria kaudesta 2019 alkaen.
Lisasopimuksen L2 mukainen bonusten enimmaismaara on 396.667
euroa.

Lisatiedot

Samuli M&kinen, projekti-insindori, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2018 § 160
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation. Lisaksi liikennelaitoksen johtokunta paatti valtuut-
taa liikennelaitoksen toimitusjohtajan paattamaan Kaupunkipyora Suo-
mi Oy:lle maksettavista bonuksista seka kaudelta 2018, ettd myds tule-
vilta kausilta.

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan
31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelija

yksikdn johtaja

Karoliina Rajakallio
Lisatiedot

Samuli M&kinen, projekti-insindoéri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatos
Kaupunginhallitus paatti hyvaksya kaupunkipyorapalvelun laajentamis-
ta koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan
31.5.2018 tekeman tarkistetun esityksen mukaisesti siten, etta
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- kaupunkipyoraverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn
vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyorajarjestelman
laajennukselle on enintaan 1 milj. euroa eli yhteensa 7,5 milj. euroa ko-
ko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 56
Tyoterveyspalveluiden tilaaminen HKL:lle

HEL 2019-003243 T 02 08 02 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana tydterveyspalvelut Tyoterveys Hel-
singilta kaudelle 1.1.2020 — 31.12.2020 yhteensa enintaan 800.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Lisatiedot
Matts Hagg, henkildstopaallikkd, puhelin: 310 34747
matts.hagg(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Henkilostopaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Paatosehdotus

Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hankinta toteutetaan kaupungin sisaisena hankintana.

Tyoterveys Helsingin (entinen TyOterveyskeskus) kanssa on tehty tois-
taiseksi voimassa oleva sopimus 7.3.2014 tyoterveyspalveluiden jarjes-
tamisesta tyoterveyshuoltolain mukaisesti. Laskutus toteutuu kulloinkin
voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aikaisemmat tilaukset ja paatokset:

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Asia/11
02.04.2020

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

— Tilaus 4600001217: Tyodterveyspalvelut vuosille 2016 — 2018 yh-
teensa 2.165.682,37 euroa (alv 0 %)

— Johtokunnan paatés 71 §, 18.4.2019: 800.000,00 euroa (alv 0 %)
kaudelle 2019

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 3.765.682,37 euroa (alv 0 %).

yksikon johtaja
Petri Lumijarvi

Matts Hagg, henkildstopaallikkd, puhelin: 310 34747
matts.hagg(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Henkilostopaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.04.2019 § 71

HEL 2019-003243 T 02 08 02 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) hankkimaan tyoterveyspalvelut Tyoterveys Helsingilta kaudelle
1.1.2019 — 31.12.2019 yhteensa enintdan 800.000,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Matts Hagg, henkildstdpaallikkd, puhelin: 310 34747

Postiosoite
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Asia/12
02.04.2020

ﬁns;itusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita asiat tiedoksi.
Esittelija

yksikdn johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Kaupunginvaltuusto (Kvsto)
Kvsto 26.2.2020 § 57 Asia/6

Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
HEL 2020-000718 T 02 02 01

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 9.3.2020 § 179 Asia/20
Kaupungin viranomaisten paatdsten seuraaminen

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota kasiteltdvakseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet paatoksen viikolla 10

liikkenneliikelaitos 6.3.2020

Linkki poytakirjaan

Konsernijaosto

10.2.2020 § 4 Asia/7
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
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Jasenen nimeaminen Kiinteistd Oy Mosaiikkitorin Pysakdintilaitoksen
hallitukseen
HEL 2020-000469 T 00 01 05

Linkki poytakirjaan

16.3.2020

Ei HKL:3a koskevia asioita

Linkki poytakirjaan
Esittelija

yksikdn johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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§ 58
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi johtokunnan
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 11 - 12/2020, ettei ota/esittele otet-
tavaksi johtokunnan kasiteltavaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksi-
koiden johtajien tekemia paatoksia:
2020 §
Toimitusjohtaja 48- 50
Henkildsto ja liiketoiminnan tuki, yksikon johtaja
Talous ja toiminnanohjaus, yksikon johtaja
Infra ja kalusto, yksikon johtaja 28-29
Kunnossapito, yksikdn johtaja 15-19
Liikennointi, yksikon johtaja
Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 46, 53, 54, 55, 57 ja 58 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 47, 48, 49, 50 ja 56 §:t.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— Kkunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Mikali paatds on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on
nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkoisena viestina, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdésta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 51 ja 52 §:t.

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2020 53 (58)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

02.04.2020

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikdon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkdinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Poytakirja
Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkdinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-

oikeudelle.
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Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkdpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehda myos hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myads taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jennoksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikdlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 14 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo
on vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Poytékirja
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Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita Iahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Anna Lonka
poytakirjanpitaja

Pdytakirja tarkastettu

Tuomo Luoma Jessica Karhu

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.04.2020.
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