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1. Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio ja sen luotettavuusanalyysi perusteluineen

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita pdaosin erittdin katta-
vasti ja yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa kustannusarvion
ja sen luotettavuusanalyysin ldhtékohtina ovat hankkeen
aikataulu, hankesisallon rajaus, tekniset periaateratkaisut,
alustava tuotantosuunnitelma ja tyonaikaisten lilkennejar-
jestelyjen periaatteet. Kuvattu hankekohtaiset erityisteki-
jat. Kuvattu yksityiskohtainen raitiotieosuuden kustannus-
arvio, jossa suunnittelu- ja rakentamiskustannusten lisaksi
eritelty perushankkeelle allokoitavien tehtdvien kustan-
nukset hankkeen eri vaiheille. Suunnittelu- ja rakentamis-
kustannukset kohdistettu lohkoille. Luotettavuusanalyysin
kohdentamista on perusteltu kattavasti tama hanke huo-
mioiden. Merkittdvimmat kustannusepavarmuudet on
tunnistettu ja niille on laskettu vaihteluvali. Kustannusar-
vion luotettavuus on arvioitu vertaamalla hinnat muiden
hankkeiden vastaaviin.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyddynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu hyvin.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita padosin kattavasti ja
melko yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa raitiotieosuuden
kustannuksiin vaikuttaa sen rajaus ja sen kautta rakennet-
tava maard, tekninen laatutaso, liikkenndintimaara, seko so-
vitut kustannusjakoperiaatteet. Kustannusarvio esitetty
taulukkona, jossa tyon hinta ja vililliset kustannukset eri-
telty. Kuvattu kustannusarvioon sisdltyvat rakenteet. Huo-
mioitu kustannustason vaikutus. Alustavan kustannusar-
vion luotettavuus arvioitu Monte Carlo menetelmalla. Kus-
tannusarvion luotettavuutta tutkittu metrihintaisella ver-
tailulaskelmalla ja vertaamalla muihin hankkeisiin.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan paaosin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat pddosin hyoddynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on p&aosin perusteltu hyvin.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita pdaosin kattavasti ja
melko yksityiskohtaisesti. Kuvattu kustannusarvion laadin-
nan periaatteet ja sen kehittyminen KV0:ssa. Kustannusar-
vio kuvattu lohkoittain ja tekniikkalajeittain. Valilliset kus-
tannuserat arvioitu vain kertoimilla. Kuvattu top 5 kustan-
nuskokonaisuudet ja niissd huomioitavat asiat. Alustavan
kustannusarvion luotettavuus analysoitu Monte Carlo me-
netelmalld. Kuvattu suurimmat epdvarmuustekijat ja toi-
menpiteet niiden poistamiseksi.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan pdaosin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on padosin perusteltu kohtalaisesti.

Kuvaus on kohtalaisen selkea.
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2. Sovitun hankesisallon seka siihen liittyvan kustannusarvion riskien ja mahdollisuuksien kuvaus perusteluineen

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita pdaosin erittdin katta-
vasti ja yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa riskeja ja mahdol-
lisuuksia kategorioitu; hallinnolliset menettelyt, olosuh-
teet, sidosryhmat, osaaminen ja resurssit, tekniset, ympa-
ristd, toteutuksen sujuvuus ja turvallisuus. Kuvattu katta-
vasti merkittdvimmat riskit ja niiden vaikutus rai-
tiotiehankkeeseen. Arvioitu merkittavimpien riskien ja
mahdollisuuksien kustannusvaikutus. Kuvattu merkitta-
vimmat mahdollisuudet ja niiden vaikutus raitiotiehank-
keeseen. Kuvattu riskien ja mahdollisuuksien vaikutus rai-
tiotieosuuden kustannusarvioon.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu hyvin.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa tavoitteena tunnistaa
hankkeen todenndkoisimmat ja merkityksellisimmat riskit,
jotka estdvat tilaajan tavoitteiden toteuttamista seka tun-
nistaa mahdollisuudet, jotka auttavat tilaajan tavoitteiden
saavuttamista. Riskit ja mahdollisuudet kuvattu melko ylei-
sella tasolla. Kuvattu merkittavimmat riskit ja mahdollisuu-
det seka niiden seuraukset ja arvioitu niiden kustannusvai-
kutus. Lohkoittain kuvattu hankesisaltoon ja kustannusarvi-
oon liittyvia riskeja ja mahdollisuuksia ja arvioitu niiden kus-
tannusvaikutus. Kuvattu riskien seuraukset ja niiden hallin-
tatoimia ja toimenpiteitd mahdollisuuksien toteuttamiselle.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan p&daosin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat pddosin hyoddynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on melko selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvattu riskien ja mahdollisuuksien
tunnistamisen ja arvioinnin prosessi. Kuvattu hankesisal-
toon liittyvat alustavat riskit ja mahdollisuudet, niiden vai-
kuttavuus ja hallintakeinot sekd mahdollisuuksien osalta
arvioitu kustannusvaikutus. Kuvattu kustannusarvion riskit
ja mahdollisuudet, kustannusvaikutukset ja hallintakeinot.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan osin riit-
tavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
kohtalaisesti.

Kuvaus on paaosin perusteltu jossain maarin.

Kuvaus on kohtalaisen selkea.
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3. Raitiotieosuuden alustavat elinkaarikustannukset ja ymparistovaikutukset

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa elinkaarikustannukset ja-
ettu neljaan paakategoriaan; investointi, yllapito, kaytto ja
jaannosarvo. Kuvattu elinkaarikustannuksiin vaikuttavat
tekijat. Kuvattu yllapidon ja kayton vuosikustannukset
seka jadnndsarvo. Kuvattu teknisia ratkaisuja kayton aikai-
seen kulutuksen vahentamiseksi. Kuvattu ja arvioitu nega-
tiivisia ja positiivisia rakentamisen, kdyton aikaisia ja purun
aikaisia ymparistovaikutuksia. Kuvattu merkittavimpien
ympdristovaikutusten vaikutuskeinoja.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan osin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
kohtalaisesti.

Kuvaus on padosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on melko selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita osin kattavasti ja osin yksi-
tyiskohtaisesti. Kuvauksessa raitiotieosuuden elinkaarikus-
tannukset muodostuvat investointikustannuksista seka rai-
tiotien kunnossapidon ja korjausten kustannuksista kayt-
toonoton jalkeen. Kayttokustannuksia ei ole erikseen ku-
vattu. Varsinaisia elinkaarikustannuksia ei ole euromaarai-
sind esitetty. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavia tekijoita ku-
vattu ja esitetty keinoja niiden hallintaan. Kuvattu liiken-
ndéinnin tarpeiden perusteella elinkaarikustannusten osalta
varauduttaviin seikkoihin. Kuvattu tunnistettuja ymparis-
tonakokohtia ja keinoja niiden hallintaan ja aikataulu. Ra-
kentamisvaiheen eri toimenpiteiden seka hankkeen hiilija-
lanjalki eli CO2 paastot laskettu.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan vain joil-
takin osin riittavida hankkeen tavoitteiden saavuttamisen
kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat paaosin hyoddynnettavissa
jossain maarin.

Kuvaus on pdaosin perusteltu kohtalaisesti.

Kuvaus on kohtalaisen selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa elinkaarikustannukset ja-
ettu suunnittelu ja toteutuskustannuksiin sekd kaytto-,
kunnossapito- ja loppusijoituskustannuksiin. Hankkeen
elinkaarikustannusten vertailuun kuvattu nettonykyarvo-
laskenta. Elinkaarikustannukset laskettu ja esitetty kuvana.
Merkittavimmat ympaéristévaikutusten keskeisimmat toi-
menpiteet kuvattu ja kohdennettu. Kuvattu ymparistovai-
kutusten merkittavyyteen vaikuttavia tekijoitd; kohdealu-
eet arvot ja erityispiirteet, tunnistettu haitta ja sen kesto,
toistuvuus ja laajuus. Ymparistovaikutusten merkittavyys
kuvattu. Kuvattu tavoitteena pelkan ymparistovaikutusten
arvioinnin sijasta hankkeen laajempi kokonaiskestavyyden
arviointi, eli haittojen lisdksi myds mahdollisten positiivis-
ten vaikutusten arviointi. Kuvattu elinkaarikustannusten ja
ymparistovaikutusten linkitys hankkeen prosesseihin.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan pdaosin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu kohtalaisesti.

Kuvaus on jossain maarin selkea.
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4. Liittyvien hankkeiden alustava rajaus seka yhtaaikaisen toteutuksen synergiaetujen ja -hyétyjen analysointi

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita pdaosin erittdin katta-
vasti ja yksityiskohtaisesti. Kuvauksessa liittyvat hankkeet
on jaettu valttamattomiin ja teknistaloudellisesti jarkeviin
hankkeisiin. Kuvauksessa tarkasteltu eri ndkokulmista; to-
teutettavuuden, tarveaikataulun, liikennejarjestelyiden
rakentamisesta aiheutuvien hdirididen sekd myéhemmin
toteutuksen vaikutusten kannalta. Kuvattu ja analysoitu
15 merkittavimpien liittyvien hankkeiden synergiaedut ja
hyodyt. Lohkoittain kuvattu ja perusteltu merkittavien liit-
tyvien hankkeiden vaikutukset.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on kattavasti perusteltu.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita padosin erittdin kattavasti
ja yksityiskohtaisesti. Liittyvat hankkeet kuvattu karttapoh-
jalla, johon rajapinnat merkattu. Lohkoittain kuvattu ja ana-
lysoitu Liittyvien hankkeiden synergiaetuja ja hyotyja. Yhta-
aikaisen toteuttamisen synergiaedut arvioitu kahdeksalla
kriteerilld; tyonaikaisten liikennejarjestelyiden toteuttami-
sen edellytykset, hankinnat, tyokohteen kokonaiskesto,
edellytykset tehokkaille tuotantomenetelmille vaikutukset
raitiotieliikenteen sujuvuudelle, massojen hyédyntaminen,
turvallisuusvaikutukset, ympadristohaittojen minimointi, ja
vaikutukset alueen muiden hankkeiden toteuttamiselle. Sy-
nergiaedut arvioitu hankkeittain ja jaettu niihin, joilla suuri
synergiaetu, ja niihin, joilla etu kohtalaisen pieni. Hyddyt ar-
vioitu myos eurojen nakoékulmasta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan p&daosin
merkittavida hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat paaosin hyoddynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on kattavasti perusteltu.

Kuvaus on selked ja johdonmukainen.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita padosin erittdin kattavasti
ja yksityiskohtaisesti. Liittyvat hankkeet kuvattu karttapoh-
jalla ja rajapinnat tunnistettu hankkeittain. Hankkeet jae-
taan valttamattomiin ja tdydentdviin hankkeisiin seka ei
liittyviin hankkeisiin. Kuvattu ja perusteltu yli 30 liittyvien
hankkeiden synergiaetuja ja hyotyja. Kuvattu liittyvien
hankkeiden yhtdaikaisen ja yhteisen toteutuksen synergia-
edut ja hyodyt ihmisille, asiakkaille ja vaikuttavuudelle. Ku-
vattu liittyvien hankkeiden synergioiden ja prosessin hallin-
nan vaiheet.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat pdaosin hyédynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on selkea.
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5. Raitiotiehankkeen alustavat avaintulostavoitteet ja -mittarit kytkettyna tilaajan tavoitteisiin ja kannustinmalliin

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita kattavasti ja yksityiskoh-
taisesti. Tilaajan arvottamat seitseman avaintuloaluetta
kuvattu laatimisen lahtékohtana. Kuvattu avaintulosta-
voitteissa ja mittareissa huomioitavat asiat. Kuvattu seit-
semdn avaintulosaluetta sekd jarkyttava tapahtuma.
Avaintulosalueiden kuvauksessa arvotettu ja jokaiselle esi-
tetty avaintulostavoitteita (ATA). Avaintulostavoitteille ku-
vattu mittareita seka niilld tavoitetasoja. Kuvattu ja perus-
teltu avaintulostavoitteiden ja mittareiden kaytté hank-
keen eri vaiheissa. Mittarit skaalattu ja kuvattu yksityis-
kohtaisesti.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on kattavasti perusteltu.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvattu viisi avaintulosaluetta; aika-
taulu, vastuullisuus, yhteistyo ja henkilosto, laatu ja vuoro-
vaikutus. Avaintulostavoitteet perustuvat tilaajan tavoittei-
siin. Avaintulosalueille kuvattu 2 -4 mittaria / alue seké nii-
den kaytté hankkeen eri vaiheissa. Mittarit esitetty yleisella
tasolla, tavoitetasoja ei ole kuvattu. Avaintulosalueille mi-
tattavien asioiden lisaksi kuvattu kaytettavan positiivisia ja
negatiivisia muutostekijoita. Avaintulostavoitteet kuvattu
linkittyvan painokertoimille kannustinmalliin ja tuloutetta-
van bonuspoolin kautta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan osin riit-
tavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat pddosin hyoddynnettavissa
kohtalaisesti.

Kuvaus on paaosin perusteltu kohtalaisesti.

Kuvaus on melko selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita kattavasti ja yksityiskoh-
taisesti. Avaintulostavoitteet kuvattu johdettuna tilaajan
allianssiohjelmasta, hankkeelle ja prosessille asetetuista
tavoitteista. Hankkeen arvot ja menestystekijat kuvattu.
Avaintulostavoitteiden kuvattu tukevan avointa yhteis-
tyota, integraatiota, innovointia ja jatkuvaa kehittamista.
Kuvattu kattavasti avaintulosalueiden kytkenta tilaajan ta-
voitteisiin. Avaintulosalueet jaettu ihmisiin ja vaikuttavuu-
teen liittyviin tavoitteisiin. Kuvattu avaintulostavoitteiden
mittarit ja kayttd hankkeen eri vaiheissa. Mittareille esi-
tetty tavoitetasoja. Kuvattu avaintulostavoitteiden kytke-
minen kannustinmalliin ja niilla johtaminen.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat hyédynnettavissa.
Kuvaus on kattavasti perusteltu.

Kuvaus on selkea.
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6. Lean-periaatteiden mukaisten toimintamallien ja tydkalujen hyddyntaminen tassa hankkeessa

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvattu toiminnan nojaavan Lean filo-
sofiasta johdettuihin kolmeen toimintamalliin. Yhdessa te-
keminen ja yhteinen ymmarrys kuvattu osaajien saatta-
miseksi yhteen oikeissa rooleissa luodakseen edellytykset
arvon tuotolle. Toiminnan jatkuva parantamisen tavoit-
teena kuvattu turhan tekemisen poistaminen ja tuotetun
arvon optimointi. Asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin kes-
kittyminen kuvattu tavoitteena optimoida arvontuotto ti-
laajalle kaytettdvissa olevalla hinnalla. Organisaatio ja
TVD-toimintamalli kuvattu. Kuvattu toimintamalleittain
laajasti tyokaluja mutta niiden hyédyntaminen tassa hank-
keessa vain yleisella tasolla. Varsinaisten ketterien mene-
telmien ja tahtituotannon integraatio jaa epaselvaksi.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan vain
joiltakin osin riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyddynnettavissa
jossain maarin.

Kuvaus on paaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita padosin kattavasti ja
melko yksityiskohtaisesti. Kuvattu Lean periaatteiden mu-
kaiset toimintamallit ja tyokalut osana TVD prosessia. Ku-
vattu ja perusteltu tdssd hankkeessa kdytettavida menetel-
mia ja tyokaluja. Suunnittelussa kuvattu kaytettavaksi tyo-
pari- ja tiimiajattelu, nopeat sprintit, tarkista asiantuntijalta
ja tutustumiskdvelyt. Toteutuksessa kuvattu kaytettavaksi
tahtituotanto, kokeilut ennen toteutusta, vakioidut ratkai-
sut ja rakenneosat. Kuvattu TVD prosessi koko hankkeen
osalta sekd menetelmien ja tyokalujen toteutus ja kaytto
hankkeen eri vaiheissa. Kuvattu vaihtoehtotarkastelu
(SCRUM) prosessi, ja Choosing By Advantage matriisi.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat pddosin hyoddynnettavissa
hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on melko selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita melko kattavasti ja melko
yksityiskohtaisesti. Kuvattu Lean toimintatavan soveltami-
nen arvon tuottamiselle asiakkaalle ja ihmiselle. Kuvattu
Lean toimintatavan kasiteviitekehys. Keskiossa ihmiset,
joille luodaan tyéskentelyn edellytykset, tyovalineet, oh-
jeet ja kdytannot eli standardit. Taman hankkeen arvojen
pohjalta kuvattu periaatteet; yhteistyd, imuohjattu suun-
nittelu ja katkeamaton tuotanto. Periaatteille kuvattu me-
netelmia ja niille toimintoja ja tyokaluja. Kuvattu visuaali-
sen tilannekuvan yhteen kytkentaa digitalisaatiota ja teko-
alya hyodyntaen. Tahtituotannon hyédyntamisesti kuvattu
esimerkki Hermannin rantatiella.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan vain joil-
takin osin riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen
kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on osin pdaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on kohtalaisen selkea.
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7. KV1:n, KV2:n ja TV:n alustava aikataulu

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita kattavasti ja melko yksi-
tyiskohtaisesti. Raitiotien rakentamisen aloittamisedelly-
tysten varmistaminen kuvattu ensisijaisena aikataulutusta
ohjaavana tekijana. Aikataulun laatimisen lahtékohtana
kuvattu TVD prosessin tuottama imuohjaus tavoitekustan-
nuksen asettamiselle luvitukselle, yhteensovittamiselle
seka suunnittelu- ja tuotannonohjaukselle. Kriittiset paa-
toksentekopisteet (Last Responsible Moment, LRM) tun-
nistettu ja esitetty aikataulussa. Kuvattu eri vaiheiden teh-
tavat ja niiden keskindinen yhteys. KV1:n tehtavat ja aika-
taulu kuvattu paivatarkkuudella ja tunnistettu sen aloitta-
minen toimintasprintilld. KV2 kuvattu viikkotarkkuudella.
Aikataulussa kuvattu KV2 etenemistd ohjaavat TVD pro-
sessin keskeisimmat tavoitteet ja padtoksentekopisteet.
TV:n aikataulussa kuvattu ja perusteltu lohkojen rakenta-
misaikataulu. Kuvauksessa huomioitu hanketasoinen na-
kokulma ja rinnakkaishankkeiden nakdkulma. Kayttoonot-
tovaihe ja jalkivastuuaika mainittu.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat padosin hyodynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu hyvin.

Kuvaus on melko selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita kattavasti ja melko yksi-
tyiskohtaisesti. Lahtokohtana kuvattu, etta liittyvien hank-
keiden toita pystytddn aloittamaan ennen varsinaisen rai-
tiotieosuuden rakentamista. Kuvattu ja perusteltu eri vai-
heiden tyot ja niiden aikataulu. Kuvattu tdiden vaiheistus ja
niiden valinen riippuvuus. KV1:n paatavoitteeksi kuvattu
edellytysten luominen KV2:n hairiéttomalle aloittamiselle.
KV2:n paatavoitteena kuvattu muodostaa lopullinen tavoi-
tekustannus ja luoda aloitusedellytykset TV -vaiheelle. TV:n
kesto kuvattu lohkoittain ja tehtavittdin. Kuvattu kdyttoon-
ottovaihe ja testausvaihe. Tahtituotanto mainittu. Liit-
teessa olevassa aikataulussa eri vaiheiden tehtavat esitetty
jana-aikataulussa.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan p&daosin
riittavia hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat paaosin hyoddynnettavissa
melko hyvin.

Kuvaus on paaosin perusteltu melko hyvin.

Kuvaus on kohtalaisen selkea.

Tarjoaja kuvaa vaadittuja asioita kattavasti ja melko yksi-
tyiskohtaisesti. Lahtokohtana kuvattu raitiotien liikenteelle
otto, joko kesa tai elokuussa 2024. Kuvattu aikataulujen
laadinnan periaatteet, rakentamisen lohkokohtaiset aloi-
tusajat, imuohjaus, vaiheistus, tahtiaikataulu, jako alaloh-
koihin, kerralla valmiiksi, liikennejarjestelyt ja tilaajan sopi-
mukset. Kuvattu ja perusteltu eri vaiheiden tyot ja niiden
aikataulu. KV1:n tavoitteeksi kuvattu KV2:n aloitusedelly-
tysten luominen ja hankkeen yhteisten toimintatapojen
suunnittelu ja kayttéonotto. KV1 jaettu kolmeen osaan,
kdynnistys ja integraatio, “onboarding” ja KV2 edellytysten
varmistus ja entrykriteerit. KV1 aikataulu esitetty paiva-
tarkkuudella. KV2:n keskeisimpina tehtdvana kuvattu var-
sinaisen suunnitteluty6n aloittaminen, tuotannon suunnit-
telu seka tavoitekustannuksen laskeminen. KV2 aikataulu
ja tehtavat esitetty kk-tarkkuudella. Kuvattu riskikohtien
vaikutus aikatauluun. TV:n aikataulun kuvattu lohkoittain
ja tehtdvittdin. Tahtituotannosta kuvattu esimerkki. Ko-
koanisaikataulussa kuvattu tarkistukset ja testiajot lohkoit-
tain seka koko linjan osalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat vaikuttavuudeltaan riittavia
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarjoajan kuvaamat asiat ovat hyédynnettavissa.
Kuvaus on padaosin perusteltu kohtalaisesti.

Kuvaus on selkea.
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