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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lta ja NRC Group Finland Oy:lta
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa enintaan
200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin littyvana hankkeena lisatyn Roihupellon
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mita allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisakustannuksia on syntynyt
etenkin tydmaavesien hallintaa varten rakennetusta tydnaikaisesta vii-
vytysaltaasta seka varikkorakennuksen lisaantyneista perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapaatokset:

Johtokunnan paatoés 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintadan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisa- ja muutostdita yhteensa enintaan 400.000,00 eurolla
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa,
ettd Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan paatos 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya Roihupellon bus-
sivarikon lisatoita niin, etta paatdksen jalkeen hankinnan lisatoita on ti-
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lattu yhteensa enintadan 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paa-
toksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
200.000,000 euroa (alv 0 %).

Hankepaatos:
Johtokunnan paatos 49 § 21.3.2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, ettd hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutostyot ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
téan 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatoksen 117 §,
13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 0,00 euroa (alv
0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.09.2019 § 128

Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117
HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintaan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, etta

— Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta
Ramboll Finland Oy:lta, VR Track Oy:lta (nyk. NRC Group Finland
Oy) ja Sito Oy:lta (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

— Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT
Rakennus Oy:lta (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:lta (nyk. NRC
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisa- ja muutostoita yh-
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teensa enintaan 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, etta Roihupellon bussivarikon
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi




