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Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukalusto, hankesuunnitelma

HEL 2020-004987 T 08 00 02
Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallitukselle Kruunu-
siltojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyvaksymis-
ta esityksen mukaan niin, etta

— hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen vau-
nujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisaltyvat erillishankinnat,
hankinnan aikaiset lisa- ja muutosty6t seka rakentamisen aikaiset
korot on enintaan 97,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020

— hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut tulevat liikkenteeseen Kruu-
nusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen
edellyttamassa aikataulussa vuonna 2026 alkavan liikenteen tarpei-
siin

Esittelijan perustelut

Kruunusiltojen raitiolinjaston liikkennointi suunnittelussa laajuudessa
edellyttaa uuden raitiovaunukaluston hankintaa. Laajasalon raitiotie-
verkko on suunniteltu likennditavaksi kahteen suuntaan ajettavilla noin
35 metria pitkilla pikaraitiovaunuilla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto paatti 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta
28.10.2019, 176 § ja kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaosto 31.10.2019, 101 §, valitsivat Kruunusillat-
hankkeen allianssikumppanit.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet
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Kaupunginvaltuuston paattaessa 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta todettiin, ettd Kruunusillat-hankkeen my6ta toteutettava
raitiotielinjasto tulee vaatimaan kalustohankintoja.

Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys kantakaupungista
Laajasalon saarelle. Alkuvaiheessa Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa,
joista toisen paatepysakki tulee Yliskyladn Reposalmentielle ja toisen
Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Kruunusiltojen toteuttaminen allianssihankkeena kaynnistyi loppuvuo-
desta 2019 allianssin kehitysvaiheella ja kevaan 2020 aikana HKL on
valmistellut Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa Yliskylan linjan kalustoksi
oli ehdotettu 45 metria pitkia kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja
ja Haakoninlahdelle noin 30 metria pitkia yhteen suuntaan ajettavia rai-
tiovaunuja. Jatkosuunnittelussa molempien linjojen kalustoksi valittiin
35 metria pitka kahteen suuntaan ajettava raitiovaunu.

Nykyinen raitiovaunukalusto

Kaluston hallintamalli

HKL:n nykyinen linjaliikenteessa kaytettdva kaupunkiraitiovaunukalusto
koostuu yhteensa 122 raitiovaunusta. Lisaksi Raide-Jokeri-
pikaraitiotieta varten on tilattu 29 raitiovaunua.

Kantakaupungin raitioliikennetta varten HKL:lla on kaytossa 52 perus-
korjattua osittain matalalattiaista MLNRV-raitiovaunua seka 70 taysin
matalalattiaista Artic-raitiovaunua.

Raide-Jokerin kalustoksi on tilattu 29 kpl Artic-raitiovaunun pohjalta ke-
hitettyja kahteen suuntaan ajettavia Artic XL-vaunuja. Niissa on ovet
molemmin puolin ja ohjaamot molemmissa paissa vaunua, joten ne ei-
vat tarvitse kaantosilmukoita paatepysakeillaan.

Artic XL-vaunut soveltuvat esikaupunkilinjojen kuten Kruunusiltojen ja
rakennettavien kaupunkibulevardien liikenteeseen. Raide-Jokerin vau-
nujen matkustajakapasiteetti on nykyisia kantakaupunkilinjaston vaunu-
ja suurempi ja vaunut on suunniteltu myohemmin tarvittaessa pidennet-
taviksi. Ensimmainen Artic XL-vaunu toimitetaan koekayttoon kanta-
kaupungin raitiotieverkolle vuonna 2020.

Kaikki nykyiset kaupunkiraitiovaunut seka Raide-Jokeria varten tilatut
vaunut tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) tilaaman
raitioliikenteen. Erityisalojen hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen pal-
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velusopimusasetuksen mukaisesti HSL ostaa raitiolikennepalvelut suo-
rahankintana HKL:Ita.

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikkennointikokonaisuuksien
kilpailuttaminen ei vaikuta liikenteessa kaytettavien raitiovaunujen maa-
raan ja tarpeeseen, koska vaunumaaran perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikenne. Kruunusiltojen linjaston kaluston hankinta on
kaynnistettava niin, etta liikenndintiin on kaytettavissa raitiovaunuja
Kruunusiltojen valmistuttua.

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle sisaltda korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta paaomasta seka vaunujen kunnossapidosta ja kay-
tosta. Omistuksen tarkemmat ratkaisut, ml. HSL:n hankintakaytantojen
ja HKL:n aseman ja organisaation mahdolliset muutokset, eivat poista
raitiovaunujen tarvetta.

Kruunusiltojen linjaston kalustotarve

Nykyinen raitiovaunukalusto ei riita Kruunusiltojen linjojen lilkkentee-
seen, vaan uutta rataa ja sen liikkennetta varten on hankittava lisaa rai-
tiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perus-
teella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kanta-
kaupunkiliikenteen 27 metria pitkat vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laaja-
salosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Nykyisten suunni-
telmien perusteella Kaivokadulle ei tulla rakentamaan raitiovaunuille
kaantosilmukkaa, vaan kahteen suuntaan ajettavat vaunut vaihtavat
ajosuuntaa Kaivokadun paatepysakilla.

Kruunusiltojen linjaston vaunut ajavat Hakaniemen ja Kaivokadun valin
samaa rataa kuin kantakaupungin raitioliikenne, joten vaunujen on ol-
tava yhteensopivia taman rataosan rakenteiden kanssa.

Linjaston liikennaintiin tarvittavan kalustomaaran lisaksi Kruunusiltojen
linjaston kalustotarpeessa on huomioitu kaluston kunnossapitoon tarvit-
tava varakalusto. Hankittava kalustomaara perustuu HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaiseen kayttdastetavoitteeseen. Kantakaupunkilinjaston rai-
tiovaunut eivat sovellu kalustovajeen korvaamiseen kahteen suuntaan
ajettavalla linjastolla.

Suunnitellun palvelutason ja likkenndintiolosuhteiden simuloinnin perus-
teella HSL on arvioinut liikenndintiin tarvittavan 15 vuoroa Yliskylan lin-
jalla ja 5 vuoroa Haakoninlahden linjalla. Kruunusiltojen linjaston liiken-
ndinti vaatii varavaunut mukaan lukien yhteensa 23 kappaletta 35 met-
ria pitkia raitiovaunuja.
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Hankkeen toteuttaminen

Kalustohankkeeseen sisallytettavalla vaihto-osahankinnalla mahdollis-
tetaan kaluston tehokkaampi korjaus- ja huoltotoiminta ja taten vahen-
netaan linjaston liikenndintiin vaadittavaa kalustomaaraa.

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunujen maaraa on kaytetty hyvaksi
myo0s Laajasalon raitiovaunuvarikon mitoituksessa.

Hankkeessa hankintaan yhteensa 23 kappaletta 35 metrisia kahteen
suuntaan ajettavia raitiovaunuja Kruunusiltojen linjaston liikenndintiin.

Vaunujen tulee soveltua raitioliikenteeseen Helsingin seudulla ja erityi-
sesti Kruunusiltojen merellisessa ymparistossa. Vaunujen tulee olla ko-
konaistaloudellisia edullisia elinkaarensa aikana, mutta myds luotetta-
via ja muunneltavia teknisilta ratkaisuiltaan. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon esteettomyysvaatimukset.

Hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut toimitetaan Helsinkiin Kruunu-
siltojen linjaston rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellytta-
massa aikataulussa.

Kaluston hankinta voidaan toteuttaa uutena kilpailutettavana kalusto-
hankintana, jolloin siihen on mahdollista sisallyttaa kalusto-optiot suun-
nitteilla oleville kaupunkibulevardien raitiolinjoille seka mahdollisesti
Vantaan raitiotielle.

Kruunusilloille tarvittavan kaluston hankinta voidaan HKL:n kasityksen
mukaan toteuttaa myos kayttamalla Artic kalustohankinnan jaljella ole-
via kalusto-optioita.

Tarkemmat hankintaa koskevat maarittelyt hankintatavasta, mahdolli-
sista optioratkaisuista, jne. tehdaan hankkeen jatkosuunnittelussa ja si-
saltyvat hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kruunusiltojen linjaston kaluston pitaa olla yhteensopivaa Raide-
Jokerin ja kantakaupungin ratainfran kanssa. Yhteensopivuudella saa-
vutetaan kustannushyotyja liikenteen yllapidossa ja vaunujen kunnos-
sapidossa. Koska Helsingin kantakaupungin raitiotieverkon tekninen
ajanmukaistaminen ei valmistu ennen Kruunusiltojen valmistumista,
vaaditaan vaunuilta yhteensopivuutta myos kantakaupungin raitiotie-
verkon nykyisen ratainfran kanssa.

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta seka kaytettyjen osien ja materiaalien laadusta.
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Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.

Hankkeessa hankittavien raitiovaunujen pitaa olla vaunujen toimituksen
jalkeen myohemmassa vaiheessa tarvittaessa teknisesti muunnettavis-
sa noin 45 metria pitkaksi kalustoksi, mikali Laajasalon matkustajamaa-
rat ja linjastoratkaisu tata vaativat.

Esteettomyyden hyvalla suunnittelulla taataan, etta liikuntarajoitteiset
tai nakdbvammaiset voivat turvallisesti kayttaa raitiovaunua.

Kaluston materiaali- ja energiatehokkuus ovat tarkeitd ominaisuuksia,
joilla varmistetaan seka soveltuvuus Helsingin raitiojarjestelman olo-
suhteissa kestamiseen etta kaluston ymparistévaikutusten minimoimi-
seen. Vaunujen osien uudelleen kaytto ja/tai kierrattaminen taytyy olla
huomioitu.

Raitiovaunujen kunnossapidossa merkittavaa kunnossapitokustannus-
ten saastoa voidaan saavuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seuran-
taan perustuvalla kunnossapitokaytannolla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomiksi kustannuksiksi on arvioitu yhteensa
97,6 milj. euroa.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhtikuu 2020) tar-
kempi indeksipohjainen maarittely tehdaan hankintaratkaisun osana ja
tata indeksia kaytetaan hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat paaosin hankittavista raitiovau-
nuista sisaltaen vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-osien osuus
hankkeen kustannuksista on noin 1 milj. euroa. Lisaksi hankkeelle tulee
hankkeen projektinjohdon ja —valvonnan kustannuksia arviolta 1,3 milj.
euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukseen on sisallytetty rakentamisen aikai-
nen korko n. 1,87 milj. euroa.

Vuodelle 2020 kohdistuu hankkeesta yhteensa n. 0,3 milj. euroa. Vuo-
sille 2021-2029 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n ta-
lousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen kustannusarvioon sisaltyy n. 5 % hankevaraus, jolla mahdol-
listetaan suunnittelun ja toteutuksen aikaiset muutos- ja lisatyot.

Postiosoite

PL 55250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Hameentie 86 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

http://hkl fi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki

Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
_

Esityslista 8/2020 6 (7)

Asia/6
30.04.2020

Raitiovaunujen muotoilullisen konseptin kehittamisesta ja siihen liitty-
vista muotoilijan kustannuksista vastaa HSL, joka varautuu kaluston
uushankintavaihtoehdossa tahan erillisella budijetilla.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 3,3 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 1,2 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 39,8 milj. euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen
kokonaiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko (1,87
milj. euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen kayttokustannukset ovat arviolta 4,3 milj. euroa vuodessa, si-
saltden ajoenergian ja kunnossapitokustannukset.

Siten hankkeen kokonaisvaikutukset kaupungin kayttétalouteen ovat 30
vuoden aikana n. 7,6 milj. euroa vuodessa.

HKL:n nykyisen liikkenndintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:Itd osana
likenndintikorvauksen paaomaosuutta.

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 97,6 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittda hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi LAhdetie

Lisatiedot
Terhi Ruokolainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 NRYV 2030 Hankesuunnitelma
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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