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Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätyöt

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, Sweco Infra 
& Rail Oy ja Sitowise Oy ja toteutuksen osalta YIT Suomi Oy ja NRC 
Group Finland Oy) Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen lisätöitä yhteensä enintään 550.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisäksi HKL:n johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon toteut-
tamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijän perustelut

Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä 
mukaisista palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alit-
tavista palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista. 

Hankinta perustuu Raide-Jokeri -allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri -projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupel-
lon bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia 
toteutuksen ja työnaikaisen suunnittelun kustannukset ovat korkeam-
mat kuin mitä allianssi on kehitysvaiheessa arvioinut. Lisäkustannuksia 
on syntynyt hankkeen aikana teknisen ja toiminnallisen laatutason 
muutoksista etenkin varikolle tulevien teknisten järjestelmien osalta.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

HKL:n johtokunta oikeutti 117 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen yhteensä 
enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osa-
puolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 
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Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon 
suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä 
enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussiva-
rikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Toimitusjohtaja tilasi 128 §, 16.9.2019 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:ltä, NRC 
Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun lisätöitä yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 8 §, 14.1.2020 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
rakentamisen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Fin-
land Oy:ltä Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä 
enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 4.950.000,00 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus 
on 950.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös

HKL:n johtokunta hyväksyi 47 §, 2.4.2020 Roihupellon bussivarikon 
hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen korotettu arvonlisä-
veroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 4,95 milj. euroa.
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