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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Finland Oy:ltä 
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä enintään 
200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupellon 
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mitä allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisäkustannuksia on syntynyt 
etenkin työmaavesien hallintaa varten rakennetusta työnaikaisesta vii-
vytysaltaasta sekä varikkorakennuksen lisääntyneistä perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 400.000,00 eurolla 
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, 
että Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan päätös 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä Roihupellon bus-
sivarikon lisätöitä niin, että päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on ti-
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lattu yhteensä enintään 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan pää-
töksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
200.000,000 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Johtokunnan päätös 49 § 21.3.2019 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 
2018 kustannustasossa. 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 117 §, 
13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 0,00 euroa (alv 
0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
16.09.2019 § 128

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yh-
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teensä enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon 
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.  

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon 
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi


