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Kruunusillat-raitioyhteyden hankeosuutta koskevien rakennus-
suunnitelmien lisatoéiden tilaaminen

HEL 2019-005981 T 02 08 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat-raitiotieyhteyteen sisal-
tyvan rakennussuunnittelun lisatdiden valilla Nihti-Kruunuvuorenranta
HKL:n osuuden (63%) WSP Finland Oy:lta 3.3.2020/26.3.2020 paiva-
tyn tarjouksen mukaisesti niin, etta tilauksen arvonlisaveroton koko-
naishinta on enintaan 77.805,00 euroa.

Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto (HKR) jarjesti yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja muiden kaupunkien hallintokuntien kanssa Kruunusillat-
hankkeessa suunnittelukilpailun vuonna 2011, jossa tavoitteena oli
suunnitella siltayhteys raitioliikenteelle, pyorailylle ja jalankululle Kala-
sataman kaupunginosan Nihdista Korkeasaaren pohjoispuolitse Kruu-
nuvuoren lansirantaan. Kilpailu voittajaksi valittin WSP Finland Oy:n
(WSP) kilpailuehdotus Gemma Regalis (Yleisten tdiden lautakunnan
paatds § 418, 15.10.2013).

WSP teki kilpailuehdotuksen pohjalta HKL:lle ja HKR:lle tarjouksen
Kruunusillat-raitioyhteyden rakennussuunnitelmien laatimisesta valilla
Nihti-Kruunuvuorenranta niin, etta ko. hankeosuuden suunnittelun hinta
oli yhteensa enintdan 6.050.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankkeen valmistelussa sovittiin, ettd HKL:n osuus Kruunusillat-
hankkeen kustannuksista on 63% ja HKR:n osuus 37% liikennemuoto-
jen suhteeseen perustuen. HKL:n osuus WSP:n tarjouksen mukaan ra-
kennesuunnittelusta olisi ollut siten 3.811.500 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusiltojen hanke-
suunnitelman ja HKL:n johtokunta paatti rakennussuunnittelun tilaami-
sesta WSP:Ita 13.10.2016.

Alkuperaisen rakennussuunnitelman lisaksi hankkeeseen on tilattu
vuonna 2019 lisatdina rakennussuunnittelua seka maadoitussuunnitel-
man laatiminen kokonaisurakkaosuuden kiinteille rakenteille.

Nyt tilattavat lisatyot kasittavat rakennussuunnitelman laatimisen aika-
na, kesakuun 2019 jalkeen, esiin tulleiden toimeksiannon laajuuden
kasvamisesta aiheutuneet tyot, joita ovat:
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Suorahankintaperuste

Aiemmat paatokset

— pylonin ja kannen valisen liitoksen muutossuunnittelu

— projektin hallinta ja kokoukset

— neljannen osapuolen lausunto Kruunuvuorensillan rakennesuunni-
telmista ja varautuminen lausunnon havaintojen perusteella tilaajan
kanssa sovittavien suunnitelman taydennysten tekemiseen.

Naiden toiden kustannukset jaetaan HKL:n ja kaupunkiympariston toi-
mialan valilla edella mainitun perusteen mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 § 2 mom. kohdan 9 mukai-
sesti kyseessa on palveluhankinta, joka tehdaan suunnittelukilpailun
perusteella ja joka on suunnittelukilpailun saantdjen mukaan tehtava
kilpailun voittajan kanssa; tai jos voittajia on useita, naista jonkun kans-
sa; talloin kaikki suunnittelukilpailun voittajat on kutsuttava osallistu-
maan neuvotteluihin.

Johtokunnan paatés 170 §, 13.10.2016: 3.811.500,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunnan paatods 108 §, 13.6.2019: 195.710,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 4.085.015,00 euroa (alv 0 %).

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan liikelaitoksen
johtokunta paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija paattaa hankinnoista osakkeita lukuun ottamatta.
HKL:n johtokunta on siirtanyt hankintoihin liittyvaa toimivaltaa HKL:n vi-
ranhaltijoille arvonlisdverottomalta kokonaisarvoltaan alle 500.000,00
euron suuruisissa hankinnoissa. Koska taman hankinnan kokonaisarvo
on yli 500.000,00 euroa (alv 0 %), HKL:n johtokunta paattaa hankin-
nasta.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Jari Kivi, projektipaallikkd, puhelin: 310 20258
jari.kivi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi
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