Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

30.04.2020
Kokousaika Torstai 30.04.2020 8:17 - 9:25
Kokouspaikka Vallilan varikko, Hameentie 86, 3 krs. nh. Liike
Lasna
Jasenet
Rissanen, Laura puheenjohtaja
Suoranta, Anu varapuheenjohtaja
Hillman, Perttu
Karhu, Jessica
From, Heidi varajasen
saapui 8:45, poissa: 70§, 71§
Luoma, Tuomo
Sivonen, Sameli
Stranius, Leo
Sutton, Kirsi Maria
Muut
Jurva, Toni yksikon johtaja
Kuukankorpi, Arttu yksikon johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lumijarvi, Petri yksikon johtaja
Lahdetie, Artturi yksikon johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikon johtaja
Hamalainen, Jukka hallintopaallikko
Norrena, Elina viestinta- ja henkildstonkehittamis-
paallikkd
Sinnemaki, Anni apulaispormestari
Tetri, Miika lakimies
Paivarinta, Ari asiantuntija
saapui 8:17, poistui 8:45, paikalla:
708, 71§
Ruokolainen, Terhi asiantuntija
saapui 8:50, poistui 9:10, paikalla:
758
Niippa, Teemu asiantuntija
saapui 8:50, poistui 9:15, paikalla:
758, 768, 77§, 78§
Puheenjohtaja
Laura Rissanen 70-82 §
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

30.04.2020
Esittelijat
Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
70-73 §
Artturi Lahdetie yksikon johtaja
74-79 §
Karoliina Rajakallio yksikon johtaja
80 §
Petri Lumijarvi yksikon johtaja
81-82 §
Poytakirjanpitaja
Jukka Hamalainen 70-82 §
Postiosoite Kéyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

30.04.2020

§ Asia

70 Asial/1 Kokouksen laillisuuden ja paatdsvaltaisuuden toteaminen seka poyta-
kirjan tarkastajien valinta

71 Asial/2 HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020

72 Asia/3 Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten maaraaminen

73 Asia/4 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

74 Asia/5 Lansimetron Matinkyla-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liikentee-
nohjausjarjestelman laajennuksen hankinta

75 Asia/6 Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukalusto, hankesuunnitelma

76 Asial7 Kruunusillat-raitioyhteyden hankeosuutta koskevien rakennussuunni-
telmien lisatoiden tilaaminen

77 Asia/8 NRYV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoptioita koske-
vien ehtojen muutossopimus (Lisdsopimus L9)

78 Asia/9 Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen vais-
toterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakan tilaa-
minen

79 Asia/10 Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatyot

80 Asia/11 HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilaaminen

81 Asia/12 lImoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

82 Asia/13 Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatdsten seuraaminen

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020 1(62)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asial1
30.04.2020

§70
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta paatti valita péytakirjantarkastajiksi varapuheenjohtaja Suoran-
nan ja jasenen Suttonin seka varatarkastajiksi jasenet Straniuksen ja
Luoman.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§71
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020

HEL 2020-005318 T 02 02 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
likenneliikelaitoksen (HKL) osavuosikatsauksen 1.1. — 31.3.2020.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL osavuosikatsaus Q1 2020
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus

Paatés on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Koronaviruspandemia

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti maaliskuusta alkaen
merkittavasti myos HKL:n toimintaan. Matkustajamaarat supistuivat
normaalitilanteeseen verrattuna yli 70 % ja Helsingin seudun likkenne -
kuntayhtyman (HSL) paatésten mukaisesti metro- ja raitioliikenteen tar-
jontaa supistettiin. HKL toteutti lukuisia oman henkil0ston ja matkusta-
jien terveytta varmistavia toimenpiteita. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL) kehotuksesta HKL aikaisti kaupunkipyorapalvelun aloitus-
ta. Koronaan liittyvaa toimintaa johdetaan paivittain pidettavin etako-
kouksin.

HKL:n tavoiteohjelman kehittamisohjelmat
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Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 hyvaksyttiin 27.9.2017 kaupun-
ginvaltuustossa. Joukkoliikenteen pitkan aikajanteen kehittdmisnaky-
mien kannalta olennaista ovat mm. tavoitteet kestavan liikkkumisen
edistamiseksi seka linjaukset Vihdintien ja Tuusulanvaylan kaupunkibu-
levardien ja Malmin raitiotien suunnittelusta. HKL:n valintoja suuntaa
myoOs Helsingin kaupungin tavoite edistyksellisyydesta digitalisaation
hyodyntamisessa.

Helsingin kaupunkistrategian lisaksi HKL:n tavoiteohjelma vuosille
2016-2024 luo perustaa HKL:n toiminnan kehittamiselle. Tavoiteohjel-
massa maaritellaan HKL:n strategiset tavoitteet ja naita toteuttavat toi-
menpidekokonaisuudet eli kehitysohjelmat. Voimakkaimmin toimintaa
ohjasivat alkuvuodesta henkildstoohjelma, turvallisuuden kehitysohjel-
ma, operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelma seka omaisuudenhallin-
nan kehitysohjelma. Vuoden 2020 loppupuolella on tarkoitus kaynnis-
taa tavoiteohjelman paivitys, jotta tavoiteohjelma yha paremmin vastai-
si toimintaympariston muuttuneisiin haasteisiin.

Raitioliikenteen liikenndintisopimus

HKL:n johtokunta paatti jattda13.9.2018 HSL.:lle tarjoutumisen Raide-
Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikenndinnista. Tarjoutumi-
sessa HKL esitti raitioliikenteen operoinnin hintaa alennettavan 11 %:lla
nykytasosta. Tarjoutumisen kustannustasoa arvioitaessa on syyta ottaa
huomioon HKL:n menneiden vuosikymmenten vahva panostus kustan-
nustehokkuuteen, silla 1990-luvun puolivalin kustannustasoon verrattu-
na raitioliikenteen tuotanto on jo nykyisin 15 % edullisempaa. Vertailu-
kohtana bussiliikenteen kustannustaso on samassa ajassa kilpailutuk-
sen myo6ta alentunut noin 10 %. Tarjoutumisen kasittely HSL:sséa on
viivastynyt, mutta HSL:n hallitus tehnee ratkaisunsa toukokuussa 2020.
Koska on ilmeista, ettei sopimusta tehda taysin HKL:n tarjoutumisen
mukaisena, kaynnistynee HSL:n linjauksen jalkeen sopimusneuvottelu-
vaihe.

HKL:n hallintomalliselvitys

Kansliapaallikon asettama selvitystyoryhma paatyi vuonna 2019 esit-
tamaan HKL:n yhtidittamista yhtena kokonaisuutena. Kokonaisvaltai-
sena infrasta, kalustosta ja liikenteesta vastaavana yhtiona HKL voisi
tuottaa yhteiskunnalle mahdollisimman suuren arvon mm. eri toiminto-
jen valisia synergioita hyodyntaen. Yhtiomuodossa HKL pystyisi myos
palvelemaan kaupunkiraideliikenteen seudullistumisen tarpeita parem-
min. Metro ulottuu jo Espooseen, Raide-Jokeri tuo Espooseen raitiolin-
jan. Myos Vantaalla suunnitellaan raitiolinjan toteuttamista Vantaalle
2020-luvulla. Mahdollisen yhtidittamisen valmistelu on alkuvuoden ai-
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kana edennyt kaupunginkanslian ja HKL:n yhteistydssa mm. henkilos-

tdasioita, investointiprosessia ja taloudellisia mallinnuksia koskien. Es-

poon ja Vantaan kanssa yhteistyossa tehty seudullinen raitiotie- ja met-
roselvitys valmistui alkuvuonna 2020. Paatoksen mahdollisesta yhtidit-
tamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Yhtio voisi aloittaa toimintansa ai-
kaisintaan vuoden 2021 alussa.

Lansimetro

HKL on yhteistydssa Lansimetro Oy:n kanssa kehittanyt toimintamalle-
ja lansimetron infran hallinnan hoitamiseksi niin yhteiskunnan kuin inf-
ran omistajan kannalta mahdollisimman hyvin palvelevasti. HKL hoitaa
lansimetron infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa Lansimetro Oy:n
kanssa tehdyn yhteistyosopimuksen perusteella. Lahtokohtana yhteis-
tydssa on, etta kantametron ja lansimetron infra muodostavat yhden
paakaupunkiseudun metrojarjestelmakokonaisuuden, jota kunnossapi-
detaan ja huolletaan yhtena kokonaisuutena.

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin infrahankkeen toteutus eteni alkuvuodesta 2020 aikatau-
lussa. Ennusteen mukaan ollaan pysymassa myos hankesuunnitelman
mukaisessa kustannusarviossa. Kustannuskertyma oli maaliskuun lo-
pussa noin 83 milj. euroa. Rakentaminen on kaynnissa maaliskuun lo-
pussa noin 20 kilometrin matkalla Raide-Jokerin 25 kilometrin pituises-
ta linjasta. Merkittavin avoin riski projektille on Patterimaen metsassa
raitiotietunnelia varten tarvittavista puidenkaadoista tehty valitus, johon
Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa ja asian kasittely on
siirtynyt ELY-keskukseen. Asialla voi olla vaikutusta projektin kokonai-
saikatauluun.

Raide-Jokerin varikon rakentaminen kaynnistyi alkuvuonna 2020
maanrakennustailla. Varikon paikalta siirtyvaa bussivarikkoa korvaavan
uuden bussivarikon toteutus on Iahes valmis ja se otetaan kayttoon
vuoden toisen neljanneksen aikana. Raide-Jokerin kalustoprojektin en-
simmaisen vaunun varustelu jatkui tehtaalla. Vaunun toimitus Helsinkiin
on siirtynyt loppukesalle 2020.

Muut hankkeet ja paatokset

Kruunusillat-hanke on jaettu kahteen osaprojektiin (siltaurakka ja al-
lianssiosuus). Siltaurakan suunnitelmat ovat valmistuneet lukuun otta-
matta Kruunuvuorensillan suunnitelmia, jotka olivat alkuvuonna 2020
viela viimeistelyvaiheessa. Kruunuvuorensillan suunnitelmien ulkoinen
tarkastus on kaynnissa ja urakan kilpailutusta valmistellaan. Allianssin
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toiminta kaynnistyi joulukuussa 2019. Allianssin kehitysvaihe 1 (organi-
soitumisvaihe) saatiin paatdkseen ensimmaisen vuosineljanneksen ai-
kana ja kehitysvaihe 2 (suunnitteluvaihe) on alkanut. Kehitysvaihe jat-
kuu vuoden 2021 alkupuolelle. Molempien osaprojektien rakentaminen
voi alkaa arviolta vuoden 2021 aikana ja yhteyden avaaminen liiken-
teelle aikaisintaan vuoden 2026 aikana.

Kalasataman raitiotiehankkeen toteutuksen allianssin palveluntuottajat
on valittu. Tarjousvaiheessa toteutettiin hankkeen kehitysvaihe 0, jossa
kolme eri tarjoajaryhmittymaa teki hankekehitystyota yhteistyossa tilaa-
jan kanssa. Hankkeen yhteinen tyétila saatiin kayttdoon tammikuussa
2020. Hankkeelle valmistellun viestintastrategian mukaisesti hankeni-
mena on Kalasatamasta Pasilaan -hanke, joka kasittda hankekokonai-
suutena Nihti-Pasila raitiotieyhteyden rakentamisen seka jatkosuunnit-
telussa tarkentuvat liittyvat hankkeet kuten katualueiden rakennustyot.

Ruskeasuon raitiovaunuvarikon toteutuksen suunnittelu jatkui alkuvuo-
den 2020 aikana. Hankkeessa edetaan KVR-urakkamallilla ja alkuvuo-
desta on valmisteltu urakka-aineistoa seka viimeistelty hankesuunni-
telmaa. Tyot varikkoalueella kaynnistyivat tammikuussa 2020 pohjatut-
kimuksella. Myos Koskelan varikon kehittaminen eteni alkuvuonna yh-
dessa kaavoittajan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan seka Staran
kanssa.

Alkuvuoden 2020 aikana yha suurempi osa Artic-raitiovaunuista siirtyi
Skoda Transtech Oy:n takuuajan kunnossapidosta HKL:n omana tyona
tehtavaan kunnossapitoon. Vaunuihin on tehty lisaksi sarja takuu- ja
tyyppivikakorjauksia. HKL antoi yhden vaunun valmistajalle kayttoon
korjaustdiden suunnittelua varten ja vaunu siirrettiin takaisin Otanma-
keen tehtaalle tata varten. HKL on lisaksi teettanyt vaunuihin kuljettajan
ergonomiaa parantavia toimenpiteita.

HKL on kaynyt aktiivisesti neuvotteluja Variotram —raitiovaunujen
myynnista yhdessa Bombardier Transportationin ja saksalaisen SIM —
yhtion kanssa. Vaunuihin on Saksassa suunniteltu mahdollisuutta
muuttaa niiden telien raideleveys normaaliraideleveyteen (1435 mm),
joka mahdollistaa niiden kayttamisen nykyistda useamman eri kaupun-
gin raitiotieverkolla. Riippumatta vaunujen myynnin onnistumisesta
HKL:n taloudellinen asema on turvattu aiemmin tehdyn sovintosopi-
muksen perusteella.

HKL teki tammikuussa 2020 sopimuksen viiden M300-metrojunan toi-
mittamisesta Helsinkiin espanjalaisen CAF:n kanssa. Junat toimitetaan
kesalla 2022 ennen lansimetron toisen vaiheen (Matinkyla-Kivenlahti)
valmistumista. Alkuvuonna jatkui myds VR Fleetcare Oy:lta tilattu
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M100-metrojunien peruskorjaus. Ensimmainen peruskorjattu metrojuna
on liikennekaytdssa toukokuussa 2020.

Metron kapasiteetin lisdamista koskeva HKL:n, Lansimetro Oy:n, Es-
poon kaupungin ja HSL:n yhteinen hanke kaynnistyi alkuvuodesta han-
kejohtajan rekrytoinnilla. Uusi hankejohtaja aloitti toimessaan helmi-
kuun alussa ja kaynnisti organisoinnin, jolla toteutetaan aiemman esi-
selvityksen mukaisia lyhyen ja pidemman aikavalin kehittamistoimenpi-
teitd. Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020.

Helsingin karajaoikeus antoi maaliskuun lopussa valipaatdksen metron
automatisointia koskevien sopimusten purkua koskevassa asiassa.
Paatoksen mukaan HKL:IIa oli oikeus purkaa sopimukset Siemensin
kanssa metrovarikon laajennusosan automatisointisopimusta lukuun ot-
tamatta. Karajaoikeuden nakemyksen mukaan automatisointiprojektin
viivastykset johtuivat Siemensin vastuulla olevista syista. Paatos osal-
taan vahvisti, etta sopimusten purku vuonna 2015 tehtiin oikeaan ar-
vioon pohjautuen. Karajaoikeus jatkaa seuraavaksi taloudellisten vaa-
timusten kasittelya niin, etta paatds saataneen vuonna 2021.

Rautatientorin metroasemalla elokuussa 2019 sattuneen mittavan vesi-
vahingon korjaustyot jatkuivat alkuvuonna 2020. Metroaseman hissien
korjaus valmistui maaliskuussa 2020. HKL laati tapahtuneista kattavan
onnettomuus- ja vahinkoselvityksen, jonka pohjalta kaynnistettiin useita
eri kehitystoimenpiteita, joita toteutetaan osin yhdessa muiden toimijoi-
den kuten Helsingin seudun ymparistépalvelut -kuntayhtyman (HSY)
kanssa.

HKL:n organisaation kehittamista valmisteltiin alkuvuonna liittyen erityi-
sesti omaisuudenhallinta- ja rakennuttamistehtaviin seka infran ja ka-
luston kunnossapitoon liittyen.

Suoritteet

HKL:n tuottamassa raitio-, metro- ja lauttaliikenteessa tehtiin yhteensa
34,7 milj. matkaa tammi-maaliskuussa. Tammi-helmikuussa metro- ja

lauttaliikenteen matkustajamaarat olivat nousseet edellisvuoteen ver-

rattuna, raitioliikenteessa oltiin edellisen vuoden tasolla.

Maaliskuussa korona vaikutti matkustajamaariin: raitioliikenteessa mat-
kustajamaara putosi 29,0 %:lla ja metroliikenteessa 37,5 %. My0s laut-
taliikenteessa matkustajamaara putosi huomattavasti. Koronan vaiku-
tus paivittaiseen matkustajamaaran vahenemiseen on vakiintunut noin
70-75 %:n tasolle. Raitioliikenteessa matkoja tehtiin 10,0 % ja metrolii-
kenteessa 8,9 % edellisvuotta vahemman.
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HSL on sopeuttanut raitio- ja metroliikenteen tarjontaa matkustajamaa-
rien laskun takia ja sopeutus vaikuttaa maalis-heinakuun liikennesuorit-
teisiin. Koko vuoden ennuste on, etta raitioliikenteessa linjakilometreja
ajetaan noin 6 % budjetissa suunniteltua vdhemman ja metroliiken-
teessa noin 4 % budjetoitua vahemman. Oletuksena ennusteessa on,
ettda 10.8.2020 alkava syysliikenne liikenndidaan normaalin liikenne-
suunnitelman mukaan.

Talousarvion sitovat tavoitteet

HKL:n ennustetaan saavuttavan vuonna 2020 sitovista tavoitteista kol-
me (3) viidesta (5). Sitovista tavoitteista raitio- ja metroliikenteen liiken-
ndinnin luotettavuuden ja raitioliikenteen asiakastyytyvaisyyden enna-

koidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Liikenteen luotettavuusennusteessa oletetaan, etta poikkeustilanteessa
ajetaan harvennettua liikkennetta. Tahan pystytaan vastaamaan, jos kul-
jettajien poissaolotilanne ei oleellisesti heikkene maaliskuun tilanteesta.

Tilikauden tulos on jaamassa budjetoidusta. Talla hetkella arvioidaan,

etta koronatilanne heikentaa noin 4-5 milj. eurolla HKL:n tulosta. Tilan-
ne kuitenkin elda koko ajan ja koronavaiheen pitkittyessa talousvaiku-

tukset ovat suuremmat.

Asiakastyytyvaisyydesta ei ole viela kaytettavissa tutkimustietoa kulu-
valta vuodelta. Edellisella tutkimuskaudella (edellisena vuonna), saavu-
tettiin nousua asiakastyytyvaisyytta mittaavan liikkennoitsijaarvosanan
kaikilla eri osa-alueilla. Metroliikenteessa tavoite jai kuitenkin silloin
saavuttamatta. Kuluvana vuonna metroliikenteen asiakastyytyvaisyy-
den ennustetaan pysyvan edellisen vuoden tasolla, mika tarkoittaa, etta
tavoitetta ei saavuteta. Ennustettavuutta heikentaa merkittavasta koro-
nan tuoma poikkeustilanne, jonka heijastusta asiakastyytyvaisyyteen
on haasteellista arvioida. Normaalioloissa tyytyvaisyyteen merkittavasti
heikentavasti vaikuttavia tekijoita ei talla hetkella tunnisteta.

Henkilosto

HKL:n henkiléstomaara oli 1277 henkilda 31.3.2020 (31.3.2019: 1213).
Vuoden 2019 lopussa henkildstomaara oli 1253. Keskimaarin tammi-
maaliskuussa henkiloita oli 1273, kun vastaavalla kaudella vuonna
2019 henkiloita oli keskimaarin 1215. Raitio- ja metrovaunukuljettajien
maara on noussut vuodesta 2019.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihtoennuste on 218,3 milj. euroa eli 4,2 milj. euroa
vahemman kuin tulosbudjetissa. Liikenndintikorvaustuloja on kertymas-
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sa 3,4 milj. euroa budjetoitua vahemman. HSL on sopeuttanut liiken-
teen tarjontaa maalis-heinakuun osalta matkustajamaarien vahentyes-
sa koronatilanteen takia.

HKL:n saama kaupungin tuki on jaamassa budjetoidusta tasosta 1,6
milj. euroa. Syyna on Lansimetro Oy:n vastikkeet, joita korvataan kau-
pungin tuen kautta. Vastikkeet jaavat budjetoidusta tasosta.

HSL:Ita veloitettavia infrakorvauksia ennustetaan toteutuvan hieman
budjetoitua enemman.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat ennusteessa 17,9 milj. euroa eli 3,0
milj. euroa budjetoitua vahemman. HKL:n saamat mainos- ja vuokratu-
lot ovat jadmassa selvasti budjetoidusta koronavaikutuksen takia.

Menoissa koronan takia esimerkiksi sivousmenoja on toteutumassa
budjetoitua enemman. Liikenndinnissa liikenteen sopeutus vahentaa
kuljettajille maksettavien lisia ja pienentaa sahkdmenoja, kun linjakilo-
metreja ajetaan suunniteltua vahemman maalis-heinakuussa.

Liiketoiminnan muut kulut ovat ennusteessa 25,3 milj. euroa eli 3,0 milj.
euroa budjettia vahemman. Lansimetro Oy:lle maksettavia yhtidvastik-
keita tullaan maksamaan budjetissa ennakoitua vahemman.

HKL:n tilikauden tulosennuste ennen varauksia on -0,5 (TB20: 3,7) mil].
euroa. Taman hetkinen arvio on, ettad koronatilanne heikentdd HKL:n
tulosta runsaat 4 milj. euroa vuonna 2020. Oletuksena ennusteessa on,
etta raitio- ja metroliikenteen liikenndinti palaa Iahes normaalille tasolle
10.8.2020 alkavan syysliikenteen alkaessa.

Investoinnit
Vuoden 2020 investointiennuste on 200 milj. euroa eli vastaava kuin
budjetoitu. Koronalla ei ole toistaiseksi ollut suurta vaikutusta investoin-
tien etenemiseen, mutta pitkittyessaan vaikutuksia voi tulla esimerkiksi
materiaalihankintojen viivastymisen seurauksena.
Suurin yksittainen investointi on Raide-Jokerin infra 88 milj. euroa. Rai-
de-Jokerin varikkoinvestointi on 19 milj. euroa ja Kalasataman raitiotiet
12 milj. euroa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus Q1 2020
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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§72
Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten maaraaminen

HEL 2017-006797 T 00 01 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti, kumoten asiassa aiemmin te-
kemansa paatokset, etta liikkenneliikelaitoksen toimitusjohtajan esty-

neena tai poissa ollessa taman sijaisina toimivat seuraavassa sijaantu-
lojarjestyksessa:

— Infra ja kalusto -yksikon johtaja Artturi Lahdetie
— Liikenndintiyksikon johtaja Arttu Kuukankorpi
— Talous ja toiminnanohjaus -yksikon johtaja Karoliina Rajakallio
— Kunnossapitoyksikdn johtaja Toni Jurva
— Henkildsto ja liiketoiminnan tuki —yksikon johtaja Petri Lumijarvi
— Hallintopaallikké Jukka Hamalainen
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot

Jukka Hamalainen, hallintopaallikkd, puhelin: 040 7520201
jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. henkil6t Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksikoiden sihteerit Esitysteksti

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin hallintosdannon 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan lii-
kelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneena hanen tehtaviaan hoitaa
liikelaitoksen johtokunnan maaraama viranhaltija.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Jukka Hamalainen, hallintopaallikko, puhelin: 040 7520201
jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Ote Otteen liitteet
Ao. henkilot Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksikoiden sihteerit Esitysteksti

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 99
HEL 2017-006797 T 00 01 00

Paatos

Esittelija

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti, etta liikkenneliikelaitoksen toimi-
tusjohtajan estyneena tai poissa ollessa taman sijaisina toimivat seu-
raavassa sijaantulojarjestyksessa:

Infra ja kalusto -yksikon johtaja Artturi Lahdetie

Liikenndintiyksikon johtaja Arttu Kuukankorpi

Talous ja toiminnanohjaus -yksikon johtaja Karoliina Rajakallio
Kunnossapitoyksikon johtaja Toni Jurva

Henkilosto ja liiketoiminnan tuki —yksikon vs. hallintojohtaja Rain Mutka
Tata paatosta noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Hameentie 86 3101071
Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Lisatiedot
Rain Mutka, hallintopaallikkd, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hémeentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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§73
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-010814 T 00 00 02

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti pitaa varsinaiset kokouksensa
syyskaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:
- 21.8.
- 30.9.
- 29.10.
- 19.11.
- 3.12.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Jukka Hamalainen, hallintopaallikkd, puhelin: 310 20911
jukka.hamalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantédnpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hallintopaallikkd Esitysteksti
Kaupunginkanslian tietopalvelu  Esitysteksti
Lautakuntakalenteri Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksikon johtajat Esitysteksti
Yksikon sihteerit Esitysteksti
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma
Johtokunta paattaa varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta
varten erikseen ja kokoontuu ylimaaraisiin kokouksiinsa puheenjohta-
jan kutsusta.
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Varsinaisten kokousten liséksi johtokunta pitaa iltakoulukokouksia, jot-
ka alustavan suunnitelman mukaan pidettaisiin syyskaudella 2020
klo 16:00 alkaen seuraavasti:

- 17.9.
- 15.10.
- 1211,
- 1712,
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Jukka Hamalainen, hallintopaallikkd, puhelin: 310 20911
jukka.hamalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hallintopaallikko Esitysteksti
Kaupunginkanslian tietopalvelu  Esitysteksti
Lautakuntakalenteri Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksikon johtajat Esitysteksti
Yksikon sihteerit Esitysteksti

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 185

HEL 2019-010814 T 00 00 02
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti pitaa varsinaiset kokouksensa
kevatkaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

- 23.1.
- 6.2.
- 53.
- 24.
- 30.4.
- 46.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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28.10.2019 Poydalle
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Rain Mutka, hallintopaallikkd, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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§74
Lansimetron Matinkyla-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liiken-
teenohjausjarjestelman laajennuksen hankinta

HEL 2020-005280 T 02 08 01 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Mipro Oy:Itd Lansimetron lilkkentee-
nohjausjarjestelman laajennusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalait-
teita seka niihin liittyvia toéita Matinkyla—Kivenlahti osuudelle ja Sam-
malvuoren varikolle Mipro Oy:n 21.04.2020 paivatyn tarjouksen MYY-
0177730 Rev. 4.0 mukaisesti yhteensa enintaan 2.013.934,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi HKL:n johtokunta paatti edellyttaa, ettd Mipro Oy:n kanssa laa-
dittavassa hankintaa koskevassa sopimuksessa noudatetaan
15.8.2016 allekirjoitetun sopimuksen "Urakkasopimus asetinlaite- ja
ATS-jarjestelman laajentamisesta Lansimetron Matinkyla-Kivenlahti
osuudelle ja Matinkyla-Kivenlahti matkustajainformaatio-jarjestelman
toimittamisesta, sopimusnumero 4600002766 ja siihen mahdollisesti
myohemmin tehtyjen lisa- ja muutossopimusten ehtoja.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Salar Mohammad, projektipaallikkd, puhelin: 310 35768
salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikkd Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
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Talla hetkella kaytossa oleva metron liikenteenohjaus Matinkylasta
itdan on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana kayttdéonotetuilla Mipro
Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-jarjestelmalla. Sama teknologiaratkaisu on
tilattu myds Lansimetron laajennukseen Matinkylasta Kivenlahteen ja
Sammalvuoren varikolle HKL:n johtokunnan paatoksella 197 §,
24.11.2015.

Lansimetron jatkeen suunnittelussa on liikennekapasiteettitarpeen odo-
tetun kasvamisen myota todettu tarve laajentaa liikenteenohjausjarjes-
telmaa hankkimalla asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita seka niihin liitty-
via toita seuraavasti:

— pitka vaihde (2 kaantolaitetta) 5 kpl

— paaopastin, 3- tai 4-valoinen, seindasennus 12 kpl
— esiopastin, 4-valoinen, seindasennus 5 kpl

— hataopastin, vilkkuva 1 kpl

— varikon paikkaopastin 1 kpl

— nopeudenvalvontapiste 1 kpl

— pakkopysaytysmagneetit 24 kpl

— raidevirtapiiri- / akselinlaskijaosuus 32 kpl

— valvontapiiri / palorullaovi(pari)kohtainen 4 kpl
— Suunnittelu, tuotanto, asennus ja kayttddnotto
— Projektinhoito

— Turvallisuuteen liittyvat tehtavat

Ratalaitteita on lisatty ratakapasiteetin kasvattamista varten erityisesti
Sammalvuoren varikon liitynnan pullonkaulan haittavaikutuksen pie-
nentamiseen ja Kivenlahden kaantoraiteiden laajentamiseen seka toi-
minnallisuuden tehostamiseen. Ratalaitteiden maaran kasvun vuoksi
hankitaan myo6s niiden ohjaamiseen tarvittava asetinlaiteteknologia se-
ka naihin liittyvia suunnittelu-, asennus- ja testaustoita. Maan alle ra-
kennettavan Sammalvuoren varikon turvallisuuteen liittyvat viranomais-
vaatimukset ovat huomattavasti tiukempia kuin nykyisen Roihupellon
metrovarikon kohdalla ja siten naiden vaatimustenmukaisuuden tayt-
taminen on osoittautunut alkuperaista suunnitelmaa kalliimmaksi.

Suorahankintaperuste

Metrojarjestelman asetinlaitteet ja niihin liittyvat teknologiaratkaisut on
toteutettu vuosien 2015-2020 aikana hankituilla Mipro Oy:n jarjestelmil-
la. Kaytossa olevan metron asetinlaitejarjestelman laajentaminen Ma-
tinkylasta lanteen muun toimittajan teknologialla ei ole mahdollista tek-
nisista syista ilman mittavia kustannuksia ja riskeja.

Nyt hankittavan asetinlaitejarjestelman laajennuksen on oltava yhteen-
sopiva lansimetron jatkeelle toteutettavan ja jo hankitun asetinlaitejar-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
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jestelman kanssa. Mipro Oy:n asetinlaiteteknologian korvaaminen
muun toimittajan ratkaisulla olisi tassa yhteydessa mahdotonta, koska
se viivastyttaisi lansimetron jatkeen kayttoonottoa useilla vuosilla ja ai-
heuttaisi merkittavia lisdkustannuksia. Saumattoman teknisen yhteen-
sopivuuden takaamiseksi muutokset eivat talldin rajoittuisi Iansimetron
jatkeen ja Sammalvuoren varikon asetinlaitteeseen vaan koko metro-
jarjestelman asetinlaitteeseen ja sen ytimena toimivaan teknologiaan.
Nain mittava asetinlaitehanke vastikaan kayttéon otetun asetinlaitetek-
nologian korvaamiseksi olisi vaistamatta merkittava lisakustannus Hel-
singin kaupungille.

Edella mainittujen tekijoiden perusteella ainoa teknisesti mahdollinen ja
kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu on hankkia lan-
simetron jatkeen laajennuksen vaatimat asetinlaiteteknologia, ratalait-
teet seka niihin liittyvat tyot niiden nykyiselta toimittajalta eli Mipro
Oy:lta.

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikoiden hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1398/2016)
43 § 2 momentin 2 kohdan mukaan:

teknisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvasta syysta vain tietty
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisdedellytyksena on, etta jarkevia
vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eika kilpailun puuttuminen
johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Liittyvat paatokset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan lansimet-
ron (Ruoholahti-Matinkyla) asetinlaitteen ja ATS-jarjestelman Mipro
Oy:lta yhteensa enintdan 18.404.487,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan ja lisaksi tarjouskilpailun option mukaisen lansimetron
(Ruoholahti-Matinkyld) matkustajainformaatiojarjestelman 1.268.352,00
eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana lansimetron (Ruoholahti-Matinkyla) asetinlaitteen ja ATS-
jarjestelman hankintaan sisallytettyjen optioiden perusteella Mipro
Oy:lta seka kantametron etta lansimetron jatkeen (Matinkyla-Kivenlahti)
asetinlaitteet, ATS-jarjestelmat ja matkustajainformaatiojarjestelmat
niin, ettd naiden arvonlisaverottomat kokonaishinnat ovat:

— kantametron osalta 14.352.799 euroa
— lansimetron jatkeen (Matinkyla-Kivenlahti) osalta 11.123.858 euroa

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Lisaksi johtokunta oikeutti samalla kertaa HKL:n tilaamaan edella mai-
nittuun lansimetron jatkeen (Matinkyla-Kivenlahti) optiohankintaan liitty-
via lisa- ja muutostoita enintaan 1.000.000 eurolla (alv 0 %).

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Salar Mohammad, projektipaallikkd, puhelin: 310 35768
salar.mohammad(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikkd Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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§75
Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukalusto, hankesuunnitelma

HEL 2020-004987 T 08 00 02
Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Kruunusil-
tojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyvaksymista
esityksen mukaan niin, etta

— hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen vau-
nujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisaltyvat erillishankinnat,
hankinnan aikaiset lisa- ja muutosty6t seka rakentamisen aikaiset
korot on enintaan 97,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020

— hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut tulevat liikkenteeseen Kruu-
nusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen
edellyttamassa aikataulussa vuonna 2026 alkavan liikenteen tarpei-
siin

Kasittely

Merkittiin, etta esittelija poisti Esittelijan perustelut kohdasta Hankkeen
vaikutukset kayttotalouteen 5:nnen kappaleen "Siten hankkeen koko-
naisvaikutukset kaupungin kayttotalouteen ovat 30 vuoden aikana n.
7,6 milj. euroa vuodessa”.

Esittelija

yksikén johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Terhi Ruokolainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34799
terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 NRV 2030 Hankesuunnitelma
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020 21 (62)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
30.04.2020

Kruunusiltojen raitiolinjaston liikennodinti suunnittelussa laajuudessa
edellyttda uuden raitiovaunukaluston hankintaa. Laajasalon raitiotie-
verkko on suunniteltu liikennoitavaksi kahteen suuntaan ajettavilla noin
35 metria pitkilla pikaraitiovaunuilla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikkenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto paatti 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta.

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta
28.10.2019, 176 § ja kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaosto 31.10.2019, 101 §, valitsivat Kruunusillat-
hankkeen allianssikumppanit.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Kaupunginvaltuuston paattaessa 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta todettiin, etta Kruunusillat-hankkeen myota toteutettava
raitiotielinjasto tulee vaatimaan kalustohankintoja.

Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys kantakaupungista
Laajasalon saarelle. Alkuvaiheessa Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa,
joista toisen paatepysakki tulee Yliskyladn Reposalmentielle ja toisen
Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Kruunusiltojen toteuttaminen allianssihankkeena kaynnistyi loppuvuo-
desta 2019 allianssin kehitysvaiheella ja kevaan 2020 aikana HKL on
valmistellut Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa Yliskylan linjan kalustoksi
oli ehdotettu 45 metria pitkia kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja
ja Haakoninlahdelle noin 30 metria pitkia yhteen suuntaan ajettavia rai-
tiovaunuja. Jatkosuunnittelussa molempien linjojen kalustoksi valittiin
35 metria pitka kahteen suuntaan ajettava raitiovaunu.

Nykyinen raitiovaunukalusto
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HKL:n nykyinen linjaliikenteessa kaytettava kaupunkiraitiovaunukalusto
koostuu yhteensa 122 raitiovaunusta. Lisaksi Raide-Jokeri-
pikaraitiotieta varten on tilattu 29 raitiovaunua.

Kantakaupungin raitioliikennetta varten HKL:lla on kaytossa 52 perus-
korjattua osittain matalalattiaista MLNRV-raitiovaunua seka 70 taysin
matalalattiaista Artic-raitiovaunua.

Raide-Jokerin kalustoksi on tilattu 29 kpl Artic-raitiovaunun pohjalta ke-
hitettyja kahteen suuntaan ajettavia Artic XL-vaunuja. Niissa on ovet
molemmin puolin ja ohjaamot molemmissa paissa vaunua, joten ne ei-
vat tarvitse kaantosilmukoita paatepysakeillaan.

Artic XL-vaunut soveltuvat esikaupunkilinjojen kuten Kruunusiltojen ja
rakennettavien kaupunkibulevardien liikkenteeseen. Raide-Jokerin vau-
nujen matkustajakapasiteetti on nykyisia kantakaupunkilinjaston vaunu-
ja suurempi ja vaunut on suunniteltu myohemmin tarvittaessa pidennet-
taviksi. Ensimmainen Artic XL-vaunu toimitetaan koekayttoon kanta-
kaupungin raitiotieverkolle vuonna 2020.

Kaikki nykyiset kaupunkiraitiovaunut seka Raide-Jokeria varten tilatut
vaunut tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

Kaluston hallintamalli

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) tilaaman
raitioliikenteen. Erityisalojen hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen pal-
velusopimusasetuksen mukaisesti HSL ostaa raitioliikennepalvelut suo-
rahankintana HKL:Ita.

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikkennodintikokonaisuuksien
kilpailuttaminen ei vaikuta liikkenteessa kaytettavien raitiovaunujen maa-
raan ja tarpeeseen, koska vaunumaaran perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikkenne. Kruunusiltojen linjaston kaluston hankinta on
kaynnistettava niin, etta liikkenndintiin on kaytettavissa raitiovaunuja
Kruunusiltojen valmistuttua.

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle siséltaa korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta paaomasta seka vaunujen kunnossapidosta ja kay-
tosta. Omistuksen tarkemmat ratkaisut, ml. HSL:n hankintakaytantojen
ja HKL:n aseman ja organisaation mahdolliset muutokset, eivat poista
raitiovaunujen tarvetta.

Kruunusiltojen linjaston kalustotarve

Nykyinen raitiovaunukalusto ei riitd Kruunusiltojen linjojen lilkentee-
seen, vaan uutta rataa ja sen liikkennetta varten on hankittava lisaa rai-
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Hankkeen toteuttaminen

tiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perus-
teella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kanta-
kaupunkiliikenteen 27 metria pitkat vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laaja-
salosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Nykyisten suunni-
telmien perusteella Kaivokadulle ei tulla rakentamaan raitiovaunuille
kaantosilmukkaa, vaan kahteen suuntaan ajettavat vaunut vaihtavat
ajosuuntaa Kaivokadun paatepysakilla.

Kruunusiltojen linjaston vaunut ajavat Hakaniemen ja Kaivokadun valin
samaa rataa kuin kantakaupungin raitioliikenne, joten vaunujen on ol-
tava yhteensopivia taman rataosan rakenteiden kanssa.

Linjaston liikenndintiin tarvittavan kalustomaaran lisaksi Kruunusiltojen
linjaston kalustotarpeessa on huomioitu kaluston kunnossapitoon tarvit-
tava varakalusto. Hankittava kalustomaara perustuu HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaiseen kayttdastetavoitteeseen. Kantakaupunkilinjaston rai-
tiovaunut eivat sovellu kalustovajeen korvaamiseen kahteen suuntaan
ajettavalla linjastolla.

Suunnitellun palvelutason ja likkennaintiolosuhteiden simuloinnin perus-
teella HSL on arvioinut liikenndintiin tarvittavan 15 vuoroa Yliskylan lin-
jalla ja 5 vuoroa Haakoninlahden linjalla. Kruunusiltojen linjaston liiken-
nointi vaatii varavaunut mukaan lukien yhteensa 23 kappaletta 35 met-
ria pitkia raitiovaunuja.

Kalustohankkeeseen sisallytettavalla vaihto-osahankinnalla mahdollis-
tetaan kaluston tehokkaampi korjaus- ja huoltotoiminta ja taten vahen-
netaan linjaston liikenndintiin vaadittavaa kalustomaaraa.

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunujen maaraa on kaytetty hyvaksi
myOs Laajasalon raitiovaunuvarikon mitoituksessa.

Hankkeessa hankintaan yhteensa 23 kappaletta 35 metrisia kahteen
suuntaan ajettavia raitiovaunuja Kruunusiltojen linjaston liikennaintiin.

Vaunujen tulee soveltua raitioliikenteeseen Helsingin seudulla ja erityi-
sesti Kruunusiltojen merellisessa ymparistdssa. Vaunujen tulee olla ko-
konaistaloudellisia edullisia elinkaarensa aikana, mutta myos luotetta-
via ja muunneltavia teknisilta ratkaisuiltaan. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon esteettomyysvaatimukset.

Hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut toimitetaan Helsinkiin Kruunu-
siltojen linjaston rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellytta-
massa aikataulussa.
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Kaluston hankinta voidaan toteuttaa uutena kilpailutettavana kalusto-
hankintana, jolloin siihen on mahdollista sisallyttaa kalusto-optiot suun-
nitteilla oleville kaupunkibulevardien raitiolinjoille seka mahdollisesti
Vantaan raitiotielle.

Kruunusilloille tarvittavan kaluston hankinta voidaan HKL:n kasityksen
mukaan toteuttaa myos kayttamalla Artic kalustohankinnan jaljella ole-
via kalusto-optioita.

Tarkemmat hankintaa koskevat maarittelyt hankintatavasta, mahdolli-
sista optioratkaisuista, jne. tehdaan hankkeen jatkosuunnittelussa ja si-
saltyvat hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kruunusiltojen linjaston kaluston pitaa olla yhteensopivaa Raide-
Jokerin ja kantakaupungin ratainfran kanssa. Yhteensopivuudella saa-
vutetaan kustannushyotyja liikenteen yllapidossa ja vaunujen kunnos-
sapidossa. Koska Helsingin kantakaupungin raitiotieverkon tekninen
ajanmukaistaminen ei valmistu ennen Kruunusiltojen valmistumista,
vaaditaan vaunuilta yhteensopivuutta myos kantakaupungin raitiotie-
verkon nykyisen ratainfran kanssa.

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta seka kaytettyjen osien ja materiaalien laadusta.
Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.

Hankkeessa hankittavien raitiovaunujen pitaa olla vaunujen toimituksen
jalkeen myohemmassa vaiheessa tarvittaessa teknisesti muunnettavis-
sa noin 45 metria pitkaksi kalustoksi, mikali Laajasalon matkustajamaa-
rat ja linjastoratkaisu tata vaativat.

Esteettomyyden hyvalla suunnittelulla taataan, etta liikuntarajoitteiset
tai nakdvammaiset voivat turvallisesti kayttaa raitiovaunua.

Kaluston materiaali- ja energiatehokkuus ovat tarkeita ominaisuuksia,
joilla varmistetaan seka soveltuvuus Helsingin raitiojarjestelman olo-
suhteissa kestamiseen etta kaluston ymparistévaikutusten minimoimi-
seen. Vaunujen osien uudelleen kaytto ja/tai kierrattdminen taytyy olla
huomioitu.

Raitiovaunujen kunnossapidossa merkittdvaa kunnossapitokustannus-
ten saastda voidaan saavuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seuran-
taan perustuvalla kunnossapitokaytannalla.
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Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomiksi kustannuksiksi on arvioitu yhteensa
97,6 milj. euroa.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhtikuu 2020) tar-
kempi indeksipohjainen maarittely tehdaan hankintaratkaisun osana ja
tata indeksia kaytetaan hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat paaosin hankittavista raitiovau-
nuista sisaltden vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-osien osuus
hankkeen kustannuksista on noin 1 milj. euroa. Lisaksi hankkeelle tulee
hankkeen projektinjohdon ja —valvonnan kustannuksia arviolta 1,3 milj.
euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukseen on sisallytetty rakentamisen aikai-
nen korko n. 1,87 milj. euroa.

Vuodelle 2020 kohdistuu hankkeesta yhteensa n. 0,3 milj. euroa. Vuo-
sille 2021-2029 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n ta-
lousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen kustannusarvioon sisaltyy n. 5 % hankevaraus, jolla mahdol-
listetaan suunnittelun ja toteutuksen aikaiset muutos- ja lisatyot.

Raitiovaunujen muotoilullisen konseptin kehittamisesta ja siihen liitty-
vistd muotoilijan kustannuksista vastaa HSL, joka varautuu kaluston
uushankintavaihtoehdossa tahan erillisella budjetilla.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 3,3 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 1,2 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 39,8 milj. euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen
kokonaiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko (1,87
milj. euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen kayttokustannukset ovat arviolta 4,3 milj. euroa vuodessa, si-
saltaen ajoenergian ja kunnossapitokustannukset.

Siten hankkeen kokonaisvaikutukset kaupungin kayttotalouteen ovat 30
vuoden aikana n. 7,6 milj. euroa vuodessa.
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HKL:n nykyisen liikkenndintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:Itd osana
liikenndintikorvauksen paaomaosuutta.

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 97,6 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittaa hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Terhi Ruokolainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet
1 NRV 2030 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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§ 76
Kruunusillat-raitioyhteyden hankeosuutta koskevien rakennus-
suunnitelmien lisatoéiden tilaaminen

HEL 2019-005981 T 02 08 02 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat-raitiotieyhteyteen sisal-
tyvan rakennussuunnittelun lisatdiden valilla Nihti-Kruunuvuorenranta
HKL:n osuuden (63%) WSP Finland Oy:lta 3.3.2020/26.3.2020 paiva-
tyn tarjouksen mukaisesti niin, etta tilauksen arvonlisaveroton koko-
naishinta on enintaan 77.805,00 euroa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Jari Kivi, projektipaallikko, puhelin: 310 20258
jari.kivi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto (HKR) jarjesti yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja muiden kaupunkien hallintokuntien kanssa Kruunusillat-
hankkeessa suunnittelukilpailun vuonna 2011, jossa tavoitteena oli
suunnitella siltayhteys raitioliikenteelle, pyorailylle ja jalankululle Kala-
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Suorahankintaperuste

Aiemmat paatokset

sataman kaupunginosan Nihdista Korkeasaaren pohjoispuolitse Kruu-
nuvuoren lansirantaan. Kilpailu voittajaksi valittin WSP Finland Oy:n
(WSP) kilpailuehdotus Gemma Regalis (Yleisten toiden lautakunnan
paatos § 418, 15.10.2013).

WSP teki kilpailuehdotuksen pohjalta HKL:lle ja HKR:lle tarjouksen
Kruunusillat-raitioyhteyden rakennussuunnitelmien laatimisesta valilla
Nihti-Kruunuvuorenranta niin, etta ko. hankeosuuden suunnittelun hinta
oli yhteensa enintdan 6.050.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankkeen valmistelussa sovittiin, ettd HKL:n osuus Kruunusillat-
hankkeen kustannuksista on 63% ja HKR:n osuus 37% liikennemuoto-
jen suhteeseen perustuen. HKL:n osuus WSP:n tarjouksen mukaan ra-
kennesuunnittelusta olisi ollut siten 3.811.500 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusiltojen hanke-
suunnitelman ja HKL:n johtokunta paatti rakennussuunnittelun tilaami-
sesta WSP:Ita 13.10.2016.

Alkuperaisen rakennussuunnitelman lisaksi hankkeeseen on tilattu
vuonna 2019 lisatdina rakennussuunnittelua seka maadoitussuunnitel-
man laatiminen kokonaisurakkaosuuden kiinteille rakenteille.

Nyt tilattavat lisatyot kasittavat rakennussuunnitelman laatimisen aika-
na, kesakuun 2019 jalkeen, esiin tulleiden toimeksiannon laajuuden
kasvamisesta aiheutuneet tyot, joita ovat:

— pylonin ja kannen valisen liitoksen muutossuunnittelu

— projektin hallinta ja kokoukset

— neljannen osapuolen lausunto Kruunuvuorensillan rakennesuunni-
telmista ja varautuminen lausunnon havaintojen perusteella tilaajan
kanssa sovittavien suunnitelman tadydennysten tekemiseen.

Naiden toiden kustannukset jaetaan HKL:n ja kaupunkiympariston toi-
mialan valilla edella mainitun perusteen mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 § 2 mom. kohdan 9 mukai-
sesti kyseessa on palveluhankinta, joka tehdaan suunnittelukilpailun
perusteella ja joka on suunnittelukilpailun saantdjen mukaan tehtava
kilpailun voittajan kanssa; tai jos voittajia on useita, naista jonkun kans-
sa; talldin kaikki suunnittelukilpailun voittajat on kutsuttava osallistu-
maan neuvotteluihin.
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Johtokunnan paatos 170 §, 13.10.2016: 3.811.500,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunnan paatés 108 §, 13.6.2019: 195.710,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 4.085.015,00 euroa (alv 0 %).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan liikelaitoksen
johtokunta paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija paattaa hankinnoista osakkeita lukuun ottamatta.
HKL:n johtokunta on siirtanyt hankintoihin liittyvaa toimivaltaa HKL:n vi-
ranhaltijoille arvonlisdverottomalta kokonaisarvoltaan alle 500.000,00
euron suuruisissa hankinnoissa. Koska taman hankinnan kokonaisarvo
on yli 500.000,00 euroa (alv 0 %), HKL:n johtokunta paattaa hankin-
nasta.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Jari Kivi, projektipaallikkd, puhelin: 310 20258
jari.kivi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 108

HEL 2019-005981 T 02 08 02 01

Paatos
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat -raitiotieyhteyteen sisal-
tyvan rakennesuunnittelun valilla Nihti - Kruunuvuorenranta HKL:n
osuuden (63%) WSP Finland Oy:Ita 18.4.2019 paivatyn tarjouksen mu-
kaisesti niin, ettd suunnittelun arvonlisaveroton kokonaishinta on enin-
téan 169.880,00 euroa.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana
Kruunusillat -hankekokonaisuutta koskevan kokonaisurakkaosuuden
(KU) maadoitussuunnitelman kiinteille rakenteille HKL:n osuuden
(63%) WSP Finland Oy:lta 15.4.2019 paivatyn tarjouksen mukaisesti
niin, etta hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta on enintaan

25.830,00 euroa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Mikko Asikainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22492
mikko.asikainen(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi
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§77
NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoptioita kos-
kevien ehtojen muutossopimus (Lisasopimus L9)

HEL 2020-005323 T 02 08 02 01
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemaan Skoda Transtech Oy:n kanssa NRV 2010-
raitiovaunujen hankintasopimusta (4300015668, 24.3.2011) koskevan
lisdsopimuksen L9, jolla sovitaan toimitusoptioita koskevista muutoksis-
ta siten, ettda HKL:lla on mahdollisuus tilata 23 — 25 raitiovaunua Kruu-
nusiltojen linjaston liikennadintia varten seka 1 — 2 raitiovaunua Raide-
Jokerin liikenndintia varten.

Lisaksi johtokunta paatti edellyttaa, etta HKL julkaisee erityisalojen_
hankintalain edellyttaman sopimusmuutosilmoituksen, kun HKL ja Sko-
da Transtech Oy ovat allekirjoittaneet lisasopimuksen L9.

Lisaksi johtokunta paatti, etta lisasopimuksen L9 mukaisten toimitusop-
tioiden mahdollisesta kaytosta paatetaan erikseen johtokunnassa, kun
uusien raitiovaunujen hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginval-
tuustossa.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Teemu Niippa, kalustopaallikkd, puhelin: 310 35916
teemu.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintopaallikkd Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Kalustopaallikko Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Kruunusillat hankkeessa toteutettava raitiotieyhteys Laajasaloon on
uusi raideliikenteen runkoyhteys Helsingin keskustan ja Laajasalon va-
lilld. HKL on arvioinut, etta uusi yhteys edellyttaa yhteensa 23 - 25 rai-
tiovaunun hankintaa. Lisaksi Raide-Jokerin likennaintia varten on tar-
peellista tilata aikaisemmin tilattujen 29:n raitiovaunun liséksi 1 — 2 rai-
tiovaunua.

NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen (jaliempana "Hankinta-
sopimus”) mukaisten toimitusoptioehtojen muutoksella mahdollistetaan,
etta HKL voi hydodyntaa Hankintasopimuksen kayttamattomat toimitu-
soptiot Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin liikenndintia varten.

Hankintasopimuksen aikaisempi kasittely HKL:n johtokunnassa

Johtokunta oikeutti 2.10.2012, 169 §, HKL:n tilaamaan Transtech
Oy:lta 40 matalalattiaista raitiovaunua yhteensa 113.106.384,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan ja sisallyttamaan tehtavaan
hankintasopimukseen tarjouspyynnon mukaiset optioehdot, joiden
mahdollinen kayttaminen edellyttaa erillisten paatosten tekemista.

Johtokunta oikeutti 1.11.2016, 177 §, HKL:n kayttdamaan 24.3.2011
tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja tilaamaan
Transtech Oy:ltd Raide-Jokerin liikenndintia varten 29 kappaletta kah-
teen suuntaan ajettavia noin 35 metria pitkia raitiovaunuja niin, etta
hankinnan arvonlisaveroton kokonaiskauppahinta on enintaan 100,5
miljoonaa euroa. Hankinnan arvosta raitiovaunujen osuus on 95,2 mil-
joonaa euroa ja vaihto- ja varaosien seka erityistyokalujen osuus on 5,3
miljoonaa euroa.

Johtokunta paatti 8.12.2016, 199 §, kayttaa 24.3.2011 tehdyn hankin-
tasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 1 ja oikeutti HKL:n tilaa-
maan Transtech Oy:lta 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metria pitkia
raitiovaunuja niin, etta arvonlisaveroton kokonaishankintahinta, jossa
on otettu huomioon varaosat, on yhteensa enintaan 57,3 miljoonaa eu-
roa.

Johtokunta paatti 14.6.2018, 104 §, kayttaa 24.3.2011 tehdyn hankin-
tasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeutti HKL:n
tilaamaan Transtech Oy:lta 10 matalalattiaista nivelraitiovaunua vaunu-
tyyppia A (keskustaraitiovaunu), yhteensa enintaan 24.743.990 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Hankintasopimuksessa maaritellyt toimitusoptiot ja toimitusoptioiden tilanne
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HKL ja Transtech Oy (nyk. Skoda Transtech Oy) allekirjoittivat
24.3.2011 Hankintasopimuksen neljankymmenen (40) matalalattiaisen
raitiovaunun toimittamisesta seka toimitusoptioista. Hankintasopimuk-
sessa toimitusoptiot on maaritelty seuraavasti:

— Toimitusoptio 1: kaksikymmenta (20) raitiovaunua, jotka ovat vau-
nutyyppia A

— Toimitusoptio 2: kolmekymmenta (30) raitiovaunua jotka ovat vau-
nutyyppia A ja/tai kolmekymmenta (30) raitiovaunua jotka ovat vau-
nutyyppia C

— Toimitusoptio 3: neljakymmenta (40) raitiovaunua, jotka ovat vaunu-
tyyppia A

HKL ja Transtech Oy ovat tehneet Hankintasopimuksen toimitusoptioi-
den perusteella seuraavat toimitusoptioita koskevat hankintasopimuk-
set:

— Toimitusoptiosopimus nro 1 (20:n A-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)

— Toimitusoptiosopimus nro 2 (29:n C-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)

— Toimitusoptiosopimus nro 3 (10:n A-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)

Em. toimitusoptiosopimusten myota Hankintasopimuksen toimitusop-
tioiden tilanne on seuraava:

— Toimitusoptio 1, HKL on kayttanyt toimitusoption 1 kokonaisuudes-
saan

— Toimitusoptio 2, HKL:lIa on kayttamatta toimitusoptiosta 2 yksi (1)
C-tyypin raitiovaunu

— Toimitusoptio 3, HKL:lla on kayttamatta toimitusoptiosta 3 kolme-
kymmenta (30) A-tyypin raitiovaunua

Toimitusoptioita koskevat muutokset

Lisasopimuksella L9 sovitaan Hankintasopimuksen toimitusoptioiden

muutoksista siten, etta toimitusoptiosta 2 kayttdamatta oleva 1 C-tyypin
raitiovaunu ja toimitusoptiosta 3 kayttamatta olevat 30 A-tyypin raitio-

vaunua muutetaan toimitusoptioksi 4 ja 5, jotka ovat seuraavat:

— Toimitusoptio 4: yksi (1) - kaksi (2) raitiovaunua, jotka ovat vaunu-
tyyppia C+

— Toimitusoptio 5: kaksikymmentakolme (23) - kaksikymmentaviisi
(25) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppia C+
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Vaunutyypilld C+ tarkoitetaan vaunutyyppia, joka vastaa teknisilta ja
toiminnallisilta ominaisuuksilta toimitusoptiosopimuksen nro 2 perus-
teella Raide-Jokerin liikkenndintia varten tilattuja raitiovaunuja.

Lisasopimuksella L9 sovitaan my0s, etta toimitusoptioihin 4 ja 5 sisalty-
vien raitiovaunujen hinnat ovat samat kuin toimitusoptiosopimuksen nro
2 perusteella Raide-Jokerin liikenndintia varten tilattujen raitiovaunujen
hinnat.

Sopimusmuutosilmoitus

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-
sikdiden hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun lain
(1398/206, jaliempana "Erityisalojen hankintalaki”) 124 §:n 1 momentin
mukaan hankintasopimusta tai puitejarjestelya ei saa olennaisesti
muuttaa sopimuskauden aikana ilman erityisalojen hankintalain mu-
kaista uutta hankintamenettelya.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 1 momentissa on lueteltu tyhjenta-
vasti olennaiset sopimusmuutokset ja kohdan 2 mukaisesti olennaisena
pidetaan ainakin muutosta, jos hankintasopimuksesta tai puitejarjeste-
lysta tulee muutoksen jalkeen taloudellisesti edullisempi sopimus-
kumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperaisessa hankintasopimuk-
sessa tai puitejarjestelyssa ei ollut maaritetty.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan sen
estamatta, mita 1 momentissa saadetaan, hankintasopimukseen ja pui-
tejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheut-
taisi merkittavaa haittaa tai kustannusten paallekkaisyytta hankintayk-
sikolle.

Edella tarkoitetun muutoksen arvo ei kuitenkaan erityisalojen hankinta-
lain 124 §:n 3 momentin mukaan saa olla enemman kuin 50 prosenttia
alkuperaisen sopimuksen arvosta

Hankintasopimuksen mukaisten kayttamattdmien toimitusoptioiden ar-
vo on 69.119.826,00 euroa (alv 0 %). Nyt tehtavan sopimusmuutoksen
johdosta viela kayttamattdomien toimitusoptioiden arvoksi tulee yhteen-
sa 81.943.488,00 euroa (alv 0 %). Hankintasopimuksen mukaisten
kayttamattomien toimitusoptioiden arvo muuttuu siten yhteensa
12.823.662,00 euroa (alv 0 %). Alkuperaisen Hankintasopimuksen (sis.
toimitusoptiot) kokonaisarvoon muutoksen vaikutus on n. 4 %.
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HKL julkaisee Erityisalojen hankintalain edellyttaman sopimusmuuto-
silmoituksen, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet Lisaso-

pimuksen L9.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Teemu Niippa, kalustopaallikkd, puhelin: 310 35916
teemu.niippa(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hallintopaallikko Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Kalustopaallikko Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
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§78

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen
vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakan
tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneritys- ja likennejarjestely-
urakan VM Suomalainen Oy:lta yhteensa enintdan 1.516.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemaan lisa- ja muutos-
tydtilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisdkustannukset ovat yhteensa
enintaan 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishin-
nasta.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi

Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

Hankinta Esitysteksti
Liite 1

Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1

Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1

Yksikon johtaja Esitysteksti
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Liite 1
Tiimipaallikkd Esitysteksti
Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Hankesuunnitelma

Hankinnan kulku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pien-
hankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Paatos on ehdotuksen mukainen.

HKL jarjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroa-
seman rakennekorjauksien ja linja-autojen vaistoterminaali -hankkeen
vedeneristys- ja likennejarjestelyurakasta.

Urakka kasittaa HKL:n omistaman Herttoniemen metroaseman vede-

neristeen uusimisen lippuhallin ja lantisen sisaankaynnin valiselta alu-
eelta, uudet katurakenteet ja linja-autojen vaistoterminaalin rakentami-
sen.

HKL:n johtokunta hyvéksyi 12.12.2019

— 217 § Herttoniemen metroaseman valiaikaisen lippuhallin ja valiai-
kaisen bussiterminaalin hankesuunnitelmat niin, etta hankkeiden
kokonaishinta sisaltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankintojen
aikaiset lisa- ja muutostyot, on yhteensa enintaan 3.150.000,00 eu-
roa (alv 0 %).

— 215 §, Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen
hankesuunnitelman 26.11.2019 esityksen mukaan niin, etta hank-
keen kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot
seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutostyot on 3,6 milj. euroa (alv
0 %).

Hankintamenettelyna kaytettiin avointa menettelya. Hankinnan enna-
koitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen raken-
nusurakoita koskevien hankintojen EU-kynnysarvon. Tarjouspyynto jul-
kaistiin 4.3.2020 tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Urakka kilpailutettiin ko-
konaisurakkana. Tarjoukset tuli jattaa 10.4.2020 klo 12.00 mennessa.
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Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, ettd halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja
tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan
edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jattivat seuraavat tarjoajat:

— GRK Infra Oy

— Nordhaus Partners Oy

— VM Suomalainen Oy

— YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynndn mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnossa esitettyjen
vaatimusten mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan Hankintayksikon
on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukateen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikdn on suljettava pois sellai-
set tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivat tayta naita ehtoja.

Tarjoajista GRK Infra Oy, Nordhaus Partners Oy ja VM Suomalainen
Oy tayttivat tarjouspyynnossa maaritellyt soveltuvuusvaatimukset. YPR
Yleinen Pohjarakennus Oy ei tayttanyt tarjouspyynnén referenssivaati-
musta siltakannen vedeneristystyon osalta ja taman vuoksi tarjoaja sul-
jettiin pois tarjouskilpailusta.

Hankintayksikko tarkisti, etta soveltuvuusvaatimukset tayttaneiden tar-
joajien tarjoukset tayttivat tarjouspyynnossa maaritellyn mukaiset va-
himmaisvaatimukset, jotka hankittavalle urakalle oli asetettu. Pakolliset
vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnossa ja sen
liitteissa.

Kaikkien soveltuvuusvaatimukset tayttaneiden tarjoajien tarjoukset tayt-
tivat tarjouksille asetetut vaatimukset ja tarjousten vertailu suoritettiin
naiden tarjousten osalta. VM Suomalainen Oy:n tarjous oli kokonaista-
loudellisesti edullisin. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liittee-

na.
Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
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Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikko, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
Tiimipaallikkd Esitysteksti
Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pien-
hankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§79
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatyot

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, Sweco Infra
& Rail Oy ja Sitowise Oy ja toteutuksen osalta YIT Suomi Oy ja NRC
Group Finland Oy) Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen lisatoita yhteensa enintdan 550.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.
Lisaksi HKL:n johtokunta totesi, ettd Roihupellon bussivarikon toteut-
tamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikkd Esitysteksti

Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
30.04.2020

Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssa
mukaisista palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alit-
tavista palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista.

Hankinta perustuu Raide-Jokeri -allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri -projektiin liittyvana hankkeena lisatyn Roihupel-
lon bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia
toteutuksen ja tydnaikaisen suunnittelun kustannukset ovat korkeam-
mat kuin mita allianssi on kehitysvaiheessa arvioinut. Lisakustannuksia
on syntynyt hankkeen aikana teknisen ja toiminnallisen laatutason
muutoksista etenkin varikolle tulevien teknisten jarjestelmien osalta.

Aikaisemmat hankintapaatokset:

HKL:n johtokunta oikeutti 117 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen yhteensa
enintdan 4.000.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan
Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osa-
puolilta siten, etta

— Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta suunnittelijoilta
Ramboll Finland Oy:lta, VR Track Oy:lta (nyk. NRC Group Finland
Oy) ja Sito Oy:lta (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

— Toteutus tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta toteuttajilta YIT
Rakennus Oy:lta (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:lta (nyk. NRC
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon
suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa
enintdan 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussiva-
rikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Toimitusjohtaja tilasi 128 §, 16.9.2019 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:lta, NRC
Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun lisatoita yhteensa enintaan 200.000,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 8 §, 14.1.2020 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
rakentamisen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lta ja NRC Group Fin-
land Oy:lta Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa
enintaan 200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 4.950.000,00 euroa (alv 0 %), josta lisatdiden osuus
on 950.000,00 euroa (alv 0 %).
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Hankepaatos

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

HKL:n johtokunta hyvaksyi 47 §, 2.4.2020 Roihupellon bussivarikon
hankesuunnitelman korotuksen niin, etta hankkeen korotettu arvonlisa-
veroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot
seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyot on enintaan 4,95 milj. euroa.

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lté ja NRC Group Finland Oy:lta
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa enintaan
200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin littyvana hankkeena lisatyn Roihupellon
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
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teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mita allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisakustannuksia on syntynyt
etenkin tydmaavesien hallintaa varten rakennetusta tyonaikaisesta vii-
vytysaltaasta seka varikkorakennuksen lisaantyneista perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatés 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa lilkkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintdan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa enintdan 400.000,00 eurolla
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa,
ettd Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan paatds 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya Roihupellon bus-
sivarikon lisatoita niin, etta paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on ti-
lattu yhteensa enintdan 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paa-
toksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
200.000,000 euroa (alv 0 %).

Hankepaatos:
Johtokunnan paatos 49 § 21.3.2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, etta hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutosty6t ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.
Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
taan 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 117 §,
13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 0,00 euroa (alv
0 %).
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.09.2019 § 128
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Lisatiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117
HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintaan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, etta

— Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta
Ramboll Finland Oy:lta, VR Track Oy:lta (nyk. NRC Group Finland
Oy) ja Sito Oy:lta (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

— Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT
Rakennus Oy:lta (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:lta (nyk. NRC
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisa- ja muutostoita yh-
teensa enintaan 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, ettéd Roihupellon bussivarikon
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
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§ 80
HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilaa-
minen

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Elisa Oyj:Itd HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja
hallintapalveluita ajalla 1.9.2020-31.8.2022 yhteensa enintaan 200.000
euron (alv 0 %) kokonaishintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Jari Jokiniemi, tekninen, IT-paallikkd, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942
ann-mari.tiainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
IT-paallikko Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
Hankintasuunnittelija Esitysteksti
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintopalveluiden tilaaminen
on tarpeen ja valttamatonta, jotta HKL:n hallinnolliset jarjestelmat ja
tybasemat voivat ylipaataan toimia.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa
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Oyj:n valilla tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon
lahiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero
200600140/3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n valinen liittymissopimus lahiverkkojen valvonnasta
ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008
alkaen, niin kauan, kun hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n valinen puite-
sopimus on voimassa.

Aiemmat paatokset:

HKL:n johtokunnan paatos 8§, 21.2.2019
Toimitusjohtajan paatds 50§, 22.5.2017
Toimitusjohtajan paatos 75§, 8.6.2016
Toimitusjohtajan paatds 70§, 6.8.2015
Toimitusjohtajan paatos 82 §, 13.10.2014
Toimitusjohtajan paatos 76 §, 8.8.2013

Taman paatoksen jalkeen HKL on tilannut HKL:n hallinnon tietoverkon
valvonta- ja hallintapalveluita Elisa Oyj:Itéa yhteensa enintaan
798.815,00 eurolla (alv 0%).

Esittelija
yksikon johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Jari Jokiniemi, tekninen, IT-paallikkd, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942
ann-mari.tiainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
IT-paallikko Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
Hankintasuunnittelija Esitysteksti
Paatoshistoria
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 34
HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Elisa Oyj:lta HKL:n hallinnon tieto-
verkon valvonta- ja hallintapalveluita ajalla 1.1.2019 - 31.8.2020 yh-
teensa enintaan 100.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan.

hallintojohtaja
Yrjé Judstrom

Jari Jokiniemi, IT-paallikkd, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942
ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.05.2017 § 50
HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa Elisa Oyj:ltd suorahankintana tilattavan
HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilausta
4600000970 (aiempi tilausnumero on 4100012600) yhteensa
100.000,00 eurolla (alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Taman paatoksen jalkeen HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hal-
lintapalveluita on tilattu 1.1.2008 alkaen yhteensa 498.815,00 eurolla
(alv 0 %).

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa
Oyj:n valilla tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon
lahiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140,
3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n valinen liittymissopimus lahiverkkojen valvonnasta
ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008
alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Eli-
sa Oyj:n valinen puitesopimus on voimassa.

Aiemmat paatokset:
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Toimitusjohtajan paatds 75§, 8.6.2016
Toimitusjohtajan paatos 70§, 6.8.2015
Toimitusjohtajan paatos 82 §, 13.10.2014
Toimitusjohtajan paatos 76 §, 8.8.2013

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2016 § 75

Lisatiedot
Jari Jokiniemi, it-paallikk®, puhelin: 310 34777
jari.jokiniemi(a)hel.fi
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ﬁ:11oitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita asiat tiedoksi.
Esittelija

yksikdn johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Kaupunginvaltuusto (Kvsto)
Kvsto 8.4.2020
Ei HKL:aa koskevia asioita.

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 6.4.2020 § 239 asia/8
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota kasiteltavakseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet paatoksen viikolla 14:

liikkenneliikelaitos 2.4.2020

Linkki poytakirjaan

Konsernijaosto (Koja)
Koja 6.4.2020 § 32 asia/2

Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyvaksyminen ja hallituksen ja-
senen nimeaminen
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Koja 6.4.2020 § 33 asia/3

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyvaksyminen ja hallituk-
sen jasenen nimeaminen

Linkki poytakirjaan

Esittelija

yksikon johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 82
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi johtokunnan
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 14-15/2020, ettei ota/esittele otetta-
vaksi johtokunnan kasiteltdvaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksikoi-
den johtajien tekemia paatoksia:
2020 §
Toimitusjohtaja 55-62
Henkildsto ja liiketoiminnan tuki, yksikon johtaja
Talous ja toiminnanohjaus, yksikon johtaja
Infra ja kalusto, yksikon johtaja 34 - 38
Kunnossapito, yksikdn johtaja 22
Liikennointi, yksikon johtaja
Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikdn johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 70, 71, 72, 73, 75, 81 ja 82 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 74 ja 77 §:t.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— Kkunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Mikali paatds on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on
nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkoisena viestina, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdésta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 76 ja 80 §:t.

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikdon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkdinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Poytakirja
Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkdinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-

oikeudelle.
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Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkdpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehda myos hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myads taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jennoksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikdlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 14 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo
on vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Poytékirja

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 8/2020 58 (62)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

30.04.2020

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita Iahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 78 ja 79 §:t.

Tahan paatdkseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdkseen
muutosta tekemalla hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikdon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Mikali paatos on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta.

Mikali paatds on annettu tiedoksi sahkdisena viesting, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksiantopaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksi-

saannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloa-
jan paattymista.

Mikali paatds on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon, kun poytakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkoisena viestina, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatdsta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edus-
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Poytékirja

tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman
nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan
toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hanen laillisen edustajansa tai
asiamiehen allekirjoitettava. Sahkaoista asiakirjaa ei tarvitse tdydentaa
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan
alkuperaisyytta tai eheytta ole syyta epailla.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Jukka Hamalainen
poytakirjanpitaja

Pdytakirja tarkastettu

Anu Suoranta Kirsi Maria Sutton

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.05.2020.
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