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§79
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatyot

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, Sweco Infra
& Rail Oy ja Sitowise Oy ja toteutuksen osalta YIT Suomi Oy ja NRC
Group Finland Oy) Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen lisatoita yhteensa enintdan 550.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.
Lisaksi HKL:n johtokunta totesi, ettd Roihupellon bussivarikon toteut-
tamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikkd Esitysteksti

Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Asia/10
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Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssa
mukaisista palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alit-
tavista palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista.

Hankinta perustuu Raide-Jokeri -allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri -projektiin liittyvana hankkeena lisatyn Roihupel-
lon bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia
toteutuksen ja tydnaikaisen suunnittelun kustannukset ovat korkeam-
mat kuin mita allianssi on kehitysvaiheessa arvioinut. Lisakustannuksia
on syntynyt hankkeen aikana teknisen ja toiminnallisen laatutason
muutoksista etenkin varikolle tulevien teknisten jarjestelmien osalta.

Aikaisemmat hankintapaatokset:

HKL:n johtokunta oikeutti 117 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen yhteensa
enintdan 4.000.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan
Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osa-
puolilta siten, etta

— Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta suunnittelijoilta
Ramboll Finland Oy:lta, VR Track Oy:lta (nyk. NRC Group Finland
Oy) ja Sito Oy:lta (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

— Toteutus tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta toteuttajilta YIT
Rakennus Oy:lta (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:lta (nyk. NRC
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon
suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa
enintdan 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussiva-
rikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Toimitusjohtaja tilasi 128 §, 16.9.2019 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:lta, NRC
Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun lisatoita yhteensa enintaan 200.000,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 8 §, 14.1.2020 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta
rakentamisen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lta ja NRC Group Fin-
land Oy:lta Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa
enintaan 200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 4.950.000,00 euroa (alv 0 %), josta lisatdiden osuus
on 950.000,00 euroa (alv 0 %).
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Hankepaatos

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

HKL:n johtokunta hyvaksyi 47 §, 2.4.2020 Roihupellon bussivarikon
hankesuunnitelman korotuksen niin, etta hankkeen korotettu arvonlisa-
veroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot
seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyot on enintaan 4,95 milj. euroa.

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lté ja NRC Group Finland Oy:lta
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa enintaan
200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin littyvana hankkeena lisatyn Roihupellon
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
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teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mita allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisakustannuksia on syntynyt
etenkin tydmaavesien hallintaa varten rakennetusta tyonaikaisesta vii-
vytysaltaasta seka varikkorakennuksen lisaantyneista perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapaatokset:

Johtokunnan paatés 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa lilkkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintdan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa enintdan 400.000,00 eurolla
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa,
ettd Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan paatds 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya Roihupellon bus-
sivarikon lisatoita niin, etta paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on ti-
lattu yhteensa enintdan 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paa-
toksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
200.000,000 euroa (alv 0 %).

Hankepaatos:
Johtokunnan paatos 49 § 21.3.2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, etta hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutosty6t ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.
Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
taan 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 117 §,
13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 0,00 euroa (alv
0 %).
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.09.2019 § 128
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Lisatiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd, puhelin: 310 34942
lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117
HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintaan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, etta

— Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta
Ramboll Finland Oy:lta, VR Track Oy:lta (nyk. NRC Group Finland
Oy) ja Sito Oy:lta (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

— Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT
Rakennus Oy:lta (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:lta (nyk. NRC
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisa- ja muutostoita yh-
teensa enintaan 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, ettéd Roihupellon bussivarikon
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
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