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Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelma
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Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian pdydalle.
Kasittely
Pdydallepanoehdotus: Sameli Sivonen
Samalla johtokunta paatti pitaa ylimaaraisen kokouksen 28.5.
2020.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikon johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa puoltaa Ruskeasuon Varikko-
Kiinteistd Oy:n (Varikkokiinteistdyhtid) laatiman hankesuunnitelman hy-
vaksymista koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on 150,6 milj. euroa kustan-
nustasossa 4/2020.
Johtokunta paattaa lisaksi merkita tiedoksi, etta varikkohanke tulee
edellyttamaan HKL:n investointeja Nauvontien ratayhteyteen seka tuo-
tantolaitteiden hankkimiseen.
Johtokunta paattaa pyytaa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman
(HSL) hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessa lausunnon HSL:n si-
toutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton takaamiseen
HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekeman periaatepaatdksen mukaisesti.
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hémeentie 86 3101071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9/2020 2(10)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/5
14.05.2020

Lisaksi johtokunta paattaa, edellyttden etta HSL takaa varikon vuokra-
tuoton, sitoutua hankkeen myéta kasvaviin Varikkokiinteistdyhtion ra-
hoitus- ja yllapitokustannuksiin.

Esittelijan perustelut

Ruskeasuon bussivarikon aluetta kehitetaan rakentamalla alueelle rai-
tiovaunuvarikko. Tuleva raitiovaunuvarikko on toinen Helsingin raitiotie-
jarjestelman paavarikoista.

Hankkeen tausta

Kaupunginhallitus hyvaksyi 20.8.2018, 499 §, HKL:n laatiman raitiotie-
varikkojen kehittdmissuunnitelman vuosille 2019-2035. Suunnitelman
mukaan raitioliikenteen laajentumiseen varautumiseksi paavarikoina
kehitetaan Ruskeasuon ja Koskelan varikoita.

Kehittdamissuunnitelmassa todetaan Ruskeasuon varikon osalta, etta
alueelle tulisi saada mahtumaan kahdessa kerroksessa 95-130 raitio-
vaunua ja 200-220 linja-autoa.

Hanke tulee toteuttaa vuosina 2020-2023 ennen Koskelan varikon ke-
hityshanketta, jotta raitioliikenteen toimintaedellytykset sailyvat riittavina
kaikissa tilanteissa.

Varikkokiinteistoyhtio laati raitiovaunuvarikkohankkeen alustavan yleis-
suunnitelman kevaalla 2018 ja kaynnisti sen pohjalta hankkeen hanke-
suunnittelun vuonna 2019.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Hanke tukee naita kaupunkistrate-
gian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain strategian
mukainen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa Ruskeasuon bussivarikon tontille rakennetaan em. kehit-
tamissuunnitelman mukainen raitiovaunuvarikko, jonka kattotasolle si-
joitetaan bussivarikon toimintoja. Hankesuunnitelman mukaisesti raitio-
vaunuvarikko sisaltaa raitiovaunujen sailytyshallin, huolto-, tekniset- ja
sosiaalitilat, henkilokunnan pysakointipaikat, bussivarikkotoimintojen
edellyttamat tilat seka vaestonsuojan.
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Raitiovaunuvarikko on muuntojoustava eripituisten raitiovaunujen saily-
tyksen ja huoltotoimintojen suhteen seka raidegeometrian valiin jadvien
tilojen hyotykayton mahdollisuuksien osalta. Rakennuksen ratageomet-
ria on suunniteltu nykyistd minimikaarresadetta suurempaa 25 m kaar-
resadetta kayttaen, jotta tulevaisuuden tarpeisiin pystytaan paremmin
varautumaan.

Muuntojoustavuus on huomioitu myos esim. henkilokunnan sosiaalitilo-
jen suunnittelussa, jotta tiloja voidaan tarpeen mukaan jakaa eri suh-
teissa ilman rakennusteknisia toita.

Muuntojoustavuus mahdollistaa raitiovaunuvarikkotilojen jakamisen ja

muuttamisen usean eri toimijan kesken siten, etta se mahdollistaa mm.
liikenndinnin operoinnin kilpailuttamisen seka kaluston kunnossapidon

hankkimisen yhdessa tai erikseen liikenteen operoinnin kanssa kilpail-
luilta markkinoilta.

Varikon toiminnan suunnittelussa pyritdan luomaan edellytykset mah-
dollisimman tehokkaille ja nykyaikaisille tydmenetelmille. Suunnittelus-
sa huomioidaan mahdollisuudet hyddyntaa nyt tiedossa olevat digitali-
saatioratkaisut, seka pyritdan tunnistamaan mahdolliset tulevat alyk-
kaat operoinnin- ja kunnossapidon ratkaisut.

Rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja sen on lahtokohtaisesti tarkoi-
tus toimia BREEAM-ymparistoluokituksen Excellent-luokan mukaisesti,
mikali jatkovalmistelussa tama ei osoittaudu epatarkoituksenmukaisek-
si. BREEAM (Building Research Establishment Environmental As-
sessment Method) on Euroopan johtava rakentamisen ymparistoluoki-
tusjarjestelma. Varikkorakennukselle haetaan BREEAM sertifiointi.

Lisaksi varikon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita. Raitiovaunut taytta-
vat EU-direktiivin "Puhtaustavoitteet julkisten hankintojen ajoneuvoille”-
vaatimukset. Bussivarikon jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdolli-
suus sahkobussien lataamiseen.

Rakennuksen massa maaraytyy pitkalti toiminnallisuuden, raidegeo-
metrian seka kansitasolle sijoitettavien linja-autojen pohjalta. Suuret yh-
tenaiset julkisivupinnat suunnitellaan materiaaleiltaan kestaviksi ja kor-
keatasoisiksi.

Varikon hankekokonaisuus

Varikon sailytyshallin kapasiteetti on 100 raitiovaunua, joista 70 kpl on
enintdan 27,5 metrisia Artic- tai vastaavia raitiovaunuja ja 30 kpl enin-
taan 34 metrista Artic XL- tai vastaavia raitiovaunuja. Raitiovaunuvari-
kolla on 6 vuorokausihuoltopaikkaa, 2 pesupaikkaa, 1 sorvipaikka, 6
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korjaus- ja huoltopaikkaa, 2 nostinpaikkaa seka yksi huoltovaunun sai-
lytyspaikka.

Bussivarikko sisaltaa 235 kpl enintaan 14,5 metria pitkan bussin saily-
tyspaikkaa, joista 220 kpl on raitiovarikon katolla ja 15 kpl maan tasolla.
Hankkeessa varaudutaan sahkobussien hidaslatauksen toteuttamiseen
kaikkien sailytyspaikkojen osalta seka 9 pikalatauspaikan toteuttami-
seen. Hanke sisaltaa nykyisen bussien pesuhallin korvaamisen uudella
kaksilinjaisella pesuhallilla. Varikon nykyiset bussikorjaamon tilat seka
bussivarikon ajoneuvopysakointi sailyvat entisellaan. Hanke sisaltaa
my0s nykyisen vaestonsuojan korvaamisen uudella vaestonsuojalla.

Hankkeen laajuus on noin 37.400 m?, josta raitiovaunuvarikon sailytys-
ja huoltohallin osuus on noin 23.600 m>.

Hanke sisaltda myos nykyisen varikon bussien pysakadintialueen tyo-
naikaisen vaistotilan toteuttamisen seka alueella sijaitsevan ajoneuvo-
jen kaasutankkausaseman siirron.

Hanke ei sisalla Nauvontielle toteutettavaa varikon tarvitsemaa katuyh-
teytta, vaan sen toteuttaa HKL yhdessa kaupunkiympariston toimialan
(KYMP) kanssa. Hanke ei myoskaan sisalla HKL:n omina hankintoi-
naan tekemia varikon tuotantolaiteinvestointeja eika bussivarikon tuo-
tantolaitteita seka sahkobussien latauslaitteita.

Toteutettava raitiovaunuvarikko edistaa Helsingin tavoitteita raitioliiken-
teen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin yleiskaavan mukaisten
pikaraitioteiden kaluston sailyttamisen ja kunnossapidon mm. Vihdin-
tien pikaraitiotien osalta. Varikko sallii lisaksi Koskelan varikon kehitta-
misen aikaiset raitioliikenteen toimivuuden vaatimat vaistoratkaisut.

Raitiovaunuvarikko mahdollistaa monipuolisesti tulevaisuudessa eri
tyyppisten raitiovaunujen yllapidon ja kayton. Varikko palvelee sijaintin-
sa puolesta myds kantakaupungin raitioliikennetta ja sen my6ta tule-
vaisuudessa T00Ion raitiovaunuvarikosta voidaan luopua.

Raitiovaunuvarikon yhteyteen toteutettava bussivarikko varmistaa bus-
siliikenteen toimintaedellytykset kantakaupungin alueella. Bussivarikon
varustaminen sahkobussien kayttoon edistaa myos paastottomien kul-
kumuotojen osuuden kasvattamista joukkoliikenteessa.

Kustannukset ja rahoitus

Raitiovaunuvarikon arvioidut arvonlisaverottomat rakentamiskustan-
nukset ovat yhteensa 146,1 milj. euroa.

Varikkokiinteistoyhtio rahoittaa hankkeen lainarahoituksella, jonka ra-
hoituskustannukset yhtion omistaja maksaa rahoitusvastikkeella seka
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kayttokustannukset hoitovastikkeella. HKL on talla hetkelld Varikkokiin-
teistoyhtion ainoa omistaja.

Em. vastikekustannukset jakautuvat HKL:lle seuraavalla periaatteella:

— 91,67 milj. euroa raitiovaunuvarikon kustannuksia, jotka katetaan
raitioliikenteen liikennointikorvauksella

— 34,4 milj. euroa raitiovarikon infrakustannuksia, jotka katetaan
HSL:n infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti

— 20,2 milj. euroa bussivarikon kustannuksia, jotka katetaan bussiva-
rikon vuokrina. Rakentamiskustannusten lisaksi bussivarikon paa-
omakustannusten osuuteen sisallytetaan tyonaikaisen vaistotilan
kustannukset.

Hankkeen kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustie-
tokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla Helsingin hintata-
soon 4/2020. Kaytetty Haahtela-indeksi on 103,0 rakennuskustannu-
sindeksin ollessa 104,4 (2015 = 100). Talotekniikan kustannukset on
huomioitu viitehankkeiden ja tavoitehintalaskelman hintatasoin.

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisaltaa 15 % riskivarauksen
seka 5 % muita varauksia. Hankkeen kustannusarvio on auditoitu kol-
mannen osapuolen toimesta.

Hankkeen yhteydessa toteutettavien bussivarikon vaistoratkaisujen ja
kaasutankkausaseman siirron seka niihin liittyvien muiden tarpeellisten
muutostdiden arvonlisaverottomat kustannukset ovat arviolta yhteensa
4.5 milj. euroa. Yhteensa hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on
siten 150,6 milj. euroa kustannustasossa 4/2020.

Hanke on Helsingissa talla hetkella raitiovaunuvarikkohankkeista kal-
lein, mutta varikon kapasiteettiin verrattuna se on halvempi kuin toteu-
tuksessa oleva Raide-Jokerin varikko tai suunnitteilla oleva Laajasalon
raitiovaunuvarikko. Kun vertaillaan Ruskeasuon osalta pelkan raitio-
vaunuvarikon kustannuksia (pl. bussivarikon osuus hankkeesta), on
hanke vaunumetria kohden kolmasosan halvempi Raide-Jokerin varik-
koon verrattuna.

Laajasalon raitio-  Ruskeasuon raitio- Raide-Jokeri
vaunuvarikko (alus- vaunuvarikko (pl.

tava) Bussivarikko)
brm?2 23624 36 415 9500
vaunumetrit 1105 3083 1015
kust.arvio 93 300 000 126 070 000 69 400 000
€/brm?2 3949 3462 7 305
€/vaunumetri 84 434 40 892 68 374
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Hanke on raitiovaunuvarikon kustannusten osalta sisallytetty Helsingin
kaupungin ja Suomen valtion valisiin MAL-neuvotteluihin osana Helsin-
gin uusien pikaraitioteiden edellyttamia investointeja.

Muut kustannukset

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttda Nauvontien raideyhteyden ra-
kentamista. HKL on varautunut toteuttamaan Nauvontien ratayhteyden
yhdessa Mannerheimintien ja Korppaanmaentien liikennejarjestelyjen
kanssa. HKL valmistelee tata hanketta yhdessa kaupunkiymparistotoi-
mialan (KYMP) kanssa. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 7,8
milj. euroa.

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttaa varikolle tehtavia laiteinvestoin-
teja. HKL varautuu varikolle tehtaviin kunnossapitolaiteiden kuten pyo-
rasorvin, imu- ja pesulaitteiston, vaunupesukoneen seka nostimien
hankkimiseen. Taman hetkinen arvio naiden kustannuksista on noin
3,5 milj. euroa.

Naita koskevat hankesuunnitelmat tuodaan paatettavaksi erikseen.

Linja-autovarikon tuotantolaitteiden, mm. pesulaitteen seka sahkobus-
sien latauslaitteiden hankinnasta vastaa bussioperaattori.

Laadittujen maaperatutkimusten perusteella tontilla on oletettavasti pi-
laantuneita maita, joiden puhdistamisen kustannus kaupungille arvioi-
daan olevan 1,3 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Kiinteistoyhtio kattaa hankkeen paaoma- seka kayttokustannukset vas-
tikkeella, joka HKL:ssa jakaantuu seuraavalla tavalla:

Hankkeen arvioitu likennadintikorvauksella korvattava raitioliikenteen
varikkovuokra on ensimmaisena vuonna 7,8 milj. euroa, bussiliikenteen
vuokrasopimuksella korvattava bussivarikon vuokra on ensimmaisena
vuonna 3,4 milj. euroa seka varikon raitiotieinfran infrakorvauksella
korvattava osuus ensimmaisena vuonna 1,4 milj. euroa.

Ruskeasuon varikon kustannukset ovat suuremmat verrattuna nykyis-
ten Toolon ja Koskelan varikkojen kustannuksiin. Vanhoilla varikoilla
paaomakulut on paaosin jo maksettu ja toisaalta varikoille on kertynyt
korjausvelkaa, silla niiden osalta on varauduttu niiden kaytosta luopu-
miseen tai osittaiseen uudelleenrakentamiseen. Lisaksi on otettava
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Hankkeen toteutustapa

Paatoksenteko

huomioon, etta raitioliikenteen laajentaminen ei ole mahdollista nykyisil-
ta varikoilta, vaan edellyttaa joka tapauksessa investointeja varikkojen
laajentamiseen.

Bussivarikon vuokra tulee myods nousemaan nykyisesta Ruskeasuon
varikon vuokratasosta. Bussivarikon kustannukset tullaan erittelemaan
niin investointi- kuin kayttomenojenkin osalta, jotta bussiliiketoiminnan
lapinakyvyys ja vuokrien markkinaehtoisuus voidaan varmistaa. HKL
pyytaa HSL:Ita nakemyksen bussivarikkotoiminnan kustannusten nou-
susta ja sen vaikutuksesta bussiliikenteen operointiin.

Lopulliset vuokratasot tarkentuvat toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti.

Hankkeen rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija
vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuullisesti.
Varikkokiinteistoyhtio on valmistellut hankintaan tarvittavia lahtotietoja
(mm. pohjatutkimukset) ja asiakirjoja kevaan 2020 aikana. Hankinnasta
jarjestettiin alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelu huhtikuussa
2020. Markkinavuoropuhelun perusteella hankinta kaynnistyy touko-
kuussa 2020 neuvottelumenettelyna. Hankkeen toteuttaja valitaan lo-
pullisen tarjouspyynnon perusteella lokakuussa 2020.

KVR-urakka sisaltda maanrakennus- ja talotekniset tyot, kiinteistotek-
niikkan seka raitiotien rata- ja ratasahkorakenteet ja tekniikan. Urakka ei
sisalla raitiovarikon kunnossapidon laitehankintoja eika sahkdbussien
latauslaitteita tai bussivarikon tuotantolaitteita.

Varikkokiinteistoyhtion hallitus hyvaksyi hankesuunnitelman kokouk-
sessaan 8.5.2020 ja paatti pyytaa HKL:n johtokuntaa kasittelemaan
asiaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Lisaksi Varikkokiinteistoyhtion hallitus esitti HKL:lle HSL:n hallituksen
lausunnon pyytamista varikon hankesuunnitelmasta. HKL lahettaa
asiasta lausuntopyynnon HSL:lle ja HSL on varautunut kasittelemaan
asiaa hallituksensa kokouksessa 27.5.2020.

Lausuntojen saamisen jalkeen Varikkokiinteistoyhtion hallituksen tar-
koituksena on esittdad hankesuunnitelma Helsingin kaupungin hyvaksyt-
tavaksi osakkeenomistajan paatoksella. Osakkeenomistajan paatés on
suunniteltu tehtavaksi kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouk-
sessa 17.6.2020.
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Hankkeen rahoittamista koskevilta osin HKL:n johtokunta pyytaa HSL:n
hallituksen lausuntoa vuokratuoton takaamisesta 30.9.2020 mennessa.
HSL:n lausunnon saatuaan HKL:n johtokunta kasittelee asiaa uudel-
leen.

Varikkokiinteistoyhtion rahoitus on tarkoitus jarjestaa myohemmin linjat-
tavalla tavalla siten, etta mahdollinen laina- ja/tai takauspaatos valmis-
tellaan erikseen paatettavaksi kaupunginvaltuustossa syksylla 2020
ennen urakkasopimuksen solmimista.

Nauvontien ratayhteytta ja kunnossapidon laitehankintoja koskevat
hankesuunnitelmat tuodaan paatoksentekoon erikseen.

Toteutusaikataulu

Hankkeen toteutus kaynnistyy KVR-urakoitsijan valinnan jalkeen lop-
puvuodesta 2020. Hankkeen arvioitu suunnittelu- ja lupakasittely val-
mistuu kevaalla 2021, jonka jalkeen rakennustyot voidaan kaynnistaa.
Rakennustyot kestavat arviota kaksi vuotta. Varikon arvioitu kayttoonot-
to tapahtuu syksylla 2023 ja varikko valmistuu vuoden 2023 loppuun
mennessa.

Riskit

Hankkeen rakentamisen kustannusriskit johtuvat talla hetkella suunnit-
telun epatarkkuudesta. Suunnittelun edetessa kustannuksia tarkiste-
taan rakennusosa-arviomenetelmalla, silla tarkemmat suunnittelurat-
kaisut voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Muita raken-
nuskustannuksiin vaikuttavia riskeja ovat mm. aloitusajankohta, raken-
nusaika, urakkamuoto, osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat ja
yleiset suhdannevaikutukset. Kaikilla naista on vaikutus kohteen koko-
naisurakkahintaan.

Kustannusriskeja pyritaan hallitsemaan ensisijaisesti valitulla urakka-
muodolla, jossa hankkeen rakennuskustannukset ovat tiedossa KVR-
urakan hintatarjouksen mukaisesti.

Muita hankkeen kustannus- ja aikatauluriskeja syntyy bussien vaistoti-
lan toteuttamisesta seka kaasutankkausaseman siirrosta.

Vuorovaikutus ja viestinta

Varikkokiinteistoyhtio on esitellyt hanketta ja sen etenemista saannalli-
sesti viereisella tontilla sijaitsevan Ruskeasuon siirtolapuutarhan yhdis
tykselle. HKL ja Varikkokiinteistoyhtid pyrkivat minimoimaan varikosta
ja sen rakentamisesta siirtolapuutarhalle aiheutuvat haitat.
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Nauvontien katusuunnitelmien laatimisen ja ratayhteyden toteuttamisen
yhteydessa HKL ja kaupunkiymparistotoimiala (KYMP) toimivat nor-
maalien liikennehankkeiden vuorovaikutusmallien mukaisesti, jotta koh-
teen lahialueen toimijoiden mielipiteet otetaan huomioon.

Hankkeella ei ole toteuttamisen aikaisia vaikutuksia kaupunkiraidelii-
kenteeseen ja vaikutukset busseilla toteutettavan joukkoliikenteen jar-
jestamiseen pidetaan mahdollisimman vahaisina tyonaikaisen vaistoti-
lan avulla. HKL on neuvotellut Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa
heidan jarjestelyistaan vaistotilan toteuttamisen suhteen.

HKL on neuvotellut myos kaupungin rakentamisliikelaitos Staran kans-
sa useaan otteeseen hankkeen vaikutuksista laheisen katukunnossa-
pidon tukikohdan toimintaan.

Hankeen rakentamisaikaisesta viestinnasta vastaa HKL yhdessa vali-
tun urakoitsijan kanssa.
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Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi saadun infor-
maation.
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