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Raide-Jokerin raitiovaunukalusto, hankesuunnitelman muuttaminen

HEL 2020-003201 T 08 00 02

Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle Raide-
Jokerin raitiovaunukaluston hankesuunnitelman muuttamista esityksen 
mukaan niin, että hankkeessa voidaan hankkia Raide-Jokerin liiken-
nöintiä varten enintään 30 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 
metriä pitkiä raitiovaunuja, mutta hankkeen arvonlisäveroton kokonais-
hinta pysyy edelleen enintään 107,9 milj. eurossa kustannustasossa 
heinäkuu 2016.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokerin liikennöinnin täsmentyneen vaunutarpeen myötä on tar-
koituksenmukaista, että Raide-Jokerin raitiovaunujen hankintaa koske-
vaa hankesuunnitelmaa muutetaan tarvittavien lisävaunujen hankkimi-
seksi. Tarvittavat lisävaunut pystytään hankkimaan alkuperäisen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan puitteissa.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016, 239 §, Raide-Jokerin raitio-
vaunukaluston hankesuunnitelman niin, että 

 Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kap-
paletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja

 hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 7/2016

 hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-
Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 
2021 mennessä.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi 
25.10.2016, 111 §, Raide-Jokerin raitiovaunukaluston hankesuunnitel-
man ja hankintamallin osaltaan.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta oikeutti 1.11.2016, 177 §, 
HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten 29 
kappaletta kahteen suuntaan ajettavia noin 35 metriä pitkiä raitiovaunu-
ja.
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Raide-Jokerin kalustotarve

Raide-Jokerin liikennöintiin päätettiin vuonna 2016 hankesuunnitelman 
hyväksymisen osana hankkia uutta kalustoa kaupunkiraitiovaunujen 
hankintasopimukseen sisällytetyn option avulla. Hankesuunnitelman 
aikainen Raide-Jokerin kalustotarvelaskelma linjan ajoaikojen ja pääte-
pysäkkien suunnanvaihtojen simuloinnilla oli:

 Ajoaika 1:01:00 h
 Tekninen kääntöaika 2:00 min / päätepysäkki
 Lisäkääntöaika Itäkeskuksessa 1:41 min
 Puskuriaika 1:13 min
 Arvioitu kalustomäärä 26 vaunua liikennöintiin
 Lisäksi yksi (1) varavaunu liikennöintiin ja kaksi (2) varavaunua 

huoltoon

Hankepäätöksen pohjana oli Raide-Jokerin suunnitteluvaiheessa laa-
dittu liikennöintimalli, jossa ruuhka-aikoina liikennöi maksimissaan 26 
vaunua. Näiden lisäksi hankesuunnittelussa oli varauduttu huolto- ja 
kunnossapitotöihin sitoutuvan 3 vaunua. Hankesuunnitelma hyväksyt-
tiin yhteensä enintään 29 vaunun kalustolle.

HSL lähetti HKL:lle 10.3.2020 (108/08.01.01.01/2020) kirjeen, että tar-
kennettujen simulaatioiden perusteella liikenne tulee Raide-Jokerilla 
olemaan aiempaa arvioitua hitaampaa, jolloin vaunuja tarvitaan ruuhka-
aikojen liikenteeseen 27 kappaletta. Näiden lisäksi on hankesuunnitte-
lussa varauduttu 3 vaunulla huolto- ja kunnossapitotöihin, jolloin hankit-
tavan kokonaiskaluston määräksi tulee 30 vaunua.

Hankesuunnitelman muuttaminen

Kaupunginvaltuuston hyväksyessä Raide-Jokerin kaluston hankesuun-
nitelman Raide-Jokerin liikennöintiä varten hankittavan kaluston enim-
mäismäärä rajattiin päätöksessä enintään 29 kappaleeseen 35 metriä 
pitkiä kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja.

Edellä mainittujen täsmentyneiden ajoaikojen simulointien perusteella 
HSL on kirjeellä kehottanut HKL:ää valmistelemaan hankesuunnitel-
man korotuksen, jolla vaunujen kokonaismäärä saadaan korotettua lii-
kenteen tarpeita vastaavaksi.

HKL:n tekemien laskelmien perusteella hankesuunnitelman alkuperäi-
nen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta, jossa on otettu huo-
mioon varaosat ja varaukset, 107,9 miljoonaa euroa kustannustasossa 
7/2016 riittää edelleen kattamaan yhden lisävaunun hankinnan ja tähän 
mennessä tehdyt vaunuja koskevat lisätyövaraukset sekä nyt tiedossa 
olevat muutos- ja lisätilaustarpeet.
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Näin ollen hankesuunnitelmaa on tarkoituksenmukaista muuttaa niin, 
että HKL:n johtokunta voi oikeuttaa HKL:n tilaamaan yhden lisävaunun 
Raide-Jokerin liikennöintiä varten. Hankesuunnitelman kokonaishintaa 
ei tarvitse muuttaa ja hanke toteutetaan edelleen niin, että myös lisä-
vaunu tulee liikenteeseen Raide-Jokeri -linjan liikenteen aloittamisen 
edellyttämässä aikataulussa, josta HKL:n ja HSL:n sopivat yhteistyössä 
tarkemmin erikseen. Liikenteen aloitushetkellä HKL:llä pitää olla käytet-
tävissä riittävä kalusto sovittuun vuoromäärään.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 107,9 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhalli-
tukselle.
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