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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet ja  seka
varatarkastajiksi jasenet  ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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2
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelma

Poydalle 14.05.2020
HEL 2019-006531 T 10 06 00

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa puoltaa Ruskeasuon Varikko-
kiinteistd Oy:n (Varikkokiinteistoyhtio) laatiman hankesuunnitelman hy-
vaksymista koskien Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa niin, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on 150,6 milj. euroa kustan-
nustasossa huhtikuu/2020.

Johtokunta paattaa lisaksi merkita tiedoksi, etta varikkohanke tulee
edellyttamaan HKL:n investointeja Nauvontien ratayhteyteen seka tuo-
tantolaitteiden hankkimiseen.

Johtokunta paattaa pyytaa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman
(HSL) hallitusta antamaan 30.9.2020 mennessa lausunnon HSL:n si-
toutumisesta bussi- ja raitiovaunuvarikon vuokratuoton takaamiseen
HSL:n hallituksen 21.11.2017 tekeman periaatepaatoksen mukaisesti.

Lisaksi johtokunta paattaa, edellyttaen ettd HSL takaa varikon vuokra-
tuoton, sitoutua hankkeen myota kasvaviin Varikkokiinteistoyhtion ra-
hoitus- ja yllapitokustannuksiin.

Esittelijan perustelut

Ruskeasuon bussivarikon aluetta kehitetaan rakentamalla alueelle rai-
tiovaunuvarikko. Tuleva raitiovaunuvarikko on toinen Helsingin raitiotie-
jarjestelman paavarikoista.

Hankkeen tausta

Kaupunginhallitus hyvaksyi 20.8.2018, 499 §, HKL:n laatiman raitiotie-
varikkojen kehittamissuunnitelman vuosille 2019-2035. Suunnitelman
mukaan raitioliikenteen laajentumiseen varautumiseksi paavarikoina
kehitetaan Ruskeasuon ja Koskelan varikoita.

Kehittamissuunnitelmassa todetaan Ruskeasuon varikon osalta, etta
alueelle tulisi saada mahtumaan kahdessa kerroksessa 95-130 raitio-
vaunua ja 200-220 linja-autoa.

Hanke tulee toteuttaa vuosina 2020-2023 ennen Koskelan varikon ke-
hityshanketta, jotta raitioliikenteen toimintaedellytykset sailyvat riittavina
kaikissa tilanteissa.
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Varikkokiinteistoyhtio laati raitiovaunuvarikkohankkeen alustavan yleis-
suunnitelman kevaalla 2018 ja kaynnisti sen pohjalta hankkeen hanke-
suunnittelun vuonna 2019.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Hanke tukee naita kaupunkistrate-
gian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain strategian
mukainen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa Ruskeasuon bussivarikon tontille rakennetaan em. kehit-
tamissuunnitelman mukainen raitiovaunuvarikko, jonka kattotasolle si-
joitetaan bussivarikon toimintoja. Hankesuunnitelman mukaisesti raitio-
vaunuvarikko sisaltaa raitiovaunujen sailytyshallin, huolto-, tekniset- ja
sosiaalitilat, henkilokunnan pysakointipaikat, bussivarikkotoimintojen
edellyttamat tilat seka vaestonsuojan.

Raitiovaunuvarikko on muuntojoustava eripituisten raitiovaunujen saily-
tyksen ja huoltotoimintojen suhteen seka raidegeometrian valiin jadvien
tilojen hyotykayton mahdollisuuksien osalta. Rakennuksen ratageomet-
ria on suunniteltu nykyista minimikaarresadetta suurempaa 25 m kaar-
resadetta kayttaen, jotta tulevaisuuden tarpeisiin pystytaan paremmin
varautumaan.

Muuntojoustavuus on huomioitu myos esim. henkildkunnan sosiaalitilo-
jen suunnittelussa, jotta tiloja voidaan tarpeen mukaan jakaa eri suh-
teissa ilman rakennusteknisia toita.

Muuntojoustavuus mahdollistaa raitiovaunuvarikkotilojen jakamisen ja

muuttamisen usean eri toimijan kesken siten, etta se mahdollistaa mm.
liikenndinnin operoinnin kilpailuttamisen seka kaluston kunnossapidon

hankkimisen yhdessa tai erikseen liikenteen operoinnin kanssa kilpail-
luilta markkinoilta.

Varikon toiminnan suunnittelussa pyritaan luomaan edellytykset mah-
dollisimman tehokkaille ja nykyaikaisille tydmenetelmille. Suunnittelus-
sa huomioidaan mahdollisuudet hyodyntaa nyt tiedossa olevat digitali-
saatioratkaisut, seka pyritaan tunnistamaan mahdolliset tulevat alyk-
kaat operoinnin- ja kunnossapidon ratkaisut.

Rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja sen on lahtokohtaisesti tarkoi-
tus toimia BREEAM-ymparistoluokituksen Excellent-luokan mukaisesti,
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mikali jatkovalmistelussa tama ei osoittaudu epatarkoituksenmukaisek-
si. BREEAM (Building Research Establishment Environmental As-
sessment Method) on Euroopan johtava rakentamisen ymparistoluoki-
tusjarjestelma. Varikkorakennukselle haetaan BREEAM sertifiointi.

Lisaksi varikon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita. Raitiovaunut taytta-
vat EU-direktiivin "Puhtaustavoitteet julkisten hankintojen ajoneuvoille”-
vaatimukset. Bussivarikon jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdolli-
suus sahkobussien lataamiseen.

Rakennuksen massa maaraytyy pitkalti toiminnallisuuden, raidegeo-
metrian seka kansitasolle sijoitettavien linja-autojen pohjalta. Suuret yh-
tenaiset julkisivupinnat suunnitellaan materiaaleiltaan kestaviksi ja kor-
keatasoisiksi.

Varikon hankekokonaisuus

Varikon sailytyshallin kapasiteetti on 100 raitiovaunua, joista 70 kpl on
enintdan 27,5 metrisia Artic- tai vastaavia raitiovaunuja ja 30 kpl enin-
taan 34 metrista Artic XL- tai vastaavia raitiovaunuja. Raitiovaunuvari-
kolla on 6 vuorokausihuoltopaikkaa, 2 pesupaikkaa, 1 sorvipaikka, 6
korjaus- ja huoltopaikkaa, 2 nostinpaikkaa seka yksi huoltovaunun sai-
lytyspaikka.

Bussivarikko sisaltda 235 kpl enintaan 14,5 metria pitkan bussin saily-
tyspaikkaa, joista 220 kpl on raitiovarikon katolla ja 15 kpl maan tasolla.
Hankkeessa varaudutaan sahkobussien hidaslatauksen toteuttamiseen
kaikkien sailytyspaikkojen osalta seka 9 pikalatauspaikan toteuttami-
seen. Hanke sisaltaa nykyisen bussien pesuhallin korvaamisen uudella
kaksilinjaisella pesuhallilla. Varikon nykyiset bussikorjaamon tilat seka
bussivarikon ajoneuvopysakaointi sailyvat entisellaan. Hanke sisaltaa
myo0s nykyisen vaestonsuojan korvaamisen uudella vaestonsuojalla.

Hankkeen laajuus on noin 37.400 m?, josta raitiovaunuvarikon sailytys-
ja huoltohallin osuus on noin 23.600 m2.

Hanke sisaltaa myos nykyisen varikon bussien pysakointialueen tyo-
naikaisen vaistotilan toteuttamisen seka alueella sijaitsevan ajoneuvo-
jen kaasutankkausaseman siirron.

Hanke ei sisalla Nauvontielle toteutettavaa varikon tarvitsemaa katuyh-
teytta, vaan sen toteuttaa HKL yhdessa kaupunkiympariston toimialan
(KYMP) kanssa. Hanke ei mydskaan sisalla HKL:n omina hankintoi-
naan tekemia varikon tuotantolaiteinvestointeja eika bussivarikon tuo-
tantolaitteita seka sahkobussien latauslaitteita.
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Toteutettava raitiovaunuvarikko edistaa Helsingin tavoitteita raitioliiken-
teen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin yleiskaavan mukaisten
pikaraitioteiden kaluston sailyttamisen ja kunnossapidon mm. Vihdin-
tien pikaraitiotien osalta. Varikko sallii lisaksi Koskelan varikon kehitta-
misen aikaiset raitioliikenteen toimivuuden vaatimat vaistoratkaisut.

Raitiovaunuvarikko mahdollistaa monipuolisesti tulevaisuudessa eri
tyyppisten raitiovaunujen yllapidon ja kayton. Varikko palvelee sijaintin-
sa puolesta my0s kantakaupungin raitioliikennetta ja sen myo6ta tule-
vaisuudessa ToOOIon raitiovaunuvarikosta voidaan luopua.

Raitiovaunuvarikon yhteyteen toteutettava bussivarikko varmistaa bus-
silikenteen toimintaedellytykset kantakaupungin alueella. Bussivarikon
varustaminen sahkdbussien kayttoon edistaa myos paastottomien kul-
kumuotojen osuuden kasvattamista joukkoliikenteessa.

Kustannukset ja rahoitus

Raitiovaunuvarikon arvioidut arvonlisaverottomat rakentamiskustan-
nukset ovat yhteensa 146,1 milj. euroa.

Varikkokiinteistoyhtio rahoittaa hankkeen lainarahoituksella, jonka ra-
hoituskustannukset yhtion omistaja maksaa rahoitusvastikkeella seka
kayttokustannukset hoitovastikkeella. HKL on talla hetkelld Varikkokiin-
teistoyhtion ainoa omistaja.

Em. vastikekustannukset jakautuvat HKL:lle seuraavalla periaatteella:

— 91,67 milj. euroa raitiovaunuvarikon kustannuksia, jotka katetaan
raitioliikenteen liikkenndintikorvauksella

— 34,4 milj. euroa raitiovarikon infrakustannuksia, jotka katetaan
HSL:n infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti

— 20,2 milj. euroa bussivarikon kustannuksia, jotka katetaan bussiva-
rikon vuokrina. Rakentamiskustannusten lisaksi bussivarikon paa-
omakustannusten osuuteen sisallytetaan tyonaikaisen vaistotilan
kustannukset.

Hankkeen kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustie-
tokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla Helsingin hintata-
soon 4/2020. Kaytetty Haahtela-indeksi on 103,0 rakennuskustannu-
sindeksin ollessa 104,4 (2015 = 100). Talotekniikan kustannukset on
huomioitu viitehankkeiden ja tavoitehintalaskelman hintatasoin.

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisaltda 15 % riskivarauksen
seka 5 % muita varauksia. Hankkeen kustannusarvio on auditoitu kol-
mannen osapuolen toimesta.
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Hankkeen yhteydessa toteutettavien bussivarikon vaistoratkaisujen ja
kaasutankkausaseman siirron seka niihin liittyvien muiden tarpeellisten
muutostoiden arvonlisaverottomat kustannukset ovat arviolta yhteensa
4.5 milj. euroa. Yhteensa hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on
siten 150,6 milj. euroa kustannustasossa 4/2020.

Hanke on Helsingissa talla hetkella raitiovaunuvarikkohankkeista kal-
lein, mutta varikon kapasiteettiin verrattuna se on halvempi kuin toteu-
tuksessa oleva Raide-Jokerin varikko tai suunnitteilla oleva Laajasalon
raitiovaunuvarikko. Kun vertaillaan Ruskeasuon osalta pelkan raitio-
vaunuvarikon kustannuksia (pl. bussivarikon osuus hankkeesta), on
hanke vaunumetria kohden kolmasosan halvempi Raide-Jokerin varik-
koon verrattuna.

Laajasalon raitio-  Ruskeasuon raitio- Raide-Jokeri
vaunuvarikko (alus- vaunuvarikko (pl.

tava) Bussivarikko)
brm?2 23624 36415 9500
vaunumetrit 1105 3083 1015
kust.arvio 93 300 000 126 070 000 69 400 000
€/brm?2 3949 3462 7 305
€/vaunumetri 84 434 40 892 68 374

Hanke on raitiovaunuvarikon kustannusten osalta sisallytetty Helsingin
kaupungin ja Suomen valtion valisiin MAL-neuvotteluihin osana Helsin-
gin uusien pikaraitioteiden edellyttdmia investointeja.

Muut kustannukset

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttda Nauvontien raideyhteyden ra-
kentamista. HKL on varautunut toteuttamaan Nauvontien ratayhteyden
yhdessa Mannerheimintien ja Korppaanmaentien liikennejarjestelyjen
kanssa. HKL valmistelee tata hanketta yhdessa KYMP:n kanssa.
Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 7,8 milj. euroa.

Raitiovaunuvarikon toiminta edellyttaa varikolle tehtavia laiteinvestoin-
teja. HKL varautuu varikolle tehtaviin kunnossapitolaiteiden kuten pyo6-
rasorvin, imu- ja pesulaitteiston, vaunupesukoneen seka nostimien
hankkimiseen. Taman hetkinen arvio naiden kustannuksista on noin
3,5 milj. euroa.

Naita koskevat hankesuunnitelmat tuodaan paatettavaksi erikseen.
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Linja-autovarikon tuotantolaitteiden, mm. pesulaitteen seka sahkobus-
sien latauslaitteiden hankinnasta vastaa bussioperaattori.

Laadittujen maaperatutkimusten perusteella tontilla on oletettavasti pi-
laantuneita maita, joiden puhdistamisen kustannus kaupungille arvioi-
daan olevan 1,3 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Kiinteistoyhtio kattaa hankkeen paaoma- seka kayttokustannukset vas-
tikkeella, joka HKL:ssa jakaantuu seuraavalla tavalla:

Hankkeen arvioitu likennointikorvauksella korvattava raitioliikenteen
varikkovuokra on ensimmaisena vuonna 7,8 milj. euroa, bussiliikenteen
vuokrasopimuksella korvattava bussivarikon vuokra on ensimmaisena
vuonna 3,4 milj. euroa seka varikon raitiotieinfran infrakorvauksella
korvattava osuus ensimmaisena vuonna 1,4 milj. euroa.

Ruskeasuon varikon kustannukset ovat suuremmat verrattuna nykyis-
ten Toolon ja Koskelan varikkojen kustannuksiin. Vanhoilla varikoilla
paaomakulut on paaosin jo maksettu ja toisaalta varikoille on kertynyt
korjausvelkaa, silla niiden osalta on varauduttu niiden kaytosta luopu-
miseen tai osittaiseen uudelleenrakentamiseen. Lisaksi on otettava
huomioon, etta raitioliikenteen laajentaminen ei ole mahdollista nykyisil-
ta varikoilta, vaan edellyttaa joka tapauksessa investointeja varikkojen
laajentamiseen.

Bussivarikon vuokra tulee myos nousemaan nykyisesta Ruskeasuon
varikon vuokratasosta. Bussivarikon kustannukset tullaan erittelemaan
niin investointi- kuin kayttdbmenojenkin osalta, jotta bussiliiketoiminnan
lapinakyvyys ja vuokrien markkinaehtoisuus voidaan varmistaa. HKL
pyytaa HSL:Ita nakemyksen bussivarikkotoiminnan kustannusten nou-
susta ja sen vaikutuksesta bussiliikenteen operointiin.

Lopulliset vuokratasot tarkentuvat toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti.

Hankkeen toteutustapa

Hankkeen rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija
vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuullisesti.
Varikkokiinteistoyhtio on valmistellut hankintaan tarvittavia lahtotietoja
(mm. pohjatutkimukset) ja asiakirjoja kevaan 2020 aikana. Hankinnasta
jarjestettiin alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelu huhtikuussa
2020 ja hankintailmoitus julkaistiin toukokuussa 2020. Osallistumisha-
kemukset markkinavuoropuhelun perusteella kaynnistettavaan neuvot-
telumenettelyyn tulee toimittaa 19.6.2020 mennessa. Markkinavuoro-
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puhelun perusteella hankinta kaynnistyy toukokuussa 2020 neuvotte-
lumenettelyna. Hankkeen toteuttaja valitaan lopullisen tarjouspyynnon
perusteella loppuvuodesta 2020.

KVR-urakka sisaltaa maanrakennus- ja talotekniset tyot, kiinteistotek-
niikan seka raitiotien rata- ja ratasahkorakenteet ja tekniikan. Urakka ei
sisalla raitiovarikon kunnossapidon laitehankintoja eika sahkdbussien
latauslaitteita tai bussivarikon tuotantolaitteita.

Paatoksenteko

Varikkokiinteistoyhtion hallitus hyvaksyi hankesuunnitelman kokouk-
sessaan 8.5.2020 ja paatti pyytaa HKL:n johtokuntaa kasittelemaan
asiaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Lisaksi Varikkokiinteistoyhtion hallitus esitti HKL:lle HSL:n hallituksen
lausunnon pyytamista varikon hankesuunnitelmasta. HKL Iahettaa
asiasta lausuntopyynnon HSL:lle ja HSL on varautunut kasittelemaan
asiaa hallituksensa kokouksessa 16.6.2020.

Lausuntojen saamisen jalkeen Varikkokiinteistoyhtion hallituksen tar-
koituksena on esittda hankesuunnitelma Helsingin kaupungin hyvaksyt-
tavaksi osakkeenomistajan paatoksella. Osakkeenomistajan paatos on
suunniteltu tehtavaksi kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouk-
sessa 17.6.2020.

Hankkeen rahoittamista koskevilta osin HKL:n johtokunta pyytaa HSL:n
hallituksen lausuntoa vuokratuoton takaamisesta 30.9.2020 mennessa.
HSL:n lausunnon saatuaan HKL:n johtokunta kasittelee asiaa uudel-
leen.

Varikkokiinteistoyhtion rahoitus on tarkoitus jarjestaa myohemmin linjat-
tavalla tavalla siten, etta mahdollinen laina- ja/tai takauspaatos valmis-

tellaan erikseen paatettavaksi kaupunginvaltuustossa ennen urakkaso-
pimuksen solmimista.

Nauvontien ratayhteytta ja kunnossapidon laitehankintoja koskevat
hankesuunnitelmat tuodaan paatoksentekoon erikseen.

Toteutusaikataulu

Hankkeen toteutus kaynnistyy KVR-urakoitsijan valinnan jalkeen alku-

vuodesta 2021. Hankkeen arvioitu suunnittelu- ja lupakasittely valmis-

tuu kevaalla 2021, jonka jalkeen rakennustyot voidaan kaynnistaa. Ra-
kennustyot kestavat arviota kaksi vuotta. Varikon arvioitu kayttdédnotto

tapahtuu syksylla 2023 ja varikko valmistuu vuoden 2023 loppuun

mennessa.
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Riskit

Hankkeen rakentamisen kustannusriskit johtuvat talla hetkella suunnit-
telun epatarkkuudesta. Suunnittelun edetessa kustannuksia tarkiste-
taan rakennusosa-arviomenetelmalla, silla tarkemmat suunnittelurat-
kaisut voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. Muita raken-
nuskustannuksiin vaikuttavia riskeja ovat mm. aloitusajankohta, raken-
nusaika, urakkamuoto, osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat ja
yleiset suhdannevaikutukset. Kaikilla naista on vaikutus kohteen koko-
naisurakkahintaan.

Kustannusriskeja pyritaan hallitsemaan ensisijaisesti valitulla urakka-
muodolla, jossa hankkeen rakennuskustannukset ovat tiedossa KVR-
urakan hintatarjouksen mukaisesti.

Muita hankkeen kustannus- ja aikatauluriskeja syntyy bussien vaistoti-
lan toteuttamisesta seka kaasutankkausaseman siirrosta.

Vuorovaikutus ja viestinta

Varikkokiinteistoyhtio on esitellyt hanketta ja sen etenemista saannalli-
sesti viereisella tontilla sijaitsevan Ruskeasuon siirtolapuutarhan yhdis-
tykselle. HKL ja Varikkokiinteistoyhtio pyrkivat minimoimaan varikosta
ja sen rakentamisesta siirtolapuutarhalle aiheutuvat haitat.

Nauvontien katusuunnitelmien laatimisen ja ratayhteyden toteuttamisen
yhteydessa HKL ja KYMP toimivat normaalien liikennehankkeiden vuo-
rovaikutusmallien mukaisesti, jotta kohteen Iahialueen toimijoiden mie-

lipiteet otetaan huomioon.

Hankkeella ei ole toteuttamisen aikaisia vaikutuksia kaupunkiraidelii-
kenteeseen ja vaikutukset busseilla toteutettavan joukkoliikenteen jar-
jestamiseen pidetaan mahdollisimman vahaisina tyonaikaisen vaistoti-
lan avulla. HKL on neuvotellut Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa
heidan jarjestelyistaan vaistotilan toteuttamisen suhteen.

HKL on neuvotellut myos kaupungin rakentamisliikelaitos Staran kans-
sa useaan otteeseen hankkeen vaikutuksista laheisen katukunnossa-
pidon tukikohdan toimintaan.

Hankeen rakentamisaikaisesta viestinnasta vastaa HKL yhdessa vali-
tun urakoitsijan kanssa.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikon johtaja, puhelin: 310 35245
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
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Liitteet
1 Hankesuunnitelma
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 87
Pdydalle
HEL 2019-006531 T 10 06 00
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian poydalle.
Kasittely
14.05.2020 Poydalle

Poydallepanoehdotus: Sameli Sivonen
Samalla johtokunta paatti pitaa ylimaaraisen kokouksen 28.5.
2020.
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Esittelija
yksikon johtaja
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Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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3
Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelma

HEL 2020-003858 T 08 00 02
Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi saamansa in-
formaation Laajasalon raitiovaunuvarikkohankkeen valmistelusta.

Esittelijan perustelut

Laajasalon raitiovaunuvarikon rakentaminen liittyy Kruunusillat-
hankkeeseen. Varikon sijoittaminen Laajasaloon on tarkoituksenmu-
kaista Kruunusiltojen raitiolinjojen kustannustehokkaalle ja toiminta-
varmalle liikkenndinnille. Varikko on suunniteltu rakennettavan kaupun-
kikuvallisesti korkeatasoisena hybridikorttelina (Ratikkakortteli), joka
koostuu varikon lisaksi pysakointilaitoksesta seka varikon ymparille ja
paalle rakennettavista asuntokortteleista, niiden piha-alueista ja yleisis-
ta alueista.

Hybridikorttelista jarjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Scapes-
nimisen ehdotuksen tehnyt Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Ratikkakortte-
lin hankesuunnitelmaa on kehitetty voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kaupunkiymparistélautakunta kasitteli 3.3.2020, 118 §, Ratikkakorttelin
kumppanuuskaavoituksena laaditun asemakaavaehdotuksen ja asetti
sen nahtavaksi. Kaavaratkaisu tulee kaupunginvaltuuston paatettavaksi
loppuvuodesta 2020.

Raitiovaunuvarikko sijoittuu Reposalmentien varrelle Laajasalon kes-
kusta-alueen palveluiden laheisyyteen. Varikko sijaitsee lahella Laaja-
salon paatepysakkeja. Varikon suunniteltu kapasiteetti riittaa alkuvai-
heessa Laajasalon linjojen koko vaunutarpeeseen.

Laajasalon varikon tulee olla otettuna kayttoon ennen Kruunusiltojen
valmistumista, jotta kaupallinen liikenne voidaan aloittaa suunnitellusti
vuoden 2027 alkupuolella. Alustavasti Laajasalon varikolle pitaa voida
vastaanottaa uuden linjaston vaunuja syksysta 2025 Iahtien.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, projektipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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HKL:n ja Espoon kaupungin yhteistyosopimus metron kapasiteetin
ja luotettavuuden lisaamista koskevasta valmistelusta ja suunnitte-
lusta

HEL 2020-007640 T 08 02 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) allekirjoittamaan yhteistydsopimuksen Espoon kaupungin kans-

sa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisaamista koskevasta valmis-
telu- ja suunnittelutydsta seka siihen liittyvien kustannusten jakamises-
ta.

Esittelijan perustelut
Sopimuksen tausta

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtyman (HSL) kevaalla 2018 paivitta-
mien liikenne-ennusteiden mukaan Kivenlahdesta tulevan linjan mat-
kustajamaarat ylittdvat metron maksimikapasiteetin Kivenlahden haa-
ralla vuoteen 2030 mennessa alueen maankayton voimakkaan kehit-
tymisen vuoksi. HSL:n hallitus esitti 2.10.2018, 116 §, HKL:lle, ettd HKL
kaynnistaa vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin
tahtaavan hankkeen. Metron automatisointi mahdollistaisi tarvittavan li-
sakapasiteetin lyhentamalla metrojunien vuorovalia.

Espoon kaupunginhallitus hyvaksyi 5.3.2018 Lansimetron jatkeen tar-
kennetun hankesuunnitelman. Metron kapasiteetin lisdamista ja auto-
maatiotason nostamista on sittemmin selvitetty tarkemmin, eika esi-
merkiksi nykyisen kulunvalvontajarjestelman uusiminen ollut viela han-
kesuunnitelmaa hyvaksyttaessa tiedossa.

HSL:n kehotuksen mukaisesti HKL teki vuoden 2019 aikana esiselvi-
tyksen, jossa kartoitettiin erilaisia ratkaisuja ja luotiin tiekartta metron
kehittamistoimille ainakin 2030-luvun alkuun saakka. Esiselvitys metron
kapasiteetin ja luotettavuuden lisaamisesta toteutettiin yhteistyossa
HKL:n, Lansimetro Oy:n, Espoon kaupungin ja HSL:n kesken.

Mahdollinen metron kapasiteetin lisddminen ja automatisointitason nos-
taminen ovat pitkia prosesseja. Vuonna 2006 kaynnistetyn edellisen
automatisointihankkeen ja nykyisen markkinatuntemuksen pohjalta
HKL arvioi, etta varsinaiselle metron kapasiteetin lisaamista ja automa-
tisointitason nostamista koskevalle hankinnalle tulee varata aikaa aina-
kin seitseman vuotta. Lisaksi esiselvityksen jalkeiset valmisteluvaiheet,
kuten hankesuunnitelman valmistelu ja osaavan tilaajaorganisaation
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Sopimuksen paasisaltd

muodostaminen (rekrytoinnit ja koulutus) vievat useita vuosia. Edella
mainituilla perusteilla on selvaa, ettd metron kapasiteetin lisdamista ja
automaatiotason nostamista koskevan jarjestelman hankinnasta syntyy
merkittavia kustannuksia jo ennen toteutuksen aloittamista.

Esiselvityksen mukaisesti kapasiteetin nostamiseksi ja liikkenndinnin
luotettavuuden parantamiseksi paras toimenpide on siirtyminen jatku-
vaan kulunvalvontaan, jonka avulla metroa voidaan liikkenndida nykyista
tiheammalla vuorovalilla. Samalla on varmistettava, etta myds infrarat-
kaisut sallivat vuorovalin riittavan tihentamisen. Esiselvityksessa on esi-
tetty myods mahdollisen piilokapasiteetin hyodyntamista matkustajien
seka junaan etta junasta ulos kulkemista tehostavilla ohjaustoimenpi-
teilla.

Yhteistydsopimuksen sopijapuolten tarkoituksena on:

a) Uudistaa nykyiset jarjestelmat siten, etta siirrytaan jatkuvaan
kulunvalvontaan, jolloin metrojuna saa reaaliaikaisen tiedon
edellisen metrojunan etenemisesta. Nain metrojunien valilla on
vain tarvittava pysahtymismatka ja turvallisuuden kannalta
vaadittu ylimaarainen turvamarginaali. Tavoitteena on samalla
siirtyd GoA1-tasolta GoA2-tasolle eli puoliautomaatti-
ohjaukseen. Mahdollisesta tadysautomatisoinnista (GoA3 ja
GoA4) paatetddn mydhemmin erikseen.

b) Parantaa junien kapasiteetin hyddyntamista sovittavilla
toimenpiteilla.

c) Kehittda nykyjarjestelmia ja poistaa sen mahdollisia
pullonkauloja siten, etta ennen uuden kulunvalvonnan
valmistumista pystytaan tarjoamaan riittava
matkustajakapasiteetti.

d) Koordinoida kapasiteettihankkeeseen a) - c) liittyvia muita
mm. infrastruktuurin kehittamiseen ja uuden kaluston
hankintaan perustettavia hankkeita.

Tavoitteena on uudistaa Helsingin ja Espoon metroverkostoa niin, etta
tarvittava kapasiteetin lisays toteutuu ja metron automatisointitasoa
nostetaan. Myohemmin tdman ensimmaisen vaiheen jatkona harkitaan
metron taysin automaattista ohjausjarjestelmaa, mika mahdollistaisi
metron lilkkenndinnin ilman metrojunassa olevaa henkilostéa. Metron
automaattinen ohjausjarjestelma sisaltaa junien jatkuvan kulunvalvon-
nan, automaattiajon ja kaytonohjausjarjestelman.

Yhteisty0sopimuksessa sovitaan, ettd hanke etenee esiselvityksessa
maaritellyn ja sittemmin paivitetyn alustavan aikataulun mukaisesti.
HKL kaynnistaa selvityksien ja yleissuunnitelman laadinnan viivytykset-
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ta. Hankesuunnitelman laadinta aloitetaan syksylla 2020 yleissuunni-
telman valmistumisen jalkeen, ja hankepaatos tehdaan valittavasta
hankintamallista riippuen aikaisintaan kevaalla 2021. Mikali hankintata-
vaksi valitaan allianssi, niin hankepaatés valmistuu kumppanin valinnan
jalkeen.

Hankkeen valmistelu ja suunnittelu edellyttavat usean organisaation
yhteisty6ta (HKL, Lansimetro Oy, Espoon kaupunki ja HSL). Hankkeen
valmistelun ja suunnittelun etenemiseksi seka paatoksenteon sujuvoit-
tamiseksi on perustettu yhteistydryhma, johon on nimetty edustajia
HKL:sta, Espoon kaupungilta, HSL:sta ja Lansimetro Oy:sta. Yhteistyo-
ryhman keskeinen tehtava on maaritella hankkeen valmistelun ja suun-
nittelun tavoitteet ja resurssit, HKL:n hankejohtajan ja likenteenohjaus-
jarjestelmaprojektin projektipaallikon tehtavat, vastuut ja velvoitteet se-
ka valmistella ja esittaa ratkaisuehdotuksia sopijapuolten paatdksente-
koa varten. Hankejohtaja raportoi saannollisesti hankkeen valmistelun
ja suunnittelun etenemisesta seka esittelee paatoksentekoa edellytta-
vat asiat yhteistyoryhmalle.

Hanke ja siihen liittyvat hankinnat toteutetaan vuosina 2021-2030.
Hankkeen toteuttamisesta (mm. aikataulu) ja hankintamenettelyista tul-
laan tekemaan erillisia sopijapuolten valisia sopimuksia.

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset jae-
taan sopijapuolten kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan ratakilomet-
rien mukaisessa suhteessa (Helsinki 52 kilometria = 58 % ja Espoo 38
kilometria = 42 %). Nain ollen esimerkiksi HKL:n projektiorganisaation
kustannukset 1.1.2020 alkaen (ml. ulkopuoliset asiantuntijat) seka mui-
den sopijapuolten kayttamien ulkopuolisten asiantuntijoiden (ml. Lan-
simetro Oy:n asiantuntijat) aiheuttamat kustannukset jaetaan aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti ratakilometrien mukaisessa suhteessa.

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset ovat
taman hetken arvion mukaan yhteensa noin 6 miljoonaa euroa.

Yhteistyosopimuksessa sovitaan myds, etta taman sopimuksen puit-
teissa voidaan kattaa yhteisesti kohdan d) mukaisesti koordinoitavien
Espoon puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista
enintdan 250.000 euroa. Vastaavasti yhteisesti katettava osuus Helsin-
gin puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista voi olla
enintdan 250.000 euroa. Taman ylittavin osin infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksista vastaa taysimaaraisesti se kunta, jonka alueella
suunniteltava kohde sijaitsee. Isoina metron infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksia aiheuttavina kohteina tunnistetaan yhteistydsopimusta
tehtdessa ainakin Sammalvuoren varikon yhteyksien suunnittelu (Es-
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poo), lansimetron alueella olevien kaantoraiteiden suunnittelu (Espoo)
seka mahdolliset turvallisuuteen liittyvat kehitystarpeet (Helsinki).

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 310 27628

heikki.viika(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Kaupunkipyorien laajentamisen ja ymparivuotisuuden tarveselvi-
tykset

Poydalle 04.06.2020
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi selvityksen
kaupunkipyorajarjestelman kehitysmahdollisuuksista ja etta selvityksen
perusteella naiden kehitysvaihtoehtojen toteuttamiseen on mahdollista
kayttda nykyisen kaupunkipyoérien hankintasopimuksen sopimusmuu-
toksena enimmillaan 6,47 milj. euroa (alv 0 %).

Johtokunta paattaa kehottaa liikenneliikelaitosta (HKL) jatkamaan kau-
punkipyorapalvelun laajentamisen valmistelua vaihtoehto A:n pohjalta
niin, etta asiaa koskeva hankinta-asia voidaan tuoda johtokunnan kasi-
teltavaksi syksyn 2020 aikana.

Esittelijan perustelut

HKL teetti kevaalla 2020 selvityksen kaupunkipyorapalvelun kehitta-
mismahdollisuuksista hankintalain rajoissa kysyntaa vastaavaksi kol-
men mahdollisen vaihtoehdon pohjalta. Selvityksen mukaan sopimus-
muutoksen enimmaiskustannus voi olla enintdan puolet alkuperaisen
hankinnan kokonaishinnasta, joka oli 12,95 milj. euroa (HKL:n johto-
kunnan paatos 178 §, 20.10.2015). Selvityksen tulokset esiteltiin johto-
kunnalle 2.4.2020.

Tarveselvityksessa on tarkasteltu merkittavimpia kehitysvaihtoehtoja
mainitun kustannuskehyksen sisalla. Selkeimmat kaupunkipyoérapalve-
lun kehityskohteet ovat vuosittaisen kayttokauden pidentaminen nykyi-
sesta seitsemasta kuukaudesta, seka pyoramaaran ja asemaverkoston
maantieteellinen laajentaminen.

Mahdollisiksi kehitysvaihtoehdoiksi on siten tunnistettu seuraavat:

A. Asema- ja pyoramaaran kasvattaminen enintaan
6,47 miljoonalla eurolla.

B. Kayttokauden jatkaminen ymparivuotiseksi, seka asema- ja
pyoramaaran kasvattaminen niin, etta kokonaiskustannus on
enintdan 6,47 miljoonaa euroa.

C. Kayttdkauden jatkaminen yhdelld kuukaudella, seka asema- ja
pyoramaaran kasvattaminen niin, ettd kokonaiskustannus on
enintaan 6,47 miljoonaa euroa.
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Valtaosa palvelun kehittamista koskevista palautteista koskee palvelua-
lueen laajentamista. Aiheesta on tehty myds valtuustoaloitteita ja myds
kaupunkiymparistdlautakunta asetti verkoston riittdvan laajentamisen
tavoitteeksi seuraavan sopimuskauden suunnitteluun. Viela palvelualu-
een ulkopuolelle jaaneiden alueiden voidaan arvioida olevan potentiaa-
lisia kaupunkipydrien toiminnalle. Kayttdomaaria voidaan arvioida aluei-
den paikkatiedoista seka 2019 toteutetun Pohjois- ja Ita-Helsingin pal-
velunlaajennuksesta ja Espoon kaupunkipyoraverkostosta saadulla ko-
kemuksella. Kasvava pyorien maara parantaisi saatavuutta myos vilk-
kaimmalla keskusta-alueella.

Vuosittaisen kayttokauden pidentaminen kevaasta tai ymparivuotiseksi
parantaisi kaupunkipyorapalvelun nykyisten kayttajien palvelutasoa.
Perustuen liikkennelaskentoihin muun pyorailyn maarasta ja vertailu-
kaupunkien tietoihin talvisin jarjestelman kayttomaarat olisivat alempia.
Kayttoa tulisi kuitenkin olemaan talvellakin saiden salliessa. Erityisesti
syksylla ja kevaalla aktiivinen kayttokausi pidentyisi nykyisesta. Kauden
pidentamisessa ja ymparivuotisuudessa on kuitenkin teknisia haasteita.
Pyorien teknologiaa ei ole aiemmin kaytetty vastaavissa olosuhteissa ja
pyoraasemien aurinkokennojen tueksi tarvittaisiin verkkovirta pyora-
asemille. Asemien sahkodistaminen olisi huomattava investointi, jonka
HKL joutuisi tekemaan operointikustannuksen lisaksi. Katujen ja yleis-
ten alueiden talvikunnossapito tuottaa omat haasteensa tiiviissa kau-
punkirakenteessa, mutta isolle osalle asemia I0oytyisi kuitenkin alusta-
vien tietojen mukaan tilaa talvellakin. Talvisin verkoston olisi tehokkain-
ta olla laajuudeltaan rajatumpi.

Kayttokauden alkamisen aikaistaminen kuukaudella maaliskuulle ke-
vaisin olisi teknisesti yksinkertaisempaa, silla sahkoistamista ei vaadit-
taisi. Asemien asentaminen ei kuitenkaan useimpina talvina olisi mah-
dollista edeltavan kuukauden aikana helmikuussa, joten asemat taytyisi
my0s tassa vaihtoehdossa pitaa kaduilla talven yli ja lisaisi kunnossa-
pidon yhteensovittamisen epavarmuustekijoita. Talvikunnossapidon
haasteet voisivat kasvattaa jarjestelman kokonaiskustannuksia merkit-
tavasti varsinaisen operointikustannuksen lisaksi.

Naiden pohjatietojen perusteella vaihtoehto A on esitetyista toteutus-
kelpoisin ja tehokkain tapa kehittaa kaupunkipyorapalvelua tassa tilan-
teessa. Verkoston alueellisessa laajennuksessa on pienimmat riskit ja
vaikutus kayttomaariin todennakoisesti suurin. Usea taho on toivonut
laajennusta. Ymparivuotisuus on edelleen tarpeellinen kehityskohde, ja
sen on syyta olla lahtokohtana seuraavan sopimuskauden kilpailutusta
valmisteltaessa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Karoliina Rajakallio
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2020 19 (32)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
16.06.2020

Lisatiedot

Samuli Makinen, projekti-insindori, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel fi

Liitteet

1 Kaupunkipyoérapalvelun laajennusselvitys 2020
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.06.2020 § 99
Poydalle
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian pdydalle.
Kasittely

04.06.2020 Poydalle

Poydallepanoehdotus: Sameli Sivonen

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

21.11.2018 Ehdotuksen mukaan

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelija

yksikon johtaja

Karoliina Rajakallio
Lisatiedot

Samuli Makinen, projekti-insindori, puhelin; 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti maksaa kaupunkipyorapalvelun toimittajalle
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylit-
tamisesta laatubonuksen (netto) yhteensa 348.634 euroa (alv 0 %)
vuodelta 2019 paatoksen liitteen 1 mukaisesti.

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n valisessa kaupunkipyorapalvelun toimit-
tamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on maaritelty palveluta-
solle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja niiden mukaan maarayty-
vat bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 eu-
roa ja 2017 40.000 euroa, kun kaytossa oli sopimuksen mukaan vain
kaksi keskeisinta kriteeria. Kolmannesta kaudesta alkaen oli kaytdssa
laajempi bonus- ja sanktiojarjestelma ja 2018 bonusta maaraytyi mak-
settavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperaisen hankintasopi-
muksen muuttamisesta lisasopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan paatés § 160, 21.11.2018:
Kaupunkipydrakauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation. Lisaksi liikennelaitoksen johtokunta paatti valtuut-
taa liikennelaitoksen toimitusjohtajan paattamaan Kaupunkipyora Suo-
mi Oy:lle maksettavista bonuksista seka kaudelta 2018, etta myos tule-
vilta kausilta.

Lisasopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi maaritelty liitteesta 1
ilmenevat yhdeksan bonus- ja sanktio kriteeria kaudesta 2019 alkaen.
Lisasopimuksen L2 mukainen bonusten enimmaismaara on 396.667
euroa.

Samuli Makinen, projekti-insindori, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Paatos

Postiosoite
PL 55250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Hameentie 86 3101071
Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya kaupunkipyorapalvelun laajentamis-
ta koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan
31.5.2018 tekeman tarkistetun esityksen mukaisesti siten, etta

- kaupunkipyoraverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn
vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyorajarjestelman
laajennukselle on enintdaan 1 milj. euroa eli yhteensa 7,5 milj. euroa ko-
ko sopimuskaudella 2018-2025.

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Hameentie 86 3101071
Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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6
HKL:n eraiden kiinteistojen puhtaanapitopalvelut

Poydalle 04.06.2020
HEL 2020-001737 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta paattaa va-
lita HKL:n kantametron metroasemien, varikoiden, sosiaalitilojen ja ba-
jamajojen puhtaanapitopalveluiden toimittajaksi kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen antaneen SOL Palvelut Oy:n sopimuskaudeksi
1.11.2020 — 31.10.2024. Johtokunta oikeuttaa samalla HKL:n teke-
maan hankintasopimuksen SOL Palvelut Oy:n kanssa hankinta-
asiakirjoista Iahemmin ilmenevin ehdoin siten, ettd sopimuksen koko-
naiskustannukset mahdolliset optiovuodet mukaan luettuna ovat yh-
teensa enintdan 10.000.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan hyvaksy-
maan vahaiset sopimusmuutokset, kuten pienet muutokset puhtaanapi-
tokohteiden pinta-aloissa (enintdan 5% laajuudesta) seka uusien tilojen
tai bajamajojen liittdmisen sopimukseen.

Esittelijan perustelut

Hankinnan kohteena on puhtaanapitopalveluiden tilaaminen HKL:n
kantametron metroasemille, varikoille, sosiaalitiloihin ja bajamajoille
neljan (4) vuoden sopimuskaudelle 1.11.2020-31.10.2024. Sopimusta
voidaan jatkaa kahdelle yhden (1) vuoden optiokaudelle toimitusjohta-
jan paatodksella ennen optiokauden alkua.

Hankittavan palvelun hinnat ovat kiinteitd kahden (2) vuoden ajan so-
pimuksen voimaantulosta alkaen. Palveluntuottajalla on oikeus ehdot-
taa hinnan muutosta kerran sopimuskauden aikana siten, etta hinnan-
muutos voi tulla voimaan aikaisintaan 24 kk kuluttua sopimuksen alka-
misesta seuraavien edellytysten tayttyessa:

— Hinnanmuutos perustuu siivouspalveluiden yleiseen kustannuskehi-
tykseen;

— Hinnanmuutoksen peruste on syntynyt sopimuksen allekirjoittami-
sen jalkeen;

— Hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa valittomasti sopimuksen mu-
kaisten siivouspalveluiden hintaan; ja

— Hinnanmuutoksen peruste ei johdu palveluntuottajan omasta toi-
minnasta (pois lukien yleiseen palkkakehitykseen perustuvat muu-

tokset).
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Lisaksi palveluntuottajalla on oikeus ehdottaa hinnanmuutosta samoin
ehdoin ennen optiokausien alkua.

Palvelukuvaus on maaritelty tarkemmin hankinta-asiakirjoissa. Palvelu-
kuvaukseen seka sopimukseen sisaltyy mittaristo, jolla seurataan mm.
palvelun laatua, palveluntuottajan henkiloston tydhyvinvointia, vaihtu-
vuutta, tyoturvallisuusohjeiden noudattamista seka sita, etta tyota teke-
vat palveluntuottajan tyontekijat on perehdytetty HKL:n turvallisuuskou-
lutusmateriaaleihin.

Hankinnan kulku

HKL jarjesti neuvottelumenettelyna tarjouskilpailun (51H2019) HKL:n
metroasemien ja muiden Kiinteistdjen puhtaanapitopalveluista. Hankin-
nan ennakoitu arvo ylitti erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n
kynnysarvon ja neuvottelumenettelya koskeva ilmoitus julkaistiin Eu-
roopan unionin virallisen lehden tdydennysosan verkkoversiossa (TED)
seka julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 22.1.2020.

Valittaessa ehdokkaita neuvottelumenettelyyn otettiin vahimmaisvaati-
muksina huomioon tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tayttymi-
nen. Osallistumishakemuksen jattamalla tarjoajat sitoutuivat pyydet-
taessa toimittamaan nahtavaksi mm. selvityksen tyohon sovellettavasta
tydehtosopimuksesta ja keskeisista tydehdoista seka eri tydnantajare-
kistereihin kuulumisesta ja tyonantajamaksujen maksusta.

Toimitusjohtaja valitsi 17.2.2020, 32 §, HKL:n metroasemien ja muiden
kiinteistdjen puhtaanapitopalveluiden kilpailutuksen neuvotteluvaihee-
seen seuraavat osallistumishakemuksen lahettaneet ehdokkaat:

— Palmia Oy
— SOL Palvelut Oy
— Lassila & Tikanoja Oyj

Neuvotteluvaiheeseen valittujen ehdokkaiden kanssa kaytiin yksi neu-
vottelukierros 16.3. — 23.3.2020 alustavan tarjouspyynnon, julkaistun
hankintamateriaalin ja ehdokkaiden kommenttien pohjalta. Lopullinen
tarjouspyynto julkaistiin 17.4.2020 ja lopullisten tarjousten vastaanoton
maaraaika oli 18.5.2020 klo 12:00.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jattivat kaikki neuvotteluissa muka-
na olleet yritykset:

— Lassila & Tikanoja Oyj
— Palmia Oy
— SOL Palvelut Oy

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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Tarjousten vertailuperusteet

Saapuneet tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnon mukaisesti kayttaen
ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

1. Hinta 70 pistetta

— Vertailussa halvin hinta sai 70 pistetta ja muille tarjouksille laskettiin
vertailupisteet hinnan osalta kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) *
70

2. Laatu 30 pistetta

— Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten
perusteella.

— Laatutekijat ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on esitetty
litteena olevassa tarjousten vertailutaulukoissa. Palvelun laatuar-
vioinnissa on pisteytettavina asioina otettu huomioon mm. haltuu-
nottosuunnitelma sisaltaen tyontekijoiden perehdytyssuunnitelman
ja tyoturvallisuusohjeiden noudattamisen seka tyotyytyvaisyyssuun-
nitelman sisaltaen kuvauksen henkiloston tyohyvinvoinnin varmis-
tamisen toimenpiteet ja tavoitteet tyohyvinvoinnille ja —vaihtuvuudel-
le.

— \Vertailussa parhaat laatupisteet saanut tarjoaja sai 30 pistetta ja
muille tarjouksille laskettiin vertailupisteet laadun osalta kaavalla
(saadut laatupisteet/parhaimmat laatupisteet) *30.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna sum-
mana.

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat:

SOL Palvelut Oy 96,67 p.
Palmia Oy 85,09 p.
Lassila & Tikanoja Oyj 75,83 p.

Tarkemmat tarjoajakohtaiset vertailupisteet on esitetty liitteena olevas-
sa vertailutaulukossa. Vertailussa eniten pisteitd saanut tarjoaja on
SOL Palvelut Oy.

Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Satu Ramo, suunnittelija, puhelin: 310 22718
satu.ramo(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikkenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti
Liite 1
Yksikon johtaja Esitysteksti
Liite 1
Suunnittelija Esitysteksti
Liite 1
Tekninen isannoitsija Esitysteksti
Liite 1
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liiken-
neliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.06.2020 § 100
Poydalle
HEL 2020-001737 T 02 08 02 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian pdydalle.
Kasittely
04.06.2020 Poydalle
Pdydallepanoehdotus: varapuheenjohtaja Anu Suoranta
PL 55260 Hamoent 80 S10107" Yrunnes T
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Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva

Lisatiedot
Satu Ramo, suunnittelija, puhelin: 310 22718
satu.ramo(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 17.02.2020 § 32
HEL 2020-001737 T 02 08 02 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti valita HKL:n metroasemien ja muiden kiinteisto-
jen puhtaanapitopalveluiden kilpailutuksen neuvotteluvaiheeseen seu-
raavat osallistumishakemuksen lahettaneet ehdokkaat:

— Palmia oy
— Sol Palvelut Oy
— Lassila & Tikanoja Oyj

Lisaksi toimitusjohtaja paatti sulkea tarjouskilpailusta seuraavat osallis-
tumishakemuksen lahettaneet ehdokkaat, jotka eivat tayttaneet osallis-
tumispyynnossa ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia:

— Talosyke Oy
— ryhmittyma All-Rounders Group Oy / All-rounders Cleaning Oy

Soveltuvuusvaatimusten tayttyminen on esitetty tarkemmin osallistu-
mishakemusten vertailutaulukossa (liite 1).

Paatoksen perustelut
Neuvottelumenettelyn tausta ja tarkoitus

Tarjouskilpailun jarjestajana toimii Helsingin kaupungin liikkenneliikelai-
tos (HKL). Hankinnan kohteena on HKL:n metroasemien ja muiden
kiinteistdjen puhtaanapitopalvelut sopimuskaudelle 1.11.2020 —
31.10.2024. Lisaksi sopimukseen kuuluu kaksi vuoden pituista optio-
kautta.

Tarjouskilpailusta ilmoittaminen

Hankintamenettelyna on erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja ener-
giahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksikoiden han-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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kinnoista ja kayttooikeussopimuksista 1398/2016) mukainen neuvotte-
lumenettely.

Neuvottelumenettelya koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin vi-
rallisen lehden tdydennysosan verkkoversiossa (TED) seka julkisten
hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 22.1.2020.

Osallistumishakemusten kasittely

Osallistumishakemusten jattamisen maaraaika oli 10.2.2020 klo 12.00.
Maaraaikaan mennessa saapui viisi (5) osallistumishakemusta seuraa-
vilta yrityksilta:

— Palmia Oy

— Sol Palvelut Oy

— Lassila & Tikanoja Oy

— Talosyke Oy

— ryhmittyma All-Rounders Group Oy / All-rounders Cleaning Oy

Osallistumispyynndssa ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen va-
litaan kaikki endokkaat, jotka ovat osoittaneet tayttavansa osallistumis-
pyynnossa asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Osallistumispyynndssa oli asetettu muun muassa ehdokkaiden talou-
dellista ja rahoituksellista tilannetta (likevaihtovaatimus) seka koke-
musta (referenssit) koskevia vahimmaisvaatimuksia. Osallistumispyyn-
nossa edellytettiin liikevaihtovaatimuksen osalta, etta ehdokkaan kes-
kimaarainen vuotuinen liikevaihto kolmelta (3) edelliselta tilikaudelta on
vahintaan 15.000.000,00 euroa. Lisaksi osallistumispyynnossa edelly-
tettiin referenssien osalta seuraavaa:

"Ehdokkaalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nahden riittavaa
kokemusta vastaavista palveluntuottamisesta. Riittavana kokemuksena
pidetaan kolmea (3) vastaavaa referenssia asiakassuhteista, joissa eh-
dokas on sopimuksen perusteella vastannut siivouspalvelun tuottami-
sesta liiketilassa, tuotantolaitoksessa, julkisessa tilassa tai kauppakes-
kuksessa vahintaan yhden (1) vuoden ajan viimeisen viiden (5) vuoden
ajalta. Lisaksi edellytetaan, etta referenssikohteena kaytetaan kohteita,
joissa yhden sopimuksen yhteenlaskettu siivottava pinta-ala on vahin-
taan 15000 m2...”

Ehdokkaan tuli ladata selvitys liikevaihdosta seka referensseista.

Talosyke Oy:n osallistumishakemuksessa esittamat referenssit ja liike-
vaihto eivat tayttaneet osallistumispyynndssa ehdokkaan referensseille
ja liikevaihdolle asetettujen vaatimuksia. Talosyke Oy on siten suljetta-
va tarjouskilpailusta.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Ryhmittyman All-Rounders Group Oy / All-rounders Cleaning Oy esit-
tama liikevaihto ei tayttanyt osallistumispyynndssa ehdokkaan liike-
vaihdolle asettua vaatimusta. Ryhmittyma All-Rounders Group Oy / All-
rounders Cleaning Oy on siten suljettava tarjouskilpailusta.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan Hankintayksikon
on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukateen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikon on suljettava pois sellai-
set tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivat tayta naita ehtoja.

Lisatiedot
Satu Ramo, suunnittelija, puhelin: 310 22718
satu.ramo(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2020 29 (32)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asial7
16.06.2020

7
Tyohyvinvointipulssi —kyselyn tulokset

Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asian tiedoksi.
Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitos toteutti kevaalla 2020 lyhyen
henkiloston hyvinvointia mittaavan kyselyn.

Kyselyn tarkoituksena on toimia valiarviointina varsinaisten tydilmapiiri-
kyselyjen valilla.

Kyselyn tulokset esitellaan kokouksessa.

Esittelija

yksikdn johtaja

Petri Lumijarvi
Lisatiedot

Petri Lumijarvi, yksikdn johtaja, puhelin: 310 22418

petri.lumijarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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8
HKL:n tyonantajan arvolupaus

Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asian tiedoksi.
Esittelijan perustelut

HKL:ssa on kaynnistetty projekti tydnantajakuvan kehittamiseksi. Kehi-
tystydn ensimmainen vaihe, tydnantajan arvolupaus, on nyt valmistu-
nut.

Tyonantajamielikuvan kehitystyolla haluamme varmistaa, etta meilla
pysyvat ja meille tulevat parhaat ammattilaiset téihin. Tyénantajalupaus
kirkastaa sen, miksi HKL:n kannattaa sitoutua ja miksi meille kannattaa
hakeutua toihin.

TyOnantajalupaus on luotu yhteistydssa henkildston kanssa: HKL:n
henkilostosta noin 250 vastasi avoimeen tyontekijakokemuskyselyyn,
jossa arvolupauksen osa-alueita kartoitettiin. Lisaksi jarjestettiin 3 tyo-
pajaa, joihin osallistui 19 edustajaa kaikista yksikoista.

Tyon tuloksena muodostetun HKL:n tydnantajalupauksen kattoteema
on "Ainutlaatuiset nakymat”. Tydnantajalupaus sanoittaa seka tarjoa-
miamme konkreettisia etta kuvainnollisia nakymia HKL:n ainutlaatui-
suudesta tyopaikkana. Lisaksi tyonantajalupaus kuvaa sita, mita me
tarjpamme tyonantajana niin tanaan kuin huomenna. Kattolupauksen
alle sisaltyy kolme alateemaa: kaupungin kasvot, pintaa syvemmalle ja
huomista varten.

TyOnantajan arvolupausta tullaan hyédyntdmaan mm. HKL:n rekrytoin-
ti-ilmoituksissa, uusien www-urasivujen suunnittelussa seka syksylla
kaynnistyvassa tyonantajakuvakampanjassa, joka nakyy niin ulkomai-
noksissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

Esittelija
yksikon johtaja
Petri Lumijarvi
Lisatiedot
Elina Norrena, viestinta- ja henkildstonkehittamispaallikkd, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2020 31 (32)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/9
16.06.2020

9
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asiat tiedoksi.
Esittelijan perustelut
Kaupunginvaltuusto (Kvsto)
Kvsto 6.5.2020 § 128, asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajasenen valinta
HEL 2020-004134 T 00 00 02

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 25.5.2020 § 318, asia/11

Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 - ehdotukses-
ta
HEL 2020-004734 T 10 03 01

Linkki poytakirjaan
Khs 1.6.2020 § 323, asia/2

V 17.6.2020, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpaatoksen hyvak-
syminen
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Khs 1.6.2020 § 325, asia/4

V 10.6.2020, Luottamushenkildiden taloudellisten etuuksien muuttami-
nen
HEL 2020-004094 T 00 00 02

Linkki poytakirjaan

Esittelija

yksikén johtaja

Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro


https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-05-06_Kvsto_9_Pk/A538CCCD-E415-C558-87C6-72595EC00000/Kaupunginvaltuusto_poytakirja_06052020-09_julkinen.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-05-25_Khs_20_Pk/9F8C25CB-C6D7-C2D3-8C13-7278E9D00000/Kaupunginhallitus_poytakirja_25052020-20_julkinen_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-06-01_Khs_21_Pk/20AE089F-D175-C834-868A-728413900000/Kaupunginhallitus_poytakirja_01062020-21_julkinen_.pdf
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Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
16.06.2020

10
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi johtokunnan

puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 21-22/2020, ettei ota/esittele otetta-
vaksi johtokunnan kasiteltdvaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksikoi-

den johtajien tekemia paatoksia:

2020 8
Toimitusjohtaja 82 -88
Henkildsto ja liiketoiminnan tuki, yksikon johtaja

Talous ja toiminnanohjaus, yksikon johtaja

Infra ja kalusto, yksikon johtaja 53-60
Kunnossapito, yksikdn johtaja 26 - 27
Liikennointi, yksikon johtaja

Linkki paatoksiin

Esittelija
yksikon johtaja
Petri Lumijarvi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro


https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

