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§ 108
HKL:n ja Espoon kaupungin yhteistyosopimus metron kapasiteetin
ja luotettavuuden lisaamista koskevasta valmistelusta ja suunnitte-
lusta

HEL 2020-007640 T 08 02 02

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) allekirjoittamaan yhteistydsopimuksen Espoon kaupungin kans-
sa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisaamista koskevasta valmis-
telu- ja suunnittelutydsta seka siihen liittyvien kustannusten jakamises-
ta.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 310 27628

heikki.viika(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Sopimuksen tausta

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtyman (HSL) kevaalla 2018 paivitta-
mien liikenne-ennusteiden mukaan Kivenlahdesta tulevan linjan mat-
kustajamaarat ylittavat metron maksimikapasiteetin Kivenlahden haa-
ralla vuoteen 2030 mennessa alueen maankayton voimakkaan kehit-
tymisen vuoksi. HSL:n hallitus esitti 2.10.2018, 116 §, HKL:lle, ettd HKL
kaynnistaa vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin
tahtaavan hankkeen. Metron automatisointi mahdollistaisi tarvittavan li-
sakapasiteetin lyhentamalla metrojunien vuorovalia.

Espoon kaupunginhallitus hyvaksyi 5.3.2018 Lansimetron jatkeen tar-
kennetun hankesuunnitelman. Metron kapasiteetin lisaamista ja auto-
maatiotason nostamista on sittemmin selvitetty tarkemmin, eika esi-
merkiksi nykyisen kulunvalvontajarjestelman uusiminen ollut viela han-
kesuunnitelmaa hyvaksyttaessa tiedossa.
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HSL:n kehotuksen mukaisesti HKL teki vuoden 2019 aikana esiselvi-
tyksen, jossa kartoitettiin erilaisia ratkaisuja ja luotiin tiekartta metron
kehittamistoimille ainakin 2030-luvun alkuun saakka. Esiselvitys metron
kapasiteetin ja luotettavuuden lisdamisesta toteutettiin yhteistydssa
HKL:n, Lansimetro Oy:n, Espoon kaupungin ja HSL:n kesken.

Mahdollinen metron kapasiteetin lisddminen ja automatisointitason nos-
taminen ovat pitkia prosesseja. Vuonna 2006 kaynnistetyn edellisen
automatisointihankkeen ja nykyisen markkinatuntemuksen pohjalta
HKL arvioi, etta varsinaiselle metron kapasiteetin lisaamista ja automa-
tisointitason nostamista koskevalle hankinnalle tulee varata aikaa aina-
kin seitseman vuotta. Lisaksi esiselvityksen jalkeiset valmisteluvaiheet,
kuten hankesuunnitelman valmistelu ja osaavan tilaajaorganisaation
muodostaminen (rekrytoinnit ja koulutus) vievat useita vuosia. Edella
mainituilla perusteilla on selvaa, etta metron kapasiteetin lisadamista ja
automaatiotason nostamista koskevan jarjestelman hankinnasta syntyy
merkittavia kustannuksia jo ennen toteutuksen aloittamista.

Esiselvityksen mukaisesti kapasiteetin nostamiseksi ja likenndinnin
luotettavuuden parantamiseksi paras toimenpide on siirtyminen jatku-
vaan kulunvalvontaan, jonka avulla metroa voidaan liikkennoida nykyista
tiheammalla vuorovalilla. Samalla on varmistettava, etta myds infrarat-
kaisut sallivat vuorovalin riittavan tihentamisen. Esiselvityksessa on esi-
tetty myos mahdollisen piilokapasiteetin hyodyntamista matkustajien
seka junaan etta junasta ulos kulkemista tehostavilla ohjaustoimenpi-
teilla.

Yhteistyosopimuksen sopijapuolten tarkoituksena on:

a) Uudistaa nykyiset jarjestelmat siten, etta siirrytaan jatkuvaan
kulunvalvontaan, jolloin metrojuna saa reaaliaikaisen tiedon
edellisen metrojunan etenemisesta. Nain metrojunien valilla on
vain tarvittava pysahtymismatka ja turvallisuuden kannalta
vaadittu ylimaarainen turvamarginaali. Tavoitteena on samalla
siirtyd GoA1-tasolta GoA2-tasolle eli puoliautomaatti-
ohjaukseen. Mahdollisesta taysautomatisoinnista (GoA3 ja
GoA4) paatetaan mydhemmin erikseen.

b) Parantaa junien kapasiteetin hyodyntamista sovittavilla
toimenpiteilla.

c) Kehittaa nykyjarjestelmia ja poistaa sen mahdollisia
pullonkauloja siten, ettda ennen uuden kulunvalvonnan
valmistumista pystytaan tarjoamaan riittava
matkustajakapasiteetti.

d) Koordinoida kapasiteettihankkeeseen a) - c) liittyvia muita
mm. infrastruktuurin kehittdmiseen ja uuden kaluston
hankintaan perustettavia hankkeita.
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Sopimuksen paasisaltd

Tavoitteena on uudistaa Helsingin ja Espoon metroverkostoa niin, etta
tarvittava kapasiteetin lisays toteutuu ja metron automatisointitasoa
nostetaan. Myohemmin taman ensimmaisen vaiheen jatkona harkitaan
metron taysin automaattista ohjausjarjestelmaa, mika mahdollistaisi
metron liikenndinnin ilman metrojunassa olevaa henkilostoa. Metron
automaattinen ohjausjarjestelma sisaltaa junien jatkuvan kulunvalvon-
nan, automaattiajon ja kaytonohjausjarjestelman.

Yhteistydsopimuksessa sovitaan, ettd hanke etenee esiselvityksessa
maaritellyn ja sittemmin paivitetyn alustavan aikataulun mukaisesti.
HKL kaynnistaa selvityksien ja yleissuunnitelman laadinnan viivytykset-
ta. Hankesuunnitelman laadinta aloitetaan syksylla 2020 yleissuunni-
telman valmistumisen jalkeen, ja hankepaatos tehdaan valittavasta
hankintamallista riippuen aikaisintaan kevaalla 2021. Mikali hankintata-
vaksi valitaan allianssi, niin hankepaatds valmistuu kumppanin valinnan
jalkeen.

Hankkeen valmistelu ja suunnittelu edellyttavat usean organisaation
yhteisty6ta (HKL, Lansimetro Oy, Espoon kaupunki ja HSL). Hankkeen
valmistelun ja suunnittelun etenemiseksi seka paatdksenteon sujuvoit-
tamiseksi on perustettu yhteistyéryhma, johon on nimetty edustajia
HKL:sta, Espoon kaupungilta, HSL:sta ja Lansimetro Oy:sta. Yhteistyo-
ryhman keskeinen tehtava on maaritella hankkeen valmistelun ja suun-
nittelun tavoitteet ja resurssit, HKL:n hankejohtajan ja likenteenohjaus-
jarjestelmaprojektin projektipaallikon tehtavat, vastuut ja velvoitteet se-
ka valmistella ja esittaa ratkaisuehdotuksia sopijapuolten paatoksente-
koa varten. Hankejohtaja raportoi sdanndllisesti hankkeen valmistelun
ja suunnittelun etenemisesta seka esittelee paatoksentekoa edellytta-
vat asiat yhteistyéryhmalle.

Hanke ja siihen liittyvat hankinnat toteutetaan vuosina 2021-2030.
Hankkeen toteuttamisesta (mm. aikataulu) ja hankintamenettelyista tul-
laan tekemaan erillisia sopijapuolten valisia sopimuksia.

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset jae-
taan sopijapuolten kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan ratakilomet-
rien mukaisessa suhteessa (Helsinki 52 kilometria = 58 % ja Espoo 38
kilometria = 42 %). Nain ollen esimerkiksi HKL:n projektiorganisaation
kustannukset 1.1.2020 alkaen (ml. ulkopuoliset asiantuntijat) seka mui-
den sopijapuolten kayttamien ulkopuolisten asiantuntijoiden (ml. Lan-
simetro Oy:n asiantuntijat) aiheuttamat kustannukset jaetaan aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti ratakilometrien mukaisessa suhteessa.
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Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset ovat
taman hetken arvion mukaan yhteensa noin 6 miljoonaa euroa.

Yhteistyosopimuksessa sovitaan myos, etta taman sopimuksen puit-
teissa voidaan kattaa yhteisesti kohdan d) mukaisesti koordinoitavien
Espoon puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista
enintaan 250.000 euroa. Vastaavasti yhteisesti katettava osuus Helsin-
gin puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista voi olla
enintaan 250.000 euroa. Taman ylittavin osin infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksista vastaa taysimaaraisesti se kunta, jonka alueella
suunniteltava kohde sijaitsee. Isoina metron infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksia aiheuttavina kohteina tunnistetaan yhteistydsopimusta
tehtdessa ainakin Sammalvuoren varikon yhteyksien suunnittelu (Es-
poo), lansimetron alueella olevien kaantdéraiteiden suunnittelu (Espoo)
seka mahdolliset turvallisuuteen liittyvat kehitystarpeet (Helsinki).
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