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Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun peruspa-
rannusten raitiorata- ja ratasahkotyot, hankesuunnitelma

HEL 2020-008691 T 08 00 02
Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esittda kaupunginhallituksen
hyvaksyttavaksi Helsinginkadun (Sturenkatu-Kaarlenkatu), Runeber-
ginkadun (Mannerheimintie-T66l6ntori) ja Caloniuksenkadun peruspa-
rannusten raitiorata- ja ratasahkotoiden hankesuunnitelman 2.6.2020
esityksen mukaan niin, ettd hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat erillishankinnat
seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 9,24 milj. euroa

(alv 0 %) kustannustasossa kesakuu 2020.

Esittelijan perustelut

Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun raitiotieratao-
suuksien perusparannuksella kehitetaan raitioliikkenteen sujuvuutta, lii-
kenneturvallisuutta seka matkustusmukavuutta. Lisaksi toteuttamalla
merkittavasti yhden linjan reittiin kohdistuvia perusparannustoimenpitei-
ta kerralla pystytaan lieventamaan perusparannuksen vaikutuksia lii-
kenteeseen.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi 9.6.2011, 220 §, raitiolinja 8
kehittdmisohjelman.

Yleisten téiden lautakunta hyvaksyi 19.5.2015, 249 §, Runeberginka-
dun (valilla Mannerheimintie-To06lontori) katusuunnitelman.

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi 4.9.2018, 415 §, Helsinginka-
dun (valilld Sturenkatu-Kaarlenkatu), Kaarlenkatu (valilla Franzeninka-
tu-Helsinginkatu) ja Lantisen Brahenkadun katusuunnitelmat.
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Kaupunkiymparistolautakunta hyvaksyi 4.9.2018, 416 §, Caloniuksen-
kadun katusuunnitelman.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Helsinginkatu

Hankkeessa yhdistetaan kolmen erikseen suunnitellun katuosuuden
perusparannukset yhdeksi samaan aikaan toteutettavaksi hankekoko-
naisuudeksi. Hankkeen toteuttamisen myo6ta parannetaan kevyen- ja
raitioliikenteen edellytyksia kaikilla kolmella katuosuudella. Kaikille ka-
duille rakennetaan kantakaupungin pyoraliikenteen paaverkon tavoiteti-
la 2025 mukaiset yksisuuntaiset pyoratiet. Perusparannukset toteute-
taan hyvaksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti.

Raitioliikenteen sujuvuutta ja toiminnallisuutta parannetaan paremmalla
erottelulla muusta liikenteesta seka selkeammilla pysakkijarjestelyilla.
Raitiotien muutostyot ovat osin raitiolinja 8 kehittamisohjelman mukai-
sia. Raitioratahankkeen kaikille kolmelle osuudelle tehdaan yhteinen
hankesuunnitelma, jotta kokonaisuuden kustannukset pystytaan esit-
tamaan yhdessa ja valtytaan hyvaksymismenettelyn pilkkoutumiselta.
Lisaksi on tarkoituksenmukaista yhdistaa raitiorataa ja ratasahkoa kos-
kevat hankesuunnitelmat.

Hanke kasittaa kolme katuosuutta:

— Helsinginkatu valilla Kaarlenkatu-Sturenkatu, ja Kaarlenkadun ja
Lantisen Brahenkadun Helsinginkadun laheiset osuudet

— Runeberginkatu valilla Mannerheimintie-Tod6lontori

— Caloniuksenkatu

Suunnittelun aikana on tunnistettu hyétyja toteuttaa kaikki kolme kadun
peruskorjausta samassa hankekokonaisuudessa. Katujen muutoksien
suunnittelusta on vastannut kaupunkiympariston toimiala (KYMP).
Myos raitiolinjaston poikkeusjarjestelyjen koordinoiminen pystytaan to-
teuttamaan nain paremmin.

Perusparannusten myota toteutettavat muutokset tuottavat kustannus-
saastoja raitiolinja 8:n kehittdmisohjelman mukaisesti arvioituna seu-
raavien 30 vuoden aikana liikennointikustannussaastoja n. 0,5 milj. eu-
roa ja matkustajien ajan saatamisesta muodostuvia hyotyja n. 2,2 mil;.
euroa.

Raitiovaunupysakkeja jarjestellaan urakka-alueella toimivammaksi ko-
konaisuudeksi, suojateita paivitetdan nykyisten ohjeistusten mukaiseksi
ja pyoratiet muutetaan yksisuuntaisiksi. Muutosten myota kadut sopeu-
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Runeberginkatu

Caloniuksenkatu

Hankkeen toteuttaminen

tuvat asemakaavan mukaiseen ymparistoonsa ja tayttavat toimivuuden,
turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Runeberginkadun perusparannuksessa katualuetta ei muuteta nykyi-
sestd huomattavasti. Ajokaistat kadulla ovat paasaantoisesti 3,5 metria
leveita ja niiden valissa on raitiotiealue muusta liikenteesta erillaan,
mutta raitioliikenteen sujuvoittamiseksi kiskoalue on suunniteltu korotet-
tavaksi reunatuella muusta ajoneuvoliikenteesta.

Caloniuksenkatua koskevan katusuunnitelman lahtokohtana on ollut
sailyttaa kadun kaupunkikuvallinen ja historiallinen ilme, kun peruspa-
rannuksen yhteydessa katua on suunniteltu muokattavaksi meluntason
alentamiseksi.

Katusuunnitelmassa kadun vanhat reunakivet kaytetaan uudelleen ja
hyddynnetaan kadun nykyisia nupukivia. Suunnitelmassa on esitetty,
etta ajorata, jalkakaytava ja pyoratie seka pyorakaista ovat asfalttipaal-
lysteisia. Raitiotien sujuvuutta pystytdan parantamaan muuttamalla rai-
tiotielle varattu oma kaista korotetuksi. Uusien pyorateiden alta poistuu
noin 17 pysakointipaikkaa.

Kadun pohjoisreunalla moottoriajoneuvoliikenne ja raitiovaunuliikenne
jakavat nykyisenlaisesti saman kaistan. Raitiovaunuliikenne on myo-
hemmin mahdollista erottaa omalle kaistalleen myds Mechelininkadun
suuntaan kieltamalla pysakainti.

Hanke sisaltaa raitiotien purku- ja rakentamistyot Helsinginkadun, Ru-
neberginkadun ja Caloniuksenkadun urakka-alueilla. Hankkeen toteut-
tamiseen kuuluvat myds uudet pysakkijarjestelyt Helsinginkadun ja Ru-
neberginkadun alueilla. Hankkeen yhteydessa uusitaan tarvittavilta osin
ratasahkojarjestelmia urakka-alueella.

Hankkeen alueella sijaitsee useampi raitioliikenteen kannalta hyvin
merkittava risteysalue. Hankkeen toteutus on koordinoitava siten, etta
risteysalueiden ty6t toteutetaan porrastaen ja ne pyritdan ajoittamaan
kesaliikenteen ajaksi likennehaittojen minimoimiseksi. Liikkenndinnin
kannalta oleellisimmat risteykset ovat Helsinginkatu-Kaarlenkatu, Hel-
singinkatu-Lantinen Brahenkatu ja Runeberginkatu-Ruusulankatu. Ra-
kentamisen vaiheistuksessa on myos huomioitava T6o6I6n hallireittina
toimiva Ruusulankatu, jonka liikkennointiedellytykset on pyrittava tur-
vaamaan.
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Hankkeen mukaiset tyot on todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida
toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on
yksi YKT-hankkeen osapuolista ja KYMP toimii hankkeen paatilaajana
ja kilpailuttaa YKT-urakan.

Keskeisten katujen perusparannustoista aiheutuvien liikennehaittojen
minimoimiseksi tullaan hankkeessa kaymaan kehitysvaihe ennen var-
sinaisten rakennustoiden aloittamista. Kehitysvaihe kaynnistyy kesalla
2020 ja paattyy syksyn 2020 aikana. Tarkoituksena on luoda sitova
tyoaikataulu kaikkien hankkeen osapuolten ja valitun urakoitsijan kans-
sa. Kehitysvaiheessa pyritdaan tunnistamaan aikatauluun vaikuttavat
riskitekijat ja minimoimaan aiheutuvat haitat.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021 ja 2022 aikana. Hankkeen
rakennusvaihetta ei voida kaynnistaa ennen kuin Hameentien urakka
on saatu kokonaisuudessaan paatokseen ja raitiolikenne on palautunut
koko Hameentien osuudelle.

Katuosuuksilla ei voida liikkennoida téiden ajan, joten liikennekatkot ovat
vaistamattomia. Suurimmat haitat kohdistuvat raitiolinjalle 8 joka kulkee
kaikkien kolmen kohdealueen lapi. Liikennehaitta linjalle 1 on myos
merkittava. Helsinginkadulla tehtavat tyot Kaarlenkadun ja Lantisen
Brahenkadun risteyksessa aiheuttavat liikennehairiditd myds linjoille 3
jao.

Helsinginkatu, Kaarlenkatu ja Lantinen Brahenkatu

Runeberginkatu

Caloniuksenkatu

Merkittavimmat muutokset nykytilanteeseen hankkeen osuudella ovat
seuraavat: Helsinginkatu 22-26 kohdalle rakennetaan uusi useamman
linjan pysakit yhdistava raitiovaunupysakki. Raitioliikenteen sujuvoitta-
miseksi Kaarlenkadun ja Helsinginkadun liittymassa muutetaan kisko-
geometriaa. Kaarlenkadun ja Castreninkadun risteyksen etelapuolella
oleva raitiotiepysakki poistuu ja tilalle tulee kadunvarsipysakointia. Lan-
tiselld Brahenkadulla Urheilutalon kohdalla oleva raitiotiepysakki poiste-
taan.

Runeberginkadun osuudella T6dlontorin puoleisessa paassa uusitaan
raitiovaunupysakit. Lisaksi kadun rakennustoiden yhteydessa uusitaan
my0s vesihuollon johdot seka kaasujohto, jotka siirretaan pois raitiotien
kiskoalueen alta.

Caloniuksenkadulle rakennetaan uudet pyoratiet kadun molemmin puo-
lin ja raitiolikenne Runeberginkadun suuntaan erotellaan moottoriajo-
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neuvoliikenteesta omalle, korotetulle kaistalleen. Raitiotielle korotettava
kaista, erotusalueet seka pysakadinnille varattu katualue paallystetaan
nykyisilla nupukivilla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan 9,24 mil;.
euroa hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutetaan KYMP:n ve-
tamana YKT-hankkeena ja YKT-kustannusjaon mukaisesti kokonaisu-
rakasta HKL:n maksettava osuus on 45,6 %. Kokonaisurakka ei sisalla
raidemateriaaleja taikka radan sahkdjarjestelman (mm. ajojohdin, sah-
konsyo6ton kaapelit tai vaihdeohjausjarjestelman) laitteita ja naiden eril-
lishankinnat on huomioitu hankesuunnitelmassa.

Hankkeen suunnitteluun on kesakuuhun 2020 mennessa kaytetty yh-
teensa 0,14 milj. euroa.

Ratatodiden osuus hankkeen kustannuksista on n. 7,9 milj. euroa ja ra-
tasahkotoiden n. 1,31 milj. euroa. Ratatdiden ja raidemateriaalien osal-
ta kustannusten on arvioitu jakautuvan seuraavasti:

— Projektipaallikon kustannukset 0,03 milj. euroa

— Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,4 milj. euroa
— Kokonaisurakan tyét (sis. ratatyét) 5,7 milj. euroa

— Erillishankinnat 1,47 milj. euroa

— Hankevaraukset 0,3 milj. euroa

Ratasahkotoiden ja materiaalien kustannusarvion on laskettu jakautu-
van seuraavasti:

— Projektipaallikon kustannukset 0,04 milj. euroa

— Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,07 milj. euroa
— Ratasahkotyot 0,41 milj. euroa

— Erillishankinnat 0,63 milj. euroa

— Hankevaraukset 0,16 milj. euroa

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu kaytta-
maan enintaan 0,12 milj. euroa. Vuonna 2021 hankkeen kustannuksiksi
on arvioitu 4,78 milj. euroa, vuonna 2022 4,16 milj. euroa ja vuonna
2023 0,15 milj. euroa. Vuosille 2021-2023 sijoittuvat kustannukset ote-
taan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa noille vuosille.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Ratahankkeen toteuttaminen aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasa-
poistoina 0,2 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
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Ratasahkohankkeen toteuttaminen aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 66.000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
4,6 milj. euroa 40 vuoden aikana) ja 50 % laskennallisista korkome-
noista (40 vuoden aikana yhteensa noin 4,4 milj. euroa, laskentakorko
5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa
50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 4,6 milj. euroa 40 vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,6 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Helsinginkadun, Rune-
berginkadun ja Caloniuksenkadun perusparannusten vaikutus HKL:lle
maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,1 milj. euroa vuo-
dessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Calo-
niuksenkadun perusparannusten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus
Helsingin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin
0,2 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupun-
gin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 9,24 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittda hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Otto Kyrklund, projektipaallikkd, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
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