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STURENKADUN PERUSKORJAUS (YKT) 

  

Projektiluokka B 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Kyrklund Otto 

  

Projektin kuvaus   
Hanke on lähtenyt vireille KYMP/Maankäyttö ja kaupunkirakenne käynnistämänä 
kadun peruskorjaushankkeena. Kadulle on tehty liikennesuunnitelmat (6437-7, 
6438-7 ja 6439-54), jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.12.2015. 
Liikennesuunnitelman mukaisesti rakennetaan Sturenkadulle yksisuuntaiset 
pyöräkaistat molempiin suuntiin. Pysäkit 0263 ja 0264 Roineentie poistetaan. 
Hankkeen yhteydessä peruskorjataan myös Teollisuuskadun ylittävä silta.  
  
Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan tarkempi katu- ja rakennussuunnitelma. 
Suunnittelun yhteydessä varmistetaan, että raitioradan vaatima tila kadun 
poikkileikkauksessa toteutuu. Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida raitiotien 
hulevesi- ja sähköputkitustarpeet. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii 
WSP/Laura Silvennoinen. 
  
Rakentamisen yhteydessä uusitaan myös raitiotien sähköjärjestelmän osia. 
Liittyvänä hankkeena on käynnistetty 200697, Sturenkadun peruskorjaus (YKT), 
sähkö. 
Suunnittelu toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana ja hankkeen tämän hetken 
arvion mukaan tulee rakentaminen toteutettavaksi pääosin vuosina 2023-2024. 
Koska alueen kunnallistekniikka on osittain hyvin huonossa kunnossa, tehdään 
osa töistä jo vuoden 2020 aikana. Sturenkatu-Elimäenkatu risteyksessä on 
tunnistettu tarve uusia hulevesiviemäröintiä kiireellisellä aikataululla. Viemäröinnin 
saneeraustyön tekeminen edellyttää kaivantoa raitiotien alueella, joten kiskojen 
uusiminen samassa yhteydessä on perusteltua. Työt osuvat alueelle jolla kiskot 
ovat pahimmin kuluneet Sturenkadun osuudella. Turvallisen liikennöinnin kannalta 
on järkevää uusia kiskot niin pian kuin mahdollista.  
  
Rakentamisen aikataulu on myös vahvasti kytköksissä itäisen kantakaupungin 
alueella toteutettaviin muihin laajoihin katuhankkeisiin, joten aikataulu saattaa vielä 
elää.  
Hankkeen kustannusarvio pohjautuu asiantuntija-arvion perusteella tehtyyn 
hankeosalaskelmaan, joka on tallennettuna projektisivustolle. Hankeosalaskelman 
pohjalta on tehty tarkentava rakennusosalaskelma, johon hankesuunnitelman 
enimmäishinta perustuu. Rakennusosalaskelmassa on varauduttu 
pysäkkimuutoksiin Sturenkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksessä. 
  
Sturenkatu ei tällä hetkellä ole linjaliikenteen käytössä. Yhteyttä käytetään 
kuitenkin usein poikkeusreittinä. Sturenkatu toimii myös tärkeänä reittinä Koskelan 
ja Vallilan varikoille ja palvelee täten halli- ja huoltoliikennettä. Tästä johtuen 
yhteys on koettu tarpeelliseksi säilyttää. Tarpeellisuuden yhteydelle ovat ilmaisseet 
sekä HKL – Liikennöinti että HSL. 
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Raitiotie uusitaan kadun poikkileikkauksessa pääosin nykyiseen sijaintiin. Katutilan 
ahtauden vuoksi ja verrattain vähäisten liikennemäärien vuoksi toteutetaan raitiotie 
sekaliikennekaistana. 
  
Hanke toteutetaan YKT (yhteinen kunnallistekninen työmaa) hankkeena jossa ovat 
mukana kaikki osapuolet, joilla on uusittavaa tekniikkaa kadun alueella. Hankkeen 
päätilaajana toimii KYMP. Kadun rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan 
osapuolten välillä YKT-sopimuksen mukaisesti. 

  

Projektin tavoitteet  
Projektin tavoitteena on uusia raitiotie Sturenkadulla välillä Aleksis Kiven katu – 
Mäkelänkatu. Nykyinen rata on monin paikoin huonossa kunnossa. Kiskojen 
elinkaari on tullut tiensä päähän useassa kohdassa peruskorjattavalla alueella. 
Lisäksi raitiotie on toteutettu ilman pohjalaattaa ns. topparatana ja radan tukikerros 
on monin paikoin huonossa kunnossa. Raitiotiekiskot ovat päässeet liikkumaan ja 
rata on painunut pahasti useassa kohdassa. Jotta alueella voidaan 
tulevaisuudessa liikennöidä turvallisesti, on rata uusittava. Peruskorjauksen 
yhteydessä rakennetaan raitiotien alle pohjalaatta. 
  
Vähäisen liikennemäärän ja asianmukaisen kantavan kerroksen sekä radan 
uusittavan alusrakenteen ansiosta voidaan radan elinkaaren olettaa olevan pitkä. 
  
Projektin toteuttamiselle samanaikaisesti kadun muun peruskorjauksen 
yhteydessä on vahvat perusteet katutöiden aiheuttamien haittojen vähentämisen 
näkökulmasta. Kadun alla sijaitsevan kunnallistekniikan uusimisen yhteydessä 
joudutaan myös raitiotien alta kaivamaan joka tapauksessa, joten kiskojen ja 
raitiotien perustusrakenteen uusiminen samassa yhteydessä on perusteltua.  

  

Kustannus-hyötyarvio Mikäli projektia ei toteuteta, joudutaan raitioliikenne lopettamaan Sturenkadulla 
välillä Aleksis Kiven katu – Mäkelänkatu. 

  

Projektin rajaukset Hanke rajautuu pohjoispäässä Sturenkadun ja Mäkelänkadun risteykseen. 
Eteläpäässä hanke rajautuu raitiotien osalta Aleksis Kiven kadun risteykseen. 
Pysäkkijärjestelyjen osalta tehdään muutoksia myös Sturenkatu-Läntinen 
Brahenkatu risteyksessä. 
  
Hankesuunnitelma kattaa ainoastaan raitiotien ja siihen liittyvien rakenteiden 
toteuttamisen urakka-alueelle, muut alueella tehtävät katutyöt ja niiden 
kustannukset on arvioitu erikseen ja kuuluvat KYMPin sekä muiden YKT-
toimijoiden vastuualueisiin. Kokonaisuudessaan katuhanke käsittää alueen aina 
Mäkelänkadulta Helsinginkadun risteykseen. 
  Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä. 
Ratasähkötöille on perustettu oma projekti (Reilan verkkonumero 200697). 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hanketta ei ole esitetty talousarvioennusteessa 2019-2029.  
Vielä hyväksymättömässä talousarviossa 2020-2030 hankkeen rahoitus on esitetty 
seuraavasti: 
2020: 290 000 € 
2021: 420 000€ 
2024: 500 000€ 
2025: 1 000 000€ 
  
Talousarviosta nähdään, että hankkeen pääosallisen rakentamisen aikataulu on 
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vielä avoin. Tämän vuoksi rahaa on jouduttu varamaan useammalle vuodelle.  
  
Vuoden 2020 Budjetissa on hankkeelle varattu 50 000€ suunnittelurahaa. 
Suunnittelun edetessä on tunnistettu tarve tehdä kadulla korjaustöitä jo vuoden 
2020 aikana. Korjaustarpeita on ainakin hulevesiviemäröinnin ja raitiokiskojen 
osalta. Katutöiden aiheuttamien haittojen minimoimiseksi kannattaa työt 
ehdottomasti ajoittaa tehtäviksi samaan aikaan. Täten hanke tulee ylittämään 
vuodelle 2020 varatun budjetin, sama summa säästetään kuitenkin hankkeen 
loppuvaiheessa, joten kokonaiskustannus säilyy ennallaan. 
  
Hankkeen rahoitustarve tuleville vuosille on myös hieman muutttunut itäisen 
kantakaupungin muiden rakennushankkeiden aikataulun tarkennuttua. Tämän 
hetken arvion mukaan rakentaminen tulee ajoittumaan pääosin vuosille 2023 ja 
2024, täten rahoitussuunnitelma muuttuu tämän hankesuunnitelman myötä. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 40vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 115 948  
Lisäkustannukset 0  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 115 948eur 
Poistot 2 210 000eur  
Yhteensä: -2 094 052eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -52 351eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
  
Kustannussäästö koostuu kahden pysäkin poistamisesta saavutettavilla 
kunnossapitomenojen säästöillä. Kustannussäästöt kohdistuvat tulosyksikölle 
8675. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Koska Sturenkadulla ei kulje vakituista linjaliikennettä voidaan työnaikaiset 
järjestelyt toteuttaa aiheuttamatta raitioliikenteelle suurta haittaa. Suurin 
liikennehaitta tulee kohdistumaan halli- ja huoltoajoon. Työt on myös ajoitettava 
siten, että Sturenkadun osuudella ei ajateta poikkeusliikennettä saman aikaisesti.  
  
Risteävien Aleksis Kiven kadun ja Mäkelänkadun kohdalla tehtävät työt on 
suunniteltava siten, että haitta raitioliikenteelle jää mahdollisimman vähäiseksi.  
  
Hankkeen toteuttamisen myötä Sturenkadun yhteyttä voidaan myös 
tulevaisuudessa käyttää halli-, huolto- sekä poikkeusreittinä. 

  

Viestintäsuunnitelma Helsingin kaupunkiympäristön toimialan viestinnällä on hankkeen tiedottamisen 
päävastuu. HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista töistä ja työvaiheista omilla 
kanavillaan. 
 
HKL tiedottaa töistä ja liikenteeseen vaikuttavista muutoksista yhteistyössä HSL:n 
ja Helsingin kaupungin tiedotusosaston kanssa. 
  
Hankkeesta tiedotetaan erikseen myös HKL viestintää ja käydään viestinnän 
kanssa hankkeen pääasiallinen sisältö läpi. Viestintäosaston kanssa arvioidaan 
onko hankkeella vaikutusta matkustajiin tai alueen asukkaisiin (poikkeusliikenne, 
mahdollinen yötyö ym.). Mahdollinen viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä 
viestintäosaston kanssa. 
  
Hankkeen edetessä tiedotetaan viestintää mahdollisista aikataulumuutoksista, 
matkustajiin vaikuttavista työvaiheista ja päivitetään viestintäsuunnitelmaa mikäli 
tarpeellista. 
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Ympäristövaikutukset Joukko- ja kevytliikenne on osa kestävää liikkumista. Hankkeen toteuttamisen 
myötä kevyen liikenteen houkuttelevuus alueella kasvaa. Pyörätieverkoston 
parantaminen lisää alueen liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttamisella voidaan 
olettaa olevan positiivisia ympäristövaikutuksia.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

2 210 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
 - Projektipäällikön 
kustannukset 

 6 000 0 2 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 

 
 - Rakennuttajan 
kustannukset 

1 811 24 189 10 000 15 000 50 000 50 000       

 
 - Rakennustekniset 
työt 

    811 000 964 000       

  - Ratatyöt  240 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  - Erillishankinnat  20 000           

 Yhteensä 1 811 290 189 10 000 17 000 869 000 1 022 000 0 0 0 0 0 0 
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