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§ 130
Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun peruspa-
rannusten raitiorata- ja ratasahkotyot, hankesuunnitelma

HEL 2020-008691 T 08 00 02

Esitys
Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
vaksyttavaksi Helsinginkadun (Sturenkatu-Kaarlenkatu), Runebergin-
kadun (Mannerheimintie-Todlontori) ja Caloniuksenkadun perusparan-
nusten raitiorata- ja ratasahkotoiden hankesuunnitelman 2.6.2020 esi-
tyksen mukaan niin, ettda hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltden
suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisaltyvat erillishankinnat
seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 9,24 milj. euroa
(alv 0 %) kustannustasossa kesakuu 2020.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Otto Kyrklund, projektipaallikkd, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
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Esittelijan perustelut

Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun raitiotieratao-
suuksien perusparannuksella kehitetaan raitioliikenteen sujuvuutta, lii-
kenneturvallisuutta seka matkustusmukavuutta. Lisaksi toteuttamalla
merkittavasti yhden linjan reittiin kohdistuvia perusparannustoimenpitei-
ta kerralla pystytaan lieventamaan perusparannuksen vaikutuksia lii-
kenteeseen.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatdksiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi 9.6.2011, 220 §, raitiolinja 8
kehittdmisohjelman.

Yleisten téiden lautakunta hyvaksyi 19.5.2015, 249 §, Runeberginka-
dun (valilla Mannerheimintie-T6dl6ntori) katusuunnitelman.

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi 4.9.2018, 415 §, Helsinginka-
dun (valilld Sturenkatu-Kaarlenkatu), Kaarlenkatu (valilla Franzeninka-
tu-Helsinginkatu) ja Lantisen Brahenkadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi 4.9.2018, 416 §, Caloniuksen-
kadun katusuunnitelman.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Hankkeessa yhdistetdan kolmen erikseen suunnitellun katuosuuden
perusparannukset yhdeksi samaan aikaan toteutettavaksi hankekoko-
naisuudeksi. Hankkeen toteuttamisen myota parannetaan kevyen- ja
raitioliikenteen edellytyksia kaikilla kolmella katuosuudella. Kaikille ka-
duille rakennetaan kantakaupungin pyoraliikenteen paaverkon tavoiteti-
la 2025 mukaiset yksisuuntaiset pyoratiet. Perusparannukset toteute-
taan hyvaksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti.

Raitioliikenteen sujuvuutta ja toiminnallisuutta parannetaan paremmalla
erottelulla muusta liikenteesta seka selkeammilla pysakkijarjestelyilla.
Raitiotien muutostyo6t ovat osin raitiolinja 8 kehittamisohjelman mukai-
sia. Raitioratahankkeen kaikille kolmelle osuudelle tehdaan yhteinen
hankesuunnitelma, jotta kokonaisuuden kustannukset pystytaan esit-
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Helsinginkatu

Runeberginkatu

Caloniuksenkatu

tamaan yhdessa ja valtytaan hyvaksymismenettelyn pilkkoutumiselta.
Lisaksi on tarkoituksenmukaista yhdistaa raitiorataa ja ratasahkoa kos-
kevat hankesuunnitelmat.

Hanke kasittaa kolme katuosuutta:

— Helsinginkatu valilla Kaarlenkatu-Sturenkatu, ja Kaarlenkadun ja
Lantisen Brahenkadun Helsinginkadun laheiset osuudet

— Runeberginkatu valilla Mannerheimintie-Todlontori

— Caloniuksenkatu

Suunnittelun aikana on tunnistettu hyotyja toteuttaa kaikki kolme kadun
peruskorjausta samassa hankekokonaisuudessa. Katujen muutoksien
suunnittelusta on vastannut kaupunkiympariston toimiala (KYMP).
My@és raitiolinjaston poikkeusjarjestelyjen koordinoiminen pystytaan to-
teuttamaan nain paremmin.

Perusparannusten myota toteutettavat muutokset tuottavat kustannus-
saastoja raitiolinja 8:n kehittamisohjelman mukaisesti arvioituna seu-
raavien 30 vuoden aikana liikkennointikustannussaastoja n. 0,5 milj. eu-
roa ja matkustajien ajan saatamisesta muodostuvia hyotyja n. 2,2 mil;.
euroa.

Raitiovaunupysakkeja jarjestellaan urakka-alueella toimivammaksi ko-
konaisuudeksi, suojateita paivitetaan nykyisten ohjeistusten mukaiseksi
ja pyoratiet muutetaan yksisuuntaisiksi. Muutosten myoéta kadut sopeu-
tuvat asemakaavan mukaiseen ymparistoonsa ja tayttavat toimivuuden,
turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Runeberginkadun perusparannuksessa katualuetta ei muuteta nykyi-
sestd huomattavasti. Ajokaistat kadulla ovat paasaantoisesti 3,5 metria
leveita ja niiden valissa on raitiotiealue muusta liikenteesta erillaan,
mutta raitioliikenteen sujuvoittamiseksi kiskoalue on suunniteltu korotet-
tavaksi reunatuella muusta ajoneuvoliikenteesta.

Caloniuksenkatua koskevan katusuunnitelman lahtokohtana on ollut
sailyttaa kadun kaupunkikuvallinen ja historiallinen ilme, kun peruspa-
rannuksen yhteydessa katua on suunniteltu muokattavaksi meluntason
alentamiseksi.

Katusuunnitelmassa kadun vanhat reunakivet kaytetaan uudelleen ja
hyddynnetaan kadun nykyisia nupukivia. Suunnitelmassa on esitetty,
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Hankkeen toteuttaminen

etta ajorata, jalkakaytava ja pyoratie seka pyorakaista ovat asfalttipaal-
lysteisia. Raitiotien sujuvuutta pystytdan parantamaan muuttamalla rai-
tiotielle varattu oma kaista korotetuksi. Uusien pyorateiden alta poistuu
noin 17 pysakdintipaikkaa.

Kadun pohjoisreunalla moottoriajoneuvoliikenne ja raitiovaunuliikenne
jakavat nykyisenlaisesti saman kaistan. Raitiovaunuliikenne on myo-
hemmin mahdollista erottaa omalle kaistalleen myds Mechelininkadun
suuntaan kieltdamalla pysakointi.

Hanke sisaltaa raitiotien purku- ja rakentamisty6t Helsinginkadun, Ru-
neberginkadun ja Caloniuksenkadun urakka-alueilla. Hankkeen toteut-
tamiseen kuuluvat myds uudet pysakkijarjestelyt Helsinginkadun ja Ru-
neberginkadun alueilla. Hankkeen yhteydessa uusitaan tarvittavilta osin
ratasahkojarjestelmia urakka-alueella.

Hankkeen alueella sijaitsee useampi raitioliikkenteen kannalta hyvin
merkittava risteysalue. Hankkeen toteutus on koordinoitava siten, etta
risteysalueiden tyot toteutetaan porrastaen ja ne pyritaan ajoittamaan
kesaliikenteen ajaksi liikennehaittojen minimoimiseksi. Liikenndinnin
kannalta oleellisimmat risteykset ovat Helsinginkatu-Kaarlenkatu, Hel-
singinkatu-Lantinen Brahenkatu ja Runeberginkatu-Ruusulankatu. Ra-
kentamisen vaiheistuksessa on myos huomioitava Toolon hallireittina
toimiva Ruusulankatu, jonka liikenndintiedellytykset on pyrittava tur-
vaamaan.

Hankkeen mukaiset tyot on todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida
toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on
yksi YKT-hankkeen osapuolista ja KYMP toimii hankkeen paatilaajana
ja kilpailuttaa YKT-urakan.

Keskeisten katujen perusparannustdista aiheutuvien liikennehaittojen
minimoimiseksi tullaan hankkeessa kaymaan kehitysvaihe ennen var-
sinaisten rakennustoiden aloittamista. Kehitysvaihe kaynnistyy kesalla
2020 ja paattyy syksyn 2020 aikana. Tarkoituksena on luoda sitova
tydaikataulu kaikkien hankkeen osapuolten ja valitun urakoitsijan kans-
sa. Kehitysvaiheessa pyritaan tunnistamaan aikatauluun vaikuttavat
riskitekijat ja minimoimaan aiheutuvat haitat.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021 ja 2022 aikana. Hankkeen
rakennusvaihetta ei voida kaynnistaa ennen kuin Hameentien urakka
on saatu kokonaisuudessaan paatdkseen ja raitioliikenne on palautunut
koko Hameentien osuudelle.
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Katuosuuksilla ei voida liikenndida toiden ajan, joten liikennekatkot ovat
vaistamattdomia. Suurimmat haitat kohdistuvat raitiolinjalle 8 joka kulkee
kaikkien kolmen kohdealueen lapi. Liikennehaitta linjalle 1 on myos
merkittava. Helsinginkadulla tehtavat ty6t Kaarlenkadun ja Lantisen
Brahenkadun risteyksessa aiheuttavat liikennehairiditd myas linjoille 3
ja9.

Helsinginkatu, Kaarlenkatu ja Lantinen Brahenkatu

Runeberginkatu

Caloniuksenkatu

Merkittavimmat muutokset nykytilanteeseen hankkeen osuudella ovat
seuraavat: Helsinginkatu 22-26 kohdalle rakennetaan uusi useamman
linjan pysakit yhdistava raitiovaunupysakki. Raitioliikenteen sujuvoitta-
miseksi Kaarlenkadun ja Helsinginkadun liittymassa muutetaan kisko-
geometriaa. Kaarlenkadun ja Castreninkadun risteyksen etelapuolella
oleva raitiotiepysakki poistuu ja tilalle tulee kadunvarsipysakointia. Lan-
tisella Brahenkadulla Urheilutalon kohdalla oleva raitiotiepysakki poiste-
taan.

Runeberginkadun osuudella Toolontorin puoleisessa paassa uusitaan
raitiovaunupysakit. Lisaksi kadun rakennustoiden yhteydessa uusitaan
myos vesihuollon johdot seka kaasujohto, jotka siirretaan pois raitiotien
kiskoalueen alta.

Caloniuksenkadulle rakennetaan uudet pydratiet kadun molemmin puo-
lin ja raitiolikenne Runeberginkadun suuntaan erotellaan moottoriajo-
neuvoliikenteesta omalle, korotetulle kaistalleen. Raitiotielle korotettava
kaista, erotusalueet seka pysakoinnille varattu katualue paallystetaan
nykyisilla nupukivilla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan 9,24 mil].
euroa hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutetaan KYMP:n ve-
tamana YKT-hankkeena ja YKT-kustannusjaon mukaisesti kokonaisu-
rakasta HKL:n maksettava osuus on 45,6 %. Kokonaisurakka ei sisalla
raidemateriaaleja taikka radan sahkdjarjestelman (mm. ajojohdin, sah-
konsyoton kaapelit tai vaihdeohjausjarjestelman) laitteita ja naiden eril-
lishankinnat on huomioitu hankesuunnitelmassa.

Hankkeen suunnitteluun on kesakuuhun 2020 mennessa kaytetty yh-
teensa 0,14 milj. euroa.
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Ratatodiden osuus hankkeen kustannuksista on n. 7,9 milj. euroa ja ra-
tasahkotoiden n. 1,31 milj. euroa. Ratatdiden ja raidemateriaalien osal-
ta kustannusten on arvioitu jakautuvan seuraavasti:

— Projektipaallikén kustannukset 0,03 milj. euroa

— Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,4 milj. euroa
— Kokonaisurakan tyét (sis. ratatyot) 5,7 milj. euroa

— Erillishankinnat 1,47 milj. euroa

— Hankevaraukset 0,3 milj. euroa

Ratasahkotoiden ja materiaalien kustannusarvion on laskettu jakautu-
van seuraavasti:

— Projektipaallikon kustannukset 0,04 milj. euroa

— Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,07 milj. euroa
— Ratasahkotyot 0,41 milj. euroa

— Erillishankinnat 0,63 milj. euroa

— Hankevaraukset 0,16 milj. euroa

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu kaytta-
maan enintaan 0,12 milj. euroa. Vuonna 2021 hankkeen kustannuksiksi
on arvioitu 4,78 milj. euroa, vuonna 2022 4,16 milj. euroa ja vuonna
2023 0,15 milj. euroa. Vuosille 2021-2023 sijoittuvat kustannukset ote-
taan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa noille vuosille.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Ratahankkeen toteuttaminen aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasa-
poistoina 0,2 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Ratasahkohankkeen toteuttaminen aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 66.000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
4,6 milj. euroa 40 vuoden aikana) ja 50 % laskennallisista korkome-
noista (40 vuoden aikana yhteensa noin 4,4 milj. euroa, laskentakorko
5 %) voidaan laskuttaa HSL:Itad. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa
50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 4,6 milj. euroa 40 vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,6 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Helsinginkadun, Rune-
berginkadun ja Caloniuksenkadun perusparannusten vaikutus HKL:lle
maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,1 milj. euroa vuo-
dessa.
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Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Calo-
niuksenkadun perusparannusten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus
Helsingin kaupungin kayttdtalouteen arvioidaan olevan keskimaarin
0,2 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupun-
gin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 9,24 mil. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittda hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-
tukselle.
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