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STURENKADUN PERUSKORJAUS (YKT)

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Osoite

Hameentie 86
00550
HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikkd.Hankepalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Kyrklund Otto

Hanke on lahtenyt vireille KYMP/Maankayttd ja kaupunkirakenne kaynnistamana
kadun peruskorjaushankkeena. Kadulle on tehty liikennesuunnitelmat (6437-7,
6438-7 ja 6439-54), jotka kaupunginhallitus on hyvaksynyt 14.12.2015.
Liikennesuunnitelman mukaisesti rakennetaan Sturenkadulle yksisuuntaiset
pyorakaistat molempiin suuntiin. Pysakit 0263 ja 0264 Roineentie poistetaan.
Hankkeen yhteydessa peruskorjataan myds Teollisuuskadun ylittava silta.

Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan tarkempi katu- ja rakennussuunnitelma.
Suunnittelun yhteydessa varmistetaan, etta raitioradan vaatima tila kadun
poikkileikkauksessa toteutuu. Suunnittelussa tulee lisdksi huomioida raitiotien
hulevesi- ja sahkoputkitustarpeet. Paasuunnittelijana hankkeessa toimii
WSP/Laura Silvennoinen.

Rakentamisen yhteydessa uusitaan myos raitiotien sahkéjarjestelman osia.
Liittyvana hankkeena on kaynnistetty 200697, Sturenkadun peruskorjaus (YKT),
sahko.

Suunnittelu toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana ja hankkeen tdman hetken
arvion mukaan tulee rakentaminen toteutettavaksi paaosin vuosina 2023-2024.
Koska alueen kunnallistekniikka on osittain hyvin huonossa kunnossa, tehdaan
osa toista jo vuoden 2020 aikana. Sturenkatu-Elim&enkatu risteyksessa on
tunnistettu tarve uusia hulevesiviemargintia kiireelliselld aikataululla. Viemardinnin
saneeraustyon tekeminen edellyttda kaivantoa raitiotien alueella, joten kiskojen
uusiminen samassa yhteydessa on perusteltua. Tyot osuvat alueelle jolla kiskot
ovat pahimmin kuluneet Sturenkadun osuudella. Turvallisen liikkenndinnin kannalta
on jarkevaa uusia kiskot niin pian kuin mahdollista.

Rakentamisen aikataulu on myds vahvasti kytkdksissa itdisen kantakaupungin
alueella toteutettaviin muihin laajoihin katuhankkeisiin, joten aikataulu saattaa viela
elaa.

Hankkeen kustannusarvio pohjautuu asiantuntija-arvion perusteella tehtyyn
hankeosalaskelmaan, joka on tallennettuna projektisivustolle. Hankeosalaskelman
pohjalta on tehty tarkentava rakennusosalaskelma, johon hankesuunnitelman
enimmaishinta perustuu. Rakennusosalaskelmassa on varauduttu
pysakkimuutoksiin Sturenkadun ja Lantisen Brahenkadun risteyksessa.

Sturenkatu ei talla hetkelld ole linjaliikenteen kaytdssa. Yhteytta kaytetaan
kuitenkin usein poikkeusreittind. Sturenkatu toimii myds tarkeana reittina Koskelan
ja Vallilan varikoille ja palvelee taten halli- ja huoltoliikennetta. Tasta johtuen
yhteys on koettu tarpeelliseksi sailyttda. Tarpeellisuuden yhteydelle ovat iimaisseet
seka HKL — Liikenndinti ettd HSL.
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Osoite

Hameentie 86
00550
HELSINKI

Raitiotie uusitaan kadun poikkileikkauksessa padosin nykyiseen sijaintiin. Katutilan
ahtauden vuoksi ja verrattain vahaisten liikennemaarien vuoksi toteutetaan raitiotie
sekaliikennekaistana.

Hanke toteutetaan YKT (yhteinen kunnallistekninen tydmaa) hankkeena jossa ovat
mukana kaikki osapuolet, joilla on uusittavaa tekniikkaa kadun alueella. Hankkeen
paatilaajana toimii KYMP. Kadun rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan
osapuolten valilla YKT-sopimuksen mukaisesti.

Projektin tavoitteena on uusia raitiotie Sturenkadulla valilla Aleksis Kiven katu —
Makelankatu. Nykyinen rata on monin paikoin huonossa kunnossa. Kiskojen
elinkaari on tullut tiensd pdahan useassa kohdassa peruskorjattavalla alueella.
Lisaksi raitiotie on toteutettu ilman pohjalaattaa ns. topparatana ja radan tukikerros
on monin paikoin huonossa kunnossa. Raitiotiekiskot ovat paasseet liikkumaan ja
rata on painunut pahasti useassa kohdassa. Jotta alueella voidaan
tulevaisuudessa liilkenndida turvallisesti, on rata uusittava. Peruskorjauksen
yhteydessa rakennetaan raitiotien alle pohjalaatta.

Vahaisen likennemaaran ja asianmukaisen kantavan kerroksen seka radan
uusittavan alusrakenteen ansiosta voidaan radan elinkaaren olettaa olevan pitka.

Projektin toteuttamiselle samanaikaisesti kadun muun peruskorjauksen
yhteydessa on vahvat perusteet katutdiden aiheuttamien haittojen vahentamisen
nakokulmasta. Kadun alla sijaitsevan kunnallistekniikan uusimisen yhteydessa
joudutaan myds raitiotien alta kaivamaan joka tapauksessa, joten kiskojen ja
raitiotien perustusrakenteen uusiminen samassa yhteydessa on perusteltua.

Mikali projektia ei toteuteta, joudutaan raitiolikenne lopettamaan Sturenkadulla
valilla Aleksis Kiven katu — Makelankatu.

Hanke rajautuu pohjoispaassa Sturenkadun ja Makelankadun risteykseen.
Etelapaassa hanke rajautuu raitiotien osalta Aleksis Kiven kadun risteykseen.
Pysakkijarjestelyjen osalta tehdaan muutoksia myds Sturenkatu-Lantinen
Brahenkatu risteyksessa.

Hankesuunnitelma kattaa ainoastaan raitiotien ja siihen liittyvien rakenteiden
toteuttamisen urakka-alueelle, muut alueella tehtavat katutyoét ja niiden
kustannukset on arvioitu erikseen ja kuuluvat KYMPin sekd muiden YKT-
toimijoiden vastuualueisiin. Kokonaisuudessaan katuhanke kasittda alueen aina
Makelankadulta Helsinginkadun risteykseen.

Raitiotien vaatimat sahkoty6t toteutetaan ratahankkeen yhteydessa.
Ratasahkétoille on perustettu oma projekti (Reilan verkkonumero 200697).

Infrakorvaus

Hanketta ei ole esitetty talousarvioennusteessa 2019-2029.

Vield hyvaksymattdmassa talousarviossa 2020-2030 hankkeen rahoitus on esitetty
seuraavasti:

2020: 290 000 €

2021: 420 000€

2024: 500 000€

2025: 1 000 000€

Talousarviosta nahdaan, etta hankkeen paaosallisen rakentamisen aikataulu on
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vield avoin. Tdman vuoksi rahaa on jouduttu varamaan useammalle vuodelle.

Vuoden 2020 Budjetissa on hankkeelle varattu 50 000€ suunnittelurahaa.
Suunnittelun edetessa on tunnistettu tarve tehda kadulla korjaustdita jo vuoden
2020 aikana. Korjaustarpeita on ainakin hulevesiviemardinnin ja raitiokiskojen
osalta. Katutdiden aiheuttamien haittojen minimoimiseksi kannattaa tyot
ehdottomasti ajoittaa tehtaviksi samaan aikaan. Taten hanke tulee ylittdmaan
vuodelle 2020 varatun budjetin, sama summa saastetaan kuitenkin hankkeen
loppuvaiheessa, joten kokonaiskustannus sailyy ennallaan.

Hankkeen rahoitustarve tuleville vuosille on myds hieman muutttunut itisen
kantakaupungin muiden rakennushankkeiden aikataulun tarkennuttua. Tdman
hetken arvion mukaan rakentaminen tulee ajoittumaan paaosin vuosille 2023 ja
2024, taten rahoitussuunnitelma muuttuu tdman hankesuunnitelman myota.

Vaikutukset kayttétalouteen Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 40vuoden aikana ovat:
Tulojen lisays ja kustannussaastot 115 948
Lisdkustannukset 0
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 115 948eur
Poistot 2 210 000eur
Yhteensa: -2 094 052eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -52 351eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Kustannussaasto koostuu kahden pysakin poistamisesta saavutettavilla
kunnossapitomenojen saastéilla. Kustannussaastot kohdistuvat tulosyksikolle

8675.
Vaikutukset metro- tai Koska Sturenkadulla ei kulje vakituista linjaliikennettad voidaan tytnaikaiset
raitioliikenteeseen jarjestelyt toteuttaa aiheuttamatta raitioliikenteelle suurta haittaa. Suurin

likennehaitta tulee kohdistumaan halli- ja huoltoajoon. Ty6t on myés ajoitettava
siten, ettd Sturenkadun osuudella ei ajateta poikkeusliikennettd saman aikaisesti.

Ristedvien Aleksis Kiven kadun ja Makelankadun kohdalla tehtavat tydt on
suunniteltava siten, etta haitta raitioliikenteelle jaa mahdollisimman vahaiseksi.

Hankkeen toteuttamisen my6ta Sturenkadun yhteyttd voidaan myds
tulevaisuudessa kayttaa halli-, huolto- sekd poikkeusreittina.

Viestintdsuunnitelma Helsingin kaupunkiympariston toimialan viestinnalld on hankkeen tiedottamisen
paavastuu. HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista t6ista ja tyovaiheista omilla
kanavillaan.

HKL tiedottaa toista ja liikenteeseen vaikuttavista muutoksista yhteisty6ssad HSL:n
ja Helsingin kaupungin tiedotusosaston kanssa.

Hankkeesta tiedotetaan erikseen myds HKL viestintaa ja kdydaan viestinnan
kanssa hankkeen paaasiallinen sisaltd lapi. Viestintdosaston kanssa arvioidaan
onko hankkeella vaikutusta matkustajiin tai alueen asukkaisiin (poikkeusliikenne,
mahdollinen y6tyd ym.). Mahdollinen viestintdsuunnitelma laaditaan yhdessa
viestintdosaston kanssa.

Hankkeen edetessa tiedotetaan viestintaa mahdollisista aikataulumuutoksista,
matkustajiin vaikuttavista tydvaiheista ja paivitetdan viestintasuunnitelmaa mikali

tarpeellista.
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Ympaéristovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Joukko- ja kevytliikenne on osa kestavaa liikkkumista. Hankkeen toteuttamisen

myo6ta kevyen liikenteen houkuttelevuus alueella kasvaa. PyOratieverkoston
parantaminen lisaa alueen liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttamisella voidaan
olettaa olevan positiivisia ymparistovaikutuksia.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 2210000 €
enimmaishinta
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
. Projektipaallikon 6 000 0 2000 8 000 8 000 0 0 0 0 0
ustannukset
. Rakennuttajan 1811 24189 10000 15000 50000 50000
ustannukset
t- Bakennusteknlset 811 000 964 000
yot
- Ratatyot 240 000 0 0 0 0 0 0 0
- Erillishankinnat 20 000
Yhteensa 1811 290189 10000 17000 869 000 1022000 0 0 0 0 0
Aikataulu
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Suunnittelu -

Toteutusvaihe -
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