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§ 131
Hämeentie välillä Junatien silta – Hakaniemi lisä- ja muutostöiden 
hankinta

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisä-
työn nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset 
alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukai-
sesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä 
KYMPin rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun 
urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Hankepäällikkö Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Ratainsinööri Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja 
muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieurakan osalta.

Nyt tilattava lisätyö:

Lisätyö 121B koskee vaihde- ja kiskokuivatusjärjestelmän rakentamista 
Helsinginkadulla paaluvälillä 20-50. Muutostyön hinta 9.001,93 euron. 

Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee YKT-sopimuksen mukainen raken-
nuttamispalkkio (5 %) joka lisätään urakkasummaan. Nyt laskutettavas-
ta muutostyöstä rakennuttamispalkkion suuruus on 450,09 euron.

Hankinta kuuluu osaksi Hämeentien katutöiden urakkakokonaisuutta, 
jonka päätilaajana toimii Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja 
yleiset alueet, Rakennuttaminen. Muutostyö on todettu välttämättö-
mäksi toimivan raitioradan- sekä raitiovaihteiden hulevesijärjestelmän 
toteuttamiseksi urakka-alueen Helsinginkadun osuudella.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset:

Hankintapäätös:

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien 
purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta 
tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 253 §, 15.4.2019, Hämeentien raitioradan 
rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien 
silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 
6,6 milj. euroa 
(alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisä- ja 
muutostyövaraus on 300.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
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Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Hankepäällikkö Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Ratainsinööri Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 84

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana Hämeentien katujärjestelyt -hankkeesta johtuvat raitiotien 
purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta 
tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi


