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VALLILAN RAITIOVAUNUVARIKON LATTIOIDEN VAHVISTAMINEN 

  

Projektiluokka A 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Projektissa vahvistetaan Vallilan varikon lattioita, joissa on havaittu halkeamia, 
sortumia ja joiden kantavuus on mitoitettu kevyemmälle kuormalle kuin tuleva 
käyttö edellyttää.   
 
Suurin osa kantavista rakenteista on rakennettu ennen sotia ja niitä on vahvistettu 
vaihtelevin menestyksin ja tekniikoin vuosien aikana. Osissa lattiarakenteita 
pintalaatta ei enää kestä trukilla ajamista ja laatan uusiminen on kiireellistä 
turvallisuussyistä. Osa laatoista/sortumista on aiheuttanut haittaa nykytilassa 
toiminnalle ja esim. raide 1. on käyttökiellossa. Aiemmin on suunniteltu 
toteutettavan pelkkä terästen ruostesuojaus, mikä on todettu tarkasteluissa olevan 
riittämätön ratkaisu.  
Pääpiirteissään on tehtävä seuraavia toimenpiteitä: 
- purettava, uusittava ja pinnoitettava osa lattialaattaa  
- asennettava uusia pilarikannatuksia  
- valettava umpeen huoltomonttuja   
- rakennettava uusia nosturiperustuksia.  
 
Projektissa kunnostetaan käyttökuntoiseksi nykyisille ja tuleville vaunuille 
seuraavia tilaosia ja niissä olevia raiteita: 
C-osa 
R1 ja R2 kiskot vaihdetaan, kannatus parannetaan lisäpilarein  ja laatta valetaan 
uudelleen. 
R6-11 välisen laatan alapinta tarkastetaan kokonaisuudessaan ja vauriot korjataan 
R1-10 välillä kaikkien raiteiden ulkotilan ja hallin kynnyskohdat tarkistetaan ja 
tarvittaessa tuetaan uusin palkein 
D-osa 
R11 – lisäpilarit ja kulkualueen laatan piikkaus ja uuden laatan valutyöt 
R12-14 aukon umpeen valaminen ja nostimien perustusten valaminen. 
G-osa 
Raiteiden R16-19 kohdalla lattioissa olevat halkeamat injektoidaan kauttaaltaan. 
Raiteiden välille asennetaan palkit, joiden avulla jaetaan painoa. Tämän lisäksi 
levytetään raiteiden päät, jotta palkkeja ei jouduta asentamaan alla olevien 
sosiaalitilojen yms. kattoon.  
Eri järjestelmien osalta joudutaan kellarikerroksissa tekemään väistötöitä 
merkittävästi. Tämän lisäksi varastoissa joudutaan siirtämään  materiaalia. 
Pajanurkkaus joudutan purkamaan ja se palautetaan nykyiselleen,  uutta ei 
rakenneta. 
Projektin kannalta olennaiset kuvat/kartat/pohjapiirrokset/kaaviot ja muut relevantit 
suunnitteludokumentit löytyvät projektikansiosta verkkolevyltä. 
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Projektin tavoitteet Toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja henkilö- sekä kalustovahinkojen estäminen 
varikolla.  
- Projektin tavoitteena on mahdollistaa kaikilla varikon raiteilla kaiken 
tyyppisten/painoisten vaunujen siirtely/huolto/nosto 
- Tavoitteena on mahdollistaa trukilla kulkeminen radan poikkisuuntaan D-siivessä 
- Tavoitteena on injektoida G-osan lattia sellaiseksi, että se ei halkeile nykyisen 
kuntoiseksi 
- Tavoitteena on korjata C-siivessä olevat sortumat, joiden vuoksi esim. 
maalivarasto ei ole tiivis 
- Tavoitteena tyhjentää ryömintätila 
- Tavoitteena on mahdollistaa Smart Artic X54 ja Smart Artic X75 vaunujen 
nostaminen/huoltaminen ilman riskiä lattioiden kantokyvyn ylittämisestä. 
  

  

Kustannus-hyötyarvio Mikäli hanketta ei toteuteta, on vaarana, että lattiarakenteet telikorjaamoalueella 
sortuvat ja tapahtuu vahinkoja, eikä toimintaa voida enää jatkaa tiloissa. 
Remontin kustannukset tulevat olemaan korkeintaan 1,42 M€, joka on 
kustannuksiltaan edullisempi kuin kokonaan uusien varikkoraiteiden rakentaminen, 
sillä nykyisen varikon varustelu on kattava ja sen rakentamiskustannukset uuteen 
varikkoon olisivat merkittävät.  

  

Projektin rajaukset Korjaukset tehdään varikon C - D ja G - H osissa. 
Projekti ei toteuta korjauksia esim. valaistukseen, ilmanvaihtoon, eri järjestelmiin, 
vaikka niitä joudutaan väliaikaisesti siirtämään/irroittamaan, jotta on mahdollista 
tehdä teräs-/betonirakentamista. 
Projekti ei tee siirtoja, esim. varastoitu materiaali tai osat/tarvikkeet siirretään 
niiden omistajan toimesta särkymävaaran vuoksi 
Huoltomonttujen kattamistöistä johtuen on monttujen alustila hämärämpi ja ilma 
vaihtuu huonommin, mutta vähäisen käytön vuoksi niitä ei valaista tai lisätä 
ilmanvaihtoa 
Tähän projektiin ei kuulu nostimien asentamiseen liittyvät työt, esim. valutyöt. 
Tämän projektiin laajuuteen ei kuulu maalaus/sävytys/tasoitustöitä, palkistot 
tulevat tehdasvärisinä. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Toteutuneet kustannukset tähän mennessä (2020) ovat olleet: 
- 200411 VA alapohjan terästen ruostesuojaus 50 303€, projektikuvauksessa 
budjetoitu 200 000€ (2019) 
- (200578 Vallilan varikon hallin lattian vahvistaminen lujuuslaskelman mukaan 0€, 
170 000€ (2018) 
Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu projektille 0 euroa. eli hanke on 
budjetin ulkopuolinen. 
Vuoden 2020 aikana projektin kustannukset tulevat olemaan noin 1 423 721 euroa 
 Lisäksi projektiin on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunitelma-
esityksessä 2020-2021 seuraavasti: 
2020: 0 € 
2021: 0 € 
Projekti rahoitetaan lainarahoituksella.  
  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Vaikutukset käyttötalouteen -laskelma on projektisivulla liitteenä. 
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Pahimmillaan vaikutus on raitiovaunuliikenteen pysähtyminen ja vakavat vahingot. 
Raitiovaunujen käyttöönotot viivästyvät, kun uusimman 
sarjan vaunuja ei pystytä käyttämään, kun niitä ei saada huollettua. 

  

Ympäristövaikutukset Projektissa poistetaan orgaanista jätettä, jolloin vähennetään sisäilmaongelmaa 
ryömintätiloissa. Tällöin vanhat muottilaudat ja muu rakennusjäte puretaan 
erikoispurkuna. 
Merkittävät CO2-päästöt rakennusmateriaaleista ja väliaikaisista rakenteista. 
Positiivinen vaikutus on, että purkumateriaalille voi olla käyttöä esim. 
tienrakennuksessa. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

 1 423 721 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 160 2 999 1 119 21 959 8 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 7 470 13 770 11 203 69 839 7 202 

  - Rakennustekniset työt    480 000 670 000 

  - Rakentamismuutokset    90 000 40 000 

 Yhteensä 7 630 16 769 12 322 661 798 725 202 
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