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STURENKADUN PERUSKORJAUS (YKT), SAHKO

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Tulosyksikkd

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

C

Infra- ja kalustoyksikkd Infrapalvelu

Rata ja Ratasahko

7611 Ratasahko; rv

Tarvainen Ari-Pekka

Anttalainen Jukka

Hankkeen suunnittelu tulee tehda yhteistydssa Kympin kanssa, jotta kaikki
tarvittavat tyot pystytaan toteuttamaan kadun peruskorjauksen yhteydessa.
Suunnittelu kannattaa myos toteuttaa samanaikaisesti, jotta radan vaatima riittava
tila pystytaan varmistamaan ja tarvittavat johtosiirrot tulee huomioiduksi.
Suunnittelu toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana ja hankkeen tdman hetken
arvioitu toteutusaikataulu on 2021-2022. Tulee huomioida, ettd tdma on kuitenkin
arvio ja aikataulu tulee hyvin todennakoisesti elamaan suunnittelun edetessa.
Hankkeen kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvion perusteella tehtyyn
hankeosalaskelmaan, joka on tallennettuna projektisivustolle.

Kymp on kaynnistanyt katu- ja rakennussuunnittelun Sturenkadulla
projektisivustolle tallennetun liikennesuunnitelman mukaisesti valilla Makelankatu -
Helsinginkatu. Kyseisellad alueella sijaitsee raitiotierataa valilla Makelankatu -
Porvoonkatu. Koko Sturenkadun rata on vara- ja halliyhteyskaytéssa mutta seka
HSL ettd HKL-Liikenndinti ovat ilmoittaneet, ettd kyseinen rata on hyvin tarkea
poikkeustilanteissa seka halliyhteytena. Rata on erittdin huonossa kunnossa valilla
Makelankatu - Aleksis Kiven katu ja tuolle kyseiselle valille sijoittuukin yhdet
Helsingin vanhimmista ratakiskoista, joita ei ole viela peruskorjattu. Koko nykyinen
rata on perustettu niin sanotulla topparatamenetelmalla ja rata onkin painunut
monin paikoin ja lisaksi kiskot ovat erittéin kuluneet. Jotta turvallinen liikennginti
kyseisella rataosuudella voitaisiin jatkossa turvata, niin raitiotiekiskot tulee
peruskorjata ja se kannattaa ehdottomasti toteuttaa yhta aikaa kadun muun
peruskorjauksen yhteydessa. Radan ja kadun rakentamisen yhteydessa uusitaan
vaihdeohjaus ja -ldmmitys jarjestelmat Sturenkadun ja Aleksis Kivenkadun, etta
Sturenkadun ja Porvoonkadun risteyksissa, ajojohtojarjestelman uudelleen linjaus
ratamuutosten mukaisesti, tarvittavat YK-pylvaat seka kadun alla menevat raitiotie
sahkdnsyobttdkaapelit.

Hankkeen suunnittelu on vasta alkamassa, joten tassa vaiheessa hankkeen

lopullinen laajuus ja hinta on arvioitu karkealla laskennalla. Suunnittelun edetessa
hankkeen laajuutta ja budjettia tulee tarkentaa.

Pystytaan turvaamaan turvallinen ja vaatimusten mukainen ratainfra.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
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Vaikutukset kayttétalouteen

Kytkenta HKL:n
tavoiteohjelmaan

Vaihtoehtoanalyysi

Projektin merkittdvimmat

riskit

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Hankkeen vaikutukset kdyttotalouteen

Tulojen lisdys ja kustannussadstot
Lisakustannukset

20 vuoden aikana ovat:

430000
0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja
Poistot

Yhteensa:
Kayttotalousvaikutus keskimaarin

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

430000 eur

450000 eur

-20000 eur
-1 000 eur/vuosi

Hyvakuntoinen ja turvallinen raitiotierata lisda kestavan liikkkumisen kulkumuoto-

osuuden houkuttelevuutta.

Vaihtoehtoinen toteutustapa on se, etta kyseinen ratayhteys todetaan
tarpeettomaksi, jolloin rataa ei kannata peruskorjata vaan se tulisi purkaa. Talla
hetkelld yhteys on kuitenkin todettu tarpeelliseksi.

Projektin merkittdvimpana riskinad on hankkeen epdvarma toteutusvuosi.

Riskikartoitus tehty projektisivulla.

450 000 €

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 450 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2020 2021 2022
- Projektipaallikon kustannukset 5000 5000 5000
- Rakennuttajan kustannukset 5000 5000 5000
- Ratasahkotyot 420 000
Yhteensa 10 000 10 000 430 000
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Aikataulu
2019 2020 2021 2022 2023
Tarveselvitys -
Projektikuvaus -
Hankesuunnittelu - -
Urakkakysely -
Rakentaminen—
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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