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STURENKADUN PERUSKORJAUS (YKT), SÄHKÖ 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja Ratasähkö 

  

Tulosyksikkö 7611 Ratasähkö; rv 

  

Projektin omistaja 
 
 
Projektipäällikkö 
 

Tarvainen Ari-Pekka 
 
 
Anttalainen Jukka 
 

  

Projektin kuvaus Hankkeen suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Kympin kanssa, jotta kaikki 
tarvittavat työt pystytään toteuttamaan kadun peruskorjauksen yhteydessä. 
Suunnittelu kannattaa myös toteuttaa samanaikaisesti, jotta radan vaatima riittävä 
tila pystytään varmistamaan ja tarvittavat johtosiirrot tulee huomioiduksi. 
Suunnittelu toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana ja hankkeen tämän hetken 
arvioitu toteutusaikataulu on 2021-2022. Tulee huomioida, että tämä on kuitenkin 
arvio ja aikataulu tulee hyvin todennäköisesti elämään suunnittelun edetessä. 
Hankkeen kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvion perusteella tehtyyn 
hankeosalaskelmaan, joka on tallennettuna projektisivustolle.  

  

Projektin tavoitteet Kymp on käynnistänyt katu- ja rakennussuunnittelun Sturenkadulla 
projektisivustolle tallennetun liikennesuunnitelman mukaisesti välillä Mäkelänkatu - 
Helsinginkatu. Kyseisellä alueella sijaitsee raitiotierataa välillä Mäkelänkatu - 
Porvoonkatu. Koko Sturenkadun rata on vara- ja halliyhteyskäytössä mutta sekä 
HSL että HKL-Liikennöinti ovat ilmoittaneet, että kyseinen rata on hyvin tärkeä 
poikkeustilanteissa sekä halliyhteytenä. Rata on erittäin huonossa kunnossa välillä 
Mäkelänkatu - Aleksis Kiven katu ja tuolle kyseiselle välille sijoittuukin yhdet 
Helsingin vanhimmista ratakiskoista, joita ei ole vielä peruskorjattu. Koko nykyinen 
rata on perustettu niin sanotulla topparatamenetelmällä ja rata onkin painunut 
monin paikoin ja lisäksi kiskot ovat erittäin kuluneet. Jotta turvallinen liikennöinti 
kyseisellä rataosuudella voitaisiin jatkossa turvata, niin raitiotiekiskot tulee 
peruskorjata ja se kannattaa ehdottomasti toteuttaa yhtä aikaa kadun muun 
peruskorjauksen yhteydessä. Radan ja kadun rakentamisen yhteydessä uusitaan 
vaihdeohjaus ja -lämmitys järjestelmät Sturenkadun ja Aleksis Kivenkadun, että 
Sturenkadun ja Porvoonkadun risteyksissä, ajojohtojärjestelmän uudelleen linjaus 
ratamuutosten mukaisesti, tarvittavat YK-pylväät sekä kadun alla menevät raitiotie 
sähkönsyöttökaapelit.  
 
Hankkeen suunnittelu on vasta alkamassa, joten tässä vaiheessa hankkeen 
lopullinen laajuus ja hinta on arvioitu karkealla laskennalla. Suunnittelun edetessä 
hankkeen laajuutta ja budjettia tulee tarkentaa. 

  

Kustannus-hyötyarvio 
 
Projektin rahoitusmalli 

 Pystytään turvaamaan turvallinen ja vaatimusten mukainen ratainfra. 
 
Infrakorvaus 
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Vaikutukset käyttötalouteen 

 

 
Kytkentä HKL:n 
tavoiteohjelmaan 

 
Hyväkuntoinen ja turvallinen raitiotierata lisää kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuuden houkuttelevuutta. 

  

Vaihtoehtoanalyysi Vaihtoehtoinen toteutustapa on se, että kyseinen ratayhteys todetaan 
tarpeettomaksi, jolloin rataa ei kannata peruskorjata vaan se tulisi purkaa. Tällä 
hetkellä yhteys on kuitenkin todettu tarpeelliseksi. 

  

Projektin merkittävimmät 
riskit 
 
 
Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

 Projektin merkittävimpänä riskinä on hankkeen epävarma toteutusvuosi. 
Riskikartoitus tehty projektisivulla. 
 
 
450 000 € 
 
 
 

  
 

       
  

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 450 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

       

  

  € (alv 0%) 

  2020 2021 2022 

  - Projektipäällikön kustannukset 5 000 5 000 5 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 5 000 5 000 5 000 

  - Ratasähkötyöt   420 000 

 Yhteensä 10 000 10 000 430 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 430 000

Lisäkustannukset 0

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 430 000 eur

Poistot 450 000 eur

Yhteensä: -20 000 eur

Käyttötalousvaikutus keskimäärin -1 000 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
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