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VALLILAN RAITIOVAUNUVARIKON LATTIOIDEN VAHVISTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

A

Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Varikot ja valvomotilat

Ikonen Jouni

Pietila Anssi

Projektissa vahvistetaan Vallilan varikon lattioita, joissa on havaittu halkeamia,
sortumia ja joiden kantavuus on mitoitettu kevyemmalle kuormalle kuin tuleva
kaytto edellyttaa.

Suurin osa kantavista rakenteista on rakennettu ennen sotia ja niitd on vahvistettu
vaihtelevin menestyksin ja tekniikoin vuosien aikana. Osissa lattiarakenteita
pintalaatta ei enaa kesta trukilla ajamista ja laatan uusiminen on kiireellista
turvallisuussyista. Osa laatoista/sortumista on aiheuttanut haittaa nykytilassa
toiminnalle ja esim. raide 1. on kayttokiellossa. Aiemmin on suunniteltu
toteutettavan pelkka terasten ruostesuojaus, mika on todettu tarkasteluissa olevan
riittdmaton ratkaisu.

Paapiirteissaan on tehtava seuraavia toimenpiteita:

- purettava, uusittava ja pinnoitettava osa lattialaattaa

- asennettava uusia pilarikannatuksia

- valettava umpeen huoltomonttuja

- rakennettava uusia nosturiperustuksia.

Projektissa kunnostetaan kayttdkuntoiseksi nykyisille ja tuleville vaunuille
seuraavia tilaosia ja niissa olevia raiteita:

C-osa

R1 ja R2 kiskot vaihdetaan, kannatus parannetaan lisapilarein ja laatta valetaan
uudelleen.

R6-11 valisen laatan alapinta tarkastetaan kokonaisuudessaan ja vauriot korjataan
R1-10 valilla kaikkien raiteiden ulkotilan ja hallin kynnyskohdat tarkistetaan ja
tarvittaessa tuetaan uusin palkein

D-osa

R11 — lisapilarit ja kulkualueen laatan piikkaus ja uuden laatan valutyot

R12-14 aukon umpeen valaminen ja nostimien perustusten valaminen.

G-osa

Raiteiden R16-19 kohdalla lattioissa olevat halkeamat injektoidaan kauttaaltaan.
Raiteiden valille asennetaan palkit, joiden avulla jaetaan painoa. Taman lisksi
levytetdan raiteiden paat, jotta palkkeja ei jouduta asentamaan alla olevien
sosiaalitilojen yms. kattoon.

Eri jarjestelmien osalta joudutaan kellarikerroksissa tekemaan vaistotoita
merkittavasti. Taman lisaksi varastoissa joudutaan siirtdmaan materiaalia.
Pajanurkkaus joudutan purkamaan ja se palautetaan nykyiselleen, uutta ei
rakenneta.

Projektin kannalta olennaiset kuvat/kartat/pohjapiirrokset/kaaviot ja muut relevantit
suunnitteludokumentit I0ytyvat projektikansiosta verkkolevylta.

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINGFORS
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja henkild- seka kalustovahinkojen estdminen
varikolla.

- Projektin tavoitteena on mahdollistaa kaikilla varikon raiteilla kaiken
tyyppisten/painoisten vaunujen siirtely/huolto/nosto

- Tavoitteena on mahdollistaa trukilla kulkeminen radan poikkisuuntaan D-siivessa
- Tavoitteena on injektoida G-osan lattia sellaiseksi, etta se ei halkeile nykyisen
kuntoiseksi

- Tavoitteena on korjata C-siivessa olevat sortumat, joiden vuoksi esim.
maalivarasto ei ole tiivis

- Tavoitteena tyhjentaa rydmintatila

- Tavoitteena on mahdollistaa Smart Artic X54 ja Smart Artic X75 vaunujen
nostaminen/huoltaminen ilman riskid lattioiden kantokyvyn ylittdmisesta.

Mikali hanketta ei toteuteta, on vaarana, etta lattiarakenteet telikorjaamoalueella
sortuvat ja tapahtuu vahinkoja, eika toimintaa voida enaa jatkaa tiloissa.

Remontin kustannukset tulevat olemaan korkeintaan 1,42 M€, joka on
kustannuksiltaan edullisempi kuin kokonaan uusien varikkoraiteiden rakentaminen,
silla nykyisen varikon varustelu on kattava ja sen rakentamiskustannukset uuteen
varikkoon olisivat merkittavat.

Korjaukset tehdaan varikon C - D ja G - H osissa.

Projekti ei toteuta korjauksia esim. valaistukseen, ilmanvaihtoon, eri jarjestelmiin,
vaikka niita joudutaan valiaikaisesti siitdmaan/irroittamaan, jotta on mahdollista
tehda teras-/betonirakentamista.

Projekti ei tee siirtoja, esim. varastoitu materiaali tai osat/tarvikkeet siirretaan
niiden omistajan toimesta sarkymavaaran vuoksi

Huoltomonttujen kattamistoista johtuen on monttujen alustila hdmarampi ja ilma
vaihtuu huonommin, mutta vahaisen kaytdén vuoksi niita ei valaista tai lisata
ilmanvaihtoa

Tahan projektiin ei kuulu nostimien asentamiseen liittyvat tyét, esim. valutyot.
Taman projektiin laajuuteen ei kuulu maalaus/savytys/tasoitustoéita, palkistot
tulevat tehdasvarisina.

Liikenndintikorvaus

Toteutuneet kustannukset tdhan mennessé (2020) ovat olleet:

- 200411 VA alapohjan terasten ruostesuojaus 50 303€, projektikuvauksessa
budjetoitu 200 000€ (2019)

- (200578 Vallilan varikon hallin lattian vahvistaminen lujuuslaskelman mukaan 0€,
170 0O00€ (2018)

Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu projektille O euroa. eli hanke on
budjetin ulkopuolinen.

Vuoden 2020 aikana projektin kustannukset tulevat olemaan noin 1 423 721 euroa
Lis&ksi projektiin on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunitelma-
esityksessad 2020-2021 seuraavasti:

2020: 0 €

2021: 0 €

Projekti rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen -laskelma on projektisivulla liitteena.

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset metro- tai Pahimmillaan vaikutus on raitiovaunuliikenteen pysahtyminen ja vakavat vahingot.
raitiolikenteeseen Raitiovaunujen kayttéonotot viivastyvat, kun uusimman

sarjan vaunuja ei pystyta kayttdmaan, kun niitd ei saada huollettua.

Ymparistovaikutukset Projektissa poistetaan orgaanista jatetta, jolloin vdhennetaan sisdilmaongelmaa
rydémintatiloissa. Talldin vanhat muottilaudat ja muu rakennusjate puretaan
erikoispurkuna.

Merkittavat CO2-paastot rakennusmateriaaleista ja valiaikaisista rakenteista.
Positiivinen vaikutus on, etta purkumateriaalille voi olla kayttéa esim.

tienrakennuksessa.
Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Hankesuunnitelman 1423721 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020 2021
- Projektipaallikén kustannukset 160 2999 1119 21 959 8 000
- Rakennuttajan kustannukset 7470 13770 11 203 69 839 7 202
- Rakennustekniset tyot 480 000 670 000
- Rakentamismuutokset 90 000 40 000
Yhteensa 7630 16 769 12 322 661 798 725 202
Aikataulu

2017 2018 20139 2020 2021

Tarveselvitys -

Projektikuvaus
Projektisuunnittelu - -
Hankesuunnittelu - .

Urakkakysely - .

Rakentaminen— -

Taloudellinen loppuselvitys — |

Loppuraportin kiroittaminen - |

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



