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Ilmalan raitiotien rakentaminen ja ratasähkötyöt, hankesuunnitelma

HEL 2020-008689 T 08 00 02

Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esittää kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi Ilmalantorin raitiotien rakentamisen ja ratasähkötöiden 
hankesuunnitelman 10.9.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen 
kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hank-
keeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja 
muutostyöt on 8 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Ilmalan raitiotie täydentää Pasilan raitiotieverkostoa HSL:n raitiotielii-
kenteen linjastosuunnitelman mukaisesti, kun raitiolinja 9 jatketaan Pa-
silasta Ilmalaan.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) hyväksyi 10.2.2015 
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen linjastosuunnitelman.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 4.12.2012, 552 §, Ilmalantorin ja 
Ilmalankujan katusuunnitelmat.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.8.2018, 391 §, Pasilankadun 
(välillä Kyllikinportti–Radiokatu) katusuunnitelman.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 22.1.2019, 24 §, Ilmalankadun 
ja Radiokadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
valitsi 11.6.2020, 83 §, Ilmalan raitiotieyhteyden kokonaisurakan toteut-
tajan.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
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Ilmalan raitiotie on suunniteltu rakennettavan Länsi-Pasilasta Pasilan-
katua, Radiokatua ja Ilmalankujaa pitkin Ilmalantorille Ilmalassa. Ole-
massa oleva raitiotieverkosto ulottuu Pasilankadulla Kyllikinportille asti.

Samoin kuin Jätkäsaareen ja Hernesaareen rakentuvilla uusilla asuina-
lueilla, myös Ilmalan täydentyvän rakentamisen kohdalla alueen ensisi-
jaiseksi joukkoliikenneratkaisuksi on valittu raitioliikenne. Tällä hetkellä 
Ilmalan ja Länsi-Pasilan pohjoisosien joukkoliikenne pohjautuu laajalti 
bussilinjoihin 23, 50 ja 59. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat poikit-
taisliikenteen linjoja.

Raitiolinja 9 päätepysäkki on tällä hetkellä Itä-Pasilan puolella Pasilan 
rautatieaseman luona. HSL:n kantakaupungin raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa linjan 9 päätepysäkki on sijoitettu tavoitelinjastossa Il-
malaan. Raitiolinja 9 jatkaminen Ilmalaan parantaa alueen yhteyksiä 
eteläiseen kantakaupunkiin.

Pasilankatu on nykyinen katu, joka toimii Länsi-Pasilan alueellisena ko-
koojakatuna. Pasilankatu on vilkkaasti liikennöity ja sillä kulkee useita 
bussilinjoja sekä raitiotielinja 7. Pasilankadulla kulkee myös paljon poh-
jois-eteläsuuntaista kevyttä liikennettä niin Pasilan juna-asemalle kuin 
kauppakeskus Triplaan.

Radiokatu on nykyinen katu, jonka varrella sijaitsee asuinkerrostalojen 
korttelialueita, radio- ja televisiotoiminnan korttelialueita sekä hallinto- 
ja virastorakennusten korttelialue. Osassa kadun varren kortteleita on 
menossa kaavamuutosprosessi.

Ilmalankuja on uudelleen rakennettava katu Radiokadun ja tulevan Te-
levisiokadun välillä. Kadun länsipuolella on HSY:n vesilinnojen tontti ja 
itäpuolelle on kaavoitettu toimitilarakennuksia. Katu liittyy pohjoispääs-
tään rakennettavaan uuteen torialueeseen Ilmalantoriin. Kadun kautta 
tulee kulkemaan raitio- ja linja-autoliikennettä Ilmalantorille.

Ilmalantori on uusi Ilmalanrinteen toimitila-alueen toriaukio. Torin etelä-
puolella on HSY:n vesilinnojen tontti. Torin länsi-, pohjois- ja osin itä-
puolelle rakennetaan uusia toimitilarakennuksia. Tori liittyy itäreunas-
taan Ilmalankujan ja Televisiokadun katualueisiin. Ilmalantori sijoittuu 
Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen. Ilmalantorille on suunniteltu 
raitiotien ja linja-autojen päätepysäkit, joten Ilmalantorista muodostuu 
merkittävä joukkoliikenteen vaihtoasema. Ilmalantorin pääasiallisia 
käyttäjiä ovat joukkoliikenteen matkustajat sekä toria ympäröivien toimi-
tilatonttien työntekijät, asiakkaat ja huoltoliikenne.

Ilmalan raitiotie on tarkoitus rakentaa niin, että liikenne uudella ratao-
suudella voidaan aloittaa vuoden 2022 syksyyn mennessä.
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Raideliikenteen osuus liikenteestä kasvaa, mikä alentaa hiilidioksidi-
päästöjä kokonaisuudessaan. Joukkoliikenteen osalta energiatehok-
kuus ja uusiutuvan energian käyttö kasvavat.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelmien mukaisesti Ilmalan raitiorata toteutetaan Kyllikinpor-
tilta pohjoiseen Pasilankatua, edelleen Radiokatua ja Ilmalankujaa pit-
kin Ilmalantorille. Ilmalantorille rakennetaan kääntösilmukka.

Pasilankadulla ja Radiokadulla Rahakamarinportille asti raitiorata toteu-
tetaan joukkoliikennekaistoille katualueen keskelle. Joukkoliikennekais-
toja käyttävät raitiovaunujen lisäksi myös linja-autot. Pasilankadulla 
joukkoliikennekaistat erotetaan istutuskaistoilla ajoradoista. Rahakama-
rinportista eteenpäin raitiorata on ajoradalla aina Ilmalantorille saakka. 
Ilmalantorilla raitio-, ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä ei ole 
erotettu toisistaan. Torin keskialueella ajoneuvoliikenne on estetty ra-
jaamalla alue teräspollareilla. 

Uudelle rataosuudelle tulee raitiotien ja bussien yhteiskäyttöpysäkit Pa-
silankatu 16 ja 18 välille sekä Uutiskatu-Hannanportti välille. Pasilan-
kadun uudet pysäkit tulevat ajoratojen väliin joukkoliikennekaistojen 
molemmin puolin. Uutiskatu-Hannanportin pysäkit tulevat ajoradan mo-
lemmin puolin. Ilmalantorin pohjoisreunassa on raitioliikenteen ja linja-
autoliikenteen pysäkit.

Raitioradan ajolangat kiinnitetään yhteiskäyttöpylväisiin ja läheisten ra-
kennusten seiniin. Yhteiskäyttöpylväisiin kiinnitetään myös katualuei-
den valaistuksen kannatinlankoja.

Melu- ja tärinävaikutuksia hallitaan asianmukaisilla toteutusratkaisuilla.

Hankkeen mukaiset työt on todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida 
toteutettavaksi yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on 
yksi YKT-hankkeen osapuolista ja Kaupunkiympäristön toimiala 
(KYMP) toimii hankkeen päätilaajana ja kilpailuttaa YKT-urakan. YKT-
hankkeessa uusitaan alueen katujen kunnallistekniikka raitioradan ra-
kentamisen yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
valitsi 11.6.2020 urakoitsijan YKT-hankkeen toteuttajaksi järjestetyn 
kilpailutuksen perusteella.

Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, 
jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan 
taata.
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Työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle eivät ole huomattavia, sillä 
raitiorata rakennetaan alueelle, jossa ei raitioliikennettä aiemmin ole ol-
lut. Liikennehaittoja tulee lähinnä Pasilankatu-Kyllikinportti risteyksen 
liittämisestä nykyiseen raitiotieverkostoon. Myös Pasilankadun pysäk-
kimuutoksista tulee väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 8 milj. eu-
roa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty kesäkuun 2020 loppuun mennessä 
n. 0,17 milj. euroa. 

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu käyttä-
mään enintään 0,5 milj. euroa. 

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 0,51 milj. euroa, 
vuodelle 2021 n. 3,66 milj. euroa, vuodelle 2022 n. 3,43 milj. euroa ja 
vuodelle 2023 0,24 milj. euroa. Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sijoittuvat 
kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa 
noille vuosille.

KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja 
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen 
liittyvän kustannusarvion laatimishetkellä HKL:lle kohdistuvan YKT-
sopimuksen mukaisesti 28,48 %. 

Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa käytetään n. 1,77 milj. eu-
roa rataan liittyviin ratasähkötöihin ja ratasähkölaitteiden hankintoihin.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,75 milj. euroa sekä n. 0,83 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa arviolta 51.000 euron lisäyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihtei-
den kunnossapitotarpeesta sekä radan että rata-alueen kunnossapito- 
ja huoltotoimenpiteistä, esimerkkejä tällaisesta työstä ovat kiskojen 
hiominen, kaarteiden voitelu ja lumityöt sekä pysäkkien kunnossapito-
työt. Lisäksi uudet pysäkit aiheuttavat kunnossapitotöiden kustannus-
nousua.

Hankeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 
milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.
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Hankeen ratasähköosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoi-
na 0,1 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuo-
den aikana yhteensä noin 4,1 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan 
laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,5 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Ilmalan raitioradan vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,1 milj. 
euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. 

Ilmalan raitioradan HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kau-
pungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. euroa 
vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteen-
sä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 8 milj. euroa, 
HKL:n johtokunta esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhallituksel-
le.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Mari Sipponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32389

mari.sipponen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Katusuunnitelma Ilmalantori
3 Katusuunnitelma Pasilankatu välillä Pasilansilta Kyllikinportti
4 Katusuunnitelma Pasilankatu välillä Kyllikinportti Radiokatu
5 Katusuunnitelma Radiokatu kooste välillä Pasilankatu-Ilmalankatu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


