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Rautatieaseman pyorapysakointilaitos, hankesuunnitelman korot-
taminen

HEL 2019-011564 T 08 00 04
Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittda kaupunginhallitukselle rauta-
tieaseman pyorapysakointilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja
hyvaksymista niin, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton kokonais-
hinta on yhteensa enintaan 5,6 milj. euroa.

Esittelijan perustelut

Helsingin paarautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettavan pyo-
rapysakaintilaitoksen toteutussuunnittelun yhteydessa on todettu mah-
dolliseksi toteuttaa pyorapysakointilaitos suurempikapasiteettisena kuin
hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelman korottaminen laajem-
man pyorapysakointilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista,
koska vastaava laajentaminen pysakaointilaitoksen valmistuttua olisi
merkittavasti kallimpaa ja vaikeampaa.

Hankkeen toteuttaminen tukee Helsingin kaupunkistrategian, kaupun-
gin pyorailyn edistamisohjelman, hiilineutraali Helsinki —ohjelman seka
HKL:n tavoiteohjelman mukaisia tavoitteita.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyvaksyi 21.11.2019, 195 §, rautatie-
aseman pyorapysakaintilaitoksen hankesuunnitelman niin, ettd hank-
keen kokonaishinta on enintaan 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen lahtokohdat

Helsingin paarautatieasema on ydinkeskustan vilkkaimpia joukkoliiken-
teen solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat
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linja-autolinjat. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli alueella
kasvaa edelleen. Paarautatieasema on myds yksi kaukoliikenteen tar-
keimmista asemista. Lisaksi rautatieaseman laheisyydessa on merkit-
tava maara palveluja seka tydpaikkoja. Paarautatieaseman ymparis-
tossa on talla hetkella laadukkaita pyorapysakointipaikkoja huomatta-
van rajallisesti.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kavelyn ja pyorailyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kavely- ja pyorailyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyoraliikenteen 2025
tavoiteverkon seka Helsingin pyorailyn edistamisohjelman mukainen
toimi. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistydssa kau-
punkiympariston toimialan (KYMP) kanssa selvitti polkupyorapysakaoin-
nin tarvetta ja kysyntaennustetta seka pyorapysakointilaitoksen mah-
dollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Paarautatieaseman pyorapysakointiselvityksen mukaan rautatiease-

malla olisi kysyntaa lahes 4000 pyorapysakadintipaikalle. Pyorapysa-

kdintilaitoshanke on yksi ehdotetuista toimenpiteista, jolla em. tavoit-
teeseen voidaan paasta. Talla hetkella rautatieaseman ymparistossa
on noin 600 pydrapysakdintipaikkaa, joista harvat ovat laatukriteereil-
taan nykyaikaisia. Tama kapasiteetti ei riita tayttamaan tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyorapysakointilaitos tekee liityntapyo-
raliikenteesta houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyorapysakaintia on
syyta edistaa samassa tahdissa kuin muuta pyorailya. Lisaksi pyorapy-
sakointilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja tydmatkoja.
Pyorapysakoaintilaitoshankkeessa on myds mahdollista kohottaa pyora-
pysakoinnin yleisia laatukriteereitda Suomessa.

Hankkeella on myos positiivista vaikutusta kaupunkitilan laatuun, kun
polkupyorat voidaan pysakoida keskitetysti sisatiloihin, jolloin esimer-
kiksi epamaaraisesti pysakoityjen polkupyorien maara vahenee. Rauta-
tieaseman ymparistoon ei ole mahdollista toteuttaa maanpaallisin rat-
kaisuin yhta laajakapasiteettista ja laadukasta pyorapysakointiratkai-
sua.

Hankkeen toteuttaminen ja esitetyt muutokset

Pyorapysakoaintilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentami-
sen yhteydessa on tarkoituksenmukaista, silla muutoin laitoshankkeen
aloittaminen siirtyisi vaistamatta vuoden 2023 jalkeiseen aikaan ja olisi
merkittavasti haastavampi seka teknisesti etta taloudellisesti toteuttaa
vastaavissa kustannusrajoissa. Samoin mahdolliset laajennukset pysa-
kointilaitokseen olisivat huomattavan haastavia toteuttaa myohemmin.
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Alikulun etta pyorapysakointilaitoksen urakat on yhdistetty niin, etta
KYMP toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL vastaa pyo6rapysa-
kointilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperaisen hankesuunnitelman mukaan pyorapysakaintilaitokseen
olisi tullut noin 900 pyorapaikkaa seka pyorakeskuspalvelu. Pyorapy-
sakointilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kavelytunnelin valiin, ja
sinne olisi paasy hissilla, pyoralla seka kavellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, etta pyorapysakointilai-
tokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia si-
jainnin lansipaahan isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli ar-
vioitu. Talléin pyorapysakoaintitilaan voisi keskittaa yhteensa 430-570
paikkaa arvioitua enemman telinetyypista riippuen. Yhteensa sisatiloi-
hin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pydrapaikkaa. Laajennuk-
sen myota pyorapysakointikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperaises-
ta suunnitelmasta poiketen tilan lansipaahan.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94
milj. eurolla.

Rakennuskustannusten lisaksi pysakdintilaitoksen varustamisen ja tek-
niikan kustannukset nousevat suuremman paikkamaaran takia, jolloin
laajennuksen kustannukset ovat yhteensa 1,2 milj. euroa. Paikkakoh-
tainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000-5000 eurosta/paikka
enintaan 4000 euroon.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Pysakaintilaitoksen valmistuttua laitoksen kayttokustannukset (valais-
tus, lammitys, siivous, valvonta) ovat pienet ja pyorakeskustoiminnasta
on mahdollista saada vuokratuloja, mika pienentaa pysakaintilaitoksen
vuosittaisia kuluja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikkenne- ja viestintaviraston kavelyn ja pyo-
railyn edistamisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avus-
tus pienentaa hankkeen kayttotalousvaikutuksia.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattada kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.
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Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien hankesuunni-
telmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta esittda kaupun-
ginhallitukselle hyvaksyttavaksi yli 5 milj. euron hankkeet.
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