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Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin lisätöiden tilaami-
nen

HEL 2019-011683 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointia kos-
kevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta tarjous-
ten 14, 18B, 27 ja 31 mukaisesti yhteensä enintään 52.641,17 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (22H19, 9.10.2019) Kauppatorin matkusta-
japaviljongin restauroinnista. Urakka käsittää HKL:n omistaman Kaup-
patorin matkustajapaviljongin restauroinnin. Töihin sisältyvät rakennus- 
ja maarakennusteknisten töiden lisäksi LVISA-työt sekä odotustilan ja 
lipunmyynnin väistötilat.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi Oy Rakennus-
partio.

Nyt päätettävänä ovat lisätyöt:

 Nro 14: Ikkunoinen kunnostus 27.582,36 euroa (alv 0 %)
 Nro 18B: Urakka-ajan pidentymisestä syntyneet kulut 19.194,56 eu-

roa (alv 0 %)
 Nro 27: Torin valvontakameran korjaus 1.827,00 euroa (alv 0 %)
 Nro 31: Urakkaan kuulumattomat sähköjen muutostyöt 4.037,25 eu-

roa (alv 0 %)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. Näillä viimeisillä lisätöillä mahdolliste-
taan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat päätökset:

HKL:n johtokunta oikeutti (21.11.2019, § 191) HKL:n tekemään Kaup-
patorin matkustajapaviljongin restaurointia koskevan urakkasopimuk-
sen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa yh-
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teensä enintään 529.000,00 eurolla (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oi-
keutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteen-
sä enintään 79.350,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty projektipäällikön 
valtuuksin lisä- ja muutostöihin 1B, 2-3, 4A, 6-8, 10-13, 15, 17, 19, 20A, 
21-26, 28, 29A, 32 ja 33A yhteensä enintään 59.807,26 euron arvonli-
säverottomalla kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen Kauppatorin matkustajapaviljongin restau-
rointia koskevan urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 112.448.43 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokun-
nan päätöksen 21.11.2019, § 191, mukaisesti 19.542,74 euroa (alv 0 
%).
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