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HANKKEEN PERUSTIEDOT

Projektiluokka: A

Projektin yksikko: Toiminnanohjaus, palvelukehitys

Kohteen nimi: Rautatieaseman pydrapysakointilaitos

Kohteen osoite: Kansalaistori-Kaisaniemi alikulku, Rautatieasema,
Elielinaukio

Kortteli ja tontti: 91-2-11-2 (Ratapihan alla)

Omaisuusluokka: Muu liikenneinfra

Projektipaallikkd: Eeropekka Lehtinen
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Kuva 1 Pyérépysdkéintilaitoksen sijainti (HKL, WSP 2019)
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1. PROJEKTIN KUVAUS

Helsingin paarautatieasema on yksi Suomen vilkkaimmista joukkoliikenteen
solmukohdista. Paarautatieasema sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa ja
toimii tarkeana joukkoliikenteen solmukohtana. Rautatientorilla sijaitsee
vilkas lahibussilikenneasema, yksi vilkkaimmista metroasemista ja se on
useiden raitiolinjojen reitillda. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikkenteen rooli
alueella muuttuu yha merkittdvammaksi. Paarautatieasema on myos yksi
kaukoliikenteen  tarkeimmista  asemista.  Helsingin  keskustassa,
rautatieaseman laheisyydessd on merkittdva maara palveluja seka
tyopaikkoja. Helsingin etelaisessa suurpiirissa on lahes 130 000 tyopaikkaa
ja 117 000 asukasta. Kilometrin sateella Helsingin rautatieasemasta sijaitsee
yli 10 500 toimipaikkaa ja puolentoista kilometrin sateella lahes 16 000
toimipaikkaa (Seutu CD 2016, Aluesarjat 2019).

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt Kansalaistorilta Kaisaniemeen
kulkevan kavelyn ja pyorailyn alikulkuyhteyden rakentamisen 31.1.2019.
Yhteys tulee parantamaan alueen kavely- ja pyorailyolosuhteita
huomattavasti. Lisaksi hanke tukee Helsingin kaupunginstrategian 2017-
2021 mukaista linjaa, jossa liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko
likennejarjestelman  toimivuudesta ja  kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuuden kasvattamisesta. Rakennettava yhteys on my0s
Helsingin pyoraliikenteen 2025 tavoiteverkon seka Helsingin pydrailyn
edistdmisohjelman mukainen toimi.

Tunnelin  yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi eurooppalaisia
nykystandardeja vastaava pyorapysakointikeskus. HKL on investoinut
hankkeelle rahaa vuodelle 2021, mutta tarkemmassa suunnittelussa on
ilmennyt mahdollisuus rakentaa aiempaa suurempi ja laadukkaampi
pysakointilaitos, mika kasvattaa investoinnin maaraa. Suurempi ja
laadukkaampi pyorapysakaintilaitos on hinta-laatusuhteeltaan parempi
ratkaisu. Pyorapysakointikeskushanke on irrotettu muusta tunnelihankkeesta
valtuustopaatoksella.

Tunnelin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana ja samalla
urakkasopimuksella rakennetaan myo0s pyorapysakaointitila tunnelin
yhteyteen. Pyorapysakointilaitokseen mahtuu alustavien suunnitelmien
mukaan 900-1000 pyorapaikkaa seka pyorakeskuspalvelu. Urakan
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kehitysvaiheessa on kuitenkin ilmennyt, ettd samassa urakassa on
mahdollista louhia viela isompi tila pyorapysakoinnin kayttoon.

Urakan kehitysvaiheen aikana tehdyssa tarkemmassa suunnittelussa ilmeni,
ettd pyorapysakointikeskukseen olisi mahdollista sijoittaa noin 850
pyorapysakointipaikkaa ja itdisen tunnelin suulle noin 80 pydrapaikkaa.
Yhteensa paikkoja alkuperaisen suunnitelman mukaan Paarautatieasemalle
tulisi uusia pyorapaikkoja noin 930 kappaletta. Uusien selvitysten pohjalta
pyorapysakointitilaan voisi keskittaa yhteensa 430-570 paikkaa arvioitua
enemman riippuen telinetyypista. Yhteensa sisatiloihin olisi mahdollista siis
sijoittaa jopa 1370 pyorapaikkaa. Tama on mahdollista louhimalla lisaa tilaa,
joka sijoittuisi suunnitellun pysakointitilan lansipaahan. Laajennuksen myota
pyorapysakointikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperaisesta
suunnitelmasta poiketen tilan l|ansipaahan. Talla ei kuitenkaan ole
merkittavaa vaikutusta palvelutilan toimivuuden kannalta.

Pyorapysakointikeskuksen uusi laajennus helpottaisi entisestaan Helsingin
paarautatieaseman akuuttia pyorapysakointipulaa. Arvioiden mukaan
lahitulevaisuudessa paarautatieasemalla on tarvetta jopa 4000:lle
pyorapaikalle. Pyorapysakointipaikkoja kannattaa keskittda mahdollisimman
paljon samaan paikkaan niiden |Oydettavyyden ja selkeyden takia.
Pyorapysakointikeskukseen on tulossa pyoraliikennetta tukevia palveluja,
joten siitakin syysta kapasiteetin kasvattaminen on jarkevaa. Laajentamalla
pyorapysakointikeskusta osana samaa urakkaa saavutetaan merkittavia
saastoja verrattuna siihen, etta laajennus toteutettaisiin erikseen.

Pyorapysakoaintilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kavelytunnelin
valiin, ja sinne olisi paasy hissilla, pyorallda sekd kavellen. Helsingin
paarautatieaseman ymparistossa on talla hetkella akuutti pula laadukkaasta
pyorapysakoinnista.

Polkupyorapysakoinnin tarve ja Kkysyntaennuste selvitettin Helsingin
kaupunkiympariston tekemassa selvityksessa kesalla 2019.
Rautatieasemalla olisi tavoitetilassa tarvetta jopa 4000
pyorapysakointipaikalle. Pyorapysakointilaitos on yksi osa ehdotettua
kokonaisuutta, jolla tavoitteeseen voidaan paasta. Talla hetkella
rautatieaseman ymparistossa on noin 600 pyorapysakointipaikkaa. Nama
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eivat kaikki ole laatukriteereiltddn nykyaikaisia eika kapasiteetti riita
tayttamaan edes nykytarvetta.
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Kuva 2 Pyérépysdkéinti tarkempi alustava suunnitelma ja tilahahmottelu (Sitowise 2019)

Kaisatunneli

Lansipaan muutokset

Pyoraparkin laajennus, sisdankaynnin siirto kulmaan, tekn. tila ja
pydrakorjauspiste lansipaassa ja liikkuntasaumat lisatty.
Pyorapaikkoja 1230-1370 kpl, pinta-ala 1220m?2, josta pp alaa 1080m2
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Kuva 3 Uusi ja tarkennettu suunnitelma /aajennetust_a py6répysdkdintikeskuksesta (WSP 2020)
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2. PROJEKTIN TAVOITTEET

Projektin paaasiallisena tavoitteena on tukea Helsingin tavoitteita pyorailyn
ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvusta ja lisata pyorailyn
houkuttelevuutta. Uuden alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettava
pyorapysakointilaitos tekee liityntapyoraliikenteesta yha houkuttelevamman
vaihtoehdon. Pyorapysakointia tulee edistaa samassa tahdissa kuin muuta
pyorailya. Lisaksi pyorapysakointilaitos palvelee Helsingin keskustaan
suuntautuvia asiointi- ja tyOmatkoja. Tavoitteena on myds luoda
pyorapysakoinnille uudet valtakunnalliset laatukriteerit ja toimia esimerkkina
muille hankkeille.

Pyorapysakointilaitos vastaa akuuttiin  pyodrapysakadintipulaan Helsingin
rautatieasemalla ja nain ollen parantaa pyorailyolosuhteiden laatutasoa.
Hankkeella on vaikutus myos kaupunkitilan laatuun, kun vaarinpysakoidyt ja
lojuvat polkupyorat voidaan pysakoida sisatiloihin.

Pyorapysakoaintilaitoksen konseptiin haetaan mallia muista onnistuneista
esimerkeista ja naista muodostetaan Helsinkid parhaiten palveleva
kokonaisuus.

Kuva 4 Malmén pddrautatieaseman pyérdpysékointilaitos
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3. KUSTANNUS-HYOTYARVIO

Hankkeesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyodyt liittyvat kestavien
likennemuotojen edistamiseen Helsingissa. Uusi laadukas
pyorapysakointikeskus lisda pyorailyn ja joukkoliikenteen yhdistamisen
houkuttelevuutta. Lisaksi se lisda pyoralikenteen kulkutapaosuutta ja
pyorailypalvelujen laatutasoa.

Rautatieasemalta puuttuu toistaiseksi laadukas ja kapasiteetiltaan selkea
pyorapysakointikokonaisuus. Helsingin  kaupunkiympariston  toimialan
tekeman selvityksen mukaan maanpaallisella pyorapysakoinnilla on
mahdotonta tuottaa kysyntaennustetta vastaava maara
pyorapysakointimaara.

Hankkeen toteuttaminen osana tunnelihankkeen rakentamista on
kustannustehokas ja jarkeva ratkaisu. Jalkikateen toteutettuna hankkeen
toteuttaminen saattaa aiheuttaa liikenteellisia haittoja junaliikenteelle ja
uuden alikulun toiminnalle. Naista haitoista voi koitua HKL:lle taloudellisia
kustannuksia. Mikali projekti toteutetaan yhdessa muun tunnelihankkeen
kanssa, sijoittuu tydmaa vuosille 2021-2023.

Hankkeen kokonaishinnaksi on arvioitu 4,4 miljoonaa euroa. Hinta sisaltaa
pyorapysakointia varten louhittavan tilan, pyoratelineet, talotekniikan,
pyorakeskuspalvelun infran seka henkilostokustannukset.
Pyorapysakoaintilaitokseen tulee pyorapysakointimahdollisuus noin 900-
1000:lle pyoralle, jolloin yhden pyorapaikan hinnaksi tulee noin 4000-5000
euroa lopullisesta maarasta ja tyypista riippuen.

Urakan kehitysvaiheessa suunnitellun laajemman pyorapysakointitilan
kapasiteetti olisi maksimissaan jopa 1370 paikkaa. Lisaksi Kaisantunnelin
lansipaahan on tulossa pyorapysakointipaikkoja noin 80:lle polkupyoralle.
Uuden laajennuksen hinta on 937 000 euroa. Lisaksi laajennus vaatii lisda
pyoratelineita ja tekniikkaa, jolloin laajennukselle varataan 1,2 milj euroa.
Hankkeen kokonaiskustannus tulee olemaan maksimissaan 5,6 milj euroa.
Laajennuksen myota pysakointitilaan tulevan pyorapaikan hinnaksi tulee
telinetyypeista riippuen maksimissaan noin 4000 euroa.
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Paarautatieasemalla ei ole mahdollista rakentaa maanpaallista
pyorapysakointia siina maarin, etta se vastaisi arvioitua kapasiteettitarvetta.
Nain ollen maanalainen, kapasiteetitaan mahdollisimman  suuri
pyorapysakointikeskus on perusteltu ja toimiva ratkaisu.

HKL voi saada vuokratuloja pyorapysakointilaitokseen sijoittuvasta
pyorakeskuksesta.

Hanke on suorassa linjassa HKL:n tavoiteohjelman, Helsingin
kaupunkistrategian, pyorailyn edistamisohjelman seka hiilineutraali Helsinki
—tavoitteiden kanssa.
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Kuva 5 Malmén pddrautatieaseman pyérépysdkdintilaitoksen palveluja

4. PROJEKTIN RAJAUKSET

Projekti sisaltaa pyorapysakointikeskuksen tilojen louhinnan ja rakentamisen
osaksi uutta alikulkuyhteytta. Projekti sisaltéd myos tilan talotekniikan
tuottamisen, pyoratelineiden ja muiden kiinteiden pyorapalvelujen
hankinnan. Pyorakeskusyrittaja kilpailutetaan projektin loppuvaiheessa, kun
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tarkempi tilasuunnittelu on tehty. Projekti rakennetaan samalla
urakkasopimuksella  kuin  alikulku, mutta rajautuu se omaksi
investoinnikseen.

Pyorapysakoaintilaitos rajautuu fyysisesti Helsingin paarautatieaseman
ratapihan alle louhittavaan tilaan. Tila tulee sijaitsemaan nykyisen kavelyn
alikulun seka uuden pyora- ja kavelyliikenteen alikulun valiin. Sijainti on
esitettyna kuvassa 1.

Osana projektia suunnitellaan ja tuotetaan rautatieaseman ymparistoon
selkeat opasteet, jotta pyorapysakaintilaitoksen sijainti on helposti
|0ydettavissa. Opasteissa voidaan hyoddyntaa esimerkiksi HSL:n laatimaa
pyorapysakoinnin brandia ja niiden sijainti suunnitellaan yhteistyossa
kaupunkiympariston toimialan suunnittelijoiden kanssa.

Kuva 6 Helsingin kaupungin nykyinen pydrékeskus sijaitsee kansalaistorilla lasisessa paviljongissa.
Pyérépysdkéintilaitos tarjoaa pyérikeskukselle pysyviit kiintedt tilat.

5. PROJEKTIN RAHOITUSMALLI
Kaupungin tuki

6. AIKATAULU
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2018 2020 2021 2022 2023

Tarveselvitys — |
Projektikuvaus - I
Hankesuunnittelu - I
Projektisuunnittelu - .
Urakkakysely I

Urakan kehitysvaihe *

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste oli alustavan suunnitelman
mukaan 4 400 000€, mutta laajemman pyorapysakaintitilan myoéta uusi
kustannusennuste on 5 600 000 euroa. Hankkeessa ei ole syntynyt kuluja
vuodelle 2020. Vuoden 2020 kulut on siirretty vuodelle 2021 ja laajennuksen
kustannus on jaettu vuosille 2022 ja 2023.

Hankesuunnitelman 5600 000 €
enimmaishinta

£ (alv 0%)
2020 2021 2022 2023
- Projektip&allikon kustannukset 0 399 999
- Rakennuitajan kustannukset 2000000 2600001 600 000
Yhieensa 0 2399995 2600001 600 000
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Hankkeen toteutusta on suunniteltu ja selvitetty tahan mennessa Helsingin
kaupunkiympariston toimialan toimesta. HKL on varannut hankkeen
suunnittelu- ja toteuttamiskuluihin vuodelle 2021 1 500 000 euroa.

Tarkemmassa suunnittelussa on selvinnyt mahdollisuus rakentaa suurempi
ja laadukkaampi pyorapysakointikeskus. Tama lisaa investoinnin maaraa
noin 2,9 miljoonalla eurolla. Tama hinta-arvio on hyvaksytty
hankesuunnitelman kattohinnaksi vuonna 2019 ja vuonna 2020 urakan
kehitysvaiheessa on ilmennyt mahdollisuus laajentaa pysakointitilaa
entisestaan niin, ettd hankkeen kokonaiskustannukseksi tulee 5,6 miljoonaa
euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,4 milj. euroa. Nama
kulut eivat kuitenkaan ole toteutuneet vaan ne on siirretty vuodelle 2021.
Nain ollen vuodelle 2021 on arvioitu 2,4 milj. euroa ja vuodelle 2022 2,6 mil;.
euroa ja vuodelle 2023 0,6 milj euroa. Hankkeen kustannukset on sisallytetty
HKL:n vuoden 2020 budjetin laadinnassa investointiohjelmaan 2020-2029 ja
vuoden 2020 arvioidut kustannukset ovat HKL:n vuoden 2020 budjetissa
mukana. Vuosille 2021-2023 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon
HKL:n talousarvioiden laatimisessa noille vuosille. Rakennusurakan ja
rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan 3,6 mil;j.
euroa vuosien 2021-2022 aikana. Hankkeen aikataulun muutoksien ja nyt
suunnitellun laajennuksen myota rakennusurakan ja
rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu kohdistuvan HKL:lle 4,8
miljoonaa euroa vuosien 2021-2023 aikana.

Pyorapysakoaintilaitoksen kalustamisen kustannukset ovat n. 0,6 milj. euroa.
Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia
0,2 milj. euroa.

HKL

Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki

PL 53250, 00099 Helsingin kaupunki
hkl@hel.fi

(09) 310 1071

ww.hkl.fi




Hankesuunnitelma
N Iljlg-lL 15.10.2020

Hankkeelle haetaan vuonna 2021 Traficomin pyorailyn ja kavelyn
edistamisen investointitukea.

8. VAIKUTUKSET KAYTTOTALOUTEEN

Hankkeen valmistuttua tilan yllapidosta koituu kuluja. Naitd kuluja ovat
esimerkiksi siivous, sahko- seka vartiointikulut. Pyorapysakaintilaitoksen
yllapito ja vartiointi voidaan mahdollisesti kytkea osaksi nykyisia
rautatieaseman vartiointi- ja yllapitosopimuksia.

Pyorapysakointikeskuksen kayttokulut tulevat koostumaan
yllapitokustannuksista,  jotka liittyvat  esimerkiksi  kulun-  seka
kameravalvontaan, sahkon kayttoon seka lattialammitykseen.

Kokonaisuudessaan kayttokulut ovat pienet eika tiedossa ole suurta jatkuvaa
kayttokulua.

Pyorakeskustoiminnasta syntyy mahdollisia vuokratuloja, mikali tilaan
saadaan onnistuneesti kilpailutettua pyorakeskusyrittaja. Talla voi olla
vaikutus Helsingin keskustan pyorakeskustoiminnan aiheuttamiin kuluihin.
Toistaiseksi HKL on ostanut palvelua pyorakeskustoiminnan pyorittamista
varten, mutta jatkossa parempien tilojen myota palvelua ei enaa tarvitse
ostaa vaan siita voidaan saada mahdollisia vuokratuloja. Nykyinen
vuosikustannus on 15 000e.

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

9. VAIKUTUKSET METRO- TAI RAITIOLIIKENTEESEEN

Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia metro- tai raitiolikenteen operointiin.
Toteutuessaan se kuitenkin lisda Rautatieaseman juna-, metro- ja
raitiolikenteen  houkuttelevuutta pyoraliityntamatkojen  nakokulmasta.
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Nykyisellaan varsinkin raitiolikenteen liityntaosuus on melko pieni, mutta
tarve tulee kasvamaan Kruunusilta-hankkeen toteuduttua.

10.VIESTINTASUUNNITELMA

Vastuu hankkeen viestinnasta jaetaan kaupunkiympariston toimialan ja
HKL:n valilla. HKL:n vastuu littyy enemman pyorapysakointilaitoksen
markkinointiin ja pyorapysakoinnin kaytannon asioista viestimiseen, kun
KYMPin vastuu liittyy enemman tunnelihankkeen yleisviestintaan. HSL,
KYMP sekda HKL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista toista omilla
kanavillaan.

Rakennusurakan viestinta on kaynnistynyt jo urakan kehitysvaiheessa.
Viestintaa suunnitellaan yhdessa KYMPin, Destian seka HKL:n kanssa.

11.YMPARISTOVAIKUTUKSET

Laadukas pyorapysakointi tekee Helsingin pyorailyinfrastruktuurista
laadukkaampaa ja parantaa pyorailyolosuhteita. Lisaksi hanke tukee
joukkoliikenteen kayttda. Talla on vaikutus Helsingin liikkumismuotojen
kulkutapaosuuksiin. Pyorailyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvu
voi vahentaa autoilun maara ja parantaa paikallisesti iimanlaatua ja vahentaa
melusaastetta. Kestavien kulkumuotojen kasvava osuus parantaa kaupungin
tasolla paastomaaria.

Laadukas ja valvottu pyorapysakointi myds vaikuttaa osaltaan kaupunkitilan
yleiseen siisteyteen Rautatieaseman ymparistdssa. Vaarinpysakoidyt
polkupyorat vahenevat ja pyorapysakointi keskittyy enemman maan alle.

12.PROJEKTIN RISKIKARTOITUS

Kansalaistori-Kaisaniemi alikulusta on laadittu aiemmassa
suunnitteluvaiheessa  laaja  tekninen riskikartoitus. Tama ja
pyorapysakoinnista tehty kartoitus liitteina.
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13.HANKESUUNNITELMAN ENIMMAISHINTA

5600 000 e
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