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§ 179

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen
vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakan
lisatyon tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjeste-
lyurakan lisatydon nro 9 VM Suomalainen Oy:lta yhteensa enintaan
288.500,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan tarjouksen
17.10.2020 mukaisesti.
Esittelija
yksikdn johtaja
Antti Nousiainen
Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroa-
seman rakennekorjauksien ja linja-autojen vaistoterminaali -hankkeen
vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakasta. Urakka kasittaa HKL:n
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omistaman Herttoniemen metroaseman vedeneristeen uusimisen lip-
puhallin ja lantisen sisdaankaynnin valiselta alueelta, uudet katuraken-
teet ja linja-autojen vaistoterminaalin rakentamisen.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, etta halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi VM Suomalai-
nen Oy.

Nyt paatettavana on lisatyd nro 9: Paviljongin alueen vesieristyksen
korjaus, 288.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisatyon tarve on tullut esiin, koska hankesuunnitelman mukaan vesie-
ristyksen ja bussiterminaalin jalkeen piti tehda heti peraan matkustaja-
terminaali ja samassa yhteydessa uusia nykyisen sisdankaynnin koh-
dalla oleva metroradalle asti vuotava vesieriste. Matkustajaterminaaliin
ja siihen kytkeytyvaan kehityshankkeeseen liittyy kuitenkin huomattavia
epavarmuuksia. Vesivuoto on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista
korjata ja tassa tilanteessa jarkevinta olisi tehda se nykyisen tydmaan
yhteydessa, silla esimerkiksi erillisurakkana siita tulisi huomattavan pal-
jon kalliimpi.

Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (30.4.2020, § 78) HKL:n te-
kemaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-
autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestely-
urakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suo-
malainen Oy:n kanssa yhteensa enintaan 1.516.000,00 euroa (alv 0
%). Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan li-
sa- ja muutostoita yhteensa enintaan 227.400,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisa- ja muutostydvaltuutusta on kay-
tetty projektipaallikon valtuuksin lisa- ja muutostoihin nro 3, 5 ja 7 yh-
teensa enintaan 22.804,54 euron arvonlisattomalla kokonaishinnalla.

Taman paatoksen jalkeen Herttoniemen metroaseman rakennekor-
jauksien ja linja-autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja lii-
kennejarjestelyurakan lisa- ja muutostéita on tilattu yhteensa enintaan
311.304,54 eurolla (alv 0 %). Lisatyovarausta on jaljella johtokunnan
paatoksen 30.4.2019, § 78, mukaisesti 204.595,46 euroa (alv 0 %).

Esittelija
yksikdn johtaja
Antti Nousiainen

Lisatiedot
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Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipaallikkd Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 78

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejarjestely-
urakan VM Suomalainen Oy:lta yhteensa enintdan 1.516.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemaan lisa- ja muutos-
tyotilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteensa
enintdan 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishin-
nasta.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel fi
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