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Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
19.11.2020
§ 180
Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin lisatéiden tilaami-
nen

HEL 2019-011683 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointia kos-
kevan urakan aikaiset lisa- ja muutosty6t Oy Rakennuspartiolta tarjous-
ten 14, 18B, 27 ja 31 mukaisesti yhteensa enintaan 52.641,17 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Antti Nousiainen
Lisatiedot
Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (22H19, 9.10.2019) Kauppatorin matkusta-
japaviljongin restauroinnista. Urakka kasittaa HKL:n omistaman Kaup-
patorin matkustajapaviljongin restauroinnin. Toihin sisaltyvat rakennus-
ja maarakennusteknisten téiden lisaksi LVISA-ty6t seka odotustilan ja
lipunmyynnin vaistdotilat.
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Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, ettd halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi Oy Rakennus-
partio.

Nyt paatettavana ovat lisatyot:

— Nro 14: Ikkunoinen kunnostus 27.582,36 euroa (alv 0 %)

— Nro 18B: Urakka-ajan pidentymisesta syntyneet kulut 19.194,56 eu-
roa (alv 0 %)

— Nro 27: Torin valvontakameran korjaus 1.827,00 euroa (alv 0 %)

— Nro 31: Urakkaan kuulumattomat sahkdjen muutostyot 4.037,25 eu-
roa (alv 0 %)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisa-
tyona tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla. Nailla viimeisilla lisatoilla mahdolliste-
taan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat paatokset:

HKL:n johtokunta oikeutti (21.11.2019, § 191) HKL:n tekemaan Kaup-
patorin matkustajapaviljongin restaurointia koskevan urakkasopimuk-
sen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa yh-
teensa enintdan 529.000,00 eurolla (alv 0 %). Liséksi johtokunta oi-
keutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostdita yhteen-
sa enintaan 79.350,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan lisa- ja muutostyovaltuutusta on kaytetty projektipaallikon
valtuuksin lisa- ja muutostdihin 1B, 2-3, 4A, 6-8, 10-13, 15, 17, 19, 20A,
21-26, 28, 29A, 32 ja 33A yhteensa enintaan 59.807,26 euron arvonli-
saverottomalla kokonaishinnalla.

Taman paatoksen jalkeen Kauppatorin matkustajapaviljongin restau-
rointia koskevan urakan lisa- ja muutostoita on tilattu yhteensa enin-
téan 112.448.43 eurolla (alv 0 %). Lisatyovarausta on jaljella johtokun-
nan paatoksen 21.11.2019, § 191, mukaisesti 19.542,74 euroa (alv 0

%).
Esittelija
yksikdn johtaja
Antti Nousiainen
Lisatiedot
Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Projektipaallikkd Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 191
HEL 2019-011683 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin Oy
Rakennuspartiolta yhteensa enintaan 529.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.
Lisaksi johtokunta paatti, etta urakkaan voidaan tilata tarvittaessa lisa-
ja muutostoita yhteensa enintaan 79.350,00 eurolla (alv 0 %).
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034
anna.martemaa(a)hel fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi
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