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Esitys
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle rautatiea-
seman pyorapysakointilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja
hyvaksymista niin, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton kokonais-
hinta on yhteensa enintaan 5,6 milj. euroa.
Esittelija
yksikon johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelman korotusraportti paarautatieaseman pyorapysakainti
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Palveluasiantuntija Esitysteksti
Liite 1
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti
Liite 1
Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Helsingin paarautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettavan pyo-
rapysakointilaitoksen toteutussuunnittelun yhteydessa on todettu mah-

dolliseksi toteuttaa pyorapysakaintilaitos suurempikapasiteettisena kuin
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hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelman korottaminen laajem-
man pyorapysakaintilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista,
koska vastaava laajentaminen pysakaointilaitoksen valmistuttua olisi
merkittavasti kallimpaa ja vaikeampaa.

Hankkeen toteuttaminen tukee Helsingin kaupunkistrategian, kaupun-
gin pyorailyn edistamisohjelman, hiilineutraali Helsinki —ohjelman seka
HKL:n tavoiteohjelman mukaisia tavoitteita.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Suhde muihin paatdksiin

Hankkeen lahtokohdat

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyvaksyi 21.11.2019, 195 §, rautatie-
aseman pyorapysakointilaitoksen hankesuunnitelman niin, ettd hank-
keen kokonaishinta on enintdan 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Helsingin paarautatieasema on ydinkeskustan vilkkaimpia joukkoliiken-
teen solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat
linja-autolinjat. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli alueella
kasvaa edelleen. Paarautatieasema on myos yksi kaukoliikenteen tar-
keimmista asemista. Lisaksi rautatieaseman laheisyydessa on merkit-
tava maara palveluja seka tyopaikkoja. Paarautatieaseman ymparis-
tossa on talla hetkella laadukkaita pyorapysakointipaikkoja huomatta-
van rajallisesti.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kavelyn ja pyorailyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kavely- ja pyorailyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyoraliikenteen 2025
tavoiteverkon seka Helsingin pydrailyn edistdmisohjelman mukainen
toimi. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistydssa kau-
punkiympariston toimialan (KYMP) kanssa selvitti polkupyorapysakain-
nin tarvetta ja kysyntaennustetta seka pyorapysakointilaitoksen mah-
dollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Paarautatieaseman pyodrapysakointiselvityksen mukaan rautatiease-
malla olisi kysyntaa lahes 4000 pyodrapysakdintipaikalle. Pyorapysa-
kdintilaitoshanke on yksi ehdotetuista toimenpiteista, jolla em. tavoit-
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teeseen voidaan paasta. Talla hetkella rautatieaseman ymparistossa
on noin 600 pydrapysakdintipaikkaa, joista harvat ovat laatukriteereil-
taan nykyaikaisia. Tama kapasiteetti ei riita tayttamaan tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyorapysakointilaitos tekee liityntapyo-
ralikenteesta houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyorapysakaintia on
syyta edistaa samassa tahdissa kuin muuta pyorailya. Lisaksi pyorapy-
sakointilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja tydmatkoja.
Pyorapysakoaintilaitoshankkeessa on myds mahdollista kohottaa pyora-
pysakoinnin yleisia laatukriteereitda Suomessa.

Hankkeella on myds positiivista vaikutusta kaupunkitilan laatuun, kun
polkupyorat voidaan pysakoida keskitetysti sisatiloihin, jolloin esimer-
kiksi epamaaraisesti pysakaoityjen polkupyorien maara vahenee. Rauta-
tieaseman ymparistoon ei ole mahdollista toteuttaa maanpaallisin rat-
kaisuin yhta laajakapasiteettista ja laadukasta pyorapysakointiratkai-
sua.

Hankkeen toteuttaminen ja esitetyt muutokset

Pyorapysakointilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentami-
sen yhteydessa on tarkoituksenmukaista, silla muutoin laitoshankkeen
aloittaminen siirtyisi vaistamatta vuoden 2023 jalkeiseen aikaan ja olisi
merkittavasti haastavampi seka teknisesti etta taloudellisesti toteuttaa
vastaavissa kustannusrajoissa. Samoin mahdolliset laajennukset pysa-
kointilaitokseen olisivat huomattavan haastavia toteuttaa myohemmin.

Alikulun etta pyorapysakointilaitoksen urakat on yhdistetty niin, etta
KYMP toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL vastaa pyorapysa-
kointilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperaisen hankesuunnitelman mukaan pyorapysakaintilaitokseen
olisi tullut noin 900 pyorapaikkaa seka pyorakeskuspalvelu. Pyorapy-
sakointilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kavelytunnelin valiin, ja
sinne olisi paasy hissilla, pyoralla seka kavellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, etta pyorapysakointilai-
tokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia si-
jainnin lansipaahan isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli ar-
vioitu. Talléin pyorapysakointitilaan voisi keskittaa yhteensa 430-570
paikkaa arvioitua enemman telinetyypista riippuen. Yhteensa sisatiloi-
hin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pydrapaikkaa. Laajennuk-
sen myota pyorapysakointikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperaises-
ta suunnitelmasta poiketen tilan lansipaahan.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94
milj. eurolla.
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Rakennuskustannusten lisaksi pysakaintilaitoksen varustamisen ja tek-
niikan kustannukset nousevat suuremman paikkamaaran takia, jolloin
laajennuksen kustannukset ovat yhteensa 1,2 milj. euroa. Paikkakoh-
tainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000-5000 eurosta/paikka
enintdan 4000 euroon.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Pysakointilaitoksen valmistuttua laitoksen kayttokustannukset (valais-
tus, lammitys, siivous, valvonta) ovat pienet ja pyorakeskustoiminnasta
on mahdollista saada vuokratuloja, mika pienentaa pysakointilaitoksen
vuosittaisia kuluja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikkenne- ja viestintaviraston kavelyn ja pyo-
railyn edistamisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avus-
tus pienentaa hankkeen kayttotalousvaikutuksia.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosaannon 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattada kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyvaksy-
misesta.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyvaksymien hankesuunni-
telmien hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta esittda kaupun-
ginhallitukselle hyvaksyttavaksi yli 5 milj. euron hankkeet.

Esittelija
yksikdn johtaja
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Lisatiedot
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Palveluasiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 195

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya rautatieaseman pyo-
rapysakaintilaitoksen hankesuunnitelman 8.11.2019 esityksen mukaan
niin, ettd hankkeen kokonaishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, ra-
kennusty6t seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 4,4 milj. eu-
roa (alv 0 %).
Esittelija
yksikon johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisatiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977
eeropekka.lehtinen(a)hel. fi
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