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§ 188
Atlantinkadun raitiotieurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006530 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Atlantinkadun raitiotieurakkaan liittyviä lisä- ja muutos-
töitä Stara kaupunkitekniikan rakentaminen RA1:ltä yhteensä enintään 
60.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Ratapäällikkö Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on tilannut Atlantinkadun raitiotien rakentamisen katu- ja kunnallis-
tekniset rakennustyöt Stara, kaupunkitekniikan rakentamiselta RA1.

Atlantinkadun raitiotieurakan aikana vuosina 2019-2020 on havaittu 
tarve teettää vanhojen reunakivilinjojen ja 2 kpl uusien yhteiskäyttöpyl-
väsperustuksen rakentaminen.
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Kustannusarvio näistä lisätöistä on 15.000,00 euroa. Tämän lisäksi 
hankkeen projektipäällikkö voi tarvittaessa sopia urakka-aikana tarpeel-
liseksi havaittuja töitä enimmillään 45.000,00 euron arvosta.  

Aikaisemmat päätökset:

Hankintapäätös: Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti päätöksel-
lään 112 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan Atlantinkadun raitiotien raken-
tamisen katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt Stara, kaupunkiteknii-
kan rakentamiselta RA1 tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 
1.532.823,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 23 §, 3.6.2019 
hyväksyä Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden 
hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 
9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana. Tämän päätök-
sen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 
1.592.823,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Tiimipäällikkö Esitysteksti
Ratapäällikkö Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 112



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2020 3 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
03.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

HEL 2019-006530 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Atlantinkadun raitiotien rakentamisen 
katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt Stara, kaupunkitekniikan raken-
tamiselta RA1 tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 1.532.823,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi


