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Atlantinsillan rakentamisen lisä- ja muutostyö nro 48 hankinta

HEL 2019-005342 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) 
tilaamaan Atlantinsillan lisätyön nro 48 Kaupunkiympäristön toimiala, 
RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra 2-2020-309 mukai-
sesti yhteensä enintään 875.636,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Esittelijän perustelut

Lisätyö nro 48 koskee Tyynenmerenkadulla Länsisataman Terminaali 2 
läheisyydessä tehtäviä raitiotien rakentamisen töitä sekä raitiotien liit-
tämisestä Atlantinkadun siltaan johtuvia katu- ja kunnallisteknisiä töitä. 
Työhön kuuluu nykyisen raitiotien kääntöpaikan purkutyöt tarvittavilta 
osin, väliaikaisen pysäkin purkaminen, uusien yhteiskäyttöpylväiden 
perustusten rakentaminen ja pylväiden hankinta ja pystytys. Rakennus-
työ käsittää radan tuki- ja kantavan kerroksen, kahden uuden pysäkin 
rakentamisen ja radan vaatimat hulevesi- ja sähköputkitukset. Uusien 
raiteiden asennustyön tekee HKL:n kunnossapitoyksikkö. Rakennetta-
van osuuden pituus noin 380 raidemetriä sisältäen 2 kpl vaihdetta.

Tyynenmerenkadulla tehtävät työt sijoittuvat Atlantinsillan urakka-
alueen ulkopuolelle. Työt ovat välttämättömiä toteuttaa, jotta raitiolii-
kenne Tyynenmerenkadulta Atlantinsillalle voidaan aloittaa keväällä 
2021. Tyynenmerankadulla tehtävien töiden laajuuden määritys ja 
suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2020 aikana, joten niitä ei ole 
voinut sisällyttää Atlantinsillan urakkaan.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtaja tilasi 104 §, 29.10.2019 HKL:n osuuden Atlantinsillan 
rakentamisen katu- ja kunnallisteknisistä töistä Kaupunkiympäristön 
toimiala, RYA/Rakennuttaminen – palvelulta tarjouksen Infra2-19-180 
mukaisesti, yhteensä enintään 147.290,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. Hankinta sisältää myös rakennuttamiskustannukset. 
Lisäksi yksikön johtaja valtuutti hankkeen projektipäällikön tilaamaan 
rakennusurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 60.000,00 eu-
ron kokonaishintaan.

Hankepäätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 419 §, 3.6.2019 Atlantinkatu 
ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat 
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen mukaan siten, että 
hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 1.082.926,00 euroa (alv 0 %). 
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