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Kruunusillat-raitiotien tilannekatsaus ja eteneminen
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Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asian tiedoksi.
Esittelijan perustelut

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmana:
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan valiset kaksi siltaa, eli Finkensilta
ja Kruunuvuorensilta, seka Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan
kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen toteutetaan puoles-
taan allianssimallilla.

Siltoja koskevan kokonaisurakan Kilpailutus on meneillaan niin, etta tar-
jousten jattdaika on huhtikuussa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syk-
sylla 2021.

Allianssissa on kaynnissa ns. kehitysvaihe ja toteutussuunnitelma val-
mistuu maaliskuussa. Allianssin vastuulle kuuluviin téihin on sisallytetty
my0s yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja
kunnallisteknisia toita. Naiden toteuttaminen on tarkoitus aloittaa jo ke-
vaan aikana, jotta kokonaisaikataulussa pysyminen olisi mahdollista.

Koko Kruunusillat hankkeen kustannusarvio tasmentyy, kun siltaurakan
tarjoukset on vastaanotettu ja allianssin tavoitehinta varmentunut. Jos
allianssin tavoitekustannus, siltaurakan tarjous ja tilaajan muut kustan-
nukset ylittdvat kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmais-
hinnan, tuodaan hankkeen toteuttaminen tai toteuttamislaajuus uudel-
leen kasiteltavaksi paatdoksenteossa.
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