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§3
Lansimetron Matinkyla-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liiken-
teenohjausjarjestelman lisa- ja muutostyovaltuuden muuttaminen

HEL 2021-000053 T 02 08 01 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) ti-
laamaan Mipro Oy:lta lansimetron Matinkyla-Kivenlahti osuuden asetin-
laite- ja ATS-jarjestelman laajentamisen ja matkustajainformaatiojarjes-
telman toimittamiseen (sopimusnumero 4600002766) liittyvia lisa- ja
muutostdita yhteensa enintaan 1.000.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan aiemmin paatetyn lisaksi.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Salar Mohammad, projektipaallikkd, puhelin: 310 35768
salar.mohammad(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Metroradan liikenteenohjaus Matinkylasta itaan on toteutettu vuosien
2017-2019 aikana kayttéonotetuilla Mipro Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-
jarjestelmalla. Sama teknologiaratkaisu on tilattu myos lansimetron laa-
jennukseen Matinkylasta Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle
HKL:n johtokunnan paatoksella 197 §, 24.11.2015.
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Lansimetron jatkeen suunnittelussa on todettu tarve muokata hankkeen
vaatimuksia ja sen seurauksena tilata muun muassa seuraavia lisa- ja
muutostoita:

— Sammalvuoren liitynta

— Tarinavaimennus laitekaapeille

— Matinkylan rajapinta

— Testikulkutie

— Kaapelien paloturvallisuusstandardin muutos
— Sammalvuoren varikon hatakahvat

— Sammalvuoren varikon olosuhdeovet

— Nopeustieto nopeudenvalvonnasta valvomoon
— Aikataulun siirto

— S-silmukoiden vahvistus

— Hatakahvojen asennus

— Huoltotasojen rakenne

— Opastinmastot

Liittyvat paatokset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan lansimet-
ron (Ruoholahti — Matinkyla) asetinlaitteen ja ATS-jarjestelman Mipro
Oy:lta yhteensa enintdan 18.404.487,00 euron arvonlisdverottomaan
kokonaishintaan ja lisaksi tarjouskilpailun option Q1 mukaisen lansi-
metron (Ruoholahti — Matinkyla) matkustajainformaatiojarjestelman
1.268.352,00 eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan hankin-

taan sisallytettyjen optioiden perusteella Mipro Oy:lta seka kantametron
ettd LM2:n asetinlaitteet, ATS-jarjestelmat ja matkustajainformaatiojar-

jestelmat niin, etta

— kantametron asetinlaitteen, ATS-jarjestelman ja matkustajainfor-
maatiojarjestelman kokonaishinta on 14.352.799 euroa (alv 0 %)

— LM2:n asetinlaitteen, ATS-jarjestelman ja matkustajainformaatiojar-
jestelman kokonaishinta on 11.123.858 euroa (alv 0 %)

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan edelld mainittuun LM2 op-
tiohankintaan liittyvia lisa- ja muutostdita enintdan 1.000.000 eurolla
(alv 0 %).

Tahan mennessa LM2:n optiohankintaan liittyviin lisa- ja muutostoihin
on sidottu 644.885,22 euroa. Edella mainittujen hankkeen uusien vaa-
timusten ja niihin liittyvien kustannusten johdosta aiemmin varattu

1.000.000 euron lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittdmaan. Nyt tehta-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 1/2021 3 (3)

Asia/3
14.01.2021

van lisa- ja muutostyovarauksen korottamisen jalkeen optiohankinnalle
varattu lisa- ja muutostyévaraus on 2.000.000 euroa (alv 0%).

Johtokunta oikeutti 30.4.2020, 74 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana
Mipro Oy:lta Lansimetron liikkenteenohjausjarjestelman laajennusta var-
ten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita seka niihin liittyvia toita Matinky-
la—Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle yhteensa enintaan
2.013.934,00 euron (alv 0 %) arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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