/) HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 1/3
LIIKENNELIIKELAITOS

N7 HST

7512 Radat; rv

8.4.2021 7815261

RATAMESTARINKATU, ASEMAPAALLIKONKATU, RATA
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A

Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikko.Pikaraitiotiehankkeet

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Lahdetie Artturi

Asikainen Mikko

Pasilan alueen raiteistomuutokset toteutetaan liittyvdna hankkeena KaPa-
hankekokonaisuudessa. Esitetyt raiteistomuutokset tulee tehda reittilinjan 13
mukaisen linjaliikenndin mahdollistamiseksi. Lisdksi raiteistomuutoksia tehdaan
uusittavalla Asemapaallikdnkadulla paivitetyn liikennesuunnitelman mukaisesti
ja Pasilankadun raiteistolisdykset seka Pasilanraition jarjestelyt. Toteutus
sisaltda myos sahkorataosuuden. Toteutetaan yhdessa allianssissa
hyvaksyttavan tavoitekustannuksen mukaan. Riskien kasittely KaPa-hankkeen
riskitydkalussa lohko 5. Hankesuunnitelman kokonaishinta sisaltda n.10%
riskivaraustason.

Hankkeessa toteutetaan HSL:n reittikartan mukainen ratayhteys
Radanrakentajan tieltd Asemapallikénkadun kautta Pasilan sillalle. Hankkeen
suunnittelu kdynnissa osana KaPa-hankkeen allianssin

kehitysvaihetta. Suunniteltu rakentamisen aloitus 06-07/2021 ja toteutus
vuosilla 2021-2023. Esitetty aikataulu mahdollista osaltaan KaPa-hankkeen ja
reitin 13 linjan liikenteen aloittamisen tavoitteen mukaisesti.

Uusi rata nostaa kayttdmenoja, silla kasvava

rataverkko edellyttdd enemman yllapitoa. Uusi yhteys kuitenkin sujuvoittaa ja
nopeuttaa liikennetta, josta saadaan kustannushyotyja. Alueelle toteutettavat
vaihdeyhteydet parantavat my6s mahdollisia liikenteen poikkeustilanteen
hallintaa useiden reittilinjojen osalta. Laajuuden raiteistomuutokset ovat
valttamattémia suunnittelun reitin 13 linjan liikenteen aikataulun mukaiseen
toteuttamiseen.

erillinen liite

Infrakorvaus

Hankkeelle
on varattu tulosbudjetissa 2021 yhteensa 1,8 M€ ja talousarviossa 2021-2030
vuodelle 2021: 2 M€ ja vuodelle 2022 5,5 M€. Hanke rahoitetaan
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Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

lainarahoituksella. Tama hankepaatdksen laajuus yhteensa 9,85 M€ tarvitsee
vuodelle 2023 rahoitusosuutta 2,35 M€

Hanke aiheuttaa arviolta 62.000 euron lisdyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihteiden
kunnossapitotarpeesta seka radan etta rata-alueen kunnossapito- ja huol-
totoimenpiteista, esimerkkeja tallaisesta tydsta ovat kiskojen hiominen,
kaarteiden voitelu ja lumityot seka pysakkien kunnossapitotydt. Lisaksi uudet
pysakit aiheuttavat kunnossapitotdiden kustannusnousua.

Hankeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 mil;.
euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

Hankeen ratasahkdosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,1
milj. euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj.
euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana
yhteensa noin 5,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskut-taa HSL:It&.
HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns.
infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,3 milj. euron korkokulut laina-aikana
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jadvat kaupungin liikenne-liikelaitoksen
infratukena maksettavaksi. Pasilan raiteistomuutosten vaikutus HKL:lle
maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin 0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kdytén mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-osuudesta ja
laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu
kuntaosuuteen.

Pasilan raiteistomuutosten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin
kaupungin kayttétalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,2 milj. euroa
vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa)
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Toéiden toteuttaminen Pasilanalueella vaikuttaa olevaan raitiotieliikenteeseen.
Liikennekatkot ja poikkeusjarjestelyt suunnitellaan yhteistydssd HSL:n
hankkeella mukanaolevan asiantuntijan kanssa. Allianssi vastaa
kokonaisuudesta.

KaPa -hankkeella viestintatiimi ja suunnitelma (hankeintra KATISKA)

Hanke toteutetaan Ceequal-sertifioidusti ja vastuullisesti. HKL
ymparistdasiantuntija hankkeella ohjaamassa naita asioita yhteistytssa
palveluntuottajan kanssa osana hankkeen kehitysvaihetta.

Tehty projektisivulla
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Hankesuunnitelman 9 850 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
- Kokonaisurakan ty6t 1 500 000 5000 000 3 350 000
- Rataty6t 0 0 0 0 0
Yhteensa 0 0 1500000 5000000 3350000 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikataulu

2013 2020 2021 2022

Suunnittelu & esivalmistelut -

Hakentaminen—

Osoite Adress Puhelin

Telefon

H&meentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
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