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Pasilan katu- ja raiteistomuutokset seka ratasahkotyot, hankesuun-
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Esitys
Johtokunta esitti kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi Pasilan raiteis-
tomuutoksien rakentamisen ja ratasahkotoiden hankesuunnitelman
8.4.2021 esityksen mukaan niin, etta hankkeen arvonlisdveroton koko-
naishinta sisaltaen suunnittelun, rakennustyot ja hankkeeseen sisalty-
vat erillishankinnat seka toteutuksen aikaiset laajuusmuutokset on
enintadan 9,85 milj. euroa hintatasossa maaliskuu 2021.
Esittelija
vs. yksikdn johtaja
Mikko Asikainen
Lisatiedot
Mikko Asikainen, projektipaallikko, puhelin: 310 22492
mikko.asikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma, Pasilan raiteistomuutokset
2 Pasilan raiteistomuutokset, tekninen laajuus
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Projektipaallikko Esitysteksti
Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kalasataman raitiotien, raitiolinja 13, toteuttaminen vaatii raiteistomuu-
toksia Pasilassa, jotta suunnitelman mukainen liikenne Kalasataman ja
Pasilan valilla on mahdollista. Uuden linjan liikenndinnin on tarkoitus
alkaa vuonna 2024 ja Pasilan raiteistomuutokset tulee olla kaytettavis-
sa jo ennen tata. Muutoksien myota Pasilan alueen raitiotieverkosto
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taydentyy Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) linjasto-
suunnitelman mukaiseksi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikkenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

HSL:n hallitus hyvaksyi 10.2.2015 Helsingin kantakaupungin raitiolii-
kenteen linjastosuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitiotien
yleissuunnitelman.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kau-
punkiymparistolautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palvelun-
tuottajat.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Kalasataman ja Pasilan yhdistava raitiotie yhtyy hankkeen hyvaksytyn
yleissuunnitelman mukaisesti olemassa olevaan raitiotieverkkoon Pasi-
lan paassa Makelankadun ja Radanrakentajankadun risteyksessa.

Kalasataman raitiotiechankkeeseen, (Kalasatamasta Pasilaan - KaPa),
liittyvana hankkeena on suunniteltu toteuttavan raitiolinja 13 reitin vaa-
timat Pasilan raiteistomuutokset. Hankkeeseen sisaltyy Pasilan alueen
katujen ja raitiotien seka kunnallistekniikan rakentamistoita.

Hankkeen tavoitteena on seka parantaa eri likennemuotojen toimivuut-
ta etta mahdollistaa uusien raitiotielinjojen liikennodintiedellytykset. Rai-
teistomuutokset ovat valttamattomia HSL:n liikkenndintisuunnitelman
mukaisen linjan 13 reitin ja liikenndintitason toteuttamiseksi. Hanke on
tarkoituksenmukaista toteuttaa ehdotetussa aikataulussa, jotta raitiolin-
ja 13 voi aloittaa liikkennoinnin taysimittaisesti suunnitellulla linjastolla.

Nyt paatettavana olevan hankekokonaisuus ei kuulunut 13.6.2018 kau-
punginvaltuuston hyvaksyman yleissuunnitelman laajuuteen. Tasta joh-
tuen raiteisto- ja katumuutoksia koskeva hanke tuodaan paatoksente-
koon KaPa-hankkeen yleissuunnitelman ulkopuolisena asiana.
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Hankealueeseen liittyy myos kaupunkiympariston toimialan ja Helsingin
seudun ymparistopalvelut —kuntayhtyman tekemia toita, joiden toteut-
tamisesta kyseiset organisaatiot paattavat tarvittavassa laajuudessa.

Hankkeen toteuttamiseen vaikuttaa myos vuosien 2021-2023 aikana
kyseisilla kaduilla ja niiden varrella toteuttavat muut mahdolliset katu-
jaltai rakennustyot. Esim. Pasilankadun talonrakennushankkeet saatta-
vat vaikuttaa toiden tarkempaan aikataulutukseen.

Hankkeessa on tarkoitus tehda katu- ja raiteistomuutoksia seuraavissa
kohteissa:

— Radanrakentajantie

— Ratamestarinkatu valilla Radanrakentajantie — Asemapaallikonkatu
— Asemapaallikonkatu valilla Ratapihantie - Ratamestarinkatu

— Pasilankatu valilla Pasilansilta - Veturitie

Raitiotieverkon kehittamisen ja raitioliikenteen kasvun myota raidelii-
kenteen osuus liikenteesta kasvaa, mika alentaa hiilidioksidipaastoja
kokonaisuudessaan. Hankkeen toteuttamisen myota Kalasataman ja
Hermannin alueiden saavutettavuus joukkoliikenteella paranee huo-
mattavasti.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan osana KaPa-hanketta siihen liittyvana toteutusosa-
na. Useiden osapuolien mukanaolon myoéta hanketta kasitellaan YKT-
hankkeena naiden eri osuuksien toteuttamisen ohjelmoimiseksi. Talla
varmistetaan raitiotiejarjestelman yhteensovitus ja tekninen toimivuus
seka liikenndinnin aloitustavoitteiden mukainen toteutusaikataulu. Tyot
on tarkoitus toteuttaa vaiheittain syyskuuhun 2023 mennessa.

Raiteistomuutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhtey-
dessa katualueiden uusimisen kanssa, jotta varmistetaan ratageomet-
rian toimivuus ja yhteensopivuus katualueeseen sujuvan liikenndinnin
mahdollistamiseksi.

Hankealueen kadut ovat nykyisellaan kaytdssa olevia ja tassa yhtey-
dessa katujen pintamateriaaleja uusitaan tarvittavassa laajuudessa.
Em. kaduilla toteutetaan kisko-, raiteisto- ja pysakkimuutoksia, raken-
netaan uutta ja siirretaan vanhaa kunnallistekniikkaa ja lisaksi poiste-
taan pilaantuneita maa-aineksia. Lisaksi toiden yhteydessa paranne-
taan raitioliikenteen sujuvuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijoita.

Radanrakentajantie

Hankkeessa uusitaan Radanrakentajantien paallysrakenne, rata- ja ra-
tasahkoinfra seka pysakki. Kadun lansipaassa muutetaan Ratamesta-

Postiosoite

PL 55250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Hameentie 86 3101071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

http://hkl fi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 9/2021 4 (7)

Asial2
12.05.2021

rinkadun risteyksen vaihde sallimaan linja 13 mukainen liikenne. Pysa-
kin paikka kadulla siirtyy lahemmaksi Makelankatua. Radan ylittavan
Topparinkujan jalankulkusillan turvarakenteita parannetaan.

Ratamestarinkatu

Ratamestarinkadulle toteutetaan uusi raide Radanrakentajantielta
Asemapaallikonkadulle ja samalla uusitaan Ratamestarinkadun ja
Asemapaallikdnkadun kiertoliittyman raiteiden sijoitukset seka rakenne-
taan uusia vaihteita kiertoliittyman ymparistoon. Kadulle tulee muutok-
sia pysakkeihin ja niiden paikkoihin. Opastinsillan ja Resiinakujan ja-
lankulkusillan turvarakenteita parannetaan.

Asemapaallikbnkatu

Pasilankatu

Asemapaallikdnkadulla nykyinen eteldisella ajoradalla kulkeva raide
poistetaan ja uusi raidepari rakennetaan kadun keskelle. Tassa yhtey-
dessa myods ajoratojen, jalankulun ja pyorailyn kaistajarjestelyt muuttu-
vat. Kadulle ei tule uusia pysakkeja. Samalla toteutetaan useita putkis-
tojen siirtoja. Ratapihantien risteykseen tulee kaksi vaihdetta. Toppa-
roikan ja Sahkoéttajankadun jalankulkusiltojen turvarakenteita paranne-
taan.

Pasilankadulle toteutetaan uusi raitiotie kadun keskelle Pasilansillalta
Veturitielle. Kadulle toteutetaan myds uusi raitiovaunujen ja linja-
autojen yhteinen pysakkipari. Kadun alle rakennetaan uusia putkistoja
hankkeen yhteydessa. Pasilansillan/Pasilankadun ja Palkkatilanpor-
tin/Pasilankadun risteyksiin tulee uusia vaihteita ja raideristeyksia.

Hankkeessa tehtavat tyot mainituilla katualueilla vaativat raitioliikenteen
likennekatkoja ja korvaavia reitteja Pasilan alueella. Katkoista sovitaan
yhteistydssa KaPa-hankkeen ja HSL:n kanssa, joiden mukaan tydvai-
hesuunnittelu ja —toteutus tehdaan.

Tekninen toteutus sovitetaan yhteen kantakaupungin raitiotiejarjestel-
man ja —verkoston kanssa. Melu- ja tarinavaikutuksia hallitaan asian-
mukaisilla toteutusratkaisuilla. Raitiotien vaatimat sahkotyot toteutetaan
ratahankkeen yhteydessa, jotta likennoinnin alkaminen asetetussa ta-
voiteaikataulussa voidaan taata.

Em. muutoksia koskevien katusuunnitelmien valmistelu on viela kesken
ja ne tuodaan paatoksentekoon ennen hankkeen toteutuksen aloitta-
mista.

Hankkeen kustannusten muodostuminen
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Hankkeen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan 9,85 mil;.
euroa hankesuunnitelman mukaisesti maaliskuun 2021 hintatasossa.

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty maaliskuun 2021 loppuun men-
nessa n. 0,5 milj. euroa.

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2021 budjetissa varauduttu kaytta-
maan enintaan 1,5 milj. euroa.

Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 5,0 milj. euroa,
vuodelle 2023 n. 3,35 milj. euroa. Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sijoittu-
vat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa
noille vuosille.

Kustannukset muodostuvat allianssin kehitysvaiheessa yhdessa maa-
rittamasta tavoitekustannuksesta. Maaritetty tavoitekustannus sisaltaa
teknisen kustannuksen lisaksi myos suunnittelun, projektin johdon, ja
omistajan kustannukset seka riskit. Yhdessa maaritetty tavoitekustan-
nuksen taso varmistetaan osana kehitysvaiheen yhteistyota seka tilaa-
jan kustannusasiantuntijoiden toimesta.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa arviolta 62.000 euron lisdyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihtei-
den kunnossapitotarpeesta seka radan etta rata-alueen kunnossapito-
ja huoltotoimenpiteista, esimerkkeja tallaisesta tyosta ovat kiskojen
hiominen, kaarteiden voitelu ja lumitydt seka pysakkien kunnossapito-
tyot. Lisaksi uudet pysakit aiheuttavat kunnossapitotdiden kustannus-
nousua.

Hankkeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2
milj. euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.

Hankkeen ratasahkdosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapois-
toina 0,1 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin
0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuo-

den aikana yhteensa noin 5,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan

laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,3 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Pasilan raiteistomuutos-
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ten vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimaarin
0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen.

Pasilan raiteistomuutosten HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin
kaupungin kayttdtalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,2 milj. eu-
roa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yh-
teensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyvak-
symisesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 9,85 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittda hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-
tukselle.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Mikko Asikainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22492
mikko.asikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma, Pasilan raiteistomuutokset
2 Pasilan raiteistomuutokset, tekninen laajuus
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
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