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Viikin tiedepuiston tarinaeristyksen ja sahkomagneettikentan kom-
pensaatiorakenteiden hankesuunnitelma
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Esitysehdotus

Johtokunta esittaa kaupunginhallitukselle hyvaksyttavaksi Viikin tiede-
puiston tarinderistyksen ja sdhkdmagneettikentan kompensaatioraken-
teiden hankesuunnitelmaa niin, etta hankkeen kokonaishinta yhteensa
sisaltden suunnittelun, rakennusty6t seka hankkeen aikaiset muutokset
on 9,985 milj. euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijan perustelut

Viikin tiedepuiston tarinaeristyksen ja sahkomagneettikentan kompen-
saatiorakenteen rakentaminen liittyy Raide-Jokeri -
pikaraitiotiehankkeeseen. Suojausrakenteilla suojataan tiedepuiston
alueen toimijoiden herkilla tutkimuslaitteilla tehtavaa tutkimustyota rai-
tioliikenteen aiheuttamilta hairioilta. Helsingin kaupunki ja Helsingin
yliopisto ovat sopineet tarvittavista ratkaisuista.

Hanke toteutetaan osana Raide-Jokeri-hanketta.
Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 13.3.2019, 100 §, Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osal-
ta.

Hankkeen lahtokohdat ja toteuttaminen

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen hy-
vaksymisen yhteydessa kaupunginvaltuuston 13.3.2019, 100 §, paa-
toksen perusteluissa todettiin:

"Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja raitiotien ai-
heuttamien tasasdhkdomagneettikenttien ja tarindn mahdollisesta vaiku-
tuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutkimuslaitosten
mittalaitteille seka todettu myds epavarmuus naiden kohteiden suo-
jauksen tarpeesta ja kustannusriskista. Herkkien kohteiden suojauksen
optimaalinen ratkaisu jatettiin eraaksi jatkosuunnittelussa huomioita-
vaksi asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston
kanssa Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojausratkaisuista
ovat edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto jatkavat
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Hankkeen kustannukset

neuvotteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustannuksista sovi-
taan osapuolten kesken erikseen.”

Kaupungin ja yliopisto ovat saavuttaneet asiassa kevaalla 2021 neuvot-
teluratkaisun tarvittavista tarinavaimennuksen ratkaisujen tasosta. Sa-
malla on sovittu, etta kaupunki vastaa katurakenteisiin tehtavien tarina-
vaimennusrakenteiden ja sahkOmagneettikentan kompensaatioraken-
teen kustannuksista. Yliopisto vastaa omistamiensa rakennusten ja nii-
den kayttgjien edellyttdmista muutos- ja rakennustoiden kustannuksis-
ta.

Koska kyseessa on Raide-Jokerin rakentamiseen liittyva hanke, on tar-
koituksenmukaista, etta hanke toteutetaan osana Raide-Jokerin han-
kekokonaisuutta.

Hankkeen toteuttamiseen sisaltyvat paalulaatan rakentaminen Viikin-
kaarella, sahkdmagneettisen kentdn kompensaatiorakenteet Viikin tie-
depuiston alueella ja runkomelueriste Elainsairaalan kohdalla. Hanke
toteutetaan paaosin vuoden 2022 aikana, mutta eristysten toimivuuden
taso varmistuu kokonaisuudessaan vasta liikennoinnin aloittamisen
myo6ta vuonna 2024. Tasta syysta eristystoimia saatetaan tehda lisaksi
vuonna 2024.

Paalulaattarakenteella pienennetaan raitiovaunujen aiheuttamaa tari-
naa kadun varren Kiinteistoissa, joissa sijaitsee Helsingin yliopiston se-
ka muiden alueen toimijoiden herkkia tutkimuslaitteita. Sahkomagneet-
tikentan kompensoinnilla pienennetaan raitiotieradan aiheuttamaa va-
haista, mutta vaunujen kulun mukana muuttuvaa sahkomagneettikent-
taa, joka myos aiheuttaisi hairidita osaan tutkimuslaitteista.

Viikin tiedepuiston tarinasuojauksen ja sahkomagneettikentan kompen-
saatiorakenteiden kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Osatekija milj. euroa

Paalulaatta Viikinkaarella 7,655

Sahkdmagneettikentan kompensaatiorakenne Viikin|1,524
tiedepuiston alueella

Runkomelueriste Elainsairaalan kohdalla 0,070
Hankevaraus mahdollisia lisaeritystarpeita varten 10,736
Yhteensa 9,985

Hankkeen rahoitussuunnitelma
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Raide-Jokerin toteutus on kaynnissa. Paaosa tahan hankkeeseen liitty-
vistad kustannuksista kohdistuu vuodelle 2022. HKL:n talousarviossa
vuodelle 2022 on varattu Raide-Jokerille 9,645 milj. euroa hankkeen
kustannuksiin. Osa hankevarauksesta, 0,340 milj. euroa jaa odotta-
maan lilkenndinnin kaynnistymista. Hankevarauksen tarve selviaa vuo-
den 2024 alkuun mennessa ja nama mahdolliset kustannukset arvioi-
daan kohdistuvan vuodelle 2024.

Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen

Hanke aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50
% laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana yhteensa noin 5,1
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,4 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Viikin tiedepuiston tari-
naeristyksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimaarin 0,1 milj. euroa vuodessa.

Liséksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen.

Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayt-
totalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,2 milj. euroa vuodessa
(HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyvak-
symisesta.
Kaupunginhallituksen hyvaksymien hankesuunnitelmien hyvaksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.
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Hankkeen arvonlisaverottoman kokonaishinnan ollessa 9,985 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittda hankkeen hyvaksymista kaupunginhalli-

tukselle.
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