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Hakaniemen metron sahkonsyottoaseman saneeraus, hankesuunni-
telma

HEL 2021-006189 T 08 00 02
Esitysehdotus

Johtokunta esittaa kaupunginhallitukselle Hakaniemen metron sahkon-
syottbaseman saneerauksen hankesuunnitelman 21.2.2021 hyvaksy-
mista niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta yhteensa si-
saltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankintojen aikaiset lisa- ja
muutosty6t on 9,0 milj. euroa kustannustasossa tammikuu 2021.

Esittelijan perustelut

Hakaniemen metron sahkonsyottdaseman ja asemamuuntamon sa-
neerauksella ja modernisoinnilla parannetaan Helsingin metrojarjestel-
man luotettavuutta ja hairionsietokykya seka varmistetaan Hakaniemen
metroaseman sahkonjakelun toiminta.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien likennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lahtdokohdat ja tavoitteet

Hakaniemen metron sahkdnsyottbasema ja asemamuuntamo ovat
metrojarjestelman vanhimpia ja siten 1ahes 40 vuotta vanhoina tulossa
kayttdikansa paahan. Vanhoihin laitteistoihin on myos hyvin haastavaa
saada varaosia.

Hakaniemen metron sahkonsyottdasemaa lahimmat sahkonsyotto-
asemat sijaitsevat Kampissa ja Kalasatamassa. Hakaniemen sahkon-
syottbaseman vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liiken-
ndinnille itdisen kantakaupungin osuudella huomattavia hairiéita, jos ei
keskeytyksia. Myos Kampin sahkonsyottdaseman laitteistot ovat ikaan-
tyneita, joten Hakaniemen metron sahkdnsyoéttdaseman modernisointi
on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista toteuttaa metroliikenteen toimin-
tavarmuuden takaamiseksi ja vikasietoisuuden parantamiseksi. Moder-
nisoinnin myota myos sahkonsyottoaseman kunnossapidettavyys pa-

ranee.
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Hankkeen toteuttaminen

Asemamuuntamo vastaa metroaseman sahkonjakelusta ja sen toimin-
tahairiot saattaisivat tarkoittaa metroaseman sulkemista vikaantumisen
korjaamisen ajaksi.

Hakaniemen sahkonsyottoaseman laitetilat sijaitsevat hankalien yh-
teyksien paassa ratatunnelin ylapuolella, kolmessa eri tasossa. Johto-
reittien uusiminen ratatason ja laitetilojen valilla tulee olemaan haasta-
vaa reittien kulkiessa kuilua pitkin alas ja edelleen ratatunnelin kallioka-
tossa sisaltden myos sivuttaissiirtymia.

Samoissa tiloissa metron sahkonsyottdbaseman kanssa Hakaniemen
metroasemalla sijaitsee myos raitiotien sahkonsyottbasema, mutta sen
laitteistot ovat uudempia ja niita ei tarvitse taman hankkeen yhteydessa
uusia.

HKL on talla hetkella toteuttamassa uutta metron sahkonsyottbasemaa
Ruoholahden metroasemalle takaamaan liikenndinnin toimintavarmuut-
ta Kampin ja Lauttasaaren metroasemien valisella osuudella. Haka-
niemen sahkosyottdaseman peruskorjaushanke on riippuvainen raken-
teilla olevan Ruoholahden metron sahkdsyottdaseman valmistumises-
ta. Ruoholahden sahkodnsyottdaseman on oltava kayttdonotettu ja pro-
sessikaytossa ennen Hakaniemen sahkonsyottoaseman kriittisten lait-
teistojen uusimisen aloittamista. Nain minimoidaan Hakaniemen syot-
tdaseman peruskorjauksesta aiheutuvia riskeja metron liikennainnille.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2024 aikana ja tdiden koko-
naiskestoksi on arvioitu 23 kuukautta.

Hankkeessa uusitaan metron sahkonsyottdaseman ja asemamuunta-
mon laitteistot ja peruskorjataan naiden tilat ja asennusreitit rakentei-
den, pintojen ja talotekniikan osalta.

Hanke toteutetaan vaiheittain, etenkin metron sahkonsyottdaseman ra-
tasahkokojeistojen ja laitteiden uusimisen osalta. Nykyiset laitteistot pi-
detaan osittain kaytdssa tdiden aikana ja uusimisen vaatimat laitteisto-
jen kayttokatkot minimoidaan. Myods asemamuuntamon laitteistojen ja
asennusten uusiminen tehdaan vaiheittain aseman sahkonjakelun
varmistamiseksi.

Hankkeen toteutussuunnittelussa valittavissa teknisissa ratkaisuissa
niin rakennus- kuin talotekniikan osalta kiinnitetdan huomioita ratkaisu-
jen elinkaareen, energiatehokkuuteen ja vahapaastoisyyteen tai kierto-
talouteen. Rakennus- ja taloteknisissa toissa toteutetaan siirto- ja vais-
totoimia tarpeen mukaisesti.
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Hankkeessa uusitaan molemmat metron sahkonsyottdaseman rata-
sahkémuuntajat. Uusiksi muuntajiksi hankintaan vahahavioisia malleja,
jotta havidenergian maara vahenee. Myos sahkonsyottbaseman tasa-
sahkokatkaisijakojeistot, DC-kaapelisyotot, rataerotinkojeistot, sahkon-
syottbaseman 10 kV-kojeistot ja sahkonsyottdbaseman omakayttomuun-
taja uusitaan.

Metroaseman laituritasolla sijaitsevan asemamuuntamon 10 kV-
kojeistot ja muuntajat uusitaan. Aseman laheisyyteen ratatunneliin tuo-
daan uusimisen ajaksi siirrettava pakettimuuntamo, jolla varmistetaan
aseman sahkonsyotto taman vaiheen aikana.

Uusittavien laitteistojen kaukovalvontaa lisataan samalla toimintavar-
muuden parantamiseksi ja paloriskien pienentamiseksi. Uusien laitteis-
tojen kayttoiaksi on arvioitu 30 vuotta.

Hankkeen toteuttaminen ei vaadi muutoksia asemakaavaan tai raken-
nuslupakasittelya.

Hanke toteutetaan siten, ettei metroliikenteelle aiheudu katkoja ja ta-
voitteena on valttaa vahaisemmatkin liikenteen rajoitukset. Tydmaajar-
jestelyt eivat vaikuta metroasemaa kayttavien matkustajien kulkureittei-
hin. Kriittisia kayttoonotto- ja kytkentatoita suoritetaan oOisin, kun asema
on suljettu.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hakaniemen metron sahkdnsyottdaseman saneerauksen arvonlisave-
rottomat kustannukset ovat enintaan 9,0 milj. euroa hankesuunnitelman
mukaisesti.

Hankesuunnitelman kustannusselvityksen on laatinut rakennusosa-
arviona rakennushankkeen kustannus- ja maaratietopalveluihin erikois-
tunut yritys. Laskelma perustuu sahkosuunnittelijan kustannusarvioihin,
arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan hankesuunnitelma-aineistoon seka
LVI- suunnittelijan kustannusarvioon.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 1/2021 Talonraken-
nuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelylla. Kaytetty Haahte-
la-indeksi on 103,0 rakennuskustannusindeksin ollessa 103,8 (2015 =
100).

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty maaliskuuhun 2021 mennessa n.
0,16 milj. euroa.

HKL:n vuoden 2021 budjetissa hankkeelle on varattu n. 0,19 milj. eu-
roa.
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Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 3,8 milj. euroa,
vuodelle 2023 3,7 milj. euroa ja vuodelle 2024 1,2 milj. euroa. Vuodelle
2021 arvioitu osuus kustannuksista on huomioitu HKL:n vuoden 2021
tulosbudjetissa. Vuosille 2022-2024 sijoittuvat kustannukset otetaan
huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden
poistoajalla tasapoistoina n. 0,36 milj. euron vuotuisen lisayksen pois-
tokustannuksiin.

Hankkeen on arvioitu tuovan HKL:lle tulojen lisdantymista ja kustan-
nussaastdja mm. kunnossapitotoiminnassa n. 0,09 milj. euroa vuodes-
sa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,18 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensa 2,9 mil;.
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,18 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 3,9 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Hakaniemen metron
sahkonsyottbaseman saneerauksen vaikutus HKL:lle maksettavaan
kaupungin tukeen on keskimaarin 0,22 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Hakaniemen metron sahkonsyottdaseman
saneerauksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin
kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,35 milj. euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensa).

Toimivalta
Hallintosdannén 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta paattaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyvak-
symisesta.
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Kaupunginhallituksen 21.5.2018, 364 §, hyvaksymien katu-, liikenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden hyvaksymisrajojen mukaan HKL:n
johtokunta paattaa alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisaverottoman kustannusarvion ollessa 9,0 milj. euroa,
HKL:n johtokunta voi esittaa hankesuunnitelman hyvaksymista kau-
punginhallitukselle.
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