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§ 183
Oulunkylan tekojaaradan peruskorjaustyourakan lisatyovarauksen
korottaminen

HEL 2012-014371 T 02 08 02 00
Paatos

Lautakunta paatti oikeuttaa liikkuntaviraston teknisen yksikon
kayttamaan Oulunkylan liikkuntapuiston tekojaaradan
uudisrakennustyon urakassa mahdollisesti syntyviin lisa- ja
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin lisavelvoitteisiin aikaisemmin paatetyn 100 000,00 euron
lisdksi 30 000,00 euroa (AVL 8 c §).

Samalla lautakunta paatti, ettd edellda mainituista kustannuksista
maksetaan enintaan 1 528 000,00 euroa tililtd 450001/61258 01 001.

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisatiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Paatosehdotus

Lautakunta paattanee oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikon
kayttamaan Oulunkylan liikkuntapuiston tekojaaradan
uudisrakennustyon urakassa mahdollisesti syntyviin lisa- ja
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin lisavelvoitteisiin aikaisemmin paatetyn 100 000,00 euron
lisdksi 30 000,00 euroa (AVL 8 c §).

Samalla lautakunta paattanee, etta edella mainituista kustannuksista
maksetaan enintaan 1 528 000,00 euroa tililta 450001/61258 01 001.

Esittelija

Liikuntalautakunta on paatoksellaan 14.2.2012, § 33 oikeuttanut
likuntaviraston tilaamaan Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan
peruskorjaustyon optiona pyydetyn PEH- rataputkistomateriaalin
mukaisesti halvimman tarjouksen tehneeltd Lemminkainen Infra Oy:lta
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 1 398 000,00 euroa ja varata
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin lisavelvoitteisiin
enintaan 100 000,00 euroa.

Suunnitteluvaiheessa todettiin, etta kaytdssa olevan tekojaaradan
pintaa ei kannata rikkoa alapuolisten rakenteiden laadun
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varmistamiseksi. Nykyiset rakenteet selvitetaan rakennustyon
yhteydessa ja korjataan tarvittaessa muutostyona. Kaikki vanhat
sadevesiviemarikaivot on jouduttu uusimaan. Salaojalinjoja on uusittu
ja johtolinjoja on louhittu. Kasittelylaitokseen vietavaa harmaata
tennisit-massaa on maaraluettelossa ilmoitettua enemman. Kentan
lansireunan penkkaa on jouduttu leikkaamaan tyoskentelyn
varmistamiseksi. Reuna-alueiden kaikki asfalttipinnat on jarkevaa uusia
kenttdalueen kokonaisilmeen parantamiseksi. Pinnoitteiden ja
kesavarusteiden rakentaminen on saaolosuhteiden takia siirretty
kevaalle 2013, jolloin talvikayttda varten joudutaan tekojaaradan
ratamaalaukset tekemaan valiaikaisesti asfalttiin. Maalaukset
joudutaan maalaamaan uudestaan pleksipave-pinnoitteen paalle.

Urakoitsijan tarjousten mukainen lisatdiden arvonlisaveroton
kokonaishinta on 123 125,92 euroa.

Urakan lisatyovaraus on 100 000,00 euroa ja sita tulisi korottaa 30
000,00 euroa.

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788
Tiedoksi
Vastaanottajat
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