
HELSINGIN KAUPUNKI  HANKESUUNNITELMA   1 
LIIKUNTAVIRASTO  MUNKKINIEMENKENTTÄ  
   PERUSKORJAUS 
 
Tekninen yksikkö  31.5.2013 
                                                  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANKESUUNNITELMA 
 

MUNKKINIEMENKENTTÄ, 
PERUSKORJAUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELSINGIN KAUPUNKI 
LIIKUNTAVIRASTO 
 
 
 

 
 



HELSINGIN KAUPUNKI  HANKESUUNNITELMA   2 
LIIKUNTAVIRASTO  MUNKKINIEMENKENTTÄ  
   PERUSKORJAUS 
 
Tekninen yksikkö  31.5.2013 
                                                  
 
  
  

HANKESUUNNITELMA 
 
MUNKKINIEMENKENTTÄ, 

PERUSKORJAUS  

YHTEENVETO .............................................................................................................................. 3 

1. LÄHTÖKOHTA ......................................................................................................................... 4 

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS ................................................................ 5 

2.1 KÄYTTÄJÄT ................................................................................................................................. 5 
2.2 LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI .............................................................................................................. 5 
2.3 PALVELUT JA HENKILÖKUNTA ....................................................................................................... 5 

3. HANKKEEN SIJAINTI .............................................................................................................. 5 

3.1 SIJAINTI, OSOITE JA NYKYTILANNE ............................................................................................... 6 
3.2 KAAVATILANNE JA HALLINTO ....................................................................................................... 6 
3.3 HANKKEEN KOKO ....................................................................................................................... 6 

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS ............................ 6 

5. HANKKEEN LAATUTASO ....................................................................................................... 7 

6. KUSTANNUSTIEDOT ............................................................................................................... 8 

7. AIKATAULU ............................................................................................................................. 8 

8. RAHOITUSSUUNNITELMA ..................................................................................................... 8 

9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ ...................................................................................... 8 

10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU ...................................................................................... 9 

11. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS................................................................................. 9 



HELSINGIN KAUPUNKI  HANKESUUNNITELMA   3 
LIIKUNTAVIRASTO  MUNKKINIEMENKENTTÄ  
   PERUSKORJAUS 
 
Tekninen yksikkö  31.5.2013 
                                                  
 

 

YHTEENVETO 

Hanke on Helsingin kaupungin valtuuston hyväksymässä liikuntatoimen 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2013–2017.  
 
Munkkiniemenkentän kokonaispinta-ala on 1,2 ha. Hankesuunnitelma 
perustuu vuosina 2012–2013 laadittuihin toteutussuunnitelmiin. 
 
Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi laadittiin historiaselvitys, joka on 
julkaistu liikuntaviraston julkaisusarjassa nimellä ”B/46 Munkkiniemen-
kentän historiaselvitys ja kehittämisperiaatteet”. Julkaisu löytyy mm. lii-
kuntaviraston internet-sivuilta osoitteesta: 
http://www.hel.fi/hki/Liv/fi/Rakentaminen/Yleissuunnitelmat 
 
Peruskorjauksen tavoitteena on säilyttää kentällä 1940-luvun tilajako ja 
yleisilme, mutta päivittää urheilupinnoitteet nykyaikaan. Esimerkkinä ny-
kyisen kivituhkakentän muuttaminen FIFA Star 1 -vaatimukset täyttäväk-
si kumirouhetekonurmeksi.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä kentälle rakennetaan uutena toimintona  
lähiliikuntapaikka. 
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1. LÄHTÖKOHTA   

Munkkiniemenkenttä sijaitsee Vanhan Munkkiniemen puutarhamaisessa 
kaupungin-osassa. 1940-luvun lopulla rakennettu urheilukenttä on säily-
nyt lähes alkuperäisessä asussaan. Merkittäviä maisematekijöitä ovat 
Kadetintien vaahterarivi, pelikenttää kiertävä ovaali juoksurata ja Laaja-
lahdentien varren leikattu orapihlaja-aita. Kenttä on kovassa käytössä ja 
paikoitellen pahasti kulunut.  
 
Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi laadittiin alueen historiaselvitys, 
jossa hahmoteltiin kehittämistavoitteet kentän kunnostamiselle. Perus-
korjauksen tavoitteina on säilyttää 1940-luvun eleettömän sommitelman 
perushahmo sekä parantaa kentän urheilumahdollisuuksia.  
 
Peruskorjauksessa kentän kaikki rakenteet puretaan ja pelikenttää siirre-
tään hieman koilliseen. Siirto tehdään maisemallisista ja toiminnallisista 
syistä sekä Kadetintien puurivin kasvuedellytysten parantamiseksi. Peli-
kentälle asennetaan tekonurmi ja kiertävä juoksurata pinnoitetaan jous-
tavalla kestopäällysteellä. Neljän radan juoksusuora sijoittuu Kadetintien 
suuntaisesti.  
 
Uusittavan koripallokentän koillispuolelle perustetaan uusi tekonurmipin-
tainen lähiliikuntapaikka. Kentän reunalle asennetaan uusi vesiposti. 
Huoltorakennuksen ympäristöä siistitään. Koko alue aidataan ja aidan 
ulkopuolelle asennetaan kiinteät pyörätelineet. Kenttävalaistus uusitaan 
ja uusi lähiliikuntapaikka valaistaan. 
 
500 m säteellä liikuntapuistosta on suomen- ja ruotsinkielinen ala-asteen 
koulu, suomen- ja ruotsinkielinen yläasteen koulu, useita päiväkoteja se-
kä asukaspuisto. Koululaisten ohjattua iltapäivätoimintaa järjestetään 
useassa pisteessä liikuntapuiston lähellä.  
 
Liikuntapuiston kehittämisen tavoitteena on luoda edellytykset korkeata-
soisille lähiliikuntapalveluille. Tavoitteena on alueen virkistys- ja liikunta-
toimintojen monipuolistaminen, ympäristön viihtyisyyden lisääminen sekä 
alueen hoidon, ylläpidon ja valvonnan edellytyksien parantaminen.  
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KUVA: OTE YLEISUUNNITELMASTA (kiertävä rata 280 m, 2 rataa) 
 

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS 
 
2.1 Käyttäjät 
 

Lähialueen asukkaat, alueen urheiluseurat ja koulut.  
 

2.2 Liikenne ja pysäköinti 
 

Munkkiniemenkentällä ei ole omaa pysäköintialuetta. Alueen lähikaduilla 
on kadunvarsipysäköintiä. Munkkiniemenkentän molemmille sisääntulo-
porteille on suunniteltu pyöräpysäköintipaikkoja. 
 

2.3 Palvelut ja henkilökunta 
 
Liikuntapuistossa on pieni hyväkuntoinen huoltorakennus, jota käytetään 
talviaikana luistintenvaihtokoppina ja kesäkautena kenttien pukuhuoneti-
lana. 
 
Liikuntapuistossa ei ole vakituista henkilökuntaa.



HELSINGIN KAUPUNKI  HANKESUUNNITELMA   6 
LIIKUNTAVIRASTO  MUNKKINIEMENKENTTÄ  
   PERUSKORJAUS 
 
Tekninen yksikkö  31.5.2013 
                                                  

 

3. HANKKEEN SIJAINTI 
 
3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne 
 

Kunta   Helsinki 
Kaupunginosa 30 Munkkiniemi 
 
Osoite   Kadetintie 2a, 00330 Helsinki 
  Munkkiniemenkenttä 

 
3.2 Kaavatilanne ja hallinto  
 

Munkkiniemenkenttä kuluu 18.8.1950 vahvistettuun asemakaavan nro 
2994. Munkkiniemenkenttä on merkitty asemakaavassa urheilu- ja virkis-
tyspalvelualueeksi. Yleiskaavassa 2002 Munkkiniemen urheilukenttä on 
merkitty osaksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurisesti merkittävää puutarhamaista kaupunkiosakokonaisuutta. 
 

3.3 Hankkeen koko 
 

Peruskorjausta suunniteltaessa kirjattiin ylös seuraavat huomiot: 
- Aluetta vaivaa yleinen kuluneisuus sekä detaljitasolla tarkastellessa 
huono kunto. 
- Kentän poikki kulkee diagonaalisesti suosittu läpikulkureitti, minkä joh-
dosta nurmialueella on kulunut oikopolku. 
- Kentän pukusuojan ympäristö on epäesteettinen ja jäsentymätön. 
- Kenttäalueen reunojen kasvillisuus on epämääräistä ja itsestään kyl-
väytyneiden pensaston ja puuston leimaamaa.  
- Kadetintien ja Laajalahdentien kulmauksessa sijaitseva Itellan jäte- ja 
jakelupiste on kaupunkikuvallisesti liian näkyvällä paikalla.  
- Kentän pinnoitteet ovat ruohottuneet ja rajaukset ovat epämääräisiä. 
- Kentän pinta on tiivistynyt ja sen tasaus on mahdollisesti painunut. 
- Kentän valonheittimien pylväät ovat ruostuneita ja huonokuntoisia. 
- Kadetintien korko on asvaltoinnin myötä noussut, minkä takia Kadetin-
tien varressa olevat puut ovat jääneet loivaan luiskaan. 
 
Hankkeessa muutetaan nykyinen kivituhkakenttä kumirouhetekonurmek-
si. Pelialueen koko on 75 x 45 m. pelialue on jaettavissa kahdeksi 35 x 
45 m kentäksi. Kenttää kiertävä ovaali juoksurata säilytetään ja se pin-
noitetaan joustopäällysteellä. Juoksurata on kaksiratainen ja sen pituus 
on 280 m.  
 
Kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan tasapainoa ja koordinaatiota 
edistävä lähiliikuntapaikka, jossa on myös helppokäyttöisiä ulkokuntovä-
lineitä. Kenttäalueen ulkopuolella on myös kuulantyönnön suorituspaikka 
sekä pituushyppypaikka. 
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KUVA: LÄHILIIKUNTAPAIKKA 
 

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS 
Alueella on tehty painokairauksia. Pohjatutkimusten mukaan nykyisen 
kentän yläosa on 0,8…2,2 m etelään päin paksunevaa pintamaihin se-
koittunutta hiekkatäyttöä. Paikoin kentän täyttökerrokseen on jäänyt hu-
musmaita. Täyttökerroksen alapuolinen kerros on savea. Savikerros kuu-
luu laajempaan Munkkiniemen puistoon jatkuvaan savialueeseen. Kori-
pallokentän kohdalla savialue on alle 1 metrin paksuinen. Kalliopinnan 
korkeus vaihtelee suunnittelualueella, niin että kentän keskiosassa kal-
liopinta on syvimmällään ja kentän reunoissa kalliopinta nousee.  

5. HANKKEEN LAATUTASO 

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvää laatutasoa.  
Alue rakennetaan ympäristön vaatimusten mukaisesti siten, että ne ote-
taan huomioon rakenneratkaisuja valittaessa. 
 
Kentän päällysteenä käytetään kumirouhetekonurmea, joka täyttää FIFA 
Star 1 -vaatimukset. Juoksurata päällystetään joustavalla, vettä läpäise-
vällä kestopäällysteellä. Lähiliikuntapaikalle asennetaan hiekkatekonur-
mi. 
 
Valaisimet 
Valaisimet suunnataan siten, että kentälle saadaan mahdollisimman ta-
sainen valaistus. Lähiliikuntakentän valaistusvoimakkuus on n. 30-40 lx 
ja pelikentän valaistusvoimakkuus on n. 100-120 lx. Lamppuina käyte-
tään suurpainenatriumlamppuja. 
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Kenttien valaistusta ohjataan kytkinkellolla, siten että pelikentällä ja lähi-
liikuntakentällä on eri aikaohjelmat. Urakassa uusitaan valaisinpylväät 
perustuksineen.  
 
Nykyinen pääkeskus on uusittu vuonna 2006. Pääkeskus säilyy käytössä 
mutta pääkeskukselle asennetaan uusi liittymisjohto tontin rajalta. 
Huoltorakennusta syöttävät ryhmäjohdot säilyvät ennallaan ja käytössä. 
 
 

KUVA: DETALJI KENTÄN JA KIERTÄVÄN JUOKSURADAN TOTEUTUKSESTA 

 

6. KUSTANNUSTIEDOT 
Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan 
hankkeen rakentamisen kustannukset ovat lisä- ja muutostyövarauksin 
sekä tarvittavin suunnittelukustannuksin ovat 700.000,00 € (alv 0%). Ar-
vioituun kustannusennusteeseen ei sisälly käyttökustannuksiin varattavia 
varuste- ja laitehankintoja. RI 136,30 (2005=100). 

7. AIKATAULU 
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa liikuntalautakunnan hyväksyttyä han-
kesuunnitelman syksyllä 2013. Töiden on arvioitu valmistuvan kesällä 
2015. 

8. RAHOITUSSUUNNITELMA 

Hankkeeseen tulee varata 700.000,00 € (alv 0%). 
 
Hankkeelle on varattu vuoden 2013 työohjelmassa 200.000 €. Talousar-
vioehdotuksessa vuodelle 2014 on esitetty 300.000 € ja taloussuunnitel-
maehdotuksessa 2015 on 100.000 €. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministe-
riön on myöntänyt hankkeelle avustusta liikuntapaikkojen perustamis-
hankkeista 65.000 €. Myönnetty avustus tullaan anomaan ylitysoikeutena 
liikuntaviraston raamin päälle. Talousarviossa 2014 esitetään hankkeen 
loppurahoitus. 
 

9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 
Liikuntapuiston toiminnasta vastaa ulkoliikuntaosaston henkilökunta.  
 
Hankkeen elinkaari- ja käyttötalouslaskelmaa ei ole tehty. 
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10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU 

Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisellä yksiköllä ja ylläpitovastuu 
ulkoliikuntaosastolla. 

11. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 
Lautakunta päättänee hyväksyä Munkkiniemenkentän peruskorjauksen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin 
suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 
700.000,00 € (alv 0 %). RI 136,30 (2005=100). 
 
Arvonlisäverollinen enimmäishinta 
864.000,00 € (700.000,00 € + alv 24 % 168.000,00 €). 
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