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YHTEENVETO

2.1

Lautakunta paattadnee hyvaksya Uimastadionin katsomon perusparan-
nustyon hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaishinta jo kay-
tetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisd- ja muutostydvarauksin
on 998 000 € (808 000 € (alv 0%)), RI 107,2.

Koska korjaustyo tehdaan osittain talvella, joudutaan korjausalue peitta-
maan kaksikerroksisella telttarakenteella.

LAHTOKOHTA

Helsingin olympialaisia varten vuonna 1940 aloitettu Uimastadionin ra-
kennusty® valmistui sodan vuoksi vasta vuonna 1947 ja olympia—
areenana se toimi vuonna 1952.

Katsomorakennuksessa on kayttoikanséa aikana toteutettu useampia eri
laajuisia peruskorjauksia, joista viimeisin laajempi vuosina 1995 — 1996.

Rakennuksessa on puku- ja pesuhuoneita seka toimisto-, huolto- ja tek-
nisia tiloja. Rakennuksen katto on porrastettu katsomo. Sen pinta on ve-
deneristetty elastomeerilla, jonka lapi betoniin on kiinnitetty katsomon
penkkirakenteet ja kaiteet. Rakennuksen kantava runko on terasbe-
tonirakenteinen.

Kuntotutkimuksen yhteydessa katsomon rakennekerroksiksi oli arvioitu
ylhaalta lukien: 50 mm paksu suojabetoni, lammoneriste, vedeneriste ja
kantava paikallavalurakenne.

Uimastadionin lansisivulla on arkadikaytava, johon liittyy paikallavalettu
kaiderakenne. Kaiteen ulkopinta on ruiskubetonoitu ja maalattu vuoden
1994 peruskorjauksen yhteydessa.

Arkadikaytavasta katsomon puolelle johtavien portaiden seinéat ovat |am-
porapattuja. Rappaus on verkkoraudoitettu.

HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS

K ayttajat

Kayttajat ovat kesalla uimarit ja lapsiperheet. Talvella rakennuksessa on
peruslammitys ja toimisto.
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2.2 Liikenne ja pysakointi

Uimastadionin lahellda on pysakointialueita. Alueelle padsee myos hyvin
julkisilla kulkuneuvaoilla.

2.3 Palvelut ja henkilokunta

Uimastadionin toiminnasta vastaa liikuntaviraston henkildkunta.

3. HANKKEEN SIJAINTI

Rakennuksessa sijaitsee puku- ja pesuhuoneita seka toimisto- ja huolto-
tiloja. Rakennuksen liittyy betonirakenteinen pihakansi ja katokseton kat-
somo.

3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne

Kunta Helsinki
Kaupunginosa To60616, kaupunginosa 14
Osoite Hammarskjoldintie 2

00250 Helsinki

3.2 Kaavatilanne ja hallinto

Alueella on 1906 vahvistettu asemakaavaa (447).

Rakennuttaja hankkii rakentamiseen mahdollisesti tarvittavan toimenpi-
deluvan.

3.3 Hankkeen koko

- Rappauksen uusiminen arkadin kaytavalla ( kaiteet + pilarit) 190 m2

- Eristerappaukset portaikoilla ( seinat ) 130 m2
- Arkadin lattia 370 m2
- Katsomon pinta-ala 1310 m2
- Katsomon kokonaispinta-ala ( tasojen pystypinnat mukana) 1800 m2
- Katsomon korjausalueen pinta-ala ( etureuna) 75 m2

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS

Séaéasuojaus:

Korjaustyot edellyttavét terasrakenteisen sadsuojakatoksen rakentami-
sen tydalueiden paalle seka vesikatolla ettéd pihakannella.

Arkadikaytavan kaiteen ja pilareiden pinnoitteet sisaltavat tutkimustulos-
ten mukaan asbestia ja katsomorakennuksen vedeneristyksessa on
PAH- yhdisteita sisaltavaa bitumikermia.
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5. HANKKEEN LAATUTASO JA TOTEUTUSTAPA

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvaa laatutasoa.
Korjausty0 sisdltaéa seuraavat tehtavat:

e Arkadikaytavan pilareiden alaosista poistetaan metallikuoret ja
kaiteiden alaosilta poistetaan pellitykset seka niiden rappaukset
uusitaan

e Arkadikaytavan lattian pinnoite maalataan

e Portaikkojen seinien eristerappaukset uusitaan liittyméakorjauksineen

e Katsomon pinnoite maalataan kauttaaltaan. Olemassa oleva pinnan
vedeneriste, polyuretaanielastomeeri uusitaan rakenteellisten
likuntasaumojen kohdilta

e Katsomon penkkien uusiminen

e Teréasaineisten kasijohteiden ja kaiteiden seka valaisinpylvaiden
maalaus

e Katsomorakennuksen ylapuolisten julkisivun osien, kaiteiden
ulkopintojen puhdistus

e Betonirakenteiden korjauksia arkadin kaiteilla ja katsomon alaosilla
seka portaikoissa kattopinnoilla

Betonikorjattavia rakenteita on arkadin kaiteilla seka paikoitellen
katsomon ylapohjarakenteessa alimmilla tasoilla ja raystailla seka
lisaksi portaikoissa kattopinnoilla.

6. KUSTANNUSTIEDOT

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmaishintalaskelman mukaan
hankkeen rakentamisen kustannukset ovat lisé- ja muutostydvarauksin
seka tarvittavin suunnittelukustannuksin 998 000 € (808 000 € (alv 0%)),
Rl 107,2.

Koska korjaustyd tehdaén osittain talvella, joudutaan korjausalue peitta-
maan kaksikerroksisella telttarakenteella.

7. AIKATAULU

Rakennusty6t on tarkoitus aloittaa liikkuntalautakunnan hyvéaksyttya han-
kesuunnitelman syksylla 2013. Toiden on arvioitu valmistuvan huhtikuun
2014 loppuun mennessa.

8. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on varattu 2013 ty6ohjelmassa 300.000 euroa. Talousarvi-
ossa 2014 esitetaan hankkeelle 600 000.

9. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

Uimastadionin toiminnasta vastaa laitososaston henkilokunta.
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10. TOTEUTUS JA YLLAPITOVASTUU
Toteutusvastuu on liikuntaviraston tekniselld yksikolla ja yllapitovastuu

liikkuntalaitososastolla.

11. YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS
Lautakunta paattdnee hyvaksya Uimastadionin katsomon perusparan-
nustyon hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaishinta jo kay-
tetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisd- ja muutostydvarauksin

on 998 000 € (808 000 €
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RAKENNUTTAMISTARJOUS
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Helsingin kaupunki/ Liikuntavirasto

Asko Rahikainen

PL 4800, 00099 HELSINGIN KAUPUNEKI

1. KOHDE

Z. TEHTAVA

3. VASTUUHENKILS

4. AIKATAULU

Uimastadion, Hammarskjdildintie 2, 00250 Helsinki

Uimastadionin korjaustdSiden rakentamisvaiheen rakennuttamisteh-
tavat oheistehtavineen.

Hankkeen urakkavaiheen enimmaishinta on kustannuslaskennan
mukaisesti indeksikorjattu EH 808 000 miljconaa euroa, alv O %%, RI
= 107.2 ja THI = 153,99 (05/2013).

Liikuntavirasto on toteuttanut hankkeen hanke- ja toteutussuunnitte-
Iluvaiheen suunnittelutyot.

Hankkeen projektipadgllikkana toimii Jarmo Kivinen puh 310 39932

Alcitus 9/2013 ja valmis S/2014.

S RAKENNUT TAMISKUSTANNUKSET

Palkkiot
rakennuttamistehtavista 26 000,00 eurca alv O 2%

- RAP 95 (RT 10-10575) kohta € 5-8
oheistehtivista: A0 000,00 surca alv O %%

- Rakennustdiden valvonta

- lvis-valvonta

- Turvallisuuskoaordinaattorin tehtawvat
- Hankkeen kustannussuunnittelu

- Hankkeen taloushallinto

Arvio kauttalaskutuserista 6 000,00 euroca alv 0%
Kopiot, kuljetus-, Mmatka-, painatus kKaannds—, leimavero-, lupa-, tar-

kastus- ja muut rakennuttamiseen liittyvat erasét HKR-Rakennuttaja
veloittaa erikseen todellisten kustannusten mukaan.

Rakennuttamiskustannukset vhteensa

72 000,00 euroa alv 0%

6. SUUNNITTELUKUSTANNUKSET

Arviohinta rakennus-, rakenne-, lvis- ja erityssuunnittelusta.
tyémaavaiheen aikana
35 000,00 euroa alv 0 %

7. RAKENTAMISKUSTANNUKSET

Kokonaisurakka 559 000,00 euroca alv 0 %

8. LISA- UA MUUTOSTYOVARAUS , Rakennuttaminen ja urakkatys.

99 900,00 euroa alv 0 %

9. KUSTANNUKSET YHTEENSA 765 900,00 euroa alv 0%

10. TILAUS

Rakennuttamistilaus toimitetaan osoitteeseen:
HKR-Rakennuttaja,
Kirsi Salminen, huone 329B
PL 1540
00099 Helsingin kaupunki

kirsi.salminen@hel.fi

Helsingissa 2 paivana Kesakuuta 2013

HKR-Rakennuttaja

Sakari Heikkinen
toimistopaallikkd



